
 

 

Abdij 6 4331BK Middelburg 
Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
+31 118631011 
IBAN NL08 BNGH 0285010557 

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten  

Postbus 301  
4870 AH ETTEN-LEUR 

Onderwerp 

Tweede deelbesluit – Woo-verzoek: 
documenten werkzaamheden Zeelandbrug 
kenmerk: AK-223000471 

Zaaknummer 

341322 
Behandeld door Verzonden 

Middelburg, 1 maart 2024 

Geachte heer

Op 9 juni 2023 heeft u ons op grond van de Wet open overheid (Woo) verzocht om documenten inzake 

werkzaamheden aan, op en/of rondom de Zeelandbrug ten aanzien van de periode 01-11-2018 tot en 

met 01-12-2021. We hebben de ontvangst van uw Woo-verzoek op 16 juni 2023 bevestigd. Op 12 juli 

2023 heeft u desgevraagd uw verzoek gespecificeerd. Gezien de omvang van de informatie die 

betrekking heeft op uw Woo-verzoek, is met u overeengekomen dat wij het besluit middels een tweetal 

deelbesluiten nemen. Als gevolg hiervan is op 18 juli 2023 een eerste deelbesluit genomen. Ten aanzien 

van het nog te nemen tweede deelbesluit, is op 19 januari 2024 aan u medegedeeld dat uw Woo-verzoek 

en het archiefonderzoek dat hieraan ten grondslag ligt de nodige capaciteit kost. Als reactie hierop heeft 

u op 24 januari aangegeven de informatie uiterlijk op 1 maart te willen ontvangen. 

 

Op 15 februari 2024 zijn derden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Hiervoor hebben 

zij een termijn van 2 weken gekregen. Dit is u per brief medegedeeld op 20 februari 2024. Daarbij is 

toegezegd dat u de door u gevraagde informatie uiterlijk op 1 maart zou ontvangen.  

De vraag om zienswijzen heeft echter één reactie opgeleverd, die ons met goede redenen verzocht heeft 

de levering van 23 documenten tijdelijk op te schorten. Hierbij ontvangt u dan ook een tweede deel-

besluit op uw Woo-verzoek. 

 

Wij laten u zo spoedig mogelijk weten wanneer wij de desbetreffende 23 documenten (en laatste deel-

besluit) aan u kunnen leveren.  

 

Wij hebben documenten gevonden die over het onderwerp van uw Woo-verzoek gaan en hebben 

besloten de informatie (deels) openbaar te maken. In deze brief geven we uitleg over dit deel-besluit.  
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Inventarisatie 

We hebben binnen de systemen van Gedeputeerde Staten gezocht naar documenten die over het 

onderwerp van uw Woo-verzoek gaan. Er is gezocht tot 16 juni 2023. Dit is de datum waarop wij uw 

Woo-verzoek hebben ontvangen. Er is uitvoerig gezocht naar documenten binnen de werkmappen van 

lopende en afgeronde projecten en project-archieven in de periode waarop het Woo-verzoek betrekking 

heeft. De door ons gevonden documenten zijn opgenomen in een inventarislijst. Zowel de documenten 

als de inventarislijst zijn als bijlage toegevoegd. 

 

 

Overwegingen 

De door ons gevonden documenten zijn beoordeeld of deze openbaar gemaakt kunnen worden. We 

hebben het algemeen belang van openbaarheid van informatie afgewogen tegen de belangen die in de 

artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan. Bij deze beoordeling is gekeken of een van deze belangen 

zwaarder weegt dan openbaarheid.  

 

Grenzen aan openbaarheid 

We maken de informatie (voor een deel) openbaar. We hebben informatie onleesbaar gemaakt omdat de 

informatie valt onder een/een aantal uitzonderingsgrond(en) uit hoofdstuk 5 van de Woo. De 

uitzonderingsgronden leggen wij hieronder verder uit. De informatie die onder een uitzonderingsgrond valt, 

is onleesbaar gemaakt en wordt in de documenten aangeduid met een letter: 

 

• Lakcode C, vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid 

zijn meegedeeld (art. 5.1, lid 1c Woo):  

De bescherming van vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens 

betreft een absolute uitzonderingsgrond (art. 5.1, eerste lid, onder c Woo). Hier hoeft geen 

belangenafweging gemaakt te worden. Er moet worden vastgesteld of er sprake is van 

vertrouwelijk verstrekte gegevens. In dat geval dienen die gegevens niet openbaar gemaakt te 

worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over de technische bedrijfsvoering, het 

productieproces, de afzet van producten, actuele offertes, de kring van afnemers en leveranciers 

of om gegevens die betrekking hebben op een aanbestedingsprocedure. In geval van milieu-

informatie, dient er wel een belangenafweging plaats te vinden. 

• Lakcode D, bijzondere persoonsgegevens (art. 5.1, lid 1d Woo):  

Bij bijzondere persoonsgegevens gaat het om informatie waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van 

een vakbond blijken. Verder gaat het om het verwerken van genetische gegevens, biometrische 

gegevens met het oog op unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, 

iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Ook gegevens over strafrechtelijke 

veroordelingen of strafbare feiten of veiligheidsmaatregelen die daarmee verband houden zijn 

bijzondere persoonsgegevens. Informatie die betrekking heeft op bijzondere persoonsgegevens 

wordt niet verstrekt, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven die gegevens 

openbaar te maken.  

• Lakcode G, Economische of financiële belangen van de Provincie Zeeland (art. 5.1, lid 2b Woo): 

Dit artikel bepaalt dat het verstrekken van informatie achterwege dient te blijven wanneer het 

belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de Staat, de 

andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. Deze uitzonderingsgrond beoogt te 

voorkomen dat het verstrekken van de gevraagde informatie leidt tot financieel of economisch 

nadeel voor de overheid. Deze uitzonderingsgrond is aan de orde wanneer het betrokken 
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overheidsorgaan door openbaarmaking van informatie in financieel opzicht of als (markt)partij 

nadeel ondervindt. Dat kan zich voordoen wanneer het gaat om informatie die verband houdt 

met bijvoorbeeld grondtransacties, aanbesteding van publieke werken, het uitoefenen van 

aandeelhoudersrechten, de invordering van belastingschulden of het aangaan van 

overeenkomsten. Binnen deze zaak betreft het kostenramingen van uit te voeren werk en 

inschrijfprijzen voor werken van de Provincie, 

• Lakcode J, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2e Woo):  

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van 

informatie achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

van personen zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk 

belang is aan de orde wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte 

gegevens bevatten waarmee de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden. 

• Lakcode K, bescherming van andere concurrentie gevoelige gegevens (art. 5.1 lid 2f Woo): 

Deze uitzonderingsgrond is opgenomen onder artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f en is 

van toepassing op niet vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens. 

Het is hierbij van belang of de bescherming van de gegevens zwaarder weegt dan het belang 

van openbaarheid. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om informatie die betrekking heeft op het 

fabricageproces of de strategie van een onderneming, actuele offertes, bedrijfseconomische 

gegevens, aanbestedingen en andere concurrentiegevoelige gegevens. Binnen deze zaak 

betreft het door derden beschreven plannen van aanpak, benoemde risico’s en 

beheersmaatregelen die een voordeel voor concurrerende partijen kan opleveren bij gunning of 

uitvoering van een werk. 

 

Informatie van derde(n) 

Uw verzoek bevat informatie van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid 

van deze informatie. Dit staat in artikel 2.4, vierde lid, van de Woo. 

 

Openbaarmaking  

Dit besluit en de openbaar gemaakte documenten plaatsen wij geanonimiseerd (zonder 

persoonsgegevens) op www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek.  

Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, 
Namens deze, 

F. Chervet 
Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed 

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief. 

Bijlagen: 
1. Inventarislijst met bijbehorende documenten. 

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 

http://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek
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In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken


INVENTARISATIELIJST
      

Nr. Naam document Type Uitzonderingsgrond
009 Bestek conserveren caissons Zeelandbrug fase 2 pdf Geheel openbaar
010 Scope of Work REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG op basis Mapei pdf Geheel openbaar

011 Inschrijvingsbiljet en -staat fase 1b pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

012 Inschrijvingsbiljet en -staat pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

013 Opdracht m.b.t. repareren caissons Zeelandbrug fase 1 2021 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

014 Opdracht m.b.t. repareren caissons Zeelandbrug fase 1b 2021 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

015 721049 Formulier Projectidentificatie Zeelandbrug getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

016 721049 Volmacht Zeelandbrug 2021 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

017 721049 Zeelandbrug Caissons fase 1 VG Plan V2 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

018 721049 Zeelandbrug Caissons VGM kaart V2 (002) getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

019 ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 - versie 7.0 2021 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

020 Klic 21G260947 Zeelandbrug pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

021 Vaarwegmanagementplan v 1.0 2021 compleet pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

022 WP v 2.0 Repareren caissons van Kessel getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

023 Zeelandbrug WP v 2.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

024 721049 Meldingsformulier BLBI Zeelandbrug pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

025 Bijlage 1 Productbladen pdf Geheel openbaar
026 Bijlage 2 Productveiligheidsbladen pdf Geheel openbaar
027 Bijlage 3 Regeling BLBI pdf Geheel openbaar

028 Bijlage 4 Keuringen pdf art. 5.1 lid 2 onder f Woo

029 Melding Blbi herstelwerkzaamheden caissons Zeelandbrug is toereikend msg
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

030 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 1 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
031 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 10 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
032 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 2 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
033 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 3 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
034 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 4 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
035 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 5 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
036 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 6 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
037 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 7 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
038 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 8 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
039 EINDAFNAMEPROTOCOL REPAREREN CAISSON ZEELANDBRUG FASE 1 - caisson 9 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
040 Eindoverleg over de reparaties van de caissons pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
041 Eindoverleg repareren caissons - fase 1 msg art. 5.1 lid 2 onder e Woo
042 Verslag bouwvergadering 1 09-04-2021 v2 getekend vK PZ pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
043 Verslag bouwvergadering 2 19-05-2021 v2 getekend pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
044 Verslag bouwvergadering 3 03-06-2021 v2 getekend pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo

045 Verslag bouwvergadering 4 17-06-2021 v1 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

046 Verslag bouwvergadering 5 7-07-2021 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

047 Bestek conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

048 GEBRUIK VAN FIETSPAD ZEELANDBRUG BIJ WERKZAAMHEDEN AAN LIGGERS Fase 1 pdf Geheel openbaar
049 NZC-69 Brug over Oosterschelde Pijler PDF Geheel openbaar
050 V G plan Conserveren Liggers Zeelandbrug 2019 pdf Geheel openbaar
051 WERKOMSCHRIJVING CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 1 I&V 08-2019 pdf Geheel openbaar

052 Aanvraag inschrijving Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 I&V 04-2020 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

053 SCOPE OF WORK CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 3 I&V 04-2020 pdf Geheel openbaar

054 1 CL documenten pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

055 1A Kessel Inschrijvingsbiljet pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

056 2A Kessel Inschrijvingsstaat pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo



057 7 Plan van Aanpak pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f Woo

058 9 V&G Plan pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

059 Inschrijvingsstaat conserveren westzijde liggers meerwerk fase 2 pdf art. 5.1 lid 2 onder f Woo

060 Inschrijfbiljet ontleding staat bstk I&V 04 2020 conserveren liggers Zeelandbrug van Kessel pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

061 Opdracht m.b.t. uitvoeren conserveren liggers Zeelandbrug fase 3 2020 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

062 Opdracht m.b.t. uitvoeren meer minderwerk conserveren liggers Zeelandbrug fase 2 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

063 Opdracht m.b.t. uitvoeren van conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

064 19012859_S_19012859 vrijstelling RVV fase 1 PDF
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

065 719032 WP fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

066 719032-VG fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

067 bijlage 19012865_S_19012865_5_A_43841_tds vrijstelling RVV fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1, lid 2 onder b Woo

068 720051 WP fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

069 Melding Blbi conservering liggers Zeelandbrug toereikend msg
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

070 Projectidentificatie CUR 118 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

071 Projectspecificatie betonreparatie getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

072 Volmacht getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

073 Zeelandbrug liggers fase 3 VG Plan V1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

074 Zeelandbrug liggers fase 3 VG Plan V3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

075 720051 WP fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

076 Projectspecificatie CUR 118 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

077 Projectidentificatie CUR 118 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

078 ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 - versie 6.0 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

079 2058-elastocolorwaterproof-nl pdf Geheel openbaar
080 317-mapegroutt60-nl pdf Geheel openbaar
081 Mapefer 1K pdf Geheel openbaar
082 Mapei Malech pdf Geheel openbaar
083 NMA_ISE_CE DOP_2058_EN 1504-2_NL_0_0 pdf Geheel openbaar
084 Planitop 200 pdf Geheel openbaar
085 Planitop Rasa en Ripara R4 pdf Geheel openbaar
086 VB Elastocolor Waterproof pdf Geheel openbaar
087 VB Malech pdf Geheel openbaar
088 VB Mapefer 1K pdf Geheel openbaar
089 VB Mapegrout T60 pdf Geheel openbaar
090 VB Monotop 211 pdf Geheel openbaar
091 VB Planitop Rasa Ripara R4 pdf Geheel openbaar
092 VB Planitop pdf Geheel openbaar

093 Checklist coaten pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f Woo

094 CL CUR-118 RT pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f Woo

095 EINDAFNAMEPROTOCOL CONSERVEREN LIGGER ZEELANDBRUG pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

096 EK CUR-118 RT pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f Woo

097 Keuringsplan Coating pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f Woo

098 Regeling BLBI pdf Geheel openbaar



099 Garantieverklaring liggers Zeelandbrug (fase 1) pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

100 Garantieverklaring liggers Zeelandbrug (fase 2a) pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

101 Garantieverklaring liggers Zeelandbrug (fase 2b) pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

102 Garantieverklaring liggers Zeelandbrug (fase 3 22 7) pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

103 IMG_1937 waterleiding JPG Geheel openbaar

104 IMG_1938 waterleiding JPG
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

105 IMG_2081 waterleiding JPG Geheel openbaar

106 Korte werksteiger met vloer 1 waterleiding JPG
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

107 Korte werksteiger met vloer 2 waterleiding JPG
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

108 LIGGERS FASE 1 37 tm 54 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

109 LIGGERS FASE 1 LANDHOOFD NOORD pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

110 LIGGERS FASE 1 LANDHOOFD ZUID pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

111 LIGGERS FASE 2a 26 tm 29 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

112 LIGGERS FASE 2a 30 tm 36 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

113 LIGGERS FASE 2b 23 tm 25 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

114 LIGGERS FASE 3 17 tm 7 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

115 LIGGERS FASE 3 18 tm 22 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

116 Proces Verbaal Opneming Liggers Zeelandbrug Fase 1 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

117 Proces Verbaal Opneming Liggers Zeelandbrug Fase 2a 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

118 Proces Verbaal Opneming Liggers Zeelandbrug Fase 2b 2020 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

119 Proces Verbaal Opneming Liggers Zeelandbrug Fase 3 2020 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

120 Verslag 1e bouwvergadering I&V 08-2019 fase 2b I&V 04-2020 Fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

121 Verslag bespreking 19 mei 2020 verkeersmaatregelen pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

122 Verslag bouwvergadering 1 IV 03-2019 en IV 08-2019 met lean planning en TRA pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

123 Verslag bouwvergadering 10 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 2.0 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

124 Verslag bouwvergadering 11 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

125 Verslag bouwvergadering 12 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

126 Verslag bouwvergadering 2 I&V 03-2019 en I&V 08-2019 v2.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

127 Verslag bouwvergadering 3 IV 03-2019 en IV 08-2019 v3.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

128 Verslag bouwvergadering 4 IV 03-2019 en IV 08-2019 v0.1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

129 Verslag bouwvergadering 5 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

130 Verslag bouwvergadering 6 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 0.1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

131 Verslag bouwvergadering 6 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

132 Verslag bouwvergadering 7 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 0.1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 1 onder d Woo

133 Verslag bouwvergadering 8 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

134 Verslag bouwvergadering 9 IV 03-2019 en IV 08-2019 v 1.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

135 Verslag extra bouwvergadering I&V 08-2019 fase 2b I&V 04-2020 Fase 3 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

136 Bestek conserveren pijlers Zeelandbrug fase 1 pdf Geheel openbaar
137 Bestek conserveren pijlers Zeelandbrug fase 3 pdf Geheel openbaar



138 WERKOMSCHRIJVING CONSERVEREN PIJLERS ZEELANDBRUG fase 1 MAPEI pdf Geheel openbaar
139 WERKOMSCHRIJVING CONSERVEREN PIJLERS ZEELANDBRUG fase 3 MAPEI pdf Geheel openbaar

140 1 Checklist documenten 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

141 1a  Inschrijvingsbiljet fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

142 2a  Inschrijvingsstaat fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

143 7 Plan van Aanpak incl planning 2019 pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f

144 8 BLBI inclusief bijlagen 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

145 9 V&G Plan 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

146 Aanbieding m.b.t. uitvoeren van meerwerk conserveren pijlers Zeelandbrug fase 2 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

147 Checklist inclusief documenten getekende versie pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

148 Inschrijvingsbiljet en -staat incl verrekenprijzen conserveren pijlers Zeelandbrug fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

149 Melding BLBI getekende versie pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

150 Plan van Aanpak inclusief Planning getekende versie pdf

Geheel niet openbaar op 
grond van art. 5.1 lid 2 
onder f

151 V&G Plan Zeelandbrug getekende versie pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

152 Opdracht m.b.t. uitvoeren van conserveren pijlers Zeelandbrug fase 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

153 Opdracht m.b.t. uitvoeren van conserveren pijlers Zeelandbrug fase 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

154 Opdracht m.b.t. uitvoeren van meerwerk conserveren pijlers Zeelandbrug fase 2 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

155 719031 WP 2.0 I&V 03-2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

156 719031 Zeelandbrug fase 3 VG Plan V4.0 I&V 03-2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

157 Leanplanning zeelandbrug basculepijlers week 24 V 1.0 pdf Geheel openbaar
158 Leanplanning zeelandbrug basculepijlers week 25 V 1.0 pdf Geheel openbaar
159 Leanplanning zeelandbrug basculepijlers week 26 V 1.0 pdf Geheel openbaar
160 Leanplanning zeelandbrug basculepijlers week 27 V 1.0 pdf Geheel openbaar
161 Leanplanning zeelandbrug Landhoofd Noord  week 29 V1.0 pdf Geheel openbaar
162 Leanplanning zeelandbrug Landhoofd Noord week 28 V1.0 pdf Geheel openbaar
163 Leanplanning zeelandbrug Landhoofd Zuid week 19 V1.0 pdf Geheel openbaar
164 Leanplanning zeelandbrug Landhoofd Zuid week 20 V1.0 pdf Geheel openbaar

165 van Kessel Zeelandbrug BRL werkplan 001 v 2.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

166 van Kessel Zeelandbrug VG plan 002 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

167 van Kessel Zeelandbrug WP PKP 2018 v 2.0 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

168 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 1 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

169 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 10 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

170 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 11 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

171 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 12 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

172 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 13 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

173 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 14 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

174 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 15 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

175 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 16 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

176 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 17 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

177 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 18 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

178 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 19 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo



179 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 2 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

180 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 20 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

181 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 21 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

182 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 22 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

183 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 23 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

184 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 24 - kopie pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

185 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 24 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

186 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 25 - kopie pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

187 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 25 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

188 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 26 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

189 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 27 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

190 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 28 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

191 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 29 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

192 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 3 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

193 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 30 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

194 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 31 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

195 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 32 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

196 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 33 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

197 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 34 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

198 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 35 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

199 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 36 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

200 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 37 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

201 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 38 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

202 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 39 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

203 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 40 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

204 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 41 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

205 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 42 Proefvlakken pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

206 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 42 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

207 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 43 Proefvlakken pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

208 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 43 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

209 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 44 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

210 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 45 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

211 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 46 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

212 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 47 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

213 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 48 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

214 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 49 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

215 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 50 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo



216 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 51 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

217 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 52 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

218 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 53 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

219 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 54 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

220 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 8 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

221 718052 Zeelandbrug opnameformulier pijler 9 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

222 PIJLERS FASE 3 BASCULEBRUGGEN 4 5  6 7 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

223 PIJLERS FASE 3 R & S NOORD pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

224 PIJLERS FASE 3 R & S ZUID pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

225 Proces Verbaal Opneming Pijlers Zeelandbrug Fase 3 2019 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

226 Procesverbaal van oplevering UV 12-2018 fase 1 en 2 getekend pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

227 Verslag bouwvergadering 1 UV 12-2018 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

228 Verslag bouwvergadering 2 UV 12-2018 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

229 Verslag bouwvergadering 4 UV 12-2018 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

230 Verslag bouwvergadering 5 UV 12-2018 (004) pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo

231 Verslag bouwvergadering 6 UV 12-2018 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 1 onder c Woo

232 Verslag bouwvergadering 7 UV 12-2018 pdf
art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 1 onder c Woo

233 Nog niet vrijgegeven document
234 Nog niet vrijgegeven document
235 Nog niet vrijgegeven document
236 Nog niet vrijgegeven document
237 Nog niet vrijgegeven document
238 Nog niet vrijgegeven document
239 Nog niet vrijgegeven document
240 Nog niet vrijgegeven document
241 Nog niet vrijgegeven document
242 Nog niet vrijgegeven document
243 Nog niet vrijgegeven document
244 Nog niet vrijgegeven document
245 Nog niet vrijgegeven document
246 Nog niet vrijgegeven document
247 Nog niet vrijgegeven document
248 Nog niet vrijgegeven document
249 Nog niet vrijgegeven document
250 Nog niet vrijgegeven document
251 Nog niet vrijgegeven document
252 Nog niet vrijgegeven document
253 Nog niet vrijgegeven document
254 Nog niet vrijgegeven document
255 Nog niet vrijgegeven document
256 Aanvraag uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug 2019 PDF Geheel openbaar
257 Aanvraag uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug 2020 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
258 Aanvraag uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug 2021 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
259 GEBRUIK VAN FIETSPAD ZEELANDBRUG BIJ WERKZAAMHEDEN AAN LIGGERS 2019 PDF volledig openbaar
260 GEBRUIK VAN FIETSPAD ZEELANDBRUG BIJ WERKZAAMHEDEN AAN LIGGERS 2020 PDF volledig openbaar
261 GEBRUIK VAN FIETSPAD ZEELANDBRUG BIJ WERKZAAMHEDEN AAN LIGGERS 2021 PDF volledig openbaar

262 Inschrijving Waan Allround Service Betonreperatie Liggers Zeelandbrug 2020
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

263 Inschrijving Waanallroundservice Betonreperatie 2019
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

264 Inschrijving WAS  uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug 2021
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

265 KORT OVERZICHT WERKZAAMHEDEN ZEELANDBRUG 2019 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo

266 Opdracht uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug WAS 2019
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

267 Opdracht uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug WAS 2020
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo



268 Opdracht uitvoeren betonreparaties liggers Zeelandbrug WAS 2021
PDF

art. 5.1 lid 2 onder e Woo
art. 5.1 lid 2 onder f Woo

269 Voortgangsrapport betonreparaties 47 2019 PDF volledig openbaar
270 Voortgangsrapport betonreparaties tm week 47 2021 PDF volledig openbaar
271 Voortgangsrapport t m week 47 2020 PDF volledig openbaar
272 Vrijstelling RVV Peter Waan 2020 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
273 VRIJSTELLING RVV Waan allround service (1) (ondertekend) 2021 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
274 WERKOMSCHRIJVING VOOR HET BEDIENEN VAN LAAGWERKER ZEELANDBRUG 2019 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
275 Werkwijze bij betonreparaties met Mapei producten 2020 PDF art. 5.1 lid 2 onder e Woo
276 WOO - iAsset - Meldingen N256 - Zeelandbrug - ongevallen xlsx art. 5.1 lid 2 onder e Woo
277 WOO - iAsset - Meldingen N256 - Zeelandbrug xlsx art. 5.1 lid 2 onder e Woo
278 Antwoord Werkzaamheden weg naar de val 08112019 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
279 Geplande stremming Zeelandbrug 11112019 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
280 Ontheffing Zeelandbrug 10-11 mei 2021 070521 docx art. 5.1 lid 2 onder e Woo
281 Ontheffing Zeelandbrug 280521 docx art. 5.1 lid 2 onder e Woo
282 Vraag ontheffing Zeelandbrug bij werkzaamheden 250521 docx art. 5.1 lid 2 onder e Woo
283 Werkzaamheden weg naar de val 08112019 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo
284 WOO verzoek overzicht meldingen burgers werkzaamheden Zeelandbrug docx in zijn geheel openbaar
285 zeelandbrug dicht 15112019 pdf art. 5.1 lid 2 onder e Woo



  

?á PZeu=.tîa nd 

BESTEKI&V 08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _4—__ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

  

 RAfkloppenopperviak 

K Verwijderen van beton 

B Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

& Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

Reinigen van betonoppervlak 

X Repareren van beton 

E Reinigen van betonoppervlak 

Aanbrengen coating 

K Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

  

Meting 1 Locatie op ligger … O 14” MPa 

Meting2 _ Locatie op ligger M 225 MPa 

Meting 3 Locatie op ligger l-’\) o ‘I‚Ül MPa   



Visuele beoordeling. 

Reinheid @ /NOK Opmerking 
  

  

Dekking @9 INOK Opmerking 
  

Algemene opmerkingen Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

  

     

      (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

  

Handtekening: 

Datum: 42720 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
Handtekenin 

Datum: GÁ‘ 4 





  

14 Zeeland 

BESTEK I&V08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER !Ó 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

KI HD-reinigen 200 bar. 

KAfkloppenoppenvlak T 

& Verwijderen van beton 

Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

Reinigen van betonoppervlak 

| Repareren van beton 

B Reinigen van betonoppervlak 

& Aanbrengen coating 

Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

  
Meting 1 Locatie op ligger …. 

Meting2 _ Locatie op ligger … .… 113 mPa 

Meting3 _ Locatie op ligger … Ĳ 4:9..;. MPa 



Visuele beoordeling: 

A) 

Reinheid @@/NOK Opmerking 

Dekking <6_j /NOK _ Opmerking 

  

Algemene opmerkingen Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

      

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & 

  

     

  

     

    

  

   

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening 

   

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

Handtekening 

Datum: 4- 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

  

Handtekening 

\ 

Datum: _ 3 2 





  

Provincie 

/ Zeeland 

BESTEK I&V 08-2021 REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER 2 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

& HD-reinigen 200 bar. 

l Afkloppen oppervlak _ 

X Verwijderen van beton 

R Reinigen van blootgelegde wapening 

O Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

R Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

& Reinigen van betonoppervlak 

Repareren van beton 

E] Reinigen van betonoppervlak 

Aanbrengen coating 

Uitvoeren hechtsterktemetingen 

  

  

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting1 _ Locatie op ligger ….… 113 MPa 

Meting2 _ Looatie op ligger … .… 1491 MPa 

Meting 3 Locatie op ligger Ĳ u'}. MPa 



Visuele beoordeling: 

x 

Reinheid @/ NOK _ Opmerking 

  

Dekking OK/NOK Opmerking 
    

  

Algemene opmerkingen Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling 

  

    

  

    

  

  

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

Handtekening: 

Datum . 2 





  

_ WAfkloppenoppervlak _ 

% Ë°eväeand 

BESTEKI&V08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _3_ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

HD-reinigen 200 bar. 

& Verwijderen van beton 

Reinigen van blootgelegde wapening 

O Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

& Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

Reinigen van betonoppervlak 

& Repareren van beton 

Reinigen van betonoppervlak 

Aanbrengen coating 

E Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

  

Meting1 _ Locatie op ligger O e 130 MPa 

Meting 2 Locatie op ligger …. 2‚5..‘. MPa 

Meting 3 Locatie op ligger …. '1‚%- MPa 



Visuele beoordeling: 

& 

Reinheid @/ NOK 

Dekking _ (O8/NOK 

Algemene opmerkingen 

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

   

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Opmerking 

   

Opmerking 

  

Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

   

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

  

Handtekening 

Datum t u 

  

  

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





K Afkloppen opperviak _ 

  

4 Zeeland 

BESTEKI&V 08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _{ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

E HD-reinigen 200 bar. 

  

Verwijderen van beton 

Reinigen van blootgelegde wapening 

U Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

& Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

d Reinigen van betonoppervlak 

Repareren van beton 

E! Reinigen van betonoppervlak 

Aanbrengen coating 

Z Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

  

Meting1 _ Locatie op ligger . KOm 134 MPa 

Meting2 _ Locatie op ligger … H 7JE. MPa 

  
Meting 3 Locatie op ligger … °Ä’ MPa 



Visuele beoordeling: 

6sinok 

k oNok 

Reinheid 

Dekking 

Algemene opmerkingen 

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

      

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Opmerking 

  

Opmerking 

    

  

Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p 

  

  

  

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken 

Handtekening: 

  

Datum: 

  

Producten 

427 -25U 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

Handtekenii 

Datum 

n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





O R Afkloppen oppervlak 

  

14 Zeeland 

BESTEKI&V08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _$ 

Uitgevoerde werkzaamheden; 

HD-reinigen 200 bar. 

  

& Verwijderen van beton 

Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

& Reinigen van betonoppervlak 

X Repareren van beton 

& Reinigen van betonoppervlak 

& Aanbrengen coating 

Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting 1 Locatie op ligger Û   

Meting 2 Locatie op ligger H ........... MPa 

Meting3 _ Locatie op ligger … Ĳ ‚ 2,66 mPa 



Visuele beoordeling: 

Reinheid (Ó$/NOK Opmerking _ e 

  

  

Dekking é!9/ NOK Opmerking _- 

Algemene opmerkingen Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

  

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

  

Handtekening: 

Datum: 127200 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

Handtekening: 

Datum   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





g, Provincie 

6 Zeeland 

BESTEK I&V 08-2021 REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _Z_ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

HD-reinigen 200 bar. 

  

  

   

@ Afkloppen oppervlak 

Verwijderen van beton 

Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

Reinigen van betonoppervlak 

Repareren van beton 

B Reinigen van betonoppervlak 

& Aanbrengen coating 

R Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting1 _ Locatie op ligger O Û.‚5Ë MPa 

Meting2 _ Locatie op ligger … N R ZIS!. MPa 

Metng3 _ Locati op lgger … ). LI MPa 



Visuele beoordeling. 

Reinheid  (Ó9/NOK 

Dekking _ ÓR/NOK 

Algemene opmerkingen 

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Opmerking 

  

  Opmerking 

Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

  

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

   

(geanonimiseerd)

Handtekening 

Datum: 

   

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

  

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Leveranci 

Mapei Nederland B.V. 

  

Handtekening: 

Datum 

Speciale Technieken en Producten 

  

  

    

    

  

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Provincie 

/ Zeeland 

BESTEK I&V 08-2021 REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 4 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER Ô_ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

E HD-reinigen 200 bar. 

  

  

  

_ B Afkloppen opperviak 

Verwijderen van beton 

Z Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

Reinigen van betonoppervlak 

Repareren van beton 

E Reinigen van betonoppervlak 

Aanbrengen coating 

® Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting 1 ° Loestie op ligger …… 1Â MPa 

Meting2 _ Locatie op ligger … N 131 MPa 

Meting3 _ Locatie op ligger … Ĳ 1‚_0‚3‚. MPa 



Visuele beoordeling: 

Reinheid @ĲNDK Opmerking   

  

  Dekking @\/ NOK Opmerking 

Algemene opmerkingen Garantieperiode bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar 

  

  

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

   

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

   

   

(geanonimiseerd)

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

  

Handtekening: 

   
Datum: 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

Handtekening 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Datum: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





+ _ WAtksppenoppenlak TTT 

9 Provincie 

/á Zeeland 

BESTEKI&V08-2021 _ REPAREREN CAISSONS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL CAISSON NUMMER _Â_ 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

@ HD-reinigen 200 bar. 

  

E Verwijderen van beton 

X Reinigen van blootgelegde wapening 

D Aanbrengen van verankeringen 

D Aanbrengen van wapening 

l Aanbrengen / verwijderen van bekisting 

| Reinigen van betonoppervlak 

Repareren van beton 

| Reinigen van betonoppervlak _ m 

  

Aanbrengen coating 

Uitvoeren hechtsterktemetingen 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting 1 Locatie op ligger O '1|Ĳ MPa 

Meting2 _ Locatie op ligger …L 4_;‚‘_4__ MPa 

  
Meting 3 Locatie op ligger … 



Visuele beoordeling: 

Reinheid (OK/NOK _ Opmerking 
  

    

Dekking (ÓR/NOK  Opmerking 

Algemene opmerkingen 

  

  

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

   

(geanonimiseerd)

Handtekening: 

   

   

(geanonimiseerd)

Datum 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

  

  

Handtekening 

Datum: 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Komende woensdag zal het eindoverleg over de reparaties van de caissons gevoerd 

worden. Ik wil graag de volgende bespreekpunten meegeven: 

Mijn algemene indruk van het werk is positief. Het personeel ging 

professioneel om met de reparaties en waardeerde de bijzondere locatie van 

het werk. 

Aantal uit te voeren caissons volgende fase(s). Ik begreep van 

dt het werken in sets van 3 caissons flexibiliteit biedt. Zo kunnen ze 

schakelen van gieten naar hakken bij slecht weer. Hun voorkeur zou zijn om 

er 12 of 15 te doen volgend jaar. 

Projectadministratie: ze zouden volgens de BRL toch alle reparaties 

bijhouden? Ik heb nog geen foto's gezien op de projectschijf. 

De foto’s volgen nog. 

Afwijkingen t.0.v. het werkplan. In het werkplan werd gebruik van een 

werkbak beschreven, deze is uiteindelijk niet toegepast. Is het niet 

toepassen van een werkbak ook makkelijker/sneller werken dan vooraf 

gedacht? 

Afgesproken is dat vK een opgave doet van de afgevoerde hoeveelheid 

beton en de verwerkte hoeveelheid mortel. 

Het verschil is in de omgeving terecht gekomen. 

Dit melden we in alle eerlijkheid aan RWS met de vraag wat redelijk is 

om te verlangen dat dit wordt voorkomen. 

Welke inspanning vraagt RWS om dit te voorkomen. 

Onze insteek is: slopen met beleid. 

Met 2 man slopen. 1 sloper en 1 assistent. 

Assistent met stofzuiger om kleine resten op te zuigen, opvangbak aan 

verlengstok om kleine brokken op te vangen, beide handen om grote 

brokken weg te pakken. 

Het toepassen van een losse bak in de takel van het werkschip is niet 

werkbaar gebleken. 

Een vaste bak is ook niet haalbaar omdat deze dan ook bestand moet 

ijn tegen weer, water en wind. 

Dit geeft een grote en zware constructie die moeilijk te hanteren is. 

Het wel/niet toepassen van Mapecur SRA (verminderen uitdrogingsscheuren). 

Wel toepassen van Mapercure SRA indien nodig. 

BASF producten zijn volgens vK minder scheurgevoelig. 

Ziet van Kessel nog verbeter-/aandachtspunten voor volgend jaar? 

Hechtsterkte metingen lokaal onder 1. 

Er is geen wapening toegepast 

Er zijn geen stekken toegepast 

Er zijn geen scheuren gevuld. 

Er is meer mortel verwerkt dan door de aannemer heeft begroot 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  





van: e 7191 nl> (geanonimiseerd)

Verzonden: 15-07-2021 10:28 

Aar B 7. (geanonimiseerd)

Onderwerp: Eindoverleg repareren caissons - fase 1 

Goedemorgen W 7] (geanonimiseerd)

Komende woensdag zal het eindoverleg over de reparaties van de caissons gevoerd worden. Ik wil graag de 

volgende bespreekpunten meegeven: 

Mijn algemene indruk van het werk is positief. Het personeel ging professioneel om met de reparaties en 

waardeerde de bijzondere locatie van het werk. 

[dat het werken in sets van 3 

ĳ slecht weer. Hun voorkeur zou zijn 

Aantal uit te voeren caissons volgende fase{(s). Ik begreep varll J Jen 

caissons flexibiliteit biedt. Zo kunnen ze schakelen van gieten naar hakken 

om er 12 of 15 te doen volgend jaar. 

(geanonimiseerd)   (geanonimiseerd)

  

Projectadministratie: ze zouden volgens de BRL toch alle reparaties bijhouden? Ik heb nog geen foto's gezien op 

de projectschijf. 

Afwijkingen t.o.v. het werkplan. In het werkplan werd gebruik van een werkbak beschreven, deze is uiteindelijk 

niet toegepast. Is het niet toepassen van een werkbak ook makkelijker/sneller werken dan vooraf gedacht? 

Het wel/niet toepassen van Mapecur SRA (verminderen uitdrogingsscheuren). 

Ziet van Kessel nog verbeter-/aandachtspunten voor volgend jaar? 

Met vriendelijke groet, 

M 7] Proiectleider civiel NAT (geanonimiseerd)

  
izeeland.nl 

4 Zeeland 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | ww.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 

instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)





Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase 5 P inci 

Bestek: lg/ oa1-2021 ?/â Z'°ev'ëcìea nd 

  

  

  

  

          

  

Verslag bouwvergadering _[ Nummer 01 

Datum 9-04-2021 

Tijd 08:30 — 10:00 

Plaats Steunpunt Colijnsplaat 

Aanwezig: 

  

   

Provincie Zeeland, g Infrastructuur & Vastgoed: 

Senior Projectleider Natte Infrastructuur, itter) 

Projectleider Natte Infrastructuur, notulist) 

Aannemer Gebroeders Van Kessel. 

  

(Uitvoerder)|   

Overige aanwezigen 

Afwezig: 

  

1) Opening 

opent de eerste bouwvergadering. 

2) Vorstelronde 

Het projectteam stelt zich kort voor vanwege het aanhaken van een nieuwe 

medewerker van de Provmcie‚_ 

3) Vaststellen agenda 

De volgende bespreekpunten worden in de vergadering behandeld: 

-  Veiligheid 

- Duikverbod 

- Planning 

-  Uitvoeringsaspecten / werkplan 

- Meldingen BLBI, RWS en Scheepvaart 

- Vaststellen overlegmomenten 

- Rondvraag 

4) Veiligheid 

- Commet (eigenaar werkschip) is niet aanwezig, de aandachtspunten met 

betrekking tot de veiligheid dienen met Cornet te worden gedeeld. (actie 

Gebr. Van Kessel), n.l.: Reeds in het waterliggende reddingboot, pikhaak en 

reddingboei met lijn in de onmiddelijke nabijheid, instructie aan schipper indien 
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(geanonimiseerd)



duikverbod wordt genegeerd. Provincie Zeeland adviseert als eerste op het 

werk te zijn bij de caissons 1 en 2 

- V&G plan is door Gebr. Van Kessels gereed voor verzending. 

- _ In verband met het werken aan de caissons, gelden de volgende 

aandachtspunten: 

o Hoogteverschil tussen werkschip en caisson is groot, het valgevaar 

dient vermeden te worden. Langs het rechte deel van de rand van de 

caissons worden tijdelijke leuningen aangebracht. 

Ook het te water raken is een aandachtspunt. 

o Besproken maatregelen zijn: plaatsen van een leuning, reddingvest, 

boeien met lijn en pikhaak en het plaatsen van een kleine boot in het 

water. Gebr. Van Kessel komt hierop terug in een werkplan. 

- Erwordt gebruik gemaakt van een alarmkaart. 

- _ In verband met scheepvaart juiste bebording, scheepvaartverlichting en 

aanschijnverlichting bebording op schip voorzien. Er dient gecommuniceerd te 

worden met de Bediening Nautische Centrale Vlissingen over de smallere 

doorvaart. (actie Gebr. Van Kessel) 

- Werken aan de caissons is afhankelijk van het weer, vooral van de golven. 

Per locatie wordt gekeken of en hoe aan de caissons gewerkt zal worden 

° 

5) Duikverbod 

- Bebording in verband met het duikverbod mag uit de loods gebruikt worden 

Trappen bij duiklocatie (bij dijk en bij oever) worden afgezet. Ondanks het 

verbod blijft het duiken een aandachtspunt. 

- Melding maken van het duikverbod aan de waterpolitie. (acll 
- Waterpolitie attenderen voor het handhaven van het duikverbod en 

contactgegevens opzoeken voor Gebr. Van Kessel. (actie NNN 7] 

6) Planning 

- De werkzaamheden zullen 5 weken in beslag nemen. Aanvang van de 

werkzaamheden is gepland in week 21. 

- Vanaf week 23 worden de caissons 1 t/m 3 gerepareerd. 

- Afronding van de werkzaamheden is in week 25. 

7) Uitvoeringsaspecten / werkplan 

- Buigplex, voor aanbrengen bekisting, wordt vastgezet met pluggen. Na het 

weghalen worden de gaten aangevuld. 

- Mapei vragen om tijdens het werk de ondergrond te komen beoordelen. (actie 

Gebr. Van Kessel) 

-  Tijdens de werkzaamheden Mapei laten komen om de ondergrond te 

beoordelen voor het aan te brengen product. 

- Tijdens de reparatiewerkzaamheden wordt er eerst afgeklopt en dan pas 

schoongespoten in verband met de aanwezige aanduidingen 

- Onderzoek van BJond vorig jaar Augustus uitgevoerd delen met Van Kessel. 

(actism 
- Lozing wordt voorkomen door vanuit werkbak te werken. 

- Extra aandacht dient gegeven aan de aanwezige voorspanning. 

- Nadenken over het inzet van het dienstvaartuig als transportmiddel voor 

toezichthouders Provincie Zeeland en van Kessel.. (aclim 
- heeft nog vragen over het werkplan. De vragen worden nog ] 

gedeeld. (actie ü 
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  (geanonimiseerd)



8) Meldingen aan de scheepvaart 

- Erwordt een schaapvaartbericht naar RWS gestuurd. 

9) Vaststellen overlegmomenten 

- : ]wordt als optionee! uitgenodigd. 

- De overleggen worden als volgt ingepland. (inplannen ac!l 

o Woensdag 19 mei om 08:30 op steunpunt Zeelandbrug (Colijnsplaat). 

(startoverleg) 

o Woensdag 2 juni om 08:30 steunpunt Zeelandbrug (Colijnsplaat). 

o Woensdag 16 juni om 08:30 steunpunt Zeelandbrug (Colijnsplaat). 

o Datum voor oplevering volgt nog. 

10)Rondvraag 

- Eris een vraag gesteld over de betalingen. Er wordt naar de betalingen 

gekeken. (actiefN 7] 

Vastgesteld, 

Colijnsplaat 

    

Directie, 

  

1342021 3 Verslag bouwvergadering 1 09-04-2021 v2 



Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase 1 

Bestek: 1&V 08-2021 

4 Zeeland 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

Actielijst 

Actie Nr. | Datum |Naam Status 

Aandachtspunten m.b.t. veiligheid met 1 Gebr.Van 

Cornet delen Kessel 

Communiceren over smallere 2 Gebr.Van 

doorvaartbreedte Kessel 

Duikverbod melden aan de waterpolitie 3 

Waterpolitie attenderen op handhaven 4 

duikverbod + contactgegevens delen aan 

Gebr. Van Kessel 

Mapei vragen om langs te komen 5 Gebr.Van 

Kessel 

Onderzoek BJond delen 6 

Nadenken inzet dienstvaartuig 7 

Vragen over werkplan delen 8 

Uitnodigingen voor overlegggen sturen 9 

Kijken naar betalingen 10         
  

1342021 4 
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Toelichting grondslagen 

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 

van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in 

onderstaand overzicht. 

  

Uitzonderingsgrond 

  

Artikel 5.1 lid 1 Woo — Absolute uitzonderingsgronden 

De openbaarmaking van deze informatie: 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A art.5.1lidia _ Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen. 

B art.5.1lidib _ Kan de veiligheid van de Staat schaden. 

c art.5.1lidic _ Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

D art.5.llid1d _ Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 

(persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG. 

E art.5.lidie _ Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur 

zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG. 

Artikel 51 lid 2 Woo — Relatieve uitzonderingsgronden 

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

E art.5.1lid2a _ Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. 

s art.5.1lid2b _ Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

H art.5.1lid2c _ Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

1 art.5.1lid2d _ Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

a art.5.1lid2e _ Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

K art.5.1lid2f _ Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens. 

L art.5.1lid29 _ Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft. 

M art.5.1lid2h _ Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

N art.5.1lid2i  Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

° art.5.1lid4 _ Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie 

(tijdelijke beperking). 

P art.5.1lid5 _ Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een 

ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie'dan milieu-informatie. 

Q art.5.1lid6 _ Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 

openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 id 1 sub c. 

Artikel 5.2 lid 1 Woo — Persoonlijke beleidsopvattingen 

De informatie uit documenten betreft: 

R art.5.2lid1 _ Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 

adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 

prognoses, beleidsalternatieven, de gevoigen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met 

een overwegend objectief karakter. 

s Art.5.2lid2 _ Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het 0og op een 

goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

Overig 

T De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek. 



Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

E ‘g Provincie 

B e OZT 7/á Zele land 

  

  

  

  

        
  

  

Verslag bouwvergadering _ | Nummer 02 

Datum 19-05-2021 

Tijd 08:30 — 10:00 

Plaats Steunpunt Colijnsplaat 

Aanwezig: 

Provincie Zeeland, afdeling Infrastructuur & Vastgoed: 

_Senior Projectieider Natte Infrastructuur, voorzitter[[7] 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
Projectieider Natte Infrastructuur, notulistf7] 

Aannemer Gebroeders Van Kessel 

Bedrijfsleider) 

(Projectleider) UJ | 

Uitvoerder)| 

(geanonimiseerd)

Overige aanwezigen: 

  

  

  (geanonimiseerd)

Afwezig: 

1) Opening 

opent de tweede bouwvergadering. 

2) Verslag bouwvergadering 1 

Er zijn geen opmerkingen op het bouwverslag. 

  

Actielijst: 

- Acties 1 t/m 10 zijn afgerond, hieronder worden enkele aandachtspunten 

gegeven: 

o Actie nr. 1/2: Cornet moet desondanks alle aandachtspunten iedere 

werkdag aan- en afmelden bij de Nautische Centrale Vlissingen. 

o Actie nr. 5: Mapei komt volgende week vrijdag (28 mei) het werk 

bekijken. Daarbij zijn aanwezig: 2 man van Mapei, 2 man van Van 

Kessel,en Vertrek is rond 8:30 te Kats. W 7Jregelt het transport (Roggeplaat). (act! 

Actie nr. 6: er zijn geen bijzonderheden n.a.v. het onderzoek van BJond 

o Actie nr. 9: er wordt op de volgende data met de Roggeplaat gevaren: 3 

juni en 16 juni. 23 juni wordt geschrapt. Er wordt een n.t.b. datum 

afgesproken voor de eindopname. (acti 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

° 

  

3) Bespreekpunten 

- Aanstaande vrijdag (21 mei) wordt het werkschip ingeladen. Ook de 

hoogwerker wordt ingeladen. 
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  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



Er is een misverstand ontstaan of het aanbrengen van Mapegrout over de 

gehele oppervlakte of alleen de gerepareerde oppervlakte aangebracht moet 

worden. Mapei zal deze week terugkomen met een advies over het toepassen 

van een alternatief product. Het product zal binnen de komende 2,5 week 

i leleverd moeten worden indien akkoord OG op advies. (geanonimiseerd) 'aagt of een onderbouwde meerwerkopgave voor de tussenlaag 

gemaakt moet worden voor een pleisterlaag van nader te bepalen Mapei 

product voor het netto oppervlak. (actie Gebr. Van Kessel) 

Dinsdag 25 mei wordt een levering van pei (+/- 6 pallets) verwacht op 

steunpunt Colijnsplaat._hcht_ n_ver de levering 

(actiel7] 

Bouwvergadering van 2 juni wordt verplaatst naar 3 juni. 

Vooraankondiging van het duikverbod wordt volgende week vrijdag 28 mei 

geplaatst. 

Dinsdag 25 mei vaart het schip om 7:00 uit. 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

Vastgesteld, 

Colijnsplaat 

Directie, 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

27.5-2021 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase 1 

Bestek: I&V 08-2021 

Ë Zee 

Provincie 

and 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      

Actielijst 

Actie Nr. | Datum |Naam Status 

Aandachtspunten m.b.t. veiligheid met 1 | 19-05-21 | Gebr.Van| Afgerond 

Cornet delen Kessel 

Communiceren over smallere 2 |19-05-21 |Gebr.Van| Afgerond 

doorvaartbreedte el 

Duikverbod melden aan de waterpolitie 3 |19-05-21 Ê Afgerond Waterpolitie attenderen op handhaven 4 |19-05-21 Afgerond 

duikverbod + contactgegevens delen aan 

Gebr. Van Kessel 

Mapei vragen om langs te komen 5 |19-05-21 |Gebr.Van| Afgerond 

Kessel 

Onderzoek BJond delen 6 |19-05-21 Afgerond 

Nadenken inzet dienstvaartuig 7 |19-05-21 Afgerond 

Vragen over werkplan delen 8 |19-05-21 Afgerond 

Uitnodigingen voor overlegggen sturen 9 |19-05-21 Afgerond 

Kijken naar betalingen 10 |19-05-21 Afgerond 

Transport naar caissons (28 mei en 3 11 

juni regelen) 

Meerwerkopgave aanbrengen 12 Gebr. 

tussenlaag Van 

Kessel 

Kantonniers inlichten over levering Mapei| 13 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

Rope i Provinc! 

Bestek: |nï/oa1-zoz1 7/áiggci.eand 

  

  

  

  

        
  

  

Verslag bouwvergadering | Nummer 03 

Datum 03-06-2021 

Tijd 08:30 — 9:30 

Plaats Steunpunt Colijnsplaat 

Aanwezig: 

Provincie Zeeland, afdeling Infrastructuur & Vastgoed: 

Senior Projectieider Natte Infrastructuur, voorzitter) [3] (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Aannemer Gebroeders Van Kessel: 

Bedrijfsleider) 

Projectieider) 

(Uitvoerder) 

(geanonimiseerd)

Overige aanwezigen: 

Afwezi 

—Projecîleider Natte Infrastructuur, notulist} (geanonimiseerd)

1. Opening 

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)

  

Sybren opende de 3% bouwvergadering en heet allen welkom. 

üì] is verhinderd. (geanonimiseerd)

2. Verslag vorige bouwvergadering 

Het verslag van de 2% bouwvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld en 

ondertekend. 

3. Actielijst 

De acties 11 t/m 13 zijn gereed 

De actie 14 t/m 20 worden toegevoegd. 

4. Planning en voortgang 

De eerste 2 dagen verliepen stroef vanwege het winderige weer en de haperende 

compressor. 

Het hakwerk aan de caissons 4 i/m 7 is gereed. 

Het aanhelen van de caissons 4 t/m 7 is gaande, caisson 4 is bijna gereed. 

Mapei Guard moet daar nog wel aangebracht worden. 

Er wordt hoofdzakelijk gietmortel toegepast, incidentee! Mapei Grout T60. 

e v„‚…‚‚……„……………„' (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Het aanbrengen van extra verankeringen en wapening is vooralsnog niet nodig 

gebleken. Gecorrodeerde wapening is nog in voldoende mate bruikbaar. En extra 

verankeringen verbeteren de aanhechting van de gietmortel niet. 

Reparaties onder de Mapei Elastocolor Waterproof worden na aanhelen behandeld 

met speciale primer en van twee lagen Mapei Elastocolor Waterproof voorzien 

Mapei Guard in twee lagen met blokkwast aanbrengen tot een totale laagdikte van 

minimaal 3 mm. 

Overgang Mapei Elastocolor Waterproof — Mapei Guard 

1: Mapei Elastocolor Waterproof in rechte lijn afwerken 

2: Mapei Guard stotend aanbrengen. 

3: Mapei Elastocolor Waterproof 10 cm laten overlappen. 

5. Veiligheid 

Geschreven tekstdeel op aankondigingsbord verbeteren doorMJ] 

e Aankondigingsborden beter zichtbaar plaatsen door7] 

e Terugkoppeling opvragen bij Herco en Johan m.b.t. naleving duikverbod 

ingaande 7 juni door| 

Politie informeren over eventuele niet naleving van het duikverbod doo 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)   

  (geanonimiseerd)

6. Meer- en minderwerk 

Het meerwerk m.b.t. de Mapei Finish laag wordt niet gegund. 

Dit gaat tegen het advies van Mapei in en heeft gevolgen voor de levensduur van de 

Mapei Guard. 

Aan de bestekeis m.b.t. de garantie van 10 jaar aflopend wordt blijvend voldaan. 

(De aannemer en de verfleverancier garanderen de volgens het bestek uitgevoerde 

conserveringswerken door het verstrekken van een garantieverklaring. 

Dit voor een periode van 10 jaar met een aflopende garantie. ) 

Vooralsnog conformeert van Kessel zich aan de garantiebepaling in het bestek. 

Zodra het herziene advies van Mapei is ontvangen zal blijken of er aanleiding is 

hierover aanvullende afspraken te maken. 

PZ vraagt vK een meerwerkopgave te doen voor het behandelen van de caissons 8, 

gen 10. 

7. Facturatie 

De eerste 2 termijnen zijn ingediend en betaald. 

8. Rondvraag 

PZ wil 4 juni filmopnamen maken van het werk aan de caissons 

M 7] moet daar contact over hebben met de afdeling communicatie van vK en hun (geanonimiseerd)

toestemming hebben. 

Voor publicatie ziet vK de opname. 

1462021 2 Verslag bouwvergadering 3 03-06-2021 2 - (geanonimiseerd)



9. Volgende bouwvergadering 

16 juni 2021 om 8.30 uur te Colijnsplaat 

10.Sluiting 

luit de derde bouwvergadering en dank allen voor hun bijdrage daaraan. 
  (geanonimiseerd)

Vastgesteld, 

Colijnsplaat 

Directie, Aannemer, 

    (geanonimiseerd)

/é/0é /Íò2 ) 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase 1 

Bestek: 1&V 08-2021 

/ 

Provincie 

G Tee 
and 

  

  

  

  

  

  
(geanonimiseerd)

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

        

Actie Nr. | Datum |Naam Status 

Aandachtspunten m.b.t. veiligheid met 1 | 19-05-21 |Gebr.Van | Afgerond 

Cornet delen Kessel 

Communiceren over smallere 2 |19-05-21 |Gebr.Van|Afgerond 

doorvaartbreedte Kessel 

Duikverbod melden aan de waterpolitie 3 [19-05-21 Afgerond 

Waterpolitie attenderen op handhaven 4 |19-05-21 Afgerond 

duikverbod + contactgegevens delen aan 

Gebr. Van Kessel 

Mapei vragen om langs te komen 5 |19-05-21 |Gebr.Van | Afgerond 

Kessel 

Onderzoek BJond delen 6 [19-05-21 Afgerond 

Nadenken inzet dienstvaartuig 7 |19-05-21 Afgerond 

Vragen over werkplan delen 8 |19-05-21 Afgerond 

Uitnodigingen voor overlegggen sturen 9 [19-05-21 Afgerond 

Kijken naar betalingen 10 /19-05-21 Afgerond 

Transport naar caissons (28 mei en 3 11 |03-06-21 Gereed 

juni regelen) 

Meerwerkopgave aanbrengen 12 |03-06-21 Gereed 

tussenlaag 

Kantonniers inlichten over levering Mapei| 13 |03-06-21 Gereed 

Geschreven tekstdeel op 14 

aankondigingsbord verbeteren f/’” / 

Aankondigingsborden beter zichtbaar 15 

plaatsen %lü( 

Bezoek werklocatie vanaf werkschip 16 ( eeel 

Terugkoppeling opvragen bij 7 Jen 17 

7 ]m.b.t. naleving duikverbod 

ingaande 7 juni 

Politie informeren over eventuele niet 18 

naleving van het duikverbod 

Meerwerk caissons 8, 9 en 10 aanbieden | 19 = 

Toestemming communicatie vK m.b.t. 20 

filmopnamen werk door PZ 

21 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

      
  

1462021 4 
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Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase D ä inei 

Bestek: |Ë/ os1-zoz1 7â Zr°e‘lgcít?a n d 

  

  

  

  

          

  

Verslag bouwergadering | Nummer 04 

Datum 16-06-2021 

Tijd 08:30 — 9:30 

Plaats Steunpunt Colijnsplaat 

Aanwezig: 

  

  

  

Provincie Zeeland, afdeling Infrastructuur & Vastgoed: 

Senior Projectleider Natte Infrastructuur, voor itter) 

Projectleider Natte Infrastructuur, notulist)| 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aannemer Gebroed 

  

rs Van Kessel: 

(Bedrijfsleide 

(Projectleider) 

(Uitvoerder)| 

Leverancier Maiei (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Overige aanwezigen: 

    

  

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)(Technical Manager) 

Afwezig: 

  

1. Opening 

2. Verslag vorige bouwvergadering 

ende de 4% bouwvergadering. 
  

Het verslag van de 3% bouwvergadering (versie 2) wordt na e-mailwisseling 

vastgesteld en ondertekend. 

3. Actielijst 

De acties 11 t/m 20 zijn gereed 

Opmerking bij actie 18: politie is al 2 keer gebeld i.v.m. overtreden van het 

duikverbod. 

De acties 21 t/m 

4. Planning en voortgang 

Caissons 4 /m 7 

Caissons zijn op 3 juni bezocht. Caissons zijn nagenoeg gereed. 

2162021 ì Verlag bouwvergaering 4 17-06-202 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



De afname van deze caissons wordt verwacht in week 26. 

Caissons 1 t/m 3 

Alle reparaties zijn nagenoeg gereed. Op caisson 2 is één reparatie opengelaten in 

verband met filmopnamen 

Het aanbrengen van Mapelastic Guard is bijna gereed. Het aanbrengen gebeurt met 

een spaan en een bezem. Met een blokkwast is het aanbrengen van Mapelastic niet 

te doen 

VK zal één proef ui 

spackspuit gebeurt. 

Volgende week maa! 

(geanonimiseerd)

en waarbij het aanbregen van Mapelastic Guard met een 

al voor de afstelling zorgen van een vergelijkbaar product. 

g (-7u) wordt caisson 1 t/m 3 afgenomen. 

    

  

  (geanonimiseerd)

raagt waarom hechtsterkte van de Mapelastic Guard nodig zijn. De 

daadkrachtigheid van het beton bepaalt de uiteindelijke kwaliteit van de reparatie. 

Ook vereist de BRL hechtsterktemetingen voor het aanbrengen van de reparatie. 

Afgesproken is om de hechtsterktemetingen confom het bestek uit te voeren. Op 

deze manier wordt de applicatiemethode getoetst. 

   (geanonimiseerd)

'aagt naar of de overgang van Mapelastic Guard naar Elastocolor stotend is 

aangebracht. J ]geeft aan dat het zo goed mogelijk is aangebracht. 

(geanonimiseerd)

Aan het rechte deel van het caisson wordt puin opgevangen door het schip. Het 

voorkomen van te water raken van puin aan de rondingen blijft lastig :kerzoekt v. 

Kessel om zich in te spannen dat zo veel mogelijk puin opgevangen wordt. 

(geanonimiseerd)

Het plaatsen van extra wapening is vooralsnog niet nodig gebleken 

Caissons 1 i/m 3 worden eerst gereinigd, gesaneerd, gespoeld en gerepareerd. 

5. Advies van Mapei 

De garantie van het totaalsysteem bedraagt 5 jaar i.p.v. 10 jaar. 

De verwachtte levensduur van het systeem bedraagt 10 jaar. 

Het aanbrengen van de juiste laag van Mapelastic Guard is belangrijk. Een te dikke 

laag (>3 mm) is minder elastisch en verhoogd de kans op scheurvorming. 

Mapei + V. Kessel stellen voor om op één deel van het caisson de tussenlaag (Mapei 

Finish) aan te brengen. PZ zal hierover nadenken 

6. Veiligheid 

Er zijn tot nu toe geen incidenten geweest. 

De man die slecht te been was heeft niet meer op dit project gewerkt. 

° 

« Hetviell7]op daDs) aan het mengen was. Als hij dit beheerst, dan 

is het nieterg. Blijft een aandachtspunt. 

7. Meer- en minderwerk 

Het meerwerk m.b.t. de caissons 8 t/m 10 is besproken. Voor de post 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

werkplan/uitvoering/planning had inder verwacht. Het meerwerk is akkoord 

bevonden voor een bedrag van €80.000, -. 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)



8. Facturatie 

Na het opnemen van caissons 1 t/m 3 mag V. Kessel naar rato (3/7) factureren. 

9. Rondvraag 

  

(geanonimiseerd)

raagt of V. Kessel nog nagedacht heeft over het afdekken van de mortel om 

scheurvorming te voorkomen. J Jeeft aan dat dit niet praktisch is boven open 

water. Een alternatief (parafine) wordt door Mapei afgeraden. Mapei stelt voor om 

Mapecure SRA toe te passen. 

10. Volgende bouwvergadering 

7 juli 2021 om 8.30 uur te Colijnsplaat. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

11.Sluiting 

  

uit de vierde bouwvergadering en dank allen voor hun bijdrage daaraan. 

Vastgesteld, 

    
Colijnsplaat 

   

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

21-6-2021 3 
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Project: Repareren caissons Zeelandbrug 

-fase1 

Bestek: I&V 08-2021 

14 Zeeland 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

    

  
  

  
  

   
  

  

  

  

  

    
(geanonimiseerd)

  

   

(geanonimiseerd)

  

    
  

   (geanonimiseerd)

   
  

   

(geanonimiseerd)

  

    

  

  

  

  

Actielijst 

Actie Nr. | Datum _ [Naam Status 

Aandachtspunten m.b.t. veiligheid met 1 | 19-05-21 [Gebr.Van|Afgerond 

Cornet delen Kessel 

Communiceren over smallere 2 |19-05-21 |Gebr.Van]| Afgerond 

doorvaartbreedte Kessel 

Duikverbod melden aan de waterpolitie 3 |19-05-21 57 Afgerond 

Waterpolitie attenderen op handhaven 4 |19-05-21 Afgerond 

duikverbod + contactgegevens delen aan 

Gebr. Van Kessel 

Mapei vragen om langs te komen 5 |19-05-21 |Gebr.Van|Afgerond 

Kessel 

Onderzoek BJond delen 6 [19-05-21 Afgerond 

Nadenken inzet dienstvaartuig 7 |19-05-21 Afgerond 

Vragen over werkplan delen 8 |19-05-21 Afgerond 

Uitnodigingen voor overlegggen sturen 9 |19-05-21 Afgerond 

Kijken naar betalingen 10 |19-05-21 Afgerond 

Transport naar caissons (28 mei en 3 11 |03-06-21 Gereed 

juni regelen) 

Meerwerkopgave aanbrengen 12 |03-06-21 Gereed 

tussenlaag 

Kantonniers inlichten over levering Mapei| 13 |03-06-21 Gereed 

Geschreven tekstdeel op 14 |17-06-21 Gereed 

aankondigingsbord verbeteren 

Aankondigingsborden beter zichtbaar 15 |17-06-21 Gereed 

plaatsen 

Bezoek werklocatie vanaf werksc! 16 |17-06-21 Gereed 

Terugkoppeling opvragen bij n 17 |17-06-21 Gereed 

-m b.t naleving duikverbod 

ingaande 7 juni 

Politie informeren over eventuele niet 18 |17-06-21 Gereed 

naleving van het duikverbod 

Meerwerk caissons 8, 9 en 10 aanbieden| 19 |17-06-21 Gereed 

Toestemming communicatie vK m.b.t. 20 |17-06-21 Gereed 

filmopnamen werk door PZ 

Juist afstelling spackspuit verzorgen 21 

Afnemen caisson 1 /m 3 22 

Nadenken over aanbrengen Mapei 23 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  Finish op caisson             
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Project: _ Repareren caissons Zeelandbrug 

-1tase D á IDE 

Bestek: |aîv oa1-2021 ?â Zmevlgi‚ea n d 

  

  

  

  

        
  

  

Verslag bouwvergadering | Nummer 05 

Datum 07-07-2021 

Tijd 08:30 -9:15 

Plaats Steunpunt Colijnsplaat 

Aanwezig: 

Provincie Zeeland, afdeling Infrastructuur & Vastgoed: 

Senior Projectleider Natte Infrastructuur, vo 

Projectleider Natte Infrastructuur, notulist) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

      (geanonimiseerd)itter) - 

     (geanonimiseerd)

Aannemer Gebroeders Van Kessel: 

(Werkvoorbereidster) (geanonimiseerd)

Projectleider) 

(Uitvoerder) 

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Leverancier Mapei 

—(Commercieel Technisch Adviseur) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Overige aanwezigen: 

Afwezig: 

  

1. Opening 

2. Verslag vorige bouwvergadering 

lopende de 5 bouwvergadering.   

Het verslag van de 4% bouwvergadering wordt ongewijzigd vastgesteld en 

ondertekend. 

3. Actielijst 

De acties 11 t/m 20 zijn gereed. 

Actie 21 (juiste afstelling spackspuit) komt te vervallen. Het aanbrengen van 

Mapelastic Guard geschiedt met een spaan en een bezem. 

Afname van caisson 1 t/m 3 heeft plaatsgevonden, echter zijn de afnameprotocollen 

nog niet binnen bij PZ. Actie nr. 22 blijft daarom open. 

Actie 23 komt te vervallen. PZ zal geen gebruik maken van het proefstuk. 

7-7-2021 1 Verslag bouwvergadering 5 7-07-2021 

(geanonimiseerd)



4. Planning en voortgang 

Caissons 1 t/m 3 

Caissons 1 t/m 3 zijn gereed. 

Afnameprotocollen worden nog toegestuurd naar PZ zeeland. 

Caissons 4 t/m 7 

Caissons 4 t/m 7 zijn gereed en kunnen worden afgenomen. 

Caissons 8 t/m 10 (meerwerk) 

VK is bezig met het aanbrengen van Mapelastic Guard en Elastocolor. Er zijn nog 

geen hechtsterktemetingen uitgevoerd. 

Afname van caissons 4 t/m 10 is vastgesteld op vrijdag 9 juli om 7:00 met dinsdag 

13 juli als reserve. 

5. Advies van Mapei 

Rapport van het werkbezoek van 17 juni is ontvangen. zou nog navragen 

of garantie van 5 jaar opgerekt kan worden in verband met de langere levensduur 

(geanonimiseerd)

10 jaar 

_vraagt of de tussenlaag bij de overige caissons wordt toegepast. Op dit moment is het niet de intentie. 

6. Veiligheid 

Er zijn tot nu toe geen incidenten geweest. 

(geanonimiseerd)

7. Meer- en minderwerk 

Er is geen sprake van meer- of minderwerk voor caissons 1 t/m 7. 

Meerwerk voor caissons 8 t/m 10 is gegund. 

8. Facturatie 

Factuur voor caissons 1 t/m 3 is binnen. Zonder de protocollen kan PZ de factuur 

echter niet betalen. 

9. Rondvraag 

Nvt. 

10. Volgende bouwvergadering 

Bouwvergadering 6 zal op 21 juli 2021 om 8.30 uur te Colijnsplaat plaatsvinden. 

Deze vergadering zal tevens als een eindoverleg / evaluatieoverleg dienen. 

11.Sluiting 

-Iuit de vijfde bouwvergadering en dank allen voor hun bijdrage daaraan. (geanonimiseerd)

7-72021 2 Verslag bouwvergadering 5 7-07-2021 



Vastgesteld, 

Colijnsplaat 

Directie, Aannemer, 
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Project: _ Repareren caissons Zeelandbrug 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

      

Sfase Provincie 

Bestek: _ I&V 08-2021 / Zeeland 

Actielijst 

Actie Nr. | Datum |Naam Status 

Aandachtspunten m.b.t. veiligheid met 1 | 19-05-21 | Gebr.Van | Afgerond 

Cornet delen Kessel 

Communiceren over smallere 2 |19-05-21 |Gebr.Van | Afgerond 

doorvaartbreedte Kessel 

Duikverbod melden aan de waterpolitie 3 |19-05-21 = Afgerond 

Waterpolitie attenderen op handhaven 4 |19-05-21 Afgerond 

duikverbod + contactgegevens delen aan 

Gebr. Van Kessel 

Mapei vragen om langs te komen 5 |19-05-21 |Gebr.Van | Afgerond 

Kessel 

Onderzoek BJond delen 6 |19-05-21 Afgerond 

Nadenken inzet dienstvaartuig 7 |19-05-21 Afgerond 

Vragen over werkplan delen 8 |19-05-21 5 Afgerond 

Uitnodigingen voor overlegggen sturen 9 |19-05-21 Afgerond 

Kijken naar betalingen 10 |19-05-21 Afgerond 

Transport naar caissons (28 mei en 3 11 |03-06-21 Gereed 

juni regelen) 

Meerwerkopgave aanbrengen 12 |03-06-21 Gereed 

tussenlaag 

Kantonniers inlichten over levering Mapei| 13 |03-06-21 Gereed 

Geschreven tekstdeel op 14 |17-06-21 Gereed 

aankondigingsbord verbeteren 

Aankondigingsborden beter zichtbaar 15 |17-06-21 Gereed 

plaatsen 

Bezoek werklocatie vanaf werkschip 16 |17-06-21 Gereed 

Terugkoppeling opvragen bij 17 |17-06-21 Gereed 

M Jn.b.t. naleving duikverbod 

ingaande 7 juni 

Politie informeren over eventuele niet 18 |17-06-21 Gereed 

naleving van het duikverbod 

Meerwerk caissons 8,9 en 10 aanbieden | 19 |17-06-21 Gereed 

Toestemming communicatie vK m.b.t. 20 |17-06-21 Gereed 

filmopnamen werk door PZ 

Juist afstelling spackspuit verzorgen 21 |- Vervallen 

Afnemen caisson 1 t/m 3 22 

Nadenken over aanbrengen Mapei 23 |- Vervallen 

Finish op caisson 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Provincie 

y/áZeeland 

  

PROVINCIE ZEELAND 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Abdij 6, 4331 BK, Middelburg 

Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg 

BESTEK I&V 08-2019 

CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 1 

Bezichtiging: 

De liggers van de Zeelandbrug kunnen worden bezichtigd in week 50 2018. 

Elke gegadigde wordt in de gelegenheid gesteld hier apart gebruik van te maken. 

De aanvrager zorgt voor het vervoer over het water vanuit de haven te Kats. 

Tijdens de bezichtiging worden er geen vragen beantwoord. 

Zie ook inschrijvingsleidraad. 

Inlichtingen: 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen voor 24 januari 2019 om 12.00 uur. 

Zie ook inschrijvingsleidraad. 

Aanbesteding: 

Inschrijvingen dienen voor 1 februari 2019 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de 

opdrachtgever. 

Zie ook inschrijvingsleidraad. 

Meervoudig onderhandse aanbesteding 

Zie ook inschrijvingsleidraad. 

Let op: Uitsluitend via digitale kluis Negometrix (www.negometrix.com). 

Opgesteld: _ ing. B 7] 

Datum: 8 januari 2019 

(geanonimiseerd)



0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 



0.01 AANBESTEDER 

PROVINCIE ZEELAND 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Abdij 6, 4331 BK, Middelburg 

Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg 

Telefoon: 0118 631011 

E-mail: B 7 ]@zeeland.nl (geanonimiseerd)

0.02 PROCEDURE 

Meervoudig onderhandse procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 

(A.R.W.) 2016. 

0.03 INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE 

BEZICHTIGING 

De pijlers van de Zeelandbrug kunnen worden bezichtigd in week 3 2019. 

Elke gegadigde wordt in de gelegenheid gesteld hier apart gebruik van te maken. 

De aanvrager zorgt voor het vervoer over het water vanuit de haven te Kats. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met N 7 ] 

e 7] Tijdens de bezichtiging worden er geen vragen beantwoord. 

Zie ook inschrijvingsleidraad. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

INLICHTINGEN 

Inlichtingen kunnen voor 24 januari 2019 om 12.00 uur middels Negometrix worden 

ingewonnen bij Provincie Zeeland, Afdeling Infrastuctuur & Vastgoed, NNN 7] 

M 7]. De nota van inlichtingen wordt voor 21 december 2018 middels Tenderned 

gepubliceerd en toegezonden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

0.04 BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 

Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken (A.R.W.) 2016 van 

toepassing. 

Op dit bestek zijn de Algemene en administratieve bepaling, Proeven en Technische 

Bepalingen van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) van toepassing. 

Op de uitvoering van dit werk zijn, voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van 

toepassing: de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 

technische installatiewerken 2012 (U.A.V. 2012), vastgesteld bij beschikking van de 

Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie d.d. 19 januari 2012, Nr. 2011-20000541953, in deze omschrijving 

aangeduid met “U.A.V. 2012". 

Op deze aanbesteding en de uitvoering van het werk zijn de Algemene inkoopvoorwaarden 

Provincie Zeeland, Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zeeland op 16 december 

2014, van toepassing. 



0.05 INSCHRIJVING 

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Algemene bepalingen van de Standaard 

RAW Bepalingen (Standaard 2015). 

2. UEA versie 1 juni 2017 (Eigen Verklaring) 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende UEA versie 

1 I juni 2017 (Eigen Verklaring). 

3. Model K 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring 

bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K). 

4. Verklaring aansprakelijkheden bij combinatievorming 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring 

aansprakelijkheden bij combinatievorming 

5. Verklaring duurzaamheidscriteria 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Verklaring 

duurzaanheidscriteria. 



6. Plan van Aanpak 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd een Plan van Aanpak. 

a. De kwaliteit en compleetheid van het Plan van Aanpak dient naar voren te komen in een 

systematische beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en processtappen zoals 

X nalyseren, Ontwerpen, Voorbereiden, Verwerven, Repareren, Reinigen, 

Appliceren, Beproeven, Documenteren, Opleveren, Garantie verlenen, Nazorg verlenen. 

b. De uit te voeren werkzaamheden dienen tevens in een planning naar voren te komen 

met in acht neming van de onderstaande hoofdactiviteiten: 

e Het aan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

« Het bereikbaar maken van de betreffende liggers; 

« Het treffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen bij/aan de betreffende liggers; 

Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren van de liggers Landhoofd Zuid, 54, 53 en 52; 

Het reinigen en conserveren van de liggers 51 t/m X (aansluitende reeks). X door de 

inschrijver te bepalen op grond van een maximale inschrijvingssom van € 500.000,-- 

(vijfhonderdduizend euro) exclusief BTW; 

« Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

Bij elke hoofdactiviteit dienen hold- en witnesspoints aangegeven te worden. 

c. Daarnaast dient de wijze waarop het project georganiseerd en beheerst zal worden 

duidelijk gemaakt te worden door 0.m. inzicht te verschaffen in de volgende 

onderwerpen: Projectorganisatie en Communicatie, Planning en Voortgangsbewaking, 

Identificeren en Beheersen van risico's; Afhandelen van afwijkingen en storingen, 

Bouwvergaderingen en Verslaglegging, Afhandelen van meer- en minderwerk. 

d. Tevens dient een Risico Inventarisatie en — Evaluatie onderdeel uit te maken van het 

Plan van Aanpak onder andere met betrekking tot de omgevingscondities zoals die van 

invloed zijn op de bereikbaarheidsvoorzieningen en het aanbrengen van de 

betonconservering. 

  

  

… 

7. Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd een Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. 

De kwaliteit en compleetheid van de Melding BLBI dient naar voren te komen in een 

systematische beschrijving van de 

e Algemene gegevens; 

e  Specifieke gegevens; Lozen bij reinigingswerkzaamheden, 

conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste 

objecten; 

e Te nemen milieumaatregelen; 

* Inte zetten materieel. 

0.06 INSCHRIJVINGSBILJET INSCHRIJVINGSSTAAT 

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en artikel 01.01.04 van de Algemene bepalingen van 

de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). 



0.07 AANBESTEDING 

1. Inschrijvingen dienen voor 1 februari 2019 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de 

opdrachtgever. 

Het resultaat van de aanbesteding wordt schriftelijk aan de inschrijvers bekend gemaakt. 

2. In aanvulling op artikel 3.40.3 van het A.R.W. 2016 geldt dat de in dit artikel genoemde 

termijn van 7 dagen waarbinnen een kort geding aanhangig gemaakt kan worden een fatale 

termijn is die op geen enkele wijze mag worden overschreden. Een kort geding dat na 

overschrijding van de hiervoor genoemde termijn aanhangig wordt gemaakt is niet 

ontvankelijk. Door in te schrijven op dit bestek verklaren inschrijvers in te stemmen met het 

gestelde in dit lid. 

3. In aanvulling op artikel 7.27.1 van het A.R.W. 2016 dienen geschillen inzake deze 

aanbestedingspocedure aanhangig te worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de) 

rechtbank te Middelburg. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het 

uitbrengen van een dagvaarding. 

0.08 OPDRACHT 

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Algemene bepalingen van de Standaard 

RAW Bepalingen (Standaard 2015). 

2. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, gelet op: 

- inschrijvingssom; 

- plan van aanpak; 

- melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. 



1. ALGEMEEN 



1.01 OPDRACHTGEVER 

PROVINCIE ZEELAND 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Abdij 6, 4331 BK, Middelburg 

Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg 

Telefoon: 0118 631011 

E-mail N 7 2zeeland.nl (geanonimiseerd)

1.02 DIRECTIE 

  

De directie wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de afdeling Infrastructuur & 

Vastgoed schriftelijk aangewezen. 

1.03 LOCATIE 

Plaats van uitvoering: Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeente Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord Beveland. 

De Oosterschelde is een zeearm. 

Het is een getijdewater. 

Het water is zout en kan onstuimig zijn door stroming en wind. 

De omgevingsomstandigheden stellen speciale eisen aan de bereikbaarheidsvoorzienigen 

en de uitvoering van het werk. 

Een beheerste werkuitvoering staat en valt met het meten van: 

e Temperatuur product; 

e Temperatuur omgeving; 

e  Luchtvochtigheid; 

e  Dauwpunt-temperatuur; 

e Delta (verschil dauwpunt-temperatuur t.0.v. temperatuur ondergrond); 

e  Vochtgehalte ondergrond, 

en het inacht nemen van de grenswaarden. 

Het nauwkeurig in achtnemen van droogtijden en eisen m.b.t. overschilderbaarheid is van 

wezenlijk belang bij het voldoen aan de gestelde kwalitietseisen. 

Zoutbelasting is aanleiding tot spoelen om insluiting van zouten tussen de coatinglagen te 

voorkomen. 

De Zeelandbrug wordt door Provincie Zeeland beheerd. 

De Oosterschelde wordt door Rijkswaterstaat beheerd. 

De Oosterschelde is een Natura 2000 gebied. 

De Oosterschelde is een Nationaal Park. 

Het water rond de pijlers 1 t/m 2 is een officiële duiklocatie "Pijlers Zeelandbrug”. 



Tussen de basculebrugpijlers 4-5 en 6-7 bevinden zich de beide basculebruggen. In 

geopende stand vormen zij de doorvaartopening (staande mast) van de Zeelandbrug. 

De doorvaartopening moet over een breedte van 25 meter beschikbaar blijven voor de 

scheepvaart. 

Bestaande Coatingsysteem Liggers Zeelandbrug 

Tussen 1986 en 1997 zijn de kokerliggers van de Zeelandbrug voorzien van een 

conserveringssysteem. 

Dit conserveringssysteem beschermt de betonconstructie van de kokerliggers tegen de 

schadelijke invloeden van het zoute zeeklimaat. 

Onderkanten en overstekken van de kokerligger 

1%e Jaag Redox EP 5515 HB concrete sealer droge laagdikte 150 micrometer 

2% |aag Redox EP 3317 coating PA droge laagdikte 200 micrometer 

Zijkanten van de kokerligger 

1%e Jaag Redox EP 5515 HB concrete sealer droge laagdikte 150 micrometer 

2% |aag Redox EP 5537 SF compound laagdikte afh. van laagdikte 1ste laag 

3% |aag Redox EP 3317 coating PA droge laagdikte 200 micrometer 

Tussen 2005 en 2009 is groot onderhoud uitgevoerd aan het conserveringssysteem. 

Coating aanbrengen in 2 lagen met een totale droge laagdikte van 150 micrometer. 

Gerekend is met een totaalverbruik van ca. 3 liter per 10 m?. 

Coating op basis van: acryl-dispersie Sikagard 550 W-Elastic 

Kleur 34 Grün uit de Sika kleurenwaaier 

Aanbrengen d.m.v. rollen 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken 

Droogtijd tussen de lagen: ca. 12 uur 

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

« Hetaan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

« Het bereikbaar maken van de betreffende liggers; 

« Het treffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten Inrichtingen 

bij/aan de betreffende liggers; 

Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren van de liggers Landhoofd Zuid, 54, 53 en 52; 

Het reinigen en conserveren van de liggers 51 t/m X (aansluitende reeks). X door de 

inschrijver te bepalen op grond van een maximale inschrijvingssom van € 500.000,-- 

(vijfhonderdduizend euro) exclusief BTW; 

« Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

… 



1.05 TIJDSBEPALING 

1. Vroegste start van het werk is 29 april 2019. 

2. Laatste finish van het werk is 4 oktober 2019. 

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 

maanden. 

1.07 KWALITEITSBORGING 

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Algemene bepalingen van de 

Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). 

1.08 INSCHRIJVINGSLEIDRAAD 

Bij dit bestek behoort de inschrijvingsleidraad UV 08-2019. 

1.09 VOERTAAL 

De voertaal in woord en geschrift is Nederlands. Dit geldt voor alle bij het werk betrokken 

medewerkers (inclusief de uitvoerende medewerkers). Deze eis is een belangrijke 

beheersmaatregel om de risico's m.b.t. de logistieke en technische werkuitvoering te 

reduceren. 

10 



1.10 INFORMATIE BELASTINGEN, ARBEIDSVOORWAARDEN, 

MILIEUBESCHERMING 

Informatie van de in de ARW 2016 genoemde verplichtingen ten aanzien van de bepalingen 

inzake 

belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in 

Nederland 

inzake: 

- milieubescherming zijn te verkrijgen op de website www-.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

- belastingen zijn te verkrijgen op de website www.belastingdienst.nl 

- arbeidsbescherming zijn te verkrijgen op de website www.arbeidsinspectie.nl 

- arbeidsvoorwaarden zijn te verkrijgen op de website www-rijksoverheid.nl/ministeries/szw 

  

11 



2. BESCHRIJVING 

2.1 ALGEMENE GEGEVENS 

12 



01 TEKENINGEN 

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 

NZC-69 Brug over Oosterschelde Pijler 

NZC-78 Langsdoorsnede van de halve overspanning 

NZC-97 Matenplan hamerstuk 

NZC-210 Overzicht landhoofd Noord Beveland 

NZC-211 Lengteprofiel Aanzicht Zeelandbrug 

NZC-212 Overzicht landhood Schouwen-Duiveland 

NZC-312 Voeg tussen overspanningen 

Tekening werksteiger 3D As Built 

Tekening werksteiger 2D Maatschets 

7539-050-70001 Verlengde werksteiger Originele werksteiger 28-11-2018 

AO-17.217 Peilingen pijlers 1 - 20 

AO-17.216 Peilingen pijlers 20 - 37 

A0-17.215 Peilingen pijlers 38 - 54 

AO-17.220 Verschil peilingen pijlers 1 — 20 

AO-17.219 Verschil peilingen pijlers 20 — 37 

AO-17.218 Verschil peilingen pijlers 38 - 54 

Bij dit bestek behoort de volgende video's: 

Video Conditie Conservering Liggers Zeelandbrug 

Bij dit bestek behoren de volgende documenten: 

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 11 april 2011, nr. 

BJZ2011041742, houdende algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting 

(Regeling lozen buiten inrichtingen) 

Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen 

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 

De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de tekeningen. 

De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.0.v. het N.A.P. 

Coördinaten van aspunten zijn en worden aangegeven in het Rijks Driehoeks-stelsel (R.D.- 

stelsel). 

03 WATERSTANDEN 

De Oosterschelde is een getijdewater. 

13 



04 BIJLAGEN 

In de bijlagen opgenomen: 

e Scope of Work Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 op basis van 2-laags systeem 

Mapei Elastocolor Waterproof; 

ijvingsbiljet op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor Waterproof; 

e  Inschrijvingsstaat, Ontleding van de inschrijvinssom op basis van 2-laags systeem Mapei 

Elastocolor Waterproof; 

e Staat van prijzen voor meer- en minderwerk op basis van 2-laags systeem Mapei 

Elastocolor Waterproof; 

e Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase). 
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2.2 NADERE BESCHRIJVING 
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE SCOPE OF WORK 

In de hierna volgende Scope of Work is een nadere beschrijving van het uit te voeren 

werk opgenomen. 

Een Scope of Work bestaat uit een verzameling besteksposten. 

Elke bestekspost is genummerd en omschreven. 

Tevens zijn de hoeveelheden vermeld en is de verwijzigen naar de relevante 

tekeningen en documenten opgenomen. 

16 



02 SCOPE OF WORK CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 1 

Zie apart bijgevoegde documenten. 

17 



3. BEPALINGEN 
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01 

0101 

010101 

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

ALGEMENE BEPALINGEN 

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 

01 Op dit werk zijn van toepassing de Algemene en Administratieve 

bepalingen en de Technische bepalingen van de Standaard RAW 

Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te 

noemen 'Standaard 2015' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot 

de Standaard 2015 behoort mede, als ware zij er letterlijk in 

opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de 

Standaard 2015, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 

02 De Standaard 2015 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting 

CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). 

De Errata op de Standaard 2015 is gratis als pdf-bestand te 

downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 

03 Indien door of vanwege de opdrachtgever, na opdrachtverlening, 

aan de aannemer een "Werkbestek" wordt verstrekt (bestek waarin de 

nota van inlichtingen is opgenomen) dient dit "Werkbestek" slechts als 

hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en 

door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden 

ontleend. De door de opdrachtgever bij de opdrachtverlening aan de 

aannemer verstrekte gewaarmerkte versie van het bestek en de nota 

van inlichtingen dienen te worden beschouwd als het bestek in de zin 

van de U.A.V. 2012. 

04 Voor zover met de Standaard 2015 of met de voorschriften in dit 

bestek niet in strijd zijn op dit werk mede van toepassing de 

Nederlandse normen vallend onder groepen: 

UDC 667.6: Verven en vernissen NEN-ISO 3856-5; 

UDC 667.621: Verfoplossingen en —bindmiddelen NEN 1253; 

UDC 667.662: Kleurstoffen voor verf, pigmenten, vulstoffen en 

versnijdingsmiddelen; 

UDC 667.661: Verfgereedschappen NEN-EN 50059. 

19 



010104 

010110 

010113 

KEUZE ONDERAANNEMER 

01 De aannemer heeft overeenkomstig paragraaf 6 lid 26 van de 

U.A.V. 2012 de schriftelijke toestemming van de directie nodig, 

alvorens een overeenkomst met een onderaannemer aan te gaan. Als 

aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat deze 

toestemming door de directie geweigerd kan worden als de onder- 

aannemer zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in de 

inschrijvingsleidraad artikel 3.4 Uitsluitingsgronden behorende bij dit 

bestek. 

OVERIGE ALGEMEN BEPALINGEN 

01 Aan artikel 01.01.10 lid 03 van de Standaard 2015 toegevoegen: 

"Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade 

welke het gevolg zijn van het aantreffen of opruimen van de in de 

leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening 

van de aannemer.” 

ARBITRAGE 

01 Met uitsluiting van paragraaf 49 lid 1 UAV 2012 en in afwijking van 

paragraaf 49 lid 2 UAV 2012 , en in afwijking van artikel 01.15.02, 

01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard wordt bepaald dat geschillen 

worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. 
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0102 

010205 

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 

TERMIJNEN 

01 De betaling van de aannemingssom zal geschieden in termijnen. 

De eerste termijn groot 5% van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer het werk is gegund. 

De tweede termijn groot 5% van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer het kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en gedetailleerd 

werkplan van het werk zijn goedgekeurd. 

De derde termijn groot 20 % van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer 1/5 deel van het aantal te behandelen liggers gereed is. De 

liggers moeten zijn afgenomen door de opdrachtgever 

(betonreparaties uitgevoerd, conserveringssysteem aangebracht, 

hechtsterktemetingen achteraf uitgevoerd, restpunten verholpen). 

De vierde termijn groot 20 % van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer 2/5 deel van het aantal te behandelen liggers gereed is. De 

liggers moeten zijn afgenomen door de opdrachtgever 

(betonreparaties uitgevoerd, conserveringssysteem aangebracht, 

hechtsterktemetingen achteraf uitgevoerd, restpunten verholpen). 

De vijfde termijn groot 20 % van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer 3/5 deel van het aantal te behandelen liggers gereed is. De 

liggers moeten zijn afgenomen door de opdrachtgever 

(betonreparaties uitgevoerd, conserveringssysteem aangebracht, 

hechtsterktemetingen achteraf uitgevoerd, restpunten verholpen). 

De zesde termijn groot 15 % van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer 4/5 deel van het aantal te behandelen liggers gereed is. De 

liggers moeten zijn afgenomen door de opdrachtgever 

(betonreparaties uitgevoerd, conserveringssysteem aangebracht, 

hechtsterktemetingen achteraf uitgevoerd, restpunten verholpen). 

De zevende termijn groot 15 % van de aannemingssom, verschijnt 

wanneer 5/5 deel van het aantal te behandelen liggers gereed is. De 

liggers moeten zijn afgenomen door de opdrachtgever 

(betonreparaties uitgevoerd, conserveringssysteem aangebracht, 

hechtsterktemetingen achteraf uitgevoerd, restpunten verholpen). 
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0104 

010402 

0105 

0105 01 

02 Provincie Zeeland werkt met een digitaal inkoopsysteem. Hiermee 

worden alle opdrachten, voorzien van inkoopordernummer, digitaal 

verstrekt. Betaling van facturen vindt alleen plaats wanneer deze wordt 

aangeleverd in de e-mailbox facturen@zeeland.nl onder vermelding 

van het inkoopordernummer. Indien de opdracht aan u wordt gegund 

dient u genoemde werkwijze te hanteren. Facturen die niet volgens 

deze werkwijze worden aangeleverd worden niet betaald. 

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 

BESTANDDELEN 

01 Op wijzigingen in de loonkosten, kosten van de brandstofgroepen 

en kosten van de bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het 

bepaalde in paragraaf 01.04 van de Algemene bepalingen van de 

Standaard 2015 is niet van toepassing. 

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS) 

INFORMATIEPLICHT 

01 De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige 

overeenkomst aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

02 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van 

personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige 

overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast 

(loonadministratie). 

03 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties 

toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

04 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loon 

vordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

onderhavige overeenkomst. 
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010502 

010503 

0105 04 

TOETSEN, CONTROLES EN INWINNEN VAN INFORMATIE 

01 De opdrachtnemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke 

medewerking aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, 

audits, en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de 

opdrachtgever dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon 

ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de 

onderhavige opdracht te verifiëren. De opdrachtnemer verschaft 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang tot de bewaarplaats 

van de informatie. 

02 Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de onderhavige 

overeenkomst andere partijen wil betrekken, informeert de 

opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onder betaling 

door deze te betrekken partijen. De opdrachtnemer legt zijn 

bevindingen hiervan vast als onderdeel van de in artikel 01.05.01 

genoemde informatie. De opdrachtnemer licht de opdrachtgever in 

over zijn bevindingen in de periodieke voortgangsrapportage over de 

onderhavige overeenkomst. 

03 De opdrachtnemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas 

administratie ter kennis van de opdrachtgever. 

04 De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties 

toegang tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

onderhavige overeenkomst werkzaamheden worden verricht, 

indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 

verschuldigd loon ten behoove van personen betrokken bij de 

uitvoering van de onderhavige overeenkomst. 

VERHAALSRECHT VAN TOEGEWEZEN LOONVORDERING 

01 Indien de opdrachtgever een ingevolge artikel 616b Boek 7 

Burgerlijke Wetboek toegewezen loonvordering heeft voldaan en op 

de opdrachtnemer verhaalt, is de opdrachtnemer gehouden 

deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de 

opdrachtgever gerechtigd is om deze op de eerstvolgende termijn in te 

houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

DOORGEEFVERPLICHTING ("KETTINGBEDING") 

01 De opdrachtnemer legt alle in de artikelen 01.05.01 tot en met 

01.05.03 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen 

onverkort op aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt 

en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de 

onderhavige overeenkomst. 
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010505 

02 De opdrachtnemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in 

de artikelen 01.05.01 tot en met 01.05.03 van deze paragraaf 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken 

die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de onderhavige overeenkomst. 

03 De opdrachtnemer beheert deze centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. De opdrachtnemer bedingt daartoe 

dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken voegen bij de door de opdrachtnemer vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de 

opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de onderhavige 

overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. 

PROCEDURE VOOR OMGANG MET SIGNALEN OVER 

ONDERBETALING 

01 Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij 

de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen 

de opdrachtnemer hierop aan. 

02 De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties om medewerking verzoeken. 

03 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van 

passende maatregelen die leiden tot afhandeling van de 

gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer het 

medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de 

omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

04 Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken op initiatief van de 

opdrachtnemer de voldoening van verschuldigd loon bij de uitvoering 

van de onderhavige overeenkomst in algemene zin conform de 

periodieke overlegstructuur die in de onderhavige overeenkomst is 

bepaald. Ingeval de opdrachtnemer doende is met de afhandeling van 

gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze 

frequentie naar bevind van zaken. 
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0107 

010701 

0108 

010801 

0108 02 

0110 

011003 

0110 04 

ZEKERHEIDSSTELLING 

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING 

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de 

Algemene bepalingen van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder 

zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe 

door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 

BIJDRAGEN 

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 

01 Een "bijdrage RAW-systematiek", als bedoeld in artikel 01.08.01 

van de Algemene bepalingen van de Standaard 2015, is niet van 

toepassing voor de aannemer. 

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT 

01 Een "bijdrage fonds collectieve kennis-CT", als bedoeld in artikel 

01.08.02 van de Algemene bepalingen van de Standaard 2015, is niet 

van toepassing voor de aannemer. 

VERGUNNINGEN 

DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN VERGUNNINGEN 

01 De aannemer draagt zorg voor het doen van een melding Besluit 

Lozen Buiten Inrichtingen en is gehouden de Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu van 11 april 2011, nr. BJZ2011041742, houdende algemene 

regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting) na te komen. 

Voor wat betreft de methodiek dient rekening te worden houden met 

alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder hoofdstuk 2 van Regeling 

lozen buiten inrichtingen, 11 april 2011: 

e Reinigingstechniek R1 of R2 

e  Conserveringswerkzaamheden C1a 

DOOR DE AANNEMER TE VERZORGEN VERGUNNINGEN 

01 

De aannemer draagt zorg voor het aanvragen van een vergunning in 

het kader van de Scheepvaartverkeerswet. 

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis van alle verkeersregels 

voor de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het 

veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn 

verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen. 

De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het 

water. De Svw regelt onder meer: 
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« de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer 

« het in standhouden en onderhouden van vaarwegen 

« het voorkomen of beperken van schade door het 

scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen 

.  het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart 

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. 

Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van 

verkeerstekens. 

Scheepvaartregiementen 

De Svw is verder uitgewerkt in 6 scheepvaartreglementen voor de 

binnenwateren en 1 voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten 

regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en 

verkeerstekens. 

Het scheepvaartreglement dat op een groot deel van de Nederlandse 

Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement 

(BPR). 

Scheepvaartverkeerswet vergunningen 

Dit betreft activiteiten op de vaarweg, waarvoor een vergunning nodig 

is op grond van de scheepvaartverkeerswetgeving. 

Voor de volgende veel voorkomende activiteiten op de vaarweg kunt u 

een vergunning digitaal aanvragen: 

« wedstrijden of evenementen op, in of bij wateren of objecten van 

Rijkswaterstaat 

e  permanent innemen van ligplaatsen in wateren van Rijkswaterstaat 

https://fd8.formdesk.com/ienm/Besluit SVW 
  

Het opstellen en indienen van een verkeersmanagementplan maakt 

onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. 

Het verkeersmanagementplan geeft onder meer inzicht in: 

uit te voeren werkzaamheden (aard en omvang); 

Uitvoeringsperiode; 

Uitvoeringstijdstippen; 

In te zetten varend materieel. 
… 
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Concreet te nemen maatregelen in het kader van de vergunning zijn 

onder meer: 

e Bekendmaking contactpersoon aannemer; 

e  Contactpersoon moet beschikken over mobiele 

communicatiemiddel; 

e Aanmelden bij Verkeerspost Wemeldinge (088 7974801) 1 uur 

voor aanvang van de werkzaamheden door contactpersoon; 

e Afmelden bij Verkeerspost Wemeldinge direct na afloop van de 

werkzaamheden door contactpersoon; 

e Informeren van Verkeerspost Wemeldinge bij calamiteiten door 

contactpersoon 

Uitluisteren Verkeerspost Wemeldinge (VHF 68); 

Voeren van geel flikkerlicht rondschijnend; 

e Voeren van een rood boven wit bord aan voor- en achterzijde ter 

voorkoming van hinderlijke waterbewegingen door passerende 

scheepvaart; 

e Voeren van benodigde bebording en lichten bij het afmeren in de 

doorvaartopening: 

— het beperkingsteken C.3 (beperkte breedte van doorvaart of 

vaarwater), met daarin aangegeven de beschikbare breedte in 

meters (“25"); 

— het gebodsteken B.8 (verplichting bijzonder op te letten) en 

onderbord F.3 (“Werk in uitvoering”) 

« Klic melding doen in geval van gebruik spudpalen; 

e Markeren van uitgezette ankers; 

e Staken van de werkzaamheden bij zicht < 1500 meter en/of 

slechte weersomstandigheden; 

e Varend materieel in de havens van Colijnsplaat of Kats of bij de 

Val laten overnachten en vaarweg vrijmaken. 

De aanvraag van de vergunning indienen bij e 7 ] van (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

RWS Zeeland. 
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0111 

011101 

0113 

011302 

VERBAND MET ANDERE WERKEN 

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 

2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in 

elkander grijpen: werkzaamheden in of aan de liggers van de 

Zeelandbrug ondermeer vanaf de laagwerker op de brug door derden. 

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

KWALITEITSPLAN 

01 Van de aannemer wordt een Kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 

01.13.02 van de Standaard 2015 verlangd. 

02 De uitwerking van het gunningscriterium EMVI in het door de 

aannemer opgestelde Plan van Aanpak dient uitgewerkt te worden in 

het Kwalitietsplan, Deelkwaliteitsplannen of daaruit voortvloeiende 

Werkplannen. Deze maken deel uit van dit kwaliteitsdocument. 

03 In het Kwaliteitsplan dienen ten minste de volgende onderwerpen 

aan de orde te komen: 

e De gegevens van de opdrachtgever en eventueel betrokken 

externe adviseurs. 

e De contactgegevens van de opdrachtnemer. 

e De bij het werk betrokken partijen en hoe de onderlinge 

communicatie en afstemming is geregeld. 

« De locaties die worden voorzien van een coating. 

e De terreininrichting en voorzieningen voor de bereikbaarheid. 

e De controle-documenten en beschrijving hoe om te gaan met 

tekortkomingen/afwijkingen, interne audits, traceerbaarheid, 

klachtenprocedure, enz. 

e De beschrijving van de verschillende fasen van het 

productieproces: 

e De voorbehandeling ondergrond. 

e Het verwerken en aanbrengen van de coatingproducten. 

e Een beschrijving van de benodigde controlemetingen en daarbij 

behorende acties en voorzieningen. 

e Een file met MSDS en productinformatiebladen van alle toe te 

passen coatingproducten. 

e De verpakking, etikettering en opslag van de coatingproducten. 

e De procedures voor het identificeren van de coating (en eventueel 

zijn deelcomponenten) door middel van “fingerprints” 

(vingerafdrukcontrole door FTIR). Bij batchcontroles wordt 

vergeleken met referentie “fingerprints”. 
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011306 

« Het inspectie- en testplan (ITP) en aanverwante normen waarin 

gebruikt wordt gemaakt van hold- en, witness points, en 

acceptatie-eisen voor elke tussentijdse vrijgave tijdens het gehele 

proces. 

e De wijze waarop, waarnemingen en gegevens van operationeel 

personeel gedocumenteerd zijn (inspectieformulieren). 

« De kwalificatie van verfbedrijven, toezichthouders, voormannen en 

QC-personeel. 

e Het gebruik van externe, onafhankelijke toezichthouders. 

De aannemer is zelf volledig verantwoordelijk voor alle 

kwaliteitsborgings- en controleactiviteiten. 

De opdrachtgever kan voor zijn rekening voor toezicht en controle een 

beroep doen op een externe onafhankelijke derde. 

De opdrachtgever heeft het recht om te allen tijde alle activiteiten, 

uitrusting, controleapparatuur en gebruikte producten te inspecteren, te 

controleren of te beoordelen. Voor deze werkzaamheden kan de 

opdrachtgever vertegenwoordigd worden door een onafhankelijke 

derde. 

ALGEMEEN TIJDSCHEMA 

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in 

paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit schema digital indienen 

bij de directie in PDF formaat. 

02 De aannemer dient bij het opstellen van zijn tijdschema/werkplan 

rekening te houden met de Algemene beschrijving zoals omschreven 

in par 1.04 uit deel 1 en de Tijdsbepaling zoals omschreven in par. 

1.05 uit deel 1. 
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011308 

011309 

0114 

011402 

GEDETAILLEERD WERKPLAN 

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een 

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 

2012, verlangd omvattende: 

- uitvoeringsplan voor het bereikbaar maken van de liggers; 

- uitvoeringsplan voor het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties; 

- uitvoeringsplan voor het uitvoeren van betonreparaties; 

- uitvoeringsplan voor het reinigen van de liggers; 

- uitvoeringsplan voor het conserveren van de liggers; 

- inventaristie en evaluatie van risico's en vaststelling 

beheersmaatregelen 

- de te nemen veiligheidsmaatregelen; 

- de te nemen milieumaatregelen (mens, water en lucht); 

- de inzet en het gebruik van materieel en materiaal; 

RANDVOORWAARDEN VOOR DE PLANNING 

01 De aannemer houdt voor zijn eigen personeel en voor het 

personeel van eventuele onderaannemers een werkweek aan van 40 

uren, waarbij binnen de daguren wordt gewerkt, tenzij het naar oordeel 

van de directie door omstandigheden noodzakelijk is hiervan af te 

wijken. 

02 Bij het opstellen van de in deze paragraaf omschreven schema's en 

werkplannen, alsmede bij de uitvoering van het werk rekening houden 

met het volgende: 

- de in het algemene deel paragraaf 1.05 genoemde tijdsbepalingen; 

- werkzaamheden door derden; 

BOUWSTOFFEN 

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE 

BOUWSTOFFEN) 

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als 

bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn 

opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de 

richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen. 
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0116 

011603 

011605 

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een 

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te 

betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze 

kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door 

of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de 

U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten 

voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat 

de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door 

een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient 

de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 

overleggen. 

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 

worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van 

paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document 

aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het 

werk zijn geïnspecteerd. 

VERZEKERINGEN 

VERZEKERING MATERIEEL 

01 De aannemer zal bij de uitvoering van het bestek alleen gebruik 

maken van gehuurd materieel wanneer hij zich ervan heeft overtuigd 

dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dat materieel 

aanleiding kan geven, gedekt is door een W.A.-verzekering. Tevens 

moet de aansprakelijkheid van de huurder op deze polis zijn 

meegedekt. De verschuldigde premies worden geacht te zijn 

inbegrepen in de aannemingssom. 

02 De aannemer zorgt ervoor dat de directie schriftelijk bewijs van het 

bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt. 

CAR-VERZEKERING (DOOR AANNEMER) 

01 De aannemer dient, onverminderd zijn wettelijke en contractuele 

aansprakelijkheid, voor zijn rekening en mede ten behoeve van alle bij 

de bouw betrokkenen een CAR-verzekering af te sluiten. 
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02 De CAR-verzekering dient dekking te bieden voor: 

a. schade aan het werk. 

De verzekering dient tot een zodanig bedrag te geschieden, dat uit de 

schadevergoeding de kosten worden voldaan van: 

- opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of 

verloren gegaan; 

- voorbereiding, directievoering en toezicht verbonden aan het herstel 

van de schade. Indien bij schadeafwikkeling een afmakingscourtage 

in rekening wordt gebracht, dient het te verzekeren bedrag met een 

dienovereenkomstig percentage te worden verhoogd. 

b. aansprakelijkheid; 

c. schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever; 

d. schade aan eigendommen directie; 

e. transportschade; 

f. economische schade. 

03 De keuze van de verzekeraar alsmede de polis behoeven de 

goedkeuring van de directie dan wel de opdrachtgever. 

04 De aannemer dient een bewijsstuk waaruit het sluiten van de 

vereiste verzekering blijkt voor de aanvang van het werk aan de 

opdrachtgever te overleggen. De polis en de premiekwitanties dienen 

onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever ter 

beschikking te worden gesteld. Indien de aannemer in gebreke blijft is 

de opdrachtgever gerechtigd om zonder ingebrekestelling op kosten 

van de aannemer tot het sluiten van een CAR-verzekering over te 

gaan. Tevens is de aannemer niet gerechtigd om met de uitvoering 

aan te vangen. 

05 De CAR-verzekering heeft een primaire dekking en zal voorrang 

hebben op eventueel elders lopende verzekeringen die onder de CAR- 

polis gedekte schaden eventueel ook zouden vergoeden. Regres door 

de verzekeraar zal niet mogelijk zijn behalve op leveranciers die op 

grond van garantiebepalingen voor schade moeten opkomen. 
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06 Als verzekerde som zal gelden het bedrag van de 

aanneemsom(men) verhoogd met de leveranties van directie en/of 

opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals 

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en 

directiekosten, en indien mede verzekerd, de BTW. Ter indicatie wordt 

vermeld dat de verzekerde som van het werk ca. 130% van de 

aanneemsom zal bedragen. De verzekerde bedragen zullen 

gedurende de looptijd van de verzekering volledig intact blijven, 

ongeacht eventuele schade-uitkeringen. 

07 Op deze verzekering zal voor alle in lid 2 genoemde rubrieken per 

gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit een en dezelfde oorzaken 

een eigen risico van EUR 227.000,00 als eigen risico gelden. De eigen 

risico's die volgens de CAR-verzekering van toepassing en de niet 

onder de polis gedekte schaden of vorderingen komen voor rekening 

van de desbetreffende aansprakelijke partij. 

08 De dekking van de verzekering is van kracht vanaf de datum 

waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt totdat het 

laatste onderdeel van het werk aan de opdrachtgever is opgeleverd en 

geaccepteerd en daarna aansluitend tot aan het einde van de 

onderhoudsperiode. 
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09 Onder deze verzekering zijn onder meer gedekt: 

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk en de voor de 

bouw bestemde materialen, ook indien ontstaan uit eigen gebrek, een 

en ander met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 249 van het 

Wetboek van Koophandel; 

- constructiefouten, fouten in het ontwerp, onvoldoende deskundigheid 

en ondeugdelijke materialen, één en ander met terzijdestelling van 

artikel 276 van het Wetboek van Koophandel. De dekking zal aldus 

niet beperkt zijn tot schade-oorzaken op de bouwplaats; 

- beschadiging, verlies, diefstal of vernietiging van op het werk 

aanwezig hulpmateriaal, waaronder steigers, bekistingen, 

damwanden, enz; 

- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan roerende en 

onroerend zaken van derden en de daaruit voortvloeiende 

gevolgschade, alsmede voor dood en lichamelijk letsel van personen 

veroorzaakt in verband met de in het bestek omschreven uitvoering 

van het werk, tot een bedrag van EUR 1.134.500,00 

- beschadiging, verlies of vernietiging van de in de polis omschreven 

bestaande eigendommen; 

- beschadiging, verlies of vernietiging van de eigendommen van 

directie en personeel; 

- onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerden; 

- tijdens de onderhoudsperiode zal de CAR-verzekering slechts 

dekking bieden, binnen het kader van de overige voorwaarden en 

condities van deze verzekering, tegen verlies, vernietiging, 

beschadiging en/of aansprakelijkheden welke voorvallen als gevolg 

van een oorzaak welke aanwezig was voor de datum van oplevering 

en acceptatie als in deze polis omschreven of welke veroorzaakt is 

tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in 

overeenstemming met de desbetreffende contracts- en 

besteksbepalingen; 

11 De aannemer zal bedingen dat eventuele schade-uitkeringen 

ingevolge de rubrieken "schade aan het werk", "schade aan bestaande 

eigendommen van de opdrachtgever" en "schade aan eigendommen 

directie" uitsluitend aan de opdrachtgever zullen plaatsvinden. 

12 De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende deel van 

de vergoeding welke hem ingevolge het voorgaande lid is uitgekeerd, 

doorbetalen aan de aannemer, naargelang deze met de opruiming het 

herstel of vervanging vordert. 
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0117 

011701 

011703 

011704 

011705 

011708 

011709 

VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

ALGEMEEN 

01 De aannemer toont aan dat de vereiste procedures 0.a. in het 

kader van de Wet Milieubeheer, de Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen, en de verordening van de gemeente zijn doorlopen 

alvorens tot afvoer wordt overgegaan. Hiertoe de correspondentie met 

de betrokken instanties en bedrijven overleggen aan de directie. 

NIET VAN WAARDE VERKLAARDE VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Vrijgekomen bouwstoffen welke worden geacht voor de 

opdrachtgever geen waarde te hebben worden geacht te zijn 

Categorie 1 bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit, tenzij anders is 

aangegeven. 

VERVOEREN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR INRICHTING 

03 In afwijking van artikel 01.17.06 van de Algemene bepalingen van 

de Standaard 2015 zijn genoemde kosten voor rekening van de 

aannemer, tenzij anders is aangegeven. 

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld 

in artikel 01.17.07 lid 01 van de Algemene bepalingen van de 

Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen 

materialen: 

- Alle materialen welke voor de opdrachtgever van geen waarde zijn. 

BEWIJS VAN ONTVANGST 

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de 

ingevolge het bestek naar een door het bevoegd gezag erkend 

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-inrichting afgevoerde 

materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de inrichting en de 

aard en de hoeveelheid van de afgevoerde materialen zijn vermeld. 

02 De aannemer treft bij het uitvoeren van de werken zodanige 

maatregelen dat afkomende materialen worden opgevangen. 

HERGEBRUIK VAN VRIJGEKOMEN VERFEMMERS 

01 De vrijgekomen verfemmers moeten vrij van verfresten gemaakt 

worden en een bestemming voor hergebruik krijgen. In het plan van 

aanpak moet dit worden aangegeven. 
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011902 

0122 

012202 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE 

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.31 en 2.33 van hoofdstuk I1, 

afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 

coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. 

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit,genoemde kennisgeving ontvangt de 

aannemer een afschrift. De coördinator voor deuitvoeringsfase zoals 

bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift 

zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren 

als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en 

gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van 

hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 

moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 

04 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum 

van de opdracht de directie te informeren wie door hem is 

aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase. 

WERKNEMERS EN MATERIEEL 

WET ARBEID VREEMDELINGEN 

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt 

de opdrachtnemer geacht bekend 

te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald 

omtrent het verbod om 

vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige 

verplichtingen die uit de Wav 

voortvloeien. De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige 

hulppersonen, onderaannemers en 

leveranciers op de bepalingen van de Wav gewezen worden. 

02 De aannemer dient erop toe te zien dat op het werk aanwezige 

personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn 

Ieveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel 

identiteitsdocument zoals aangegeven in de Wet op de 

identificatieplicht. 
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03 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de directie beschikt 

over kopiëen van geldige en originele identiteitsdocumenten en van 

geldige tewerkstellingsvergunningen van op het werk aanwezige 

personen die behoren tot zijn personeel of het personeel van zijn 

onderaannemers of zijn leveranciers. 

04 Mede namens de opdrachtgever houdt de opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze 

administratie bevat afschriften van alle noodzakelijke documenten, 

zoals de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen van alle 

op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. De documenten dienen, 

indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de 

opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden bewaard. 

05 De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor 

rekening van de opdrachtnemer. 

06 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van 

de directie onmiddellijk steekproeven ten aanzien van het beschikken 

over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk 

aanwezige personen, die behoren tot het eigen personeel en/of het 

personeel van onderaannemers of leveranciers.Dat deze controle 

heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

07 Ten behoeve van de administratie kan door de opdrachtnemer 

gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. 

08 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de directie beschikt 

over kopieën van geldige en originele identiteitsdocumenten en van 

geldige tewerkstellingsvergunningen van op het werk aanwezige 

personen die behoren tot zijn personeel of het personeel van zijn 

onderaannemers of zijn leveranciers. 

09 De aannemer dient aan te tonen dat de bepalingen uit de Wav 

worden nageleefd. De aannemer dient wekelijks aan de directie een 

lijst te overhandigen met daarop alle wijzigingen inzake op het 

werk aanwezige personen, die behoren tot het eigen personeel en/of 

het personeel van onderaannemers of leveranciers, en personen die 

over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Tevens 

dient de aannemer de directie een kopie te verstrekken van de 

wijzigingen in de identiteitsdocumenten en de 

tewerkstellingsvergunningen. 
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01 2401 

01 2402 

12 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de 

gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die 

veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 

handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of 

zijn leveranciers. Aan de Provincie opgelegde boetes die het gevolg 

zijn van de in dit lid genoemde oorzaken zullen op de aannemer 

verhaald worden. Indien de aannemer de boete niet aan de Provincie 

voldoet binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit za! 

het boetebedrag in mindering gebracht worden 

op de aannemingssom. 

14 Door de Provincie ontvangen boeteaanzeggingen en 

boetebesluiten inzake de aannemer, zijn onderaannemers of zijn 

leveranciers zullen per omgaande aan de aannemer worden 

verzonden. Indien de aannemer namens zichzelf, zijn 

onderaannemers of zijn leveranciers verweer wenst te voeren tegen 

een aan de Provincie opgelegde boete, komen de kosten van deze 

procedure(s) en van de juridische bijstand geheel voor rekening van 

de aannemer. 

16 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verplichtingen 

ingevolge de Wav voor wat betreft personen die behoren tot zijn 

personeel, het personeel van zijn onderaannemers of zijn 

Ieveranciers niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden 

toegepast van € 1.000,00 (duizend euro's). Deze korting wordt 

verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

Tevens dient de aannemer de personen die niet over de vereiste in dit 

artikel genoemde identiteitsdocumenten en/of 

tewerkstellingsvergunningen beschikken en behoren tot zijn eigen 

personeel, het personeel van zijn onderaannemers en leveranciers 

onmiddellijk van het werk te verwijderen. 

INFORMATIE- EN ACCEPTATIEPROCEDURE 

DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN 

01 De aannemer verstrekt de directie tevens schriftelijk een overzicht 

van de per werkdag verwerkte hoeveelheden. Tevens verstrekt de 

aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende 

hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een 

situatieschets. 

METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE 

HOEVEELHEDEN 

01 De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten 

worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de 

besteksposten, dan wel, indien niet vermeld bij de besteksposten 

elders in dit bestek of, indien niet vermeld in dit bestek, zoals in de 

Standaard 2015. 

38 



0128 

012801 

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten 

minste één werkdag van tevoren ter kennis gebracht van de directie. 

Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van 

voornoemd tijdstio, waardoor de directie niet in staat is om de meting 

van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een naderhand 

door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de 

aannemer komen. De verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting 

zal eerst worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is 

verricht en de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer 

opgegegen hoeveelheid juist is. 

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de 

directie, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze 

onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding 

en/of bijbetaling en ontheft hem niet van de verplichting tijdig op te 

leveren. 

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare 

hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de directie niet 

aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een 

gezamenlijke herberekening en zo nodig en zo mogelijk door een 

gezamenlijk hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in 

overleg met de aannemer door de directie bepaald. 

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor 

rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de 

door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het 

gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 

van de U.A.V. 2012. In dit geval komen de kosten voor rekenig van de 

aannemer. 

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET MILIEU 

MILIEUMAATREGELEN 

01 Op dit werk is van toepassing de "Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen". De aannemer dient zich bij de uitvoering van het werk te 

houden aan de Regeling lozen buiten inrichtingen en de melding in het 

kader van genoemde regeling. 

02 De afkomende materialen, verdunnings- en verpakkingsmiddelen, 

gebruikt gereedschap, handschoenen e.d. moeten worden 

samengebracht in afsluitbare containers. Het verzamelde afval moet 

worden afgevoerd naar een bewerkings-, verwerkings- of 

eindverwerkingsinrichting overeenkomstig de bepalingen van de Wet 

Milieubeheer. 
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012901 

03 De aannemer verstrekt de directie de acceptatiebewijzen van het 

ingevolge het bestek naar een afvalstoffeninrichting vervoerde 

materialen. Op het bewijs van acceptatie moeten de naam en het 

adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de 

vervoerder van de materialen zijn vermeld. De acceptatiekosten 

worden verrekend op stelpost. 

04 Als aanvulling op paragraaf 6, lid 6 van de U.A.V. 2012 geldt dat 

ingeval van onachtzaamheid, onoordeelkundig werken, onnodige of 

moedwillige vervuiling van het milieu, de werkzaamheden op last van 

de directie onderbroken zullen worden, totdat de aannemer aantoont 

het werk naar behoren te kunnen uitvoeren. Eventueel ontstane 

kosten zijn voor rekening de aannnemer. 

KORTING 

01 Indien de aannemer de in het bestek ter zake van het milieu 

gegeven voorschriften niet naleeft en indien de in artikel 42.55.01 van 

de Technische bepalingen van de Standaard 2015 bedoelde 

maatregelen tegen vervuling van de omgeving ontbreken, zal per 

geval en per dag een korting worden toegepast van vierhonderdvijftig 

euro, EUR 450,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

02 Indien door de toezichthoudend ambtenaar van Rijkswaterstaat in 

het kader van de Regeling Lozen Buiten Inrichtingen een tekortkoming 

wordt geconstateerd zal de eventueel opgelegde boete door de 

opdrachtgever worden doorberekend aan de aannemer. 

MAATREGELEN IN VERBAND MET HET VERKEER 

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN DE SCHEEPVAART 

01 Aanwijzingen en bevelen verband houdende met de scheepvaart 

die door of vanwege de centrale brugbediening in de Nautische 

Centrale Vlissingen worden gegeven, dienen onmiddellijk te worden 

opgevolgd, zonder recht op verrekening. 

02 Bij het opstellen van plannen voor de uitvoering van 

werkzaamheden op het water houdt de aannemer rekening met de 

eisen die ten aanzien van de scheepvaart worden gesteld. 

03 Voor werkzaamheden die op het water worden uitgevoerd pleegt 

de aannemer tijdig vooraf overleg met de centrale brugbediening in de 

Nautische Centrale Vlissingen en de directie. 

04 Aanvang en einde van de werkzaamheden dienen te worden 

gemeld aan de centrale brugbediening in de Nautische Centrale 

Vlissingen. 
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01 29 04 

05 Indien op te bezigen vaar- en werktuigen lampen worden gebruikt, 

moeten deze zodanig zijn ingericht en worden opgesteld dat de 

scheepvaart daarvan geen hinder ondervindt. 

06 Alle te gebruiken vaartuigen moeten tijdens de vaart het vaartuig 

waarop de schipper zich bevindt uitluisteren. Daarnaast dient 

permanent een coördinerend persoon telefonisch bereikbaar te zijn die 

aanwijzingen kan ontvangen vanaf de sluisbediening en deze kan 

(doen laten) naleven op de vaartuigen. 

07 Er mogen geen ankers in de vaarroute worden gelegd. 

Ankerdraden moeten zonder recht op verrekening op basis van 

aanwijzing van de directie per direct worden verwijderd. 

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER - 

ALGEMEEN 

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water 

gegeven opdrachten van de directie en/of beheerders niet nakomt of 

de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en 

per dag een korting worden toegepast van EUR 500,-. Deze korting 

wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

02 In gevallen dat bij gebieden/terreinen/bedrijven/percelen e.d. 

werkzaamheden moeten worden verricht en die al of niet tijdelijk voor 

het doorgaande (scheepvaart-) verkeer mogen worden afgesloten, 

moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige 

voorzieningen worden getroffen dat genoemde aanliggende 

gebieden/terreinen/bedrijven/percelen, enz. te allen tijde toegankelijk 

zijn en bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. 

03 Alvorens tot (gedeeltelijke) afsluiting wordt overgegaan, dienen de 

vereiste (verkeers)maatregelen te zijn getroffen. 

ZINKEN EN VERLOREN GAAN VAN MATERIEEL 

01 Als aanvulling op par. 25 van de U.A.V. 2012, onmiddellijk 

telefonisch kennis geven aan de directie - en dit schriftelijk aan haar 

bevestigen - van het zinken van werk- of andere vaartuigen. Dit geldt 

eveneens voor het verloren gaan van ankers, kettingen of andere 

voorwerpen, door welke oorzaak dan ook, overmacht niet uitgesloten. 

Deze werk- of andere vaartuigen en/of voorwerpen binnen een door 

de directie te stellen termijn opruimen. 
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3903 

390301 

3903 02 

39 03 03 

HULPCONSTRUCTIES 

INFORMATIEOVERDRACHT 

TEKENINGEN VAN HULPCONSTRUCTIES 

01 Tekeningen van hulpconstructies maken alsmede detailtekeningen 

van alle onderdelen. 

BEREKENINGEN VAN HULPCONSTRUCTIES 

01 Ontwerpberekenigen van hulpconstructies maken alsmede 

detailberekeningen van alle onderdelen. 

PLAN VOOR HULPWERKEN 

01 De aannemer verstrekt een plan voor de hulpwerken tijdig voor de 

aanvang van de desbetreffende werkzaamheden aan de directie. Dit 

plan wordt beschouwd als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in 

paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012. 

02 In het plan voor de hulpwerken tenminste de volgende gegevens 

vermelden: 

- een risicoanalyse waaruit blijkt dat de aan de hulpwerken klevende 

risico's zijn onderzocht. 

- een duidelijke omschrijving van de toe te passen maatregelen, 

constructie(s), werkwijze en hulpmiddelen met onder andere: 

a. methode van aanbrengen en verwijderen van de hulpconstructie(s); 

b. gegevens m.b.t. opstelling van de kranen, wijze van funderen, 

plattegrond e.d.; 

c. een gedetailleerde opgave van het materieel dat bij de uitvoering zal 

worden gebruikt, alsmede de capaciteit van elk der mechanische 

werktuigen; 

d. een beschrijving van de wijze waarop en de hulpmiddelen waarmee 

de verschillende werkonderdelen zullen worden uitgevoerd, zonodig 

toegelicht met tekeningen; 

e. gegevens over de aard van verlichting, indien de werkzaamheden 

plaatsvinden voor zonsopgang of na zonsondergang; 

f. het aantal werknemers en de werkverdeling; 

g. de volgorde en de wijze van montage; 

h. de wijze waarop de onderlinge communicatie is geregeld; 

i. een omschrijving van de te treffen veiligheidsvoorzieningen; 

j. de wijze waarop de hulpconstructie instand wordt gehouden. 
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390401 

56 

5612 

561202 

5614 

561401 

RISICOVERDELING EN GARANTIES 

AFWIJKINGEN IN HOEVEELHEDEN DOOR HULPWERKEN 

01 Afwijkingen van in het bestek vermelde hoeveelheden als gevolg 

van wijziging van vorm, maatvoering of locatie van de door de 

aannemer te bepalen hulpwerken komen niet voor verrekening in 

aanmerking. 

CONSERVERINGSWERKEN 

EISEN EN UITVOERING 

AANBRENGEN VERFLAGEN 

01 In afwijking op het genoemde in artikel 56.12.02, lid 02 van de 

Standaard RAW Bepalingen 2015 moet de laagste individuele 

meetwaarde van de hechtsterkte tenminste 1 N/mm? bedragen en 

altijd > 50% breuk in het onderliggende bestaande systeem of beton. 

Het gestelde voor de gemiddelde hechtsterkte in artikel 56.12.02 lid 02 

van de Standaard RAW Bepalingen 2015 is niet van toepassing. 

Beproeving volgens proef genoemd in NEN-EN-ISO 4624:2016 en 

Verven en vernissen - Lostrekproef voor de bepaling van de hechting. 

02 In afwijking van artikel 56.12.02, lid 03 in de Standaard RAW 

Bepalingen 2015 hoeft er geen kleurverschil te zijn tussen de aan te 

brengen lagen. 

RISICOVERDELING EN GARANTIES 

ALGEMEEN 

01 De aannemer en de verfleverancier garanderen de volgens het 

bestek uitgevoerde conserveringswerken door het verstrekken van 

een garantieverklaring. 

Dit voor een periode van 10 jaar met een aflopende garantie. 

Prestatie-eisen waaraan het coatingsysteem moet voldoen: 

e  Onthechting 

visuele beoordeling < 1% van totale pijleroppervlak 

e  Verkleuring 

(CIE-Lab methode D65/10) AE<0.5 

e  Overmatig vuilaanhechting 

Visule beoordeling < 1% van totale pijleroppervlak 

e Visueel zichtbare defecten (scheuren, blazen enz.) 

ISO 4628-2 (blistering) < Density 2; 

ISO 4628-3 (rusting) <Ri2 

ISO 4628-4 (cracking) < Density 0; 

ISO 4628-5 (flaking) < Density 1; 

ISO 4628-6 (verkrijting) < Density 4; 
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56 1503 

e  Hechting (dolly) 

ISO 4624 >1,0 MPa en > 50% breuk in 

onderliggende bestaande 

systeem of beton. 

De coating wordt de eerst vijf jaar elk jaar steekproefsgewijs door de 

opdrachtgever geïnspecteerd. Indien tijdens de inspectie een schade 

wordt vastgesteld, zal de opdrachtnemer de schade herstellen en zorg 

dragen voor de bijbehorende kosten volgens de volgende schaal: 

e 1°jaar 100% 

e 2° jaar 90% 

e 3° jaar 80% 

e 4° jaar 70% 

e 5° jaar 60% 

e 6° tot 10e jaar 40% 

Onder kosten wordt verstaan: 

e Arbeidskosten, rekening houdend met gebruikelijke lonen voor dit 

soort werken die gedurende normale prestatie-uren op het land 

(onshore) worden verricht. 

e De kosten van verbruikte materialen en gebruikt materieel. 

e  Kosten voor vervoer, (de)montage, zoals bijvoorbeeld ponton, 

hoogwerker, steigers, enz. 

e  Kosten voor opruiming- en opslagkosten van afval enz. 

Onder kosten wordt niet verstaan en dus uitdrukkelijk uitgesloten van 

de garantie: 

e Gevolg en dervingskosten in verband met niet beschikbaar zijn van 

de Zeelandbrug 

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 

AANTONEN HECHTSTERKTE 

01 De aannemer toont aan de hand van 8 metingen per ligger aan dat 

voldaan wordt aan de in artikel 56.12.02 lid 01 gestelde eis t.a.v. de 

hechtsterkte. De meetlocaties per ligger als volgt verdelen: beide 

delen aan beide zijden van de pijler op diverse hoogtes, in overleg met 

de directie te bepalen, 1 meting. 

02 Indien uit het onderzoek naar de bepaling van de hechtsterkte 

volgens lid 01 blijkt dat op enige locatie niet aan het gestelde in artikel 

56.12.02 lid 01 wordt voldaan, stelt de aannemer een aanvullend 

onderzoek in naar de plaats en omvang van de onvolkomenheidt. 

03 De volgens lid 02 vastgestelde omvang van de onvolkomenheid 

moet de aannemer op zijn kosten herstellen. 
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6101 

610101 

62 

6202 

620201 

6203 

620303 

WERK ALGEMENE AARD 

BEGRIPPEN 

EISEN EN UITVOERING 

01 De te conserveren oppervlakken bereikbaar maken. De 

werkschepen, werkpontons, hulpvaartuigen, werkvloeren, steigers etc. 

moeten voldoen aan de eisen die worden genoemd in de ARBO- 

wetgeving (ARBO-wet, ARBO-besluit, ARBO-regeling). 

02 Het drijvend materieel, bestaande uit werkschepen, werkpontons, 

hulpvaartuigen etc. moet zelfankerend zijn. Bolders ontbreken op de 

caissons. Het is wel toegestaan een tijdelijke aanlegvoorziening m.b.v. 

staalkabels en kettingen rond de caissons aan te brengen. 

03 De aannemer verstrekt een opgave van het bij de uitvoering in te 

zetten hulpmaterieel aan de directie inclusief de wijze van inzet van 

het hulpmaterieel. 

VERKEERSMAATREGELEN BĲ WERK IN UITVOERING 

EISEN EN UITVOERING 

ALGEMEEN 

01 Maatregelen voor de scheepvaart moeten in overeenstemmig zijn 

met het Binnenvaartpolitieregelement (BPR 2010). 

INFORMATIEOVERDRACHT 

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET 

SCHEEPVAARTVERKEER 

01 De aannemer draagt zorg voor het leveren en aanbrengen van de 

nodige herkenningstekens, bebording en verlichting het hulpmaterieel. 
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G Zeeland 

REGELING M.B.T. GEBRUIK VAN FIETSPAD ZEELANDBRUG BĲ 

WERKZAAMHEDEN AAN LIGGERS 

Profiel van vrije ruimte op het fietspad (bij laagwerker, werksteiger en 

verlengde werksteiger): Breedte 1,80 meter 

Hoogte 2,55 meter. 

1. Materieel en materiaal mag over het fietspad worden aangevoerd (en 

afgevoerd) mits er een vrije ruimte van tenminste 90 cm breed beschikbaar 

blijft voor het langzame verkeer. 

2. Voertuigen, materieel en materiaal mogen op het fietspad worden geplaatst 

mits de breedte ervan niet groter is dan 110 cm. 

3. Voertuigen, materieel en materiaal op het fietspad met pylonen en verlichting 

markeren. 

4. Provincie Zeeland beveelt de aannemer aan scooters / (elektrische) fietsen te 

gebruiken bij het vervoer van medewerkers van de aannemer naar de 

werkplek op de Zeelandbrug; 

5. Een geparkeerde scooter / (elektrische fiets) aan beide zijden afzetten met 

minimaal 3 pylonen over een afstand van 10 meter; 

6. Provincie Zeeland stelt kleine tractor (breedte 90 cm) met 3 stuks 

aanhangkarren (breedte 110 cm) ter beschikking aan de aannemer om 

materiaal en materieel te transporteren naar de werkplek op de Zeelandbrug; 

7. De geparkeerde kleine tractor met 3 stuks aanhangkarren aan beide zijden 

afzetten met minimaal 3 pylonen over een afstand van 10 meter; 

8. Geen auto's parkeren op het fietspad van de Zeelandbrug; 

9. Berijden van het fietspad met een kleine bestelauto uitsluitend voor laden 

en/of lossen van materieel en materiaal; 



10. Berijden van het fietspad met een kleine bestelauto voor laden en/of lossen 

van materieel en materiaal tot het uiterste minimum beperken; 

11.Bij het berijden van het fietspad met een kleine bestelauto altijd zwaailicht en 

knipperlichten voeren; 

12.Bij het berijden van het fietspad met een kleine bestelauto stoppen bij een 

tegenligger; 

13.Bij het laden en/of lossen van materieel en materiaal op het fietspad de 

geparkeerde kleine bestelauto zwaailicht en knipperlichten laten voeren; 

14.Bij het laden en/of lossen van materieel en materiaal op het fietspad de 

geparkeerde kleine bestelauto aan beide zijden afzetten met minimaal 3 

pylonen over een afstand van 10 meter; 

15. Pylonen (hoogte 75 cm) moeten voldoen aan de laatste eisen CROW; pylonen 

worden door Provincie Zeeland ter beschikking gesteld aan de aannemer. 
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( Zeeland 

PROVINCIE ZEELAND 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Abdij 6, 4331 BK, Middelburg 

Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg 

BESTEK I&V 08-2019 

CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG FASE 1 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ontwerpfase) 

| (geanonimiseerd)

8 januari 2019 



1. _ Algemeen 

1.1 _ Inleiding 

1.1.1 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (verkort V&G plan) is een dynamisch 

document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd 

voortschrijdend proces is. Van belang is dat voor de aanvang van de te verrichten 

werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op veiligheids- en 

gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of 

samenvallende overige werkzaamheden heeft plaats gevonden, en de resultaten 

daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in dit plan zijn 

vastgelegd. 

1.1.2 Doelstelling van het V&G plan is het vastleggen van de kenmerken van het 

bouwwerk of bouwwerken, waar met betrekking tot de veiligheid en gezondheid 

rekening mee dient te worden gehouden. 

Deze kenmerken zijn tijdens de ontwerpfase vastgelegd in een bestek, tekeningen 

en overig ontwerpdocumenten, die hierdoor een onlosmakelijk onderdeel uitmaken 

van dit V&G plan. 

1.1.3 Het V&G plan zal gedurende de uitvoeringsperiode door de coördinator 

uitvoering worden aangevuld met veiligheids- en gezondheidsaspecten. 

1.2  Organisatie/fasering van het bouwproces 

1.2.1 Teneinde te komen tot een goede samenwerking tussen de betrokken partijen 

op de bouwplaats(en), een juiste analyse van arborisico's die ontstaan doordat 

meerdere bedrijven gelijktijdig arbeid (doen) verrichten op de bouwlocatie(s) en een 

goede afsprakenkader en een voor iedereen inzichtelijke 

verantwoordelijkheidstoedeling moet in het V&G plan een overzicht gegeven worden 

van de betrokken hoofd- en onderaannemers en, indien van toepassing, 

nevenaannemers, alsmede voor elk bedrijf de naam van de persoon met wie de 

V&G-coördinator uitvoeringsfase overlegt en afspraken maakt. 

1.2.2 Hierbij dient tevens een overzicht te worden gegeven van de planning en 

fasering van het bouwproces, zodat voor ieder bedrijf inzichtelijk is hoe zijn 

werkzaamheden volgen of overlappen met werkzaamheden van andere bedrijven. 

1.2.3 Als laatste moet aan iedereen bekend zijn wat de taken en bevoegdheden met 

betrekking tot arbeidsomstandigheden zijn van de leidinggevende(n) en 

toezichthoudende functionaris(sen) op de bouwplaats(en). 



KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN 

BOUWWERKEN 

2. Omschrijving van het bouwwerk 

21 _ Het bouwwerk bestaat uit het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden 

aan de liggers van de Zeelandbrug. 

22 _ De werkzaamheden bestaan uit: 

Het aan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

Het bereikbaar maken van de betreffende liggers; 

Het treffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen bij de betreffende liggers; 

Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren van de betreffende liggers; 

Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

2.3 _ Adres / ligging van de bouwlocatie: 

Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeente Schouwen-Duiveland en 

de gemeente Noord Beveland. 

3. _ Namen en adressen van de betrokken partijen 

3.1 _ Opdrachtgever: 

Naam: Provincie Zeeland 

Afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

Bezoekadres: Abdij 6 

Postcode: 4331 BK, Middelburg 

Postadres : Postbus 600 

Postcode/plaats: 4330 LA Middelburg 

Contactpersoon: 

Telefoon:   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



32 

3.3 

34 

35 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Ontwerpende partij(en) 

Naam: 

Afdeling: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Postcode/plaats: 

Contactpersoon: 

Telefoon: 

Uitvoerende partij(en) 

Naam: 

Bezoekadres : 

Postadres: 

Postcode/plaats: 

Contactpersoon: 

Telefoon: 

Coördinator(en) Ontwerpfase 

Zie onder: 3.2 

Coördinator(en) Uitvoeringsfase 

Zie onder: 3.3 

Planning en uitvoeringsgegevens 

Geplande begindatum: vanaf 29 april 2019. 

Geplande einddatum: tot en met 4 oktober 2019. 

Geplande bouwtijd op locatie: 23 weken 

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 2 

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwplaats 

aanwezig zal zijn: 5 

Namen van reeds geselecteerde ondernemingen: 

Datum van kennisgeving: 

Handtekening opdrachtgever: 



BESTEK ANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN 

V&G-gevaren voortvloeiend uit het ontwerp (tekeningen en bestek) 

  

  

  

  

  

  

Bouwfase Activiteit ARBO-risico Risico-oorzaak Suggesties 

Aanbrengenen _ | Aanvoerenmaterieel | Fysieke overbelasting _ | Werkhouding Persoonlike 

verwijderen Beschermings- 

voorzieningen Aanbrengen materieel | Gezondheidsrisico's Vallende delen Middelen 
m. 

bereikbaarheiden | Verwijderen materieel | Duizeligheid Beknelling Afzetting 

milieubescherming 

Afvoeren materieel Letsel Vallen Valbeveiliging 

Ongevallen Uitglijden Werkplannen 

Werkinstructies 

Toezicht 

Hijsgereedschap 

Voorbehandelen | Afkloppen oppervlak _ | Fysteke belasting Werkhouding Persoonlijke 

tby. Beschermings- 

betonreparaties _ | Verwijderen beton Gezondheidsrisico's Vallen Middelen 

Betonreparaties | Ontroestenwapening _ | Letse! Uitglijden Afzetting 

Aanbrengen mortel Ongevallen Werkplannen 

Werkinstructies 

Toezicht 

Voorbehandelen _ | Reinigen Fysieke belasting Werkhouding Persoonlike 

tbe. Beschermings- 

conserveren Aanbrengentoplaag _ | Gezondheidsisico's Vallen Middelen 

Conserveren Letsel Uitglijden Afzetting 

Ongevallen Werkplannen 

Werkinstructies 

Toezicht 

Hechtsterktemeting Fiysieke belasting Werknouding Persoonlike 

Beschermings- 

Gezondheidsrisico's Vallen iddelen 

Letsel Uitglijden Afzetting 

Ongevallen Werkplannen 

Werkinstructies 

Toezicht 

  

Werken met elektische 

apparatuur 

Elektrocutie Gekeurd en dubbel 

geïsoleerd 

gereedschap 

Werkinstructie 

Toezicht 

  

    
Werken met 

pneumatisch 

gereedschap   
Elektrocutie 

    
Gekeurd en dubbel 

geïsoleerd 

gereedschap 

Werkinstructie 

Toezicht 

    



  

  

  

  

  

  

  

  
    

Bouwfase Activiteit ARBO-risico Risico-oorzaak Suggesties 

Werken met HD- Letsel Persoonlijke 

apparatuur Beschermings- 

Middelen 

Werkinstructie 

Toezicht 

Machinist 

Werken met Imitatie van ogen, longen Persoonlijke 

cementgebonden en luchtwegen Beschermings- 

producten Middelen 

‘Omgevings- Werken opterreinen _ | Verdrinking Vallen Afzetting 

factoren omgeven door water 

Uitglijden Valbeveiliging 

Aanwezigheid van 

reddingsboei 

Minimaal met zn 

tweeën werken 

'Omgevings- Werken op hoogte Verdrinking Vallen Afzetting 
factoren 

Uitglijden Valbeveiliging 

Aanwezigheid van 

reddingsboei 

Minimaal met zn 

tweeën werken 

'Omgevings- Werken in weer en wind | Onderkoeling Klimatologische Doorwerkkleding 

factoren omstandigheden 

‘Omgevings- Werken ‘Confliet werkschip - ‘Onwetendheidover _ | Instellen duikverbod 

tactoren duiklocatie duiker elkaars aanwezigheid 

        
Verbod ter plaatse 

publiceren 

Toegang duiklocatie 

afsluiten 

Vroeg beginnen, nog 

voordat er duikers in 

het water zijn 

Gebruik duikvlag 
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I&V 08-2019 

SCOPE OF WORK CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 1 op basis 

van 2-laags systeem Mapei Elastocolor Waterproof 

  



101 

101010 

101020 

NB: vermelde hoeveelheden op basis van alle liggers. 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

VOORZIENINGEN 

Bereikbaar maken liggers Zeelandbrug (zijkanten en onderzijde 

overstekken westzijde, en zijkanten liggers westzijde (fase 1)). 

Een ligger bestaat uit een koker met aan elke zijde een overstek. 

In het midden van een ligger steunt deze op een pijler. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

Om de overstekken en zijklanten te kunnen voorbehandelen en 

conserveren staat het volgende materieel de aannemer ter beschikking: 

e de originele werksteiger met één werkbordes (exclusief bediening); 

e de aangepaste werksteiger met twee werkbordessen (exclusief 

bediening); 

e de kleine trekker (exclusief chauffeur en brandstof) met 3 

aanhangkarren. 

Zo nodig (overig) hulpmaterieel inzetten en zo nodig hulpconstructies 

toepassen. 

De overstekken en zijkanten liggers mogen ook vanaf het water worden 

bereikt. 

De zijkanten van de overstekken mogen ook vanaf het fietspad worden 

bereikt. 

Materieel en materiaal mag over het fietspad worden aangevoerd (en 

afgevoerd) mits er een vrije ruimte van tenminste 90 cm breed 

beschikbaar blijft voor het langzame verkeer. 

Voertuigen, materieel en materiaal mogen op het fietspad worden 

geplaatst mits de breedte ervan niet groter is dan 110 cm. 

Voertuigen, materieel en materiaal op het fietspad met bakens en 

verlichting markeren. 

Er mag geen materieel worden aangevoerd via de hoofdrijbaan van de 

Zeelandbrug. 

Er mag geen materieel worden geplaatst op de hoofdrijbaan van de 

Zeelandbrug. 

De doorvaartopening (40 meter breed) moet over een breedte van 25 

meter beschikbaar blijven voor passerende scheepvaart. 

Treffen van milieumaatregelen liggers. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

Om aan de Regeling Lozen Buiten Inrichtingen 11 april 2011 

te voldoen zo nodig hulp- en/of afschermconstructies inzetten en/of 

aanbrengen die in meer of mindere mate zijn afgesloten m. 

e Reinigingstechniek R1 of R2; 

e Conserveringswerkzaamheden C1a4 techniek. 

  



201 

201010 

VOORBEHANDELEN PIJLERS 

VOORBEHANDELEN T.B.V. BETONREPARATIES 

Betonoppervlak afkloppen 27.990 m? van 87.400,00 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 101010. 

   

Oppervlakte: 

Oppervlakte per overspanning: Aantal 

stuks 

onderzijde ligger 594 m2 50 

onderzijde landhoofd 377 m2 2 

onderzijde gedeelte basculebrug 236 m? 2 

onderzijde overstek west 214 m? 50 

onderzijde overstek oost 214 m2 50 

e overstek landhoofd west 134 m2 2 

overstek landhoofd oost 134 m? 2 

onderzijde overstek basculebrug west 79 m? 2 

onderzijde overstek basculebrug oost 79 m2 2 

zijkant ligger west 317 m? 50 

zijkant ligger oost 317 m2 50 

zijkant ligger landhoofd west 160 m? 2 

zijkant ligger landhoofd west 160 m? 2 

zijkant ligger gedeelte bsclbrug west 100 m2 2 

zijkant ligger gedeelte basculebrug oost 100 m2 2 

zijkant overstek west 9,5 m? 50 

zijkant overstek landhoofd west 6 m2 2 

zijkant overstek bascule brug west 3,6 m? 2 

zijkant overstek oost 19 m2 50 

zijkant overstek landhoofd oost 12 m2 2 

zijkant overstek basculebrug oost 7,2 m?2 2 

Totaal Opp. 

m2 

29700 

754 

472 

10700 

10700 

268 

268 

158 

158 

15850 

15850 

320 

320 

200 

200 

475 

12 

7,2 

950 

24 

14,4 

Het gehele oppervlak 27.990 m? afkloppen en alle holklinkende 

plaatsen markeren met vetkrijt. 



201020 

201030 

Verwijderen van beton 7 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 201010. 

Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer. 

Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard 

RAW Bepalingen 2015. 

Grootte van de te saneren plekken ca. 0,20 x 0,30 m 

Gemiddelde diepte van de te saneren plekken ca. 0,05 m 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, 

verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 

inrichting. 

Aanbrengen van een afscherming rondom de werkplek indien nodig. 

Losse en slechte delen weghakken met pneumatisch gereedschap. 

Schade plekken kantig uithakken. 

Wapening met corrosieschade rondom 20 mm vrijnakken. 

Blootgelegde wapening dient tenminste over een lengte 25 mm geen 

corrosieschade te vertonen. 

Reinigen van blootgelegde wapening 7 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 201020. 

Reinigen met naaldbikhamers. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, 

verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 

inrichting. 



202 

202010 

BETONREPARATIES 

Aanbrengen cementgebonden mortel 7 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 201030. 

Milieuklasse 4 

Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de Standaard 

RAW Bepalingen 2015: R2 

Milieuklasse XS1 volgens NEN-EN 206:2014 en Beton - Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. 

Mortel met een vochtpercentage binnen 24 uur < 2,5 %. 

Handmatig aanbrengen volgens voorschrift leverancier Mapei. 

Grootte ca. 0,20 x 0,30 m en diepte ca. 0,05 m. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

Aanbrengen en nadien verwijderen van een randbekisting indien nodig. 

De reparatiewerkzaamheden moeten door een gecertificeerde 

aannemer worden uitgevoerd op basis van de volgende normen en 

uitvoeringsrichtlijnen: 

- CUR Aanbeveling 118:2016 ”Specialistische 

instandhoudingstechnieken — repareren van beton”; 

- NEN-EN 1504-1 t/m 10; Producten en systemen voor de 

bescherming en reparatie van betonconstructies. 

De hiervoor gebruikte materialen en systemen dienen in de inschrijving 

(Plan van Aanpak) duidelijk te worden omschreven, zodat de validiteit 

en kwaliteit objectief kan worden beoordeeld door de opdrachtgever. 

Werkwijze bij betonreparaties met Mapei producten: 

« Betonreparatie uitvoeren conform CUR 118 en BRL/URL 3201. 

e Ter plaatse van betonschade, het oppervlak geheel ontdoen van 

loszittende en hol klinkende betondelen en oude coatinglagen. Ter 

plaatse van aangetaste wapening dient beton verwijderd te worden 

tot een diepte van 2 cm achter de wapening. Tevens het aanwezige 

staal reinigen en loszittend roest verwijderen. 

e Wapeningsijzer dient te worden behandeld tegen corrosie met 

Mapefer 1K en de betondekking dient minimaal 30 mm te bedragen. 

e Ondergrond en staal dient vervolgens schoon, stofvrij, ruw en 

voldoende stabiel en hechtsterk te zijn. 

e Doordrenk de ondergrond met water. Wacht tot het overtollige water 

is verdampt, alvorens met Planitop Rasa & Ripara R4 

herstelwerkzaamheden aan te vangen. Indien nodig kan het 

overtollige water gemakkelijker worden verwijderd met perslucht. De 

ondergrond moet verzadigd zijn met water, maar het oppervlak 

ervan moet droog zijn. 

« Betonreparatie handmatig uitvoeren met Planitop Rasa & Ripara R4 

(voldoet aan de eisen van EN 1504-3 klasse R4 en 1504-2 MC en 

IR). Maximale laagdikte per arbeidsgang is 40 mm. 
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e Nadat de mortel is aangebracht en gladgestreken, verdient het 

aanbeveling Planitop Rasa & Ripara R4 met zorg te laten uitharden 

om te voorkomen dat met name in het warme seizoen en op 

winderige dagen het water uit het mengsel te snel verdampt. Dit kan 

scheuren in het oppervlak door krimp tot gevolg hebben. Dek de 

reparatieplek ten minste 24 uur na het aanbrengen van de mortel af 

en houdt de mortel vochtig. 

e Nadroging van minimaal 24 uur kan primer Malech worden 

aangebracht, met een verbruik van 0,1-0,15 kg/m2. 

« Malech is na 24 uur overschilder baar met Elastocolor Waterproot. 

STAAL CONSERVEREN 

ONDERZIJDE OVERSTEKKEN 

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, onderhoud. 

27 m? (52 voegen, 356 regenwaterafvoerpijpjes in overstekken). 

Situering: UNP 300 profielen bij voegen en regenwaterafvoerpijpjes in 

overstekken 

Breedte UNP 300: 100 mm, Lengte 2250 mm, aantal 2 per ligger, Opp. 

0,45 m2. 

Handmatig ontroesten tot P St 2 

De van de te voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen 

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag 

erkende inrichting 

Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud 27 m?2 

Situering: UNP 300 profielen bij voegen en regenwaterafvoerpijpjes in 

overstekken 

Bijwerken met lcosit EG 1 

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 2 kg per 10 m2 
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CONSERVEREN LIGGERS 

VOORBEHANDELEN T.B.V. CONSERVEREN 

Reinigen betonoppervlak liggers 27.990,00 m?. 

Situering: zie bestekspostnummer 202010. 

Hogedruk water reinigen met maximaal 200 Bar op 20 cm 

van het oppervlak met een roterende lans (bijvoorbeeld type Falch 

Wheel jet 5 200 met nozzle type Z0000180). 

Ter indicatie: waterverbruik koud water tussen de 20 en 25 liter per 

minuut. Vermogen 9,5 kW. 

Afhankelijk van de aangetroffen situatie het hogedruk water reinigen fijn 

afregelen door keuze van nozzle, druk, doorstroming, afstand tot 

oppervlak en spuitrichting. 

De aangetroffen situatie kan variëren. 

Dit wordt mede veroorzaakt door standtijd van de toplaag. 

Die varieert doordat de toplaag is in een periode van 5 jaren 

aangebracht. 

Zodanig reinigen dat alle verontreinigingen en loszittende toplaag 

verwijderd zijn. 

Uit te voeren stoftesten moeten dit aantonen (uitvoeren na droging van 

het oppervlak). 

Tussen reinigen van de betonconstructie en aanbrengen conservering 

en tussen de lagen van de conservering onderling mag maximaal 24 

uur zitten. 

Indien deze tijd wordt overschreden dient men opnieuw te reinigen. 

Indien nodig aanbrengen van afscherming conform besteksposten 

101020. 

Verwijderen van losse bladders voorafgaande aan het reinigen zodat 

deze niet in het oppervlaktewater terecht komen. 

Reinigen ondergrond door middel van hogedruk water reinigen met 

maximaal 200 Bar op 20 cm. 

Voor wat betreft de methodiek dient rekening te worden houden met 

alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder hoofdstuk 2 van Regeling 

lozen buiten inrichtingen, 11 april 2011: 

e Reinigingstechniek R1 of R2 
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BETON CONSERVEREN 

Voorbehandelen gerepareerde oppervlakken 

Voorbehandelen van gerepareerde gedeelten 7 m?. 

Situering: 202010. 

Alle gerepareerde gedeelten voorbehandelen. 

Systeem: 

Na droging van reparatiemortel gedurende minimaal 24 uur kan primer 

Malech worden aangebracht, met een verbruik van 0,1 - 0,15 kg/m?. 

Aanbrengen d.m.v. kwasten. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende inrichting. 

Aanbrengen toplaag 

Aanbrengen coating over bestaande coating. 

Totale oppervlakte: 27.990,00 m2. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

SYSTEEM Mapei 1 2-laags (acrylhars in waterige dispersie) 

Breng de eerste laag Mapei Elastocolor Waterproof aan op de 

ondergrond middels een medium EP roller, verbruik ca. 0,25 - 0,35 

kg/m2 (250 — 350 gram/m2) conform de voorschriften van de 

leverancier. 

Verdunning is niet toegestaan tenzij aantoonbaar en uitdrukkelijk 

vereist. 

Na droging, wachttijd bij +20°C minimaal 24 uur (onder normale 

weersomstandigheden, de eerste laag dient volledig droog te zijn), het 

oppervlak voorzien van tweede laag Mapei Elastocolor Waterproof, 

aanbrengen middels een medium EP roller, verbruik ca. 0,25 — 0,35 

kg/m2 (250 — 350 gram/m2) conform de voorschriften van de 

leverancier. 

Verdunning is niet toegestaan tenzij aantoonbaar en uitdrukkelijk 

vereist. 

Deze laag kruislings aanbrengen ter voorkoming baanvorming. 

Kleur RAL 9016. 

Na 24 uur bij +20°C wordt een volledige droging bereikt. 

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende inrichting 

Voor wat betreft de methodiek dient rekening te worden houden met 

alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder hoofdstuk 2 van Regeling 

lozen buiten inrichtingen, 11 april 2011: 

e Conserveringswerkzaamheden C1a techniek 
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8 januari 201 

PROEVEN 

HECHTSTERKTEMETINGEN 

Hechtsterktemetingen vooraf 108 stuks (2 stuks per ligger). 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

T.b.v. de uitvoering van de metingen de nodige gereedschappen, 

meetapparatuur, steigers, ladders, werkvaartuigen etc. met bediening 

en bemanning beschikbaar stellen. 

Metingen uitvoeren conform artikel 56 15 03 uit deel 3 van het bestek. 

Beschadigingen repareren overeenkomstig besteksposten 202. 

Hechtsterktemetingen achteraf 108 stuks (2 stuks per ligger). 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

T.b.v. de uitvoering van de metingen de nodige gereedschappen, 

meetapparatuur, steigers, ladders, werkvaartuigen etc. met bediening 

en bemanning beschikbaar stellen. 

Metingen uitvoeren conform artikel 56 15 03 uit deel 3 van het bestek. 

Beschadigingen repareren overeenkomstig besteksposten 202. 

STAARTPOSTEN 

STELPOSTEN 

Stelpost. € 1000,00 

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 

1. Acceptatiekosten voor afvalstoffeninrichting. 

  

(geanonimiseerd)





4 Zeeland 

Aan: 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten BV 

bericht op brief van: 

    

uw kenmerk: 

ons kenmerk: 

afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: (Û 6 

onderwerp: Aanvraag van aanbieding voor het Conserveren van de Liggers 

van de Zeelandbrug Fase 3 Bestek I&V 04-2020 

verzonden: 

datum: 06-01-2020 

(geanonimiseerd)

Geachte B 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij vragen wij een aanbieding aan voor het Conserveren van de Liggers van de 

Zeelandbrug Fase 3 overeenkomstig Scope of Work bestek I&V 04-2020 d.d. 

6 januari 2020. 

Tot en met woensdag 15 januari 2020 12.00 uur kunt u inlichtingen inwinnen. 

Uw aanbieding hebben wij graag voor woensdag 29 januari 2020 12.00 uur in ons 

bezit. 

Wij zijn voornemens voor woensdag 12 februari 2020 opdracht te verlenen. 

De werkzaamheden kunnen maandag 30 maart 2020 starten en moeten voor 

zaterdag 11 juli 2020 zijn afgerond. 

De bestekdocumenten I&V 08-2019 zijn van toepassing alsmede uw 

Inschrijvingsdocumenten I&V 08-2019 behoudens het inschrijvingsbiljet en de 

ontleding van de inschrijvingssom. 

Om de overstekken en zijklanten te kunnen voorbehandelen en conserveren staat 

het volgende materieel de aannemer ter beschikking: 

° de korte werksteiger met één werkbordes en verhoogde stellingvloer zonder 

eigen aandrijving (exclusief bediening); 

. de kleine trekker (exclusief chauffeur en brandstof). 

. de lange werksteiger met twee werkbordessen met eigen aandrijving 

(exclusief bediening en brandstof). 



Het werk in verband met de aanwezige borden, seinen en lichtmasten in tenminste 3 

batches uitvoeren: 

ligger 22 t/m ligger 15, ligger 14 t/m ligger 8 bij pijler 8 en ligger 8 bij pijler 8 t/m ligger 

7. 

De betonreparatieproducten (niet de Mapei Elastocolor Waterproof en de lcosit EG 1) 

worden door de directie ter beschikking gesteld. 

Hoogachtend, 

@zeeland.nl 

Provincie Zeeland 

afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Natte Infrastructuur 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





/ F>Zmewäeand 

I&V 04-2020 

SCOPE OF WORK CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG fase 3 op basis 

van 2-laags systeem Mapei Elastocolor Waterproof 
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NB: vermelde hoeveelheden op basis van alle liggers. 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 

VOORZIENINGEN 

Bereikbaar maken liggers Zeelandbrug (zijkanten en onderzijde 

overstekken westzijde, en zijkanten liggers westzijde (fase 3)). 

Een ligger bestaat uit een koker met aan elke zijde een overstek. 

In het midden van een ligger steunt deze op een pijler. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

Om de overstekken en zijklanten te kunnen voorbehandelen en 

conserveren staat het volgende materieel de aannemer ter beschikking: 

e de korte werksteiger met één werkbordes en verhoogde stellingvloer 

zonder eigen aandrijving (exclusief bediening); 

e de kleine trekker (exclusief chauffeur en brandstof). 

e de lange werksteiger met twee werkbordessen met eigen 

aandrijving (exclusief bediening en brandstof); 

Zo nodig (overig) hulpmaterieel inzetten en zo nodig hulpconstructies 

toepassen. 

De zijkanten van de overstekken mogen ook vanaf het fietspad worden 

bereikt. 

Materieel en materiaal mag over het fietspad worden aangevoerd (en 

afgevoerd) mits er een vrije ruimte van tenminste 90 cm breed 

beschikbaar blijft voor het langzame verkeer. 

Voertuigen, materieel en materiaal mogen op het fietspad worden 

geplaatst mits de breedte ervan niet groter is dan 110 cm. 

Voertuigen, materieel en materiaal op het fietspad met bakens en 

verlichting markeren. 

Er mag geen materieel worden aangevoerd via de hoofdrijbaan van de 

Zeelandbrug. 

Er mag geen materieel worden geplaatst op de hoofdrijbaan van de 

Zeelandbrug. 

De doorvaartopening (40 meter breed) moet over een breedte van 25 

meter beschikbaar blijven voor passerende scheepvaart. 

Het werk in tenminste 3 batches uitvoeren: 

ligger 22 t/m ligger 15, ligger 14 t/m ligger 8 bij pijler 8 en ligger 8 bij 

pijler 8 /m ligger 7. 

De betonreparatieproducten (niet de Mapei Elastocolor Waterproof en 

de Icosit EG 1) worden door de directie ter beschikking gesteld. 

Treffen van milieumaatregelen liggers. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

Om aan de Regeling Lozen Buiten Inrichtingen 11 april 2011 

te voldoen zo nodig hulp- en/of afschermconstructies inzetten en/of 

aanbrengen die in meer of mindere mate zijn afgesloten m.b.t.: 

e Reinigingstechniek R1 of R2; 

e Conserveringswerkzaamheden C1a4 techniek. 
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VOORBEHANDELEN PIJLERS 

VOORBEHANDELEN T.B.V. BETONREPARATIES 

Betonoppervlak afkloppen 8.290,1 m? van 87.400,00 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 101010. 

Oppervlakte: 

Oppervlakte per overspanning: Aantal 

stuks 

onderzijde ligger 594 m? 50 

onderzijde landhoofd 377 m2 2 

onderzijde gedeelte basculebrug 236 m? 2 

onderzijde overstek west 214 m? 50 

onderzijde overstek oost 214 m2 50 

onderzijde overstek landhoofd west 134 m? 2 

onderzijde overstek landhoofd oost 134 m2 2 

onderzijde overstek basculebrug west 79 m? 2 

onderzijde overstek basculebrug oost 79 m2 2 

zijkant ligger west 317 m? 50 

zijkant ligger oost 317 m2 50 

zijkant ligger landhoofd west 160 m? 2 

zijkant ligger landhoofd west 160 m? 2 

zijkant ligger gedeelte bsclbrug west 100 m2 2 

zijkant ligger gedeelte basculebrug oost 100 m2 2 

zijkant overstek west 9,5 m? 50 

zijkant overstek landhoofd west 6 m2 2 

zijkant overstek bascule brug west 3,6 m? 2 

zijkant overstek oost 19 m2 50 

zijkant overstek landhoofd oost 12 m2 2 

zijkant overstek basculebrug oost 7,2 m?2 2 

Totaal Opp. 

m2 

29700 

754 

472 

10700 

10700 

268 

268 

158 

158 

15850 

15850 

320 

320 

200 

200 

475 

12 

72 

950 

24 

14,4 

Het gehele oppervlak 8.290,1 m? afkloppen en alle holklinkende 

plaatsen markeren met vetkrijt. 
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Verwijderen van beton 39 m?. 

Situering: zie bestekspostnummer 201010. 

Methode van verwijderen naar keuze van de aannemer. 

Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02 van de Standaard 

RAW Bepalingen 2015. 

Grootte van de te saneren plekken ca. 0,45 x 0,35 m 

Gemiddelde diepte van de te saneren plekken ca. 0,1 m 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, 

verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 

inrichting. 

Aanbrengen van een afscherming rondom de werkplek indien nodig. 

Losse en slechte delen weghakken met pneumatisch gereedschap. 

Schade plekken kantig uithakken. 

Wapening (met corrosieschade) rondom 20 mm vrijhakken. 

Blootgelegde wapening dient tenminste over een lengte 25 mm geen 

corrosieschade te vertonen. 

Reinigen van blootgelegde wapening 39 m?. 

Situering: zie bestekspostnummer 201020. 

Reinigen met naaldbikhamers. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

De van de te repareren ondergrond vrijgekomen materialen opvangen, 

verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende 

inrichting. 
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BETONREPARATIES 

Aanbrengen cementgebonden mortel 39 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 201030. 

Milieuklasse 4 

Toepassingsklasse als bedoeld in artikel 42.61.03 van de Standaard 

RAW Bepalingen 2015: R2 

Milieuklasse XS1 volgens NEN-EN 206:2014 en Beton - Specificatie, 

eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. 

Mortel met een vochtpercentage binnen 24 uur < 2,5 %. 

Handmatig aanbrengen volgens voorschrift leverancier Mapei. 

Grootte ca. 0,45 x 0,35 m en diepte ca. 0,1 m. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

Aanbrengen en nadien verwijderen van een randbekisting indien nodig. 

De reparatiewerkzaamheden moeten door een gecertificeerde 

aannemer worden uitgevoerd op basis van de volgende normen en 

uitvoeringsrichtlijnen: 

- CUR Aanbeveling 118:2016 ”Specialistische 

instandhoudingstechnieken — repareren van beton”; 

- NEN-EN 1504-1 t/m 10; Producten en systemen voor de 

bescherming en reparatie van betonconstructies. 

De hiervoor gebruikte materialen en systemen dienen in de inschrijving 

(Plan van Aanpak) duidelijk te worden omschreven, zodat de validiteit 

en kwaliteit objectief kan worden beoordeeld door de opdrachtgever. 

Werkwijze bij betonreparaties met Mapei producten: 

« Betonreparatie uitvoeren conform CUR 118 en BRL/URL 3201. 

e Ter plaatse van betonschade, het oppervlak geheel ontdoen van 

loszittende en hol klinkende betondelen en oude coatinglagen. Ter 

plaatse van aangetaste wapening dient beton verwijderd te worden 

tot een diepte van 2 cm achter de wapening. Tevens het aanwezige 

staal reinigen en loszittend roest verwijderen. 

e Wapeningsijzer dient te worden behandeld tegen corrosie met 

Mapefer 1K en de betondekking dient minimaal 30 mm te bedragen. 

e Ondergrond en staal dient vervolgens schoon, stofvrij, ruw en 

voldoende stabiel en hechtsterk te zijn. 

e Doordrenk de ondergrond met water. Wacht tot het overtollige water 

is verdampt, alvorens met Planitop Rasa & Ripara R4 

herstelwerkzaamheden aan te vangen. Indien nodig kan het 

overtollige water gemakkelijker worden verwijderd met perslucht. De 

ondergrond moet verzadigd zijn met water, maar het oppervlak 

ervan moet droog zijn. 

« Betonreparatie handmatig uitvoeren met Planitop Rasa & Ripara R4 

(voldoet aan de eisen van EN 1504-3 klasse R4 en 1504-2 MC en 

IR). Maximale laagdikte per arbeidsgang is 40 mm. 
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e Nadat de mortel is aangebracht en gladgestreken, verdient het 

aanbeveling Planitop Rasa & Ripara R4 met zorg te laten uitharden 

om te voorkomen dat met name in het warme seizoen en op 

winderige dagen het water uit het mengsel te snel verdampt. Dit kan 

scheuren in het oppervlak door krimp tot gevolg hebben. Dek de 

reparatieplek ten minste 24 uur na het aanbrengen van de mortel af 

en houdt de mortel vochtig. 

e Nadroging van minimaal 24 uur kan primer Malech worden 

aangebracht, met een verbruik van 0,1-0,15 kg/m2. 

« Malech is na 24 uur overschilder baar met Elastocolor Waterproot. 

STAAL CONSERVEREN 

ONDERZIJDE OVERSTEKKEN 

Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming, onderhoud. 

6,5 m2 (14,5 voegen, 100 regenwaterafvoerpijpjes in overstekken). 

Situering: UNP 300 profielen bij vwegen en regenwaterafvoerpijpjes in 

overstekken 

Breedte UNP 300: 100 mm, Lengte 2250 mm, aantal 2 per ligger, Opp. 

0,45 m2. 

Handmatig ontroesten tot P St 2 

De van de te voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen 

opvangen, verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag 

erkende inrichting 

Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud 6,5 m?2 

Situering: UNP 300 profielen bij voegen en regenwaterafvoerpijpjes in 

overstekken 

Bijwerken met lcosit EG 1 

Voor de bijwerklaag is gerekend met ca. 2 kg per 10 m2 
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CONSERVEREN LIGGERS 

VOORBEHANDELEN T.B.V. CONSERVEREN 

Reinigen betonoppervlak liggers 8.290,1 m2. 

Situering: zie bestekspostnummer 202010. 

Hogedruk water reinigen met maximaal 200 Bar op 20 cm 

van het oppervlak met een roterende lans (bijvoorbeeld type Falch 

Wheel jet 5 200 met nozzle type Z0000180). 

Ter indicatie: waterverbruik koud water tussen de 20 en 25 liter per 

minuut. Vermogen 9,5 kW. 

Afhankelijk van de aangetroffen situatie het hogedruk water reinigen fijn 

afregelen door keuze van nozzle, druk, doorstroming, afstand tot 

oppervlak en spuitrichting. 

De aangetroffen situatie kan variëren. 

Dit wordt mede veroorzaakt door standtijd van de toplaag. 

Die varieert doordat de toplaag is in een periode van 5 jaren 

aangebracht. 

Zodanig reinigen dat alle verontreinigingen en loszittende toplaag 

verwijderd zijn. 

Uit te voeren stoftesten moeten dit aantonen (uitvoeren na droging van 

het oppervlak). 

Tussen reinigen van de betonconstructie en aanbrengen conservering 

en tussen de lagen van de conservering onderling mag maximaal 24 

uur zitten. 

Indien deze tijd wordt overschreden dient men opnieuw te reinigen. 

Indien nodig aanbrengen van afscherming conform besteksposten 

101020. 

Verwijderen van losse bladders voorafgaande aan het reinigen zodat 

deze niet in het oppervlaktewater terecht komen. 

Reinigen ondergrond door middel van hogedruk water reinigen met 

maximaal 200 Bar op 20 cm. 

Voor wat betreft de methodiek dient rekening te worden houden met 

alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder hoofdstuk 2 van Regeling 

lozen buiten inrichtingen, 11 april 2011: 

e Reinigingstechniek R1 of R2 
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BETON CONSERVEREN 

Voorbehandelen gerepareerde oppervlakken 

Voorbehandelen van gerepareerde gedeelten 39 m2. 

Situering: 202010. 

Alle gerepareerde gedeelten voorbehandelen. 

Systeem: 

Na droging van reparatiemortel gedurende minimaal 24 uur kan primer 

Malech worden aangebracht, met een verbruik van 0,1 - 0,15 kg/m?. 

Aanbrengen d.m.v. kwasten. 

Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken. 

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende inrichting. 

Aanbrengen toplaag 

Aanbrengen coating over bestaande coating. 

Totale oppervlakte: 8.290,1 m2. 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

SYSTEEM Mapei 1 2-laags (acrylhars in waterige dispersie) 

Breng de eerste laag Mapei Elastocolor Waterproof aan op de 

ondergrond middels een medium EP roller, verbruik ca. 0,25 - 0,35 

kg/m2 (250 — 350 gram/m2) conform de voorschriften van de 

leverancier. 

Verdunning is niet toegestaan. 

Na droging, wachttijd bij +20°C minimaal 24 uur (onder normale 

weersomstandigheden, de eerste laag dient volledig droog te zijn), het 

oppervlak voorzien van tweede laag Mapei Elastocolor Waterproof, 

aanbrengen middels een medium EP roller, verbruik ca. 0,25 — 0,35 

kg/m2 (250 — 350 gram/m2) conform de voorschriften van de 

leverancier. 

Verdunning is niet toegestaan tenzij aantoonbaar en uitdrukkelijk 

vereist. 

Deze laag kruislings aanbrengen ter voorkoming baanvorming. 

Kleur RAL 9016. 

Na 24 uur bij +20°C wordt een volledige droging bereikt. 

Het vrijgekomen materiaal opvangen, verzamelen en vervoeren naar 

een door het bevoegd gezag erkende inrichting 

Voor wat betreft de methodiek dient rekening te worden houden met 

alle wettelijke bepalingen en in het bijzonder hoofdstuk 2 van Regeling 

lozen buiten inrichtingen, 11 april 2011: 

e Conserveringswerkzaamheden C1a techniek 



401 

401010 

401020 

PROEVEN 

HECHTSTERKTEMETINGEN 

Hechtsterktemetingen vooraf 31 stuks (2 stuks per ligger). 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

T.b.v. de uitvoering van de metingen de nodige gereedschappen, 

meetapparatuur, steigers, ladders, werkvaartuigen etc. met bediening 

en bemanning beschikbaar stellen. 

Metingen uitvoeren conform artikel 56 15 03 uit deel 3 van het bestek. 

Beschadigingen repareren overeenkomstig besteksposten 202. 

Hechtsterktemetingen achteraf 31 stuks (2 stuks per ligger). 

Situering: overstekken westzijde en westzijde liggers van de 

Zeelandbrug. 

T.b.v. de uitvoering van de metingen de nodige gereedschappen, 

meetapparatuur, steigers, ladders, werkvaartuigen etc. met bediening 

en bemanning beschikbaar stellen. 

Metingen uitvoeren conform artikel 56 15 03 uit deel 3 van het bestek. 

Beschadigingen repareren overeenkomstig besteksposten 202. 

  

6 januari 2020 

(geanonimiseerd)





Inschrijvingsleidraad I&V 08-2019 

Checklist overzicht in te dienen documenten 

      

  

  

  

  

  

  

  

              
  

  

1 [Checklist overzicht in te dienen documenten Deze t Gezamenlijk 

ingevuld en ondertekend checklist 

2 [UEA versie 1 juni 2017 (Eigen verklaring) voor | Bijgevoegd wt Door alle 

aanbestedingsprocedures aanbestedende UEA combinanten 

diensten (en evt. gevraagde bewijsstukken) 

3 | Uittreksel van het handeisregister Bijgevoegd | Wvt Dooralle 

KK combinanten 

4 |Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid |Bijgevoegd _ | Nvt Door alle 

inschrijving (model K) Model K combinanten 

5 [Verkiaring aansprakelijkheid bij Nvt WE Door alle 

combinatievorming combinanten 

© |Verkiaring Duurzaamheidscriteria Bijgevoegd | ME Door alle 

verklaring combinanten 

7 [Plan van Aanpak Bijgevoegd | NvE ‘Gezamenlijk 

PVA 

3 | Melding Besluit Lozen Buiteninrichtingen Bijgevoegd | Nvt ‘Gezamenlijk 

BLBI 

9 |Veiligheids- en Gezondheidsplan Bijgevoegd | ME ‘Gezamenlijk 

V&G Plan 

1a | Inschrijvingsbiljet systeem Mapei Gezamenlijk 

2a | Inschrijvingsstaat systeem Mapei Gezamenlijk             
  

Ondertekening van de Checklist, 

Hiermee verklaart de gegadigde dat zijn aanmelding conform de bovenstaande structuur zijn 

samengesteld. Aanwijzingen over vormvereisten zijn opgenomen in paragraaf ….. Deze 

ingevulde en door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende checklist dient aan de 

aanmelding te worden toegevoegd. 

  

Aldus naar waarheid opgemaakt 

op 4 februari 2019 te Tilburg 

oo N ” H 

als bestuurder van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

die Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

     

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

ter zake van deze aanmelding rechtsgeldi 

(handtekening) 
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Behoort bij: I&V 08-2019 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

INSCHRIJVINGSBILJET 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

A) Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 1) 

gevestigd te Watermanstraat 50, 5015 TG te Tilburg 2) 

B) 1) 

gevestigd te 2) 

C) 1) 

gevestigd te 2) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van bestek 

I&V 08-2019 Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 3) 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 

  

] # 

m | m ; 

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

8) 

7 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
  

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de westzijde van de volgende onderstreepte liggers te 

conserveren: 

Landhoofd Noord, 1, 2, 3, 4 (bij basculebrug), 7(bij basculebrug), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

  

  

  

40,M1, 4: 

8) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de westzijde van het volgende aantal liggers te 

conserveren: 

24 (stuks) 9) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van 

de inschrijfsom die is, welke als bijlage bij het bestek is gevoegd. 



De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te 

vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 10) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de 

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 

11) 

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het 

bestek en de nota van inlichtingen. 

Gedaan te Tilburg de 4° februari 2019 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(handtekening) 

B (handtekening) 

c (handtekening) 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 

naam 

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met 

volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding 

van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel 

van de percelen. 

4) Inschrijvingssom in cijfers. 

5) Inschrijvingssom in letters. 

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 

8) Specificatie van de te conserveren pijlers. De verplicht te conserveren pijlers zijn reeds 

onderstreept. De vrije keuze door onderstreping aangeven. Vanaf pijler 1 moet dit een 

aansluitende reeks zijn 

9) Totaal aantal te conserveren pijlers. 

10) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer 

inschrijvers gezamenlijk geschiedt 

11) Gehanteerde aanbestedingsregeling 





Behoort bij: I&V 08-2019 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Algemene bepalingen van de 

Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de 

ondergetekende(n): 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 1) 

Gevestigd te Watermanstraat 55, 5015 TG te Tilburg 2) 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 

naam. 

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met 

volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 



Behoort bij: I&V 08-2019 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Ontleding van de inschrijvingssom 

Specifiek 

1 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15 

16. 

het bereikbaar maken van alle te conserveren liggers en het treffen van 

  
milieumaatregelen; 

het afkloppen van betonoppervlak van ligger LH Z; 300 m?; 

het afkloppen van betonoppervlak van ligger LH N; 300 m?; 

het afkloppen van betonoppervlak van ligger 4 BBB 182,6 m; 

het afkloppen van betonoppervlak van "normale” ligger; 540,5 m?; 

540,5 m? X 20 (aantal ’normale” liggers) = 10.810 m2; 

het verwijderen van beton van alle te conserveren liggers; 

0,36 x 0,36 x 0,05 m X 24 (totaal aantal liggers) = 3,11 m; 

het reinigen van de blootgelegde wapening 

m 

ma] 

het afkloppen van betonoppervalk van ligger 7 BBB; 182,6 m?; m 

ma“] 

m“] 

m (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

0,36 x 0,36 x 0,05 m X 24 (totaal aantal liggers) = 3,11 m2; 

  

het aanbrengen van cementgebonden mortel; 

0,36 x 0,36 x 0,05 m X 24 (totaal aantal liggers) = 3,11 m2; m “] 

het voorbehandelen en bijwerken van de beeindigingsijzers onder de overstekken; 

(geanonimiseerd)

0,45 m?/ligger: 0,45 m? X 24 (totaal aantal liggers) = 10,80 m; _ N K] (geanonimiseerd)

het reinigen van betonoppervlak van ligger LH Z; 300 m?; n “] 

het reinigen van betonoppervlak van ligger LH N; 300 m2; m 

het reinigen van betonoppervlak van ligger 7 BBB; 182,6 m2; “ 

het reinigen van betonoppervlak van ligger 7 BBB; 182,6 m2; n “] (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

het reinigen van betonoppervlak van "normale” ligger; 540,5 m? 

540,5 m? X 20 (aantal ”normale” liggers) = 10.810 m?; e “] 

het voorbehandelen van gerepareerde oppervlakten; 

(geanonimiseerd)

0,36 x 0,36 x 0,05 m X 24 (totaal aantal liggers) = 3,11 m2; - (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



17. 

18 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25 

26. 

het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van ligger LH Z; 

! (geanonimiseerd)300 m?; 

het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van ligger LH N; 

! (geanonimiseerd)
300 m?; 

het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van ligger 7 BBB; 

! (geanonimiseerd)182,6 m?; 

het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van ligger 4 BBB; 

! (geanonimiseerd)182,6 m?; 

het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van "normale" ligger; 

540,5 m?; 

! (geanonimiseerd)540,5 m? X 20 (aantal ”normale” liggers) = 10.810 m2; 

het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ligger LH Z; 

! (geanonimiseerd)300 m?; 

het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ligger LH N; 

! (geanonimiseerd)300 m?; 

het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ligger 7 BBB; 

! (geanonimiseerd)182,6 m?; 

het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ligger 4 BBB; 

! (geanonimiseerd)
182,6 m?; 

het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ”normale” ligger; 

540,5 m? 

! (geanonimiseerd)540,5 m? X 20 (aantal ”normale” liggers) = 10.810 m2; 



27. het voorbehandelen van en aanbrengen bijwerklaag op stalen delen 

0,5 m? X 24 (totaal aantal liggers) = 12 m2; 1 

28. het uitvoeren van hechtsterktemetingen vooraf 2 stuks per ligger; 

2 stuks X 24 (totaal aantal liggers) = 48 stuks: m “] 

29. het uitvoeren van hechtsterktemetingen achteraf 2 stuks per ligger; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2 stuks X 24 (totaal aantal liggers) = 48 stuks: e <] (geanonimiseerd)

Totaal specifiek e “ ] (geanonimiseerd)



Algemeen 

1 

2 

5 

Totaal algemeen 

Stelposten 

1 

Transport totaal specifiek 

Transport totaal algemeen 

Transport stelposten 

Generaal totaal Specifiek en Algemeen exclusief 21 % B.T.W. 

21% B.T.W. 

Generaal totaal Specifiek en Algemeen inclusief 21 % B.T.W. 

LH: 

Verzekeringen 

Inrichten bouwterrein 

l ! 

E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

K] 

Garantie 

Uitvoeringskosten; werkplan, planning, bouwbesprekingen, projectleider 

m 

Winst en Risico “1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Stelpost 

E 

Landhoofd 

BBB: Bij basculebrug 

Noord 

Zuid 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Behoort bij: I&V 08-2019 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Staat van prijzen voor meer- en minderwerk 

Nr.  Functie Tarief 

1. Steigerbouwer “] 

2. Reiniger “] 

3. Conserveerder ma“] 

4. Werkvoorbereider m “] 

5. Uitvoerder m“] 

6. Projectleider “1 

Uurvergoeding: Aanwezige tijdsduur op het object 

Inclusief: Reiskosten, transport, gereedschap, alle rechtstreeks of zijdelings voor 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

de uitvoering benodigde kosten en een aannemersvergoeding voor de 

algemene kosten, winst en risico. 

Exclusief: 21% B.T.W. 

Gedaan te 4° februari 2019 

De inschrijver(s) Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

(functie) Bedrijfsleider 

   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(handtekening) 





lan 

gsfase 

      

jgers Zeelandbrug fase 1 

(geanonimiseerd)



Colofon 

Auteur 

Verificatie veiligheidskundige 

Verificatie uitvoerder 

Goedkeuring projectleider 

Opdrachtgever 

gezien 

Referentienr. 

Project 

Kenmerk 

Datum 

Versiebeheer 

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

70019018 

Conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 

I8V 08-2019 

04-02-2019 

Revisie 1.0 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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141 Voorwoord 5 

12 Verificatietabel m.b.t. eisen waaraan dit plan moet voldoen 6 

13 _ Namen en adressen van betrokken partijen 7 

14 _ Adres/ locatie van het project 8 

15 _ Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 8 

16 _ Planning en uitvoeringsgegevens 8 

17 _ Projectopmerkingen 8 

18 Deskundige diensten 8 

19 _ Kennisgeving bouwwerk 8 

1.10 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 9 

2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 10 

21 Coördinator ontwerpfase 10 

22 Coördinator uitvoeringsfase 10 

23 VG-functionaris 10 

24 _ Organisatiestructuur 11 

3 COMMUNICATIE 12 

31 Samenwerking tussen betrokken partijen op de bouwplaats 12 

32 (Bouw)vergaderingen 12 

33 Coördinatieoverleg 12 

34 Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 13 

4 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS 14 

41 _ Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 14 

42 _ Bouwplaatsregels 14 

43 _ Bewakingsplanterreininrichting 15 

44 _ Structurele voorzieningen 15 

45 _ Technische specificaties 15 

46 _ Bedrijfshulpverlening 15 

47 _ Toegangsregeling 15 

5 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 16 

51 Risico-Inventarisatie en — Evaluatie (RIE) 16 

52 Activiteiten, risico's, oorzaken en maatregelen 16 

5.3 Inventarisatie van milieurisico's 21 

54 Contract document 22 

55 _ Bouwplanning- en fasering (uitvoering) 22 

56 _ Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 22 

57 _ Terreininrichtingsplan 22 

5.8 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 22 

59 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 22 

5.10 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) 22 

6 KAM FORMULIEREN 23 

Alarmkaart 

  

  

  

    

GEBR. VAN KESSEL] 
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Projectintroductie formulier 

Voorblad V&G dossier 

  

GEBR. VAN KESSEL] 
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1 PROJECTGEGEVENS EN -ORGANISATIE 

11 Voorwoord 

Dit V&G-plan is gericht op de uitvoeringsfase van een project en wordt gebruikt door de V&G-coördinator 

uitvoeringsfase. Het plan sluit aan op het KAM-systeem. Diverse zaken aangaande dit V&G-plan zijn 

procedureel geregeld in het KAM-systeem. Het gestelde in het KAM-handboek is dan ook van 

toepassing op dit project. Relevante afwijkingen en aanvullingen zijn opgenomen n dît plan. 

De algemene bedrijfsrisico's liggen vast in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie die een onderdeel 

vormt van het KAM-systeem. Indien betrokkenen inzicht willen in het KAM-systeem, dan kunnen zij 

hiertoe een verzoek richten aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

Bij het opstellen van dt plan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

Bestek; 

De bij het bestek behorende tekeningen en informatie; 

Aanvulingen door adviseurs vanuit de opdrachtgevers zijde; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de aannemers zijde; 

Aanvullingen door mensen uit de interne organisatie van Gebr. van Kessel Speciale 

technieken & Producten B.V., welke dagelijks te maken hebben met het herstel, afdichting en 

verduurzaming, van betonconstructies; 

=  Aanvuling vanuit leveranciers zijde. 

  

  

  

GEBR. VAN KESSEL] 

    

  



1.2 Verificatietabel m.b.t. eisen waaraan dit plan moet voldoen 
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Eisen 'Onderwerp Hootdstuk 

Arbeidsomstandighedenwet, Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) 51 

artikel5, lid 1 

‘Arbeidsomstandighedenwet, ‘Toegang tot deskundige zoals bedoeld in artkel | 1.8 

artikel , lid 2 19 en 14 van de Arbeidsomstandighedenwet, of 

arbodienst 

Arbeidsomstandighedenwet, Plan van aanpak als onderdeel van de RIE 57 

artikel 5, d 3 

Arbeidsomstandighedenwet, Aanpassen RIE wanneerdaaraanleidingtoeis | 57 

artikel , lid 4 

Arbeidsomstandighedenwet, Verstrekken van een beschrijving van deisicos | 34+5.1 

artikel , lid 5 aan ter beschikking gestelde medewerkers 

Arbeidsomstandighedenwet, Medewerkers kunnen kennis nemen van de RIE | 5.1 

artikel 5, d 6 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Melding 73 

artikel 2.27 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 15 

artikel 2.28, d 2, sub a 

Arbeidsomstandighedenbesluit, RIE van gelijktidige en achtereenvolgende 53 

artikel 2.28, d 2, sub b uitvoering van bouwwerkzaamheden en in 

voorkomend geval met doorgaande 

exploitatiewerkzaamheden 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Maatregelen behorend bij RIE zoals ondersub b | 53 

artikel 2.28, d 2, sub c vermeld 

Arbeidsomstandighedenbeslui Atspraken m.b.. uitvoering van de maatregelen | 52-5.3 

artikel2.28, id 2, sub d 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Wijze van toezicht op de maatregelen 52-53 

artikel 2.28, d 2, sub e 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwkundige, technische en organisatorische T7 

artikel 2.28, d 2, sub f keuzen die i.v.m. de veiligheid en gezondheid (gebruikte 

worden gemaakt, alsmede de onderzoekenen _ | onderzoeken en 

rapporten om de keuzen te onderbouwen rapporten) 

(De meeste keuzen zijn in de ontwerpfase 32+33 

gemaakt en behoren n die fase te zijn (keuzen en 

vastgelegd.) afspraken} 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Wijze waarop voorlichting en instructie wordt 34 

artikel 2.28, d 2, sub g gegeven 

Arbeidsomstandighedenbesluit, ‘Aanstelling coördinatoren, V&G coördinator 13 

artikel 2.29, 2.30 en 2.31 ontwerpfase, V&G coördinator uitvoeringsfase           

  

GEBR. VAN KESSEL] 

  



1.3 Namen en adressen van betrokken partijen 

  

Opdrachtgever(s) 

Naam Provincie Zeeland 

Adres Abdij 6 

Postcode/plaats 4331 BK Middelbur. 

Contactpersoon 

Telefoon 

Ontwerpende partij(en) 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres Abdij 6 

Postcode/plaats 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon 

Telefoon 

Directie U.A.V. 

Naam Provincie Zeeland 

Adres Abdij 6 

Postcode/plaats 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon 

Telefoon 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 

Naam 

Adres 

Postcode/plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Provincie Zeeland 

Abdij 6 

4331 BK Middelburg 

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 

Naam 

Adres 

Postcode/plaats 

Contactpersoon 

Functie 

Telefoon 

Email 

VG-functionaris 

Naam 

Adres 

Postcode/plaats 

Contactpersoon 

Functie 

Telefoon 

Email 

Uitvoerende partij(en) 

Naam : 

Adres : 

Postcode/plaats 

Contactpersoon 

Functie 

Telefoon 

Email 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilburs 

E 1 (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

voerder 

J 

J [@kessel.nl 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilbur 

G 

KAM-Coördinator 

J 

@kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilbur: 

7 

Projectieider 

J 

J [@kessel.nl (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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14 _ Adres / locatie van het project 

Het werk is gelegen in en om de Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

15 

Het betreft het renoveren van de brug. Werkzaamheden houden in: 

=  Conserveren liggers westzijde: 

«  Uitvoeren van betonreparaties; 

= _ Nemen van hechtsterktemetingen. 

  ing tot stand te brengen bouwwerk 

16 _ Planning en uitvoeringsgegevens 

  

  

  

  

  

Onderwerp Omschrijving 

‘Geplande bouwtijd 23 weken 

Maximaal aantal werknemers op de bouwocatie 75 

Aantal werkgevers 3 

Aanvangsdatum 28042019       
  

17 _ Projectopmerkingen 

=  Werken op hoogte is van toepassing. 

= _ Werken boven water, gebruik van zwemvesten. 

«  Valbeveiliging hangsteiger boven land met harnas, boven water juist niet i.v.m. 

verdrinkingsgevaar. 

= _ Helmplicht op dit project altijd van toepassing. 

1.8 Deskundige diensten 

   

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Naam : _ Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres : Postbus 820 

Postcode/plaats : 3500 AV Utrecht 

Telefoon : 08005151 

Naam : _ Arbo Unie 

Adres : _ Laan van Westroijen 2E 

Postcode/plaats : 4003 AZ Tiel 

Contactpersoon : 7 ] (bedrijfsarts) 

Telefoon J 

Email barbounie.nl 

198 _ Kennisgeving bouwwerk 

Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, moet de opdrachtgever vóór aanvang 

van de werkzaamheden een kennisgeving aan de Inspectie SZW doen wanneer: 

= _ de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en 

op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

= _ met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 
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Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een 

afdruk van het formulier moet zichtbaar worden ophangen op de bouwplaats. 

Indien de opdrachtgever en Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv overeenkomen 

dat Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv de kennisgeving namens de 

opdrachtgever zal verzorgen, dient de projectleider de melding via 

http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk melden/index.aspx aan te maken. 
  

1.10 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 

  

  

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilburg 

Nemen van 

Hoofdaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1° verantwoordelijke Start / einde 

op het werk werkzaamheden 

Gebr. van Kessel Speciale Conserveren iggers: e 7 | Start: 29-04-2019 

Techrieken en Producten bv Uitvoeren van betonreparaties; | Te!. B J Ì Einde: 04-10-2019 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

hechtsterktemetingen. 

Tel: 013-5479233 

Fax:013-5479200 

Email: info@kessel.nl 

  

  

Start7 einde 

werkzaamheden 

  
Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke 

op het werk 
  

  

            

Onderaannemers staan onder toezicht van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv. 

Onderaannemers dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het bestek, het V&G-plan uitvoeringsfase 

en de instructies van de V&G-coördinator uitvoeringsfase. Onderaannemers hebben inzage in het V&G- 

plan uitvoeringsfase. Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun 

eigen personeel. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door hen te gebeuren. 

  

Nevenaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke 

op het werk 

'Start7einde 

werkzaamheden 

  

  

Indien er sprake is van nevenaanneming, dan geschiedt de V&G-uitvoeringscoördinatie tussen de 

nevenaannemers door een aannemer aan te wijzen door de Directie U.A.V. 

  

Nevenonderaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke 

op het werk 

'Start7einde 

werkzaamheden 
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2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

21 Coördinator ontwerpfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, worden een of 

meer coördinatoren voor de ontwerpfase aangesteld. 

De coördinator voor de ontwerpfase: 

=  Heeft tot taak om in de studie-, de ontwerp- en de uitwerkingsfase van het ontwerp van een 

bouwwerk bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, de algemene 

uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid in acht te nemen; 

«  Zorgt voor de opstelling van een veiligheids- en gezondheidsplan; stelt een dossier samen waarin 

zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van belang zijnde 

bouwkundige en technische kenmerken. Het betreft die V&G-kenmerken waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. Het dossier is bestemd voor de 

eigenaar of beheerder van het bouwwerk. 

2.2 Coördinator uitvoeringsfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten één of 

meer V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase worden aangesteld. 

De coördinator voor de uitvoeringsfase: 

=  Heefttot taak de veiligheid en gezondheid van de werkenden op de locatie te coördineren; 

«  Coördineert de maatregelen uit de V&G-plannen van betrokken werkgevers, zodat deze op elkaar 

afgestemd zijn tijdens de uitvoering; 

« Coördineert de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk: 

«  Zorgt dat het V&G-plan wordt geactualiseerd; 

=  Geeft aanwijzingen indien betrokken werkgevers en zelfstandigen onvoldoende hun verplichtingen 

nakomen. 

23  VG-functionaris 

Voor het project wordt een VG-functionaris aangesteld. 

De VG-functionaris: 

= I deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid, of kan een beroep doen op 

interne/externe deskundigen; 

=  Wordt betrokken bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase: 

= I onafhankelijk van de projectorganisatie: 

=  Geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aan de 

projectorganisatie: 

=  Legt het werk stil bij gevaarlijke situaties; 

=  Kan gevraagd en ongevraagd op het project aanwezig zijn; 

=  Is bereikbaar/aanspreekbaar voor medewerkers op het project. 
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24 Organisatiestructuur 
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3 COMMUNICATIE 

31 _ Samenwerking tussen betrokken partijen op de bouwplaats 

=  Bespreking van het V&G-plan uitvoeringsfase met de opdrachtgever voor aanvang van het werk 

(kan ook 1° bouwvergadering zijn); 

«  Bouwvergadering met opdrachtgever (met vastleggen arbo-overleg en afspraken); 

= Coördinatieoverleg met 1° verantwoordelijken van nevenaannemers, mits er sprake is van 

nevenaanneming; 

= Instructie met eigen medewerkers en onderaannemers voor aanvang desbetreffende 

werkzaamheden 

Van alle vergaderingen vindt verslaglegging plaats, hierin worden de afspraken vastgelegd. Tevens is 

vermeld wie er aan de vergadering heeft deelgenomen. De verslaglegging bevindt zich bij de uitvoerder 

op het werk. 

32  (Bouw)vergaderingen 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Naam vergadering Frequentie Deelnemers Notulen door 

Startvergadering kick-off Eenmalig 'Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Bouwergadering TxperZweken | Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Werkovereg TxperZweken | Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

'Naam vergadering Vergaderpunten 

‘Startvergadering kick-off Minimaal Arbo/ Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Bouwergadering Minimaal Arbo Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Werkoverleg Minimaal Arbor Veiligheid op het werk als vast agendapunt       
  

3.3  Coördinatieoverleg 

Coördinatieoverleg met te verantwoordelijke van onderaannemers, nevenaannemers en 

zelfstandigen met vastlegging van arbo-overleg en -afspraken, mits er sprake is van nevenaanneming, 

zie paragraaf 1.10. 

  

Bouwiase Deelnemers Atspraken / Maatregelen7 Vastgelegd door middel van 

Voorzieningen 
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3.4 _ Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 

- _ Instructie aan eigen, inhuur personeel en onderaannemers voor aanvang werkzaamheden over de 

inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase; 

- _ Toolboxmeeting met eigen, inhuur personeel en onderaannemers (10 x per jaar). 

Van alle bijeenkomsten met eigen en inhuurpersoneel wordt een kort verslag met gemaakte afspraken 

en acties gemaakt en er is een presentielijst. De verslaglegging en de presentielijsten bevinden zich 

bij de uitvoerder en een afschrift bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

  

  

  

  

werken op schepen/ 

hoogwerkers         

Voorlichting / instructie Frequentie Deelnemers Registratie d m.v. 

Toolboxmesting Txpermaand _ | Eigen en ingehuurd personeel Toolbox verslag + presentielst 

Registratie instructie V&G-plan | Eenmalig Eigen en ingehuurd personeel Introductieformulier 

(zie bijlage) 

Startwerkinstructie7 instructie | Eenmalig Eigen en ingehuurd personeel Ttroductieformuler 
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4 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS 

  

41 _ Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 

In het coördinatieoverleg, met alle betrokken werkgevers, worden afspraken gemaakt ten aanzien van 

het aanbrengen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappelijke voorzieningen op de bouwplaats. Hierbij i 

aangegeven welke voorziening het betreft en wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen en in stand 

houden hiervan. Toezicht hierop vindt dagelijks plaats door de 1° verantwoordelijke van de 

desbetreffende verantwoordelijke werkgever. Maandelijks vindt een inspectie plaats door de V&G- 

rdinator uitvoeringsfase aan de hand van een controlelijst. 
  

  

  

  

  

  

'Collectieve voorzieningen Verzorgd door Gebruikers 

E.H.8.0. voorzieningen Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Brandbestrijdingsmiddelen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv 

‘Sanîtaire voorzieningen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv 

'Schaftgelegenheid Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv           

42  Bouwplaatsregels 

Naast de algemene bedrijfsgedragsregels, die te allen tijde van toepassing zijn, gelden voor dit project 

ook de hieronder genoemde specifieke regels en voorschriften. 

Wees Alert! 

Veiligheid Eerst! 

Gebruk de vorgescheven 

P iddelen PE} 9 

Zorg voor con ve Z n opgeruimdk 

org voor cen veilige g voor e9n gpgervimde afzerding bij de werklek Kemwaarde 

9 Veiligheid 

Waarden 

3 Consequent 

2 Verantwoordlijk 

9 Leerbeleid 

Gebrujk da e (goed Doe zan LM 

e n ieen ( o 

n geleedchappen Analyee) a Open 

  

9 Acie 

a Respect 

9 Eerlijk 

Niet werken f rijden onder Niet roken buiten de 

invloedvanalcoholen/of __ daarvoor bestemde gebieden n 

dugs VolkeWessels     
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Bouwplaatsregels 'Toezicht  rapportage door Verwijzing naar procedures 

Identificatieplicht Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Nederfandse wetgeving 

Produeten bv 

Bedrijfshulpverening ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen _ | Arbeidsomstandighedenwet 

Produeten bv 

WAVE principes toepassen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Instructieboekje Gebr. van 

Produeten bv Kessel 

  

43 _ Bewakingsplan/terreininrichting 

Een bewakingsplan / terreininrichting is niet van toepassing. 

44 _ Structurele voorzieningen 

Op de werklocatie dienen documenten aanwezig te zijn in het kader van V&G. Deze documenten zijn: 

1) V&G-plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase; 

2) Bestek en bijlage(n): 

3) Veiligheidsinformatiebladen / chemiekaarten van gevaarlijke stoffen en producten; 

4) Relevante Arbo Informatie-bladen (Op te vragen bij KAM-coördinator); 

5) KAM-handboek. 

45 _ Technische specificaties 

Op de werklocatie worden onderstaande structurele voorzieningen getroffen: 

1) Het dragen van werkkleding; 

2) Bouwkeet met wasruimte, toilet en eetgelegenheid: 

3) EHBO-middelen; 

4) Brandblusser in bouwkeet (indien afwezig, brandblusser in bedrijfsauto) 

46 _ Bedrijfshulpverlening 

Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten: 

- _ EHBO verlenen; 

- Brandbestrijding 

- _ Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures; 

- _ Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten; 

Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie. 

Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV'er. Deze medewerker is onder 

andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam is bekend gemaakt op de alarmkaart. 

  

  

  

Medewerkers dienen ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten te melden door middel van een 

ongevallenformulier. De ongevallenformulieren worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor 

bestemde procedure van Gebr. van Kessel bv. In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het 

ongevallenformulier behandeld. 

Op het project zijn de volgende middelen voor bedrijfshulpverlening aanwezig: 

- _ Een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie in de schaftkeet; 

- Een brandblusser is aanwezig in iedere keet. 

47 _ Toegangsregeling 

Een ieder is verplicht zich de eerste keer vóór aanvang van zijn / haar werkzaamheden te melden bij 

de uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, 

Gezondheids- en Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 
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5 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 

51 _ Risico-Inventarisatie en — Evaluatie (RIE) 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv beschikt over een door een Hoger Veiligheidskundige opgestelde RIE en bijpehorend Plan van 

Aanpak. Bedrijfsbreed worden in deze documenten de voorkomende risico's in kaart gebracht en geëvalueerd. In het Plan van Aanpak staan de 

maatregelen beschreven die ertoe moeten bijdragen dat deze risico's tot een minimum worden beperkt. Aan deze maatregelen zijn tevens 

uitvoeringstermijnen gekoppeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden deze bedrijfsbrede RIE en het Plan van Aanpak herzien. 

Medewerkers van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten beschikken allemaal over een bedrijfseigen instructieboekje. In dit instructieboekje 

worden op overzichtelijke wijze bedrijfsrisico's en —regels beschreven. Tevens is de RIE voor medewerkers inzichtelijk via de KAM-afdeling. Daarnaast 

vindt op projecten een introductie plaats op basis van het van toepassing zijnde V&G-plan, waarin een projectspecifieke RIE is opgenomen. Dit hoofdstuk 

bevat de projectspecifieke RIE. 

5.2 _ Activiteiten, risico's, oorzaken en maatregelen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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  (geanonimiseerd)
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5.3  Inventarisatie van milieurisico’s 
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Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten b beschikt voor haar werkzaamheden over een 

uitgebreide inventarisatie van milieurisico's met bijbehorende maatregelen om deze risico's te 

beperken. Deze maatregelen maken deel uit van de standaard werkwijzen van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten bv. Het voert te ver deze inventarisatie in dit plan op te nemen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. 

(X= van toepassing) 

Bodem: 

  

‘Aan werkzaamheden in de bodem zijn specifieke milieurisico's 

verbonden: 

e  Lekkage door beschadigingen 

e  Lekkage uit machines/ apparaten 

«  Morsen vloeistoffen 

Maatregelen om bodemrisico's te 

beperken: 

e  Materieel voor gebruik 

controleren 

+ _ Machines stabiel opstellen 

e Regulier onderhoud en keuring 

materieel 

e Gebruik vloeistoffen zoveel 

mogelijk boven een 

opvangvoorziening 
  

Water: 

  

Werken op of langs het water brengt de volgende 

milieurisico's met zich mee: 

e _ Morsen of Iekken van vloeistoffen en/of materialen 

Maatregelen om waterrisico's te 

beperken: 

e Opvangvoorzieningen 

  

Lucht: 

  

'Werken met machines en aangedreven gereedschappen en 

aan- en afvoerbewegingen zorgen voor: 

Maatregelen om luchtrisico's te beperken: 

e Bij aanschaf kiezen voor hoogst 

  

x «  Emissies naar lucht (uitlaatgassen) mogelijk milieunorm 

e _ Stank en geurhinder 

Geluid: 

  

Productieprocessen en aan- en afvoerbewegingen kunnen 

zorgen voor: 

e _ Geluidshinder 

e Trilingen 

e _ Verstoring leefomgeving 

Maatregelen om geluidsrisico's te 

beperken: 

°  Bijaanschaf Ietten op een zo laag 

mogelijke geluidsproductie 

  

Afval: 

  

  
Bij het tot stand brengen van het bouwwerk komt afval vrij. De 

opslag of het transport hiervan i gebonden aan de volgende 

risico's: 

Niet juist scheiden van afval 

Verspreiding van afvalstoffen naar de omgeving 

Overvol raken van afvalbakken of containers 

Lekwater uit container     
Maatregelen om afvalrisico's te beperken 

e _ Afval scheiden waar mogelijk 

e _ Afval beschermen tegen 

wegwaaien 

e Containers tijdig legen 
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Milieu-incidenten 

Een milieu-incident is een acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu en de 

natuur en al dan niet de gezondheid van (vele) personen in (ernstige mate) bedreigt of schaadt en die 

de inzet van personeel van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv vereist om de 

dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

Milieu-incidenten dienen altijd gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Deze dient de directie 

en de KAM-coördinator in te lichten. Deze personen bekijken en onderzoeken de situatie en bepalen 

welke maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij is het wel van belang dat zodra een milieu- 

incident heeft plaatsgevonden er maatregelen worden genomen om verdere veruiling te beperken. 

Hiervoor zijn middelen beschikbaar op het terrein. 

In geval van een milieu-incident waarbij er een kans is op schade voor medewerkers zal de procedure 

worden gehanteerd zoals in het geval van brand. 

Milieuklachten van omwonenden dienen afgehandeld te worden via de klachtenprocedure zoals 

omschreven in KAM-handboek. De directie en KAM-coördinator zijn verantwoordelijk voor het verder 

afhandelen en eventuele maatregelen. 

54 _ Contract document 

Contract : aanwezig 

5.5 Bouwplanning- en fasering (uitvoering) 

Planning uitvoering : aanwezig 

56 _ Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 

Coördinatie- en samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit het ontwerp : niet aanwezig 

57 _ Terreininrichtingsplan 

Inrichting van het terrein : niet aanwezig 

58 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) __ : aanwezig 

59 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp : aanwezig 

5.10 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) 

Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) : aanwezig 

  

  

  

    

GEBR. VAN KESSEL] 
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6 KAM FORMULIEREN 

  

GEBR. VAN KESSEL] 

  



  

OPHANGEN IN SCHAFTRUIMTE / DIRECTIEKEET! 

Alarmkaart 

  

Alarm: 1-1-2 POLITIE / BRANDWEER / AMBULANCE 

  

Denk om uw eigen veiligheid en waarschuw de bedrijfshulpverlener 

  

Werklocatie Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

V&G-coordlnalor uitvoeringsfase / bedrijfshulpverlener 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : Watermanstraat 55 

Postcode/ plaats 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : J] 

Functie(s) : _ Uitvoerder 

Telefoon : _ 013-5479233 E 7] 

Fax : 013-5479200 

Email info@kessel.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nader te bepalen 

Overige BHV-er(s) 

KAM-coördinator | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Nationaal storingsnummer (gas en elektriciteit) : 0800-9009 

  

Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Naam : _ Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres : _ Postbus 820 

Postcode/plaats 3500 AV UTRECHT 

  
Telefoon 0800-5151 

Plaatselijk ziekenhuis Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 

114, 4462 RA Goes, tel. 0113-234000 

Plaatselijke politie 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke brandweer 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke arts Huisartsenpraktijk r (geanonimiseerd)

    

Bel het alarmnummer 1-1-2 en vraag naar politie / brandweer / ambulance 

Geef aan - Naam, adres en telefoonnummer 

Aantal gewonden en aard van verwondingen 

Hoe locatie bereikbaar is en wie hen opvangt 

  

3 | Waarschuw de drect leidinggevenden 

  

De leidinggevende meldt het ongeval telefonisch aan de afdeling P&O 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan de Inspectie SZW (arbeidsinspecie) indien er 

sprake is van: 

Dodelijke afloop 

Ziekenhuisopname binnen 24 uur na het ongeval; 

Mogelijk blijvend letsel 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan: 

Familieleden 

Arbo-dienst 

  

        

De leidinggevende onderzoekt de oorzaak van het ongeval (laat foto's maken van 

de ongevallensituatie). Vul het ongevallenformulier in en verstrek dit binnen 24 uur ter 

ondertekening aan de bedrijfsleiding 

De leidinggevende vult, indien er sprake is van materiële schade, het schadeformulier 

in en zendt dit naar de afdeling administratie. 

  
  (geanonimiseerd)



Projectintroductie formulier Conserveren pijlers Zeelandbrug fase 1 

  

SEsSESRENNDEEN 

A) Instructies te hebben ontvangen over de veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende maatregelen op het project en indien als zodanig aangegeven de volgende persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken 

Veiligheidsschoenen VERPLICHT Veiligheidshelm VERPLICHT 

Fluoriserend (oranje) veiligheidsvest of jas met reflecterende strepen VERPLICHT bij GWW werk Handschoenen Indien van toepassing 

Fluoriserend (geel) veiligheidsvest met reflecterende strepen Indien van toepassing Gehoorbescherming Indien van toepassing 

Veiligheidsbril Indien van toepassing Vanggordel Indien van toepassing 

Zwemvest VERPLICHT 

Overig: Het dragen van een lange broek / overallis verplicht, bij nachtwerk moet de broek reflecterende strepen hebben. Met ontbloot bovenlijf werken is niet toegestaan. 

B) V&G-werkinstructies te hebben ontvangen. 

C) Voor alle voorkomende werkzaamheden een Laatste Minuut Risico Analyse uit te voeren 

D) Projectintroductie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam Nationaliteit Werkgever * Diploma's * ID bewijs Datum andiekening _ Handiekening 
datum gecontroleerd medewerker _ leidinggevende 

Gebr. v Kessel / uitzendbureau / | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL/ 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal7 uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL/ 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL/ 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal7 uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO                       

*Doorhalen wat n.v.t. i . VCA diploma's zijn te controleren via www.vca.ssvv.nl 



V&G-DOSSIER 

  

Project : Conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 

Besteknummer : 1&V 08-2019 

Aannemer : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Referentienr. : 70019018 





[Conserveren Westzijde Liggers Zeelandbrug meerwerk na fase 1 (fase 2) op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor Waterproof 

(Prijs per ligger) 

ifiek 

1. het bereikbaar maken van alle te conserveren liggers en het treffen van 

milieumaatregelen; 

6. het afkl n van beton rvlak van "normale” ligger:; 540,5 m?: 

540,5 m° X 1 (aantal "normale” liggers) 

7. het verwijderen van beton van alle te conserveren liggers; 

0,36 x 0,36 = 0,13 m°; 

8_ het reinigen van de blootgelegde wapeni 

0,36 x 0,36 = 0,13 m 

9. het aanbrengen van cementgebonden mortel; 

0,36 x 0,36 = 0,13 m; 

10. het voorbehandelen en bijwerken van de beeindigingsijzers onder de overstekken; 

0,45 m° 

15. het reinigen van betonoppervlak van "normale” ligger; 540,5 m? 

540,5 m? X 1 (aantal "normale” liggers 

16. het voorbehandelen van gerepareerde rvlakten; 

0,36 x 0,36 = 0,13 m°; 

21. het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van "normale” ligger; 

540,5 m X 1 (aantal "normale” liggers 

26. het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ”normale” I 

540,5 m? X 1 (aantal ”normale” liggers 

27. het voorbehandelen van en aanbrengen bijwerklaag op stalen delen 

0,5 m° 

28. het uitvoeren van hechtsterktemetingen vooraf 2 stuks per ligger; 

2 stuks 

29. het uitvoeren van hechtsterktemetingen achteraf 2 stuks 

2 stuks 

|Algemeen 

… Verzekeringen 

_ Inrichten bouwterrein 

_ Garantie 

_ Uitvoeringskosten; werkplan, planning, bou' rekingen, projectleider 

_ Winst en Risico 

IStelposten 

1. Stelpost 

[Transport totaal ifiek 

ITransport totaa! algemeen 

[Transport stelposten 

I21% B.T.W. 

[Generaal totaal ifiek en Algemeen inclusief 21 % B.T.W.   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





Behoort bij: I&V 04-2020 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

INSCHRIJVINGSBILJET 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

A) Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 1) 

gevestigd te Watermanstraat 50, 5015 TG te Tilburg 2) 

B) ) 

gevestigd te 2) 

Cc) 1) 

gevestigd te 2) 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van bestek 

1&V 04-2020 Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 3) 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 

EUR 396.530,00 4) 

Driehonderdzesennegentigduizend en vijfhonderd en dertig (euro) 5) 

Het bedrag van de terzake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

EUR 83.271,30 6) 

Drieëntachtigduizend en tweehonderdenéénenzeventig euro en dertig cent (euro) 7) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de westzijde van de volgende onderstreepte liggers te 

conserveren: 

(bij basculebrug), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

En het werk in tenminste 3 batches uit te voeren: 

ligger 22 /m ligger 15, ligger 14 /m ligger 8 bij pijler 8 en ligger 8 bij pijler 8 U/m ligger 7 

8) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de westzijde van het volgende aantal liggers te 

conserveren: 

16 (stuks) 9) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van 

de inschrijfsom die is, welke als bijlage bij het bestek is gevoegd. 



De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te 

vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 10) 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de 

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 

11) 

en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in het 

bestek en de nota van inlichtingen. 

Gedaan te Tilburg de 13° februari 2020 

De inschrijver(s), 

A (handtekening) 

(handtekening) 

(handtekening)   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 

naam. 

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met 

volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 

3) Omschrijving overeenkomstig het hoofd van het bestek of andere bijzondere aanduiding 

van het bestek en mededeling van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel 

van de percelen. 

4) Inschrijvingssom in cijfers. 

5) Inschrijvingssom in letters. 

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 

8) Specificatie van de te conserveren pijlers. De verplicht te conserveren pijlers zijn reeds 

onderstreept. De vrije keuze door onderstreping aangeven. Vanaf pijler 1 moet dit een 

aansluitende reeks zijn. 

9) Totaal aantal te conserveren pijlers. 

10) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer 

inschrijvers gezamenlijk geschiedt. 

11) Gehanteerde aanbestedingsregeling. 



Behoort bij: I&V 04-2020 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Algemene bepalingen van de 

Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de 

ondergetekende(n): 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 1) 

Gevestigd te Watermanstraat 55, 5015 TG te Tilburg 2) 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire 

naam 

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met 

volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 



Behoort bij: UV 12-2020 

Conserveren liggers Zeelandbrug fase 3 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Ontieding van de inschrijvingssom 

Specifiek 

1.  het bereikbaar maken van alle te conserveren pijlers en het treffen van 

milieumaatregelen; 

  
2. _ het afkloppen van betonopperviak van ligger 7; 182,6 m2: 

3. _ het afkloppen van betonoppervak van "normale" ligger; 

540,5m2 X 15 (aantal ‘normale liggers") = 8108 m2: €  8.100,00 

4.  het verwijderen van beton van alle te conserveren liggers: 

0,45 x 0,35 x 0,10 x 30 x 8,33 (totaal aantal liggers 7 Um 15) 39 m2: €  19.500,00 

5. _ het reinigen van blootliggende wapening; 

0,45 x 0,35 x 0,10 x 30 x 8,33 (totaal aantal liggers 7 Um 15) 39 m2: €  5.655,00 

6. _ het aanbrengen van cementgebonden mortel; 

0,45 x 0,35 x 0,10 x 30 x 8,33 (totaal aantal liggers 7 U/m 15) 39 m2: €  54.600,00 

7. _ het voorbehandelen en bijwerken van de beeindigingsijzers onder de overstekken; 

0,45 m2 / ligger: 0,45 m2 x 14,5 (totaal aantal liggers) = 65m2: € 1.950,00 

8.  het reinigen van betonoppervlak van ligger 7 BBB: 1826 m2: € 1.300,00 

9. _ het reinigen van betonoppervlak van "normale" ligger; 

640,5 m2 x 15 (aantal "normale" liggers) = 8108 m2: €  60.000,00 

10. het voorbehandelen van gerepareerde oppervlakten: 

0,45 x 0,35 x 0,10 x 30 x 8,33 (totaal aantal liggers 7 Um 15) 39m2: €  5.655,00 

11. het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van ligger 7 BBB; 1826m2: €  2.185,00 

12. het aanbrengen van onderlaag over bestaande coating van "normale” ligger: 

540,5m2 X 15 (aantal ‘normale"liggers) = 8108 m2: 

13. het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van ligger 7 BB; 1826m2: €  2.185,00 

14. het aanbrengen van toplaag over bestaande coating van “normale” ligger: 

540,5m2 X 15 (aantal "normale"liggers) = 8108 m2: €  90.000,00 

16. het uitvoeren van hechtsterktemetingen 8 stuks per ligger; 

  

2stuks x 15,5 (totaal aantal liggers) = 31 stuks; € _ 2.600,00 

16. het uitvoeren van hechtsterktemetingen 8 stuks per ligger; 

2stuks x 15,5 (totaal aantal liggers) = 31 stuks; € 2.600,00 

Totaal specifiek € 352.530,00 

Algemeen 

1.  Verzekeringen 50,00 

2. _ Inrichten bouwterrein 

3.  Garantie 250,00 

4. _ Uitvoeringskosten: werkplan: planning: bouwbesprekingen, projectleider 

5.  Winst en risico 

Totaal algemeen € 44.000,00 

Transport totaal specifiek € 352.530,00 

Transport totaal algemeen € 44.000,00 

Generaal totaal Specifiek en Algemeen exclusief 21 % B.T.W. 

21%BT.W. € 83.271,30 

Generaal totaal Specifiek en Algemeen inclusief 21 % B.T.W. € 479.801,30 



Behoort bij: UV 12-2020 

‘Conserveren liggers Zeelandbrug fase 3 op basis van 2-laags systeem Mapei Elastocolor 

Waterproof 

Staat van prijzen voor meer- en minderwerk 

Nr. Functie Tarief: 

1. Steigerbouwer € 55,00 

2.  Reiniger € 58,00 

3.  Conserveerder € 60,00 

4.  Werkvoorbereider € 65,00 

5.  Uitvoerder € 77,50 

6.  Projectleider € 92,50 

Uurvergoeding: Aanwezige tijdsduur op het object 

Inclusief: Reiskosten, transport, gereedschap, alle rechtstreeks of zijdelings voor 

de uitvoering benodigde kosten en een aannemersvergoeding voor de 

algemene kosten, winst en risico 

Exclusief: M%BTW. 

Gedaan te Tilburg, de 13e februari 2020 

De inschrijvers(s) Gebr. van Kessel Speciale Techni 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





4 Zeeland 

Aan: 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

Tav. 

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilburg 

+31 13 547 92 33 

info@kessel.nl 

www.kessel.nl 

bericht op brief van: 13-02-2020 

uw kenmerk: Inschrijvingsbiljet Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 

3 als meerwerk na fase 1 en 2 volgens bestek 

I&V 04-2020 d.d. 06-01-2020 

ons kenmerk: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: (0118) 63 1554 

onderwerp: Opdracht m.b.t. uitvoeren van bestek I&V 04-2020 

d.d. 06-01-2020 Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 

verzonden: 

datum: 10-03-2020 

Geachte 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Hierbij verlenen wij u de opdracht voor het uitvoeren van bestek I&V 04-2020 

Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 3 d.d. 06-01-2020, overeenkomstig uw 

inschrijvingsbiljet en de ontleding van de inschrijvingssom Conserveren Liggers 

Zeelandbrug fase 3 voor een bedrag van maximaal exclusief BTW 

(BTW-nummer: provincie Zeeland . 

De bestekdocumenten I&V 08-2019 zijn van toepassing alsmede uw 

Inschrijvingsdocumenten I&V 08-2019 behoudens het inschrijvingsbiljet en de 

ontleding van de inschrijvingssom. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Om de overstekken en zijklanten te kunnen voorbehandelen en conserveren staat 

het volgende materieel de aannemer ter beschikking: 

. de korte werksteiger met één werkbordes en verhoogde stellingvloer zonder 

eigen aandrijving (exclusief bediening); 

. de kleine trekker (exclusief chauffeur en brandstof). 

. de lange werksteiger met twee werkbordessen met eigen aandrijving 

(exclusief bediening en brandstof). 



Het werk in verband met de aanwezige borden, seinen en lichtmasten in tenminste 3 

batches uitvoeren: ligger 22 t/m ligger 15, ligger 14 t/m ligger 8 bij pijler 8 en ligger 8 

bij pijler 8 t/m ligger 7. 

De betonreparatieproducten (niet de Mapei Elastocolor Waterproof en de Icosit EG 1) 

worden door de directie ter beschikking gesteld. 

Het werk omvat het volgende: 

Het repareren van de westzijde van de liggers 7 t/m 15 en het conserveren van de 

westzijde van de liggers 7 t/m 22 overeenkomstig de Scope of Work d.d. 06-01-2020. 

Staat van prijzen voor meer- en minderwerk 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nr.  Functie Tarief 

1. Steigerbouwer 

2. Reiniger 

3. Betonreparateur 

4 Conserveerder 

5. Werkvoorbereider 

6. Uitvoerder 

7. Projectleider 

Arbeid: 

Uurvergoeding: Aanwezige tijdsduur op het object 

Inclusief: Reiskosten, transport, gereedschap, alle rechtstreeks of 

zijdelings voor de uitvoering benodigde kosten en een 

aannemersvergoeding voor de algemene kosten, winst en risico. 

Exclusief: 21%B.T.W 

De werkzaamheden kunnen maandag 30 maart 2020 starten en moeten voor 

zaterdag 11 juli 2020 zijn afgerond. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 

de afdeling Infrastructuur & Vastgoed, bereikbaar op nummer ( 

(geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

  

gedeputeerde staten, 

namens dezen, 

ir. C.A.J. Verhoeve MPM, 

Hoofd afdeling Infrastructuur & Vastgoed. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





4 Zeeland 

Aan: 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

Ta. 

Watermanstraat 55 

5015 TG Tilburg 

+31 13 547 92 33 

info@kessel.nl 

www.kessel.nl 

bericht op brief van: 08-07-2019 

uw kenmerk: Afwijking 1 en Inschrijvingsstaat conserveren westzijde 

liggers meerwerk na fase 1 (fase 2) m.b.t. bestek 

I&V 08-2019 d.d. 08-01-2019 

ons kenmerk: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: 

onderwerp: Opdracht m.b.t. uitvoeren van meer- en minderwerk m.b.t. 

conserveren liggers Zeelandbrug fase 2 

verzonden: 

datum: 19-07-2019 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geachte BNNN”] (geanonimiseerd)

Hierbij verlenen wij u de opdracht voor het uitvoeren van meer- en minderwerk m.b.t. 

het werk zoals dat omschreven is in het bestek I&V 08-2019 Conserveren Liggers 

Zeelandbrug fase 1 d.d. 08-01-2019 en de daarbij behorende Nota’s van Inlichtingen 

d.d. 25 en 29-01-2019, overeenkomstig de goedgekeurde afwijking 1 en de 

inschrijvingsstaat conserveren westzijde liggers meerwerk na fase 1 (fase 2) voor 

een bedrag van maximaal exclusief BTW 

(BTW-nummer: provincie Zeeland ). (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het meerwerk omvat het volgende: 

Het conserveren van de liggers Zeelandbrug à NNN <] per ligger. 

De verwachting is dat in de beschikbare periode van 19 augustus 2019 tot op het 

moment in het najaar dat de laagwerker van de brug wordt verwijderd er 10 tot 14 

liggers geconserveerd zullen worden. 

(geanonimiseerd)

De 10 liggers zijn de liggers 36 t/m 27 voor een bedrag van 

De 14 liggers zijn de liggers 36 t/m 23 voor een bedrag van (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Het minderwerk omvat het volgende: 

Afwijking 1 Huur en Keuring Lange Werksteiger à 

Het minderwerk is na mondelingen opdracht reeds uitgevoerd. 

(geanonimiseerd)

Het betalingsschema is als volgt: 

Factuur 1: Creditfactuur 

Factuur 2: 5 liggers afgenomen 

Factuur 3: 5 liggers afgenomen 

Factuur 4: 4 liggers afgenomen 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 

de afdeling Infrastructuur & Vastgoed, bereikbaar op nummer 

(geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

gedeputeerde staten, 

namens dezen, 

ir. C.A.J. Verhoeve MPM, 

Hoofd afdeling Infrastructuur & Vastgoed. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





4 Zeeland 

Aan: 

Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten 

Tav. 

Kornedijk 7a, 4116 CE Buren 

Postbus 710, 4116 ZJ Buren 

T +31 344 57 85 78 

F +31 344 57 86 00 

info@kessel.nl 

www.kessel.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

bericht op brief van: 04-02-2019 

uw kenmerk: Inschrijving op het bestek I&V 08-2019 d.d. 08-01-2019 

ons kenmerk: 

afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: 

onderwerp: Opdracht m.b.t. conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 

verzonden: 

datum: 13-03-2019 

Geachte E 7] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hierbij verlenen wij u de opdracht voor het uitvoeren van het werk zoals dat 

omschreven is in het bestek I&V 08-2019 Conserveren Liggers Zeelandbrug fase 1 

d.d. 08-01-2019 en de daarbij behorende Nota's van Inlichtingen d.d. 25-01-2019 en 

d.d. 29-01-2019, overeenkomstig uw inschrijving op het bestek I&V 08-2019 d.d. 

04-02-2019, voor een bedrag van maximaal exclusief BTW 

(BTW-nummer: provincie Zeeland 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het werk omvat het conserveren van de westzijde van de liggers: 

e Landhoofd Noord, 1, 2, 3, 4 (bij basculebrug), 7 (bij basculebrug); 

« Landhoofd Zuid, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 48, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. 

Totaal 24 stuks. 

  



Staat van prijzen voor meer- en minderwerk 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nr.  Functie Tarief 

1. Steigerbouwer € 

2 Reiniger € 

3. Betonreparateur € 

4 Conserveerder € 

5 Werkvoorbereider € 

6 Uitvoerder € 

7. Projectleider € 

Arbeid! 

Uurvergoeding: Aanwezige tijdsduur op het object 

Inclusief: Reiskosten, transport, gereedschap, alle rechtstreeks of 

zijdelings voor de uitvoering benodigde kosten en een 

aannemersvergoeding voor de algemene kosten, winst en risico. 

Exclusief: 21%B.T.W. 

Verder delen wij u mee dat wij als directie overeenkomstig 

paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012, hebben aangewezen. 

Met het dagelijks toezicht hebben wii (NACE 2 

gecertificeerd) belast. 

1. Vroegste start van het werk is 29 april 2019. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2. Laatste finish van het werk is 4 oktober 2019 

Het werk moet uiterlijk op 4 oktober 2019 opgeleverd zijn. 

  

Tijdens de bespreking op vrijdag 15-03-2019 met M 7 B en is door 

ons a geven dat de lange werksteiger pas m.i.v. 13-05-2019 beschikbaar is. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

en hebben dit geaccepteerd. 

Als voor uw opdracht meerwerk nodig is, dan zal daartoe in voorkomende gevallen 

de vereiste schriftelijke opdracht worden verleend. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen wordt niet door de Provincie 

vergoed. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 

de afdeling Infrastructuur & Vastgoed, bereikbaar op nummer 

(geanonimiseerd)

Hoogachtend, 

    

  

gedeputeerde staten, 

namens dezen, 

ir. C.A.J. Verhoeve MPM, 

Hoofd afdeling Infrastructuur & Vastgoed. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





4 Zeeland 

Gebr. van Kessel Buren bv 

Tav. BM/] 

Kornedijk 7 a 

4116 CE BUREN 

(geanonimiseerd)

onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Vrijsteling RW 

mJI 

em JI 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Middelburg, 29 april 2019 

Geachte EN 7 1 (geanonimiseerd)

Hierbij sturen wij u een Vrijstelling RVV voor het gebruik van het fietspad van de Zeelandbrug door Quads 

(landbouwvoertuigen) met kar en tijdelijke werksteiger n verband met conserveren westzijde liggers 

Zeelandbrug. 

Deze ontheffing is geldig tot en met 1 november 2019. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

namens dezen, 

ir. C.A.J. Verhoeve MPM, 

Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed. 

Bilagen: 1 

  Abdij 6 Postbus 6001 0118-631011 KvK 20168636 

4331 BK Middelburg _ 4330 LA Middelburg __ www.zeeland.nl IBAN NLO8 BNGH 0285010557 

(geanonimiseerd)
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1 INLEIDING 

Aanleiding voor dit werkplan + PKP zijn de conserveringswerkzaamheden t.b.. project: 

*Conserveren betonnen liggers Zeelandbrug fase 1° 

Dit kunstwerk, de Zeelandbrug over de Oosterschelde ligt in de gemeente Schouwen-Duivenland en in 

de gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland. De bovenliggende weg heeft als wegnummer N256. 

Overzichtskaart Zeelandbrug: 

    

\ 

Stavenisse 

N 

rri navol werkz: 

  

T. van Ke Te n n B. 

De bereikbaarheidsvoorzieningen van de liggers via hangsteigers vanaf fietspad; 

Het reinigen van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het herstellen betonschades aan de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van staal t.p.v. onderzijde overstekken; 

Het aanbrengen van afschermvoorzieningen t.b.v. de werkzaamheden boven het water 
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Dit werkplan beschrijft de volgende onderwerpen: 

Organisatiestructuur; 

Overzicht van aard en omvang van de gebruikte materialen; 

Eisen die gesteld moeten worden aan de technische werkomstandigheden; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij productie van; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij de uitvoering van; 

Registratie van gegevens. 

  

Tevens is het plan is een verzameling van kennis vanuit de elementen: 

Bestek; 

De bij het bestek behorende tekeningen en informatie; 

Aanvulingen door adviseurs vanuit de opdrachtgevers zijde; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de aannemers zijde; 

Aanvullingen door mensen uit de interne organisatie van Gebr. van Kessel Speciale technieken 

& Producten B.V., welke dagelijks te maken hebben met het herstel, afdichting en 

verduurzaming, van betonconstructies; 

Aanvulling vanuit leveranciers zijde. 

  

Deze verzameling van kennis wordt voortdurend verder ontwikkeld door voortgang in tjd, 

kennisverbetering en ervaring, van waaruit dit een dynamisch document is en voortdurend bijgesteld 

kan en dient te worden. 
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Voor projectspecificatie conform de CUR-Aanbeveling zie bijlage 1 

2.1 Overzicht betrokken organisaties en functionarissen 
  

  

  
TELEFOONLIJST 

  

Opdrachtgever / Toezichthouder 

Provincie Zeeland 

J 

J 

Aannemer 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten 

Onderaannemer 

LSB Steigerbouw 

Diversen 

Nationaal Alarmnummer 

Meldkamer politie 

Functie Tel 

Bezoekadres 6te 

Directie Provincie Zeeland (011: 

(0118) 6310 11 

631011 

Directie Provincie Zeeland 

Kantoor (Tilburg) 

Directeur (Gebr. v. Kessel) 

Operationeel Directeur (Gebr. v Kessel STP) 

Bedrijfsleider (Gebr. v. Kessel ST8P) 

Betononderhoudskundige (Gebr. v. Kessel ST8P) 

Projectleider (Gebr. v. Kessel ST8P) 

Uitvoerder (Gebr. v. Kessel ST&P) 

V&G coördinator uitvoeringsfase (Gebr. v. Kessel STBP) 

Voorman / bedrijfshulpverlening (Gebr. v. Kessel ST8P) | (06) 

Werkvoorbereider (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Administrateur 

KAM coördinator 

712 

(0900) 8844 

Landelijk 

Tandeljk 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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2.2 Organisatieschema Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Directie 

  

KAM-Coördinator 

    
Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

  

      
  
  

  

  

  

  

Bedrijfsleider 

L 

p 

Administrateur Betononderhouds- 

kundige 

L 

Projectleiding 

Projectleider 

& 

e NB Bedrijfsbureau 

Werkvoorbereider 

Uitvoerder 

Leveranciers / Elecn witvoersnd 

Onderaannemers / gen wtvoe 

Verhuurders pesomeel 
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2.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden   

Indien een van de medewerkers afwezig is, wordt hij waargenomen door zijn direct leidinggevende. 

Directie 

> legt verantwoording af aan de opdrachtgev: 

> eindverantwoordelijk voor alle handelingen. 

  

KAM-coördinator / HRM 

legt verantwoording af aan de directie; 

coördineert de interne audîts op projectlocaties en beoordeelt de audit resultaten; 

coördineert 2=lijns keuringen; 

adviseert de uitvoering: 

houdt de afwikkeling bij van corrigerende en preventieve maatregelen van audits, op- en 

aanmerkingen, werkplekinspecties en ongevallenonderzoek: 

houdt een overzicht bij van toolbox-meetingen / werkplekinspecties op projectlocaties; 

vVvv 

v 

y 

Bedrijfsleider 

Iegt verantwoording af aan de directie; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

Verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding en werkadministratie; 

neemt (desgewenst) deel aan bouwvergaderingen: 

dient goedkeuring te geven op het projectplan en het V&G-plan uitvoeringsfase; 

vv 

vVv 

  

Financiële administratie 

> legt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> verzorgt de administratieve ondersteuning; 

> verwerkt de financiële administratie; 

  

Calculatie / werkvoorbereiding 

> legt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> maakt calculaties en draagt bij aan de werkvoorbereiding van het project; 

De V&G coördinator uitvoeringsfase 

> heeft tot taak de veiligheid en gezondheid van de werkende op de projectlocatie te coördineren; 

> coördineert de te nemen maatregelen, zoals omschreven in de V&G-plannen van de bij het 

project betrokken werkgevers; 

> coördineert, de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk: 

> draagt zorg voor een geactualiseerd V&G-plan uitvoeringsfase; 

> geeft aanwijzingen aan betrokken werkgevers en zelfstandigen die onvoldoende hun 

verplichtingen nakomen; 

stelt een dossier samen waarin zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van 

werknemers van belang zijnde bouwkundige en technische kenmerken, waarmee rekening 

moet worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. 

v 
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De Betononderhoudskundige (BOK) of gelijkwaardig 

VVVvv 

melden en onderhouden contact certificerende instanties: 

heeft tot taak het toetsen van de projectspecificatie van het werk 

is verantwoordelijk voor de naleving van het keuringsplan; 

is verantwoordelijk voor het toetsen van keuringsresultaten aan gestelde eisen en het 

beoordelen van het resultaat; 

Projectleider 

> 

vV v 

vVv 

vV 

v 

legt verantwoording af aan de bedrijfsleiding; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

Verantwoordelijk voor werkorganisatie / projectuitvoering en projectkwaliteitsbeheer; 

verantwoordelijk voor het projectveiligheids-, gezondheids- en milieubeheer van Gebr. Kessel 

Speciale Technieken & Producten; 

verantwoordelijke voor alle (tussentijdse) projectwijzigingen; 

verantwoordelijk voor het melden en (in overleg met de directie) laten uitvoeren van meer- 

/minderwerk; 

draagt zorg voor de verspreiding / naleving van dit projectplan; 

dient goedkeuring te geven op een gewijzigd projectplan / V&G-plan uitvoeringsfase; 

draagt zorg voor de kick-off meeting met onderaannemers / leveranciers tijdens de 

werkvoorbereiding; 

draagt zorg voor het houden van een pre-job meeting met de opdrachtgever; 

neemt deel aan bouwvergaderingen; 

voert in samenwerking met de uitvoerder en de toezichthouder van de opdrachtgever, 

tussentijdse- / eindoplevering uit; 

draagt zorg voor bijstellingen, voortkomend uit de tussentijdse- / eindoplevering; 

Uitvoerder 

> 

> 

v 

vV Vvvv 

VVvv 

vVv 

Iegt verantwoording af aan de projectleider; 

verantwoordelijk voor de projectuitvoering en i 1° aanspreekpunt voor (0.a.) de 

betonreparaties; 

stuurt al het uitvoerend personeel / onderaannemers op het project aan; 

roept materialen en onderaannemers af; 

vervult de taak van V&G coördinator uitvoeringsfase op het project; 

verzamelt, indexeert, archiveert en distribueert relevante kwaliteitsregistraties, evenals de 

gegevens ten behoeve van de projectadministratie; 

verantwoordelijk voor het controleren van alle uitgevoerde werkzaamheden; 

verantwoordelijk voor het vastleggen van klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen 

(bijna ongevallen) en incidenten; 

verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 1° lijns keuringen; 

verantwoordelijk voor het controleren van aangeleverde materialen en materieel; 

verzorgt instructie over specifieke regels en voorschriften die op het project gelden; 

houdt de kick-off meeting met onderaannemers op het werk als dit tijdens de werkvoorbereiding 

niet heeft plaatsgevonden; 

meldt stop- en bijwoonpunten aan opdrachtgever; 

signaleert meer- / minderwerk en meldt dit aan de projectleider; 

voert in samenwerking met de toezichthouder van de opdrachtgever en de projectieider, 

tussentijdse- / eindoplevering uit. 
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Eigen uitvoerend personeel 

vVvvv 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

Iegt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocati 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

  

Onderaannemer(s) 

v 

VVvvv 

meld zich bij aankomst en vertrek aan bij de uitvoerder; 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

Iegt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocatie; 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

Leverancier / verhuurder 

v 

vVvv 

meld zich bij de uitvoerder bij bezoek aan de projectlocatie; 

levert conform opdracht en afroep; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder: 

woont afgesproken overleg bij; 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

3 PLANNING 

3.1 Algemeen 

De werkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug worden vanaf 06-05-2019 gestart en moeten 

uiterlijk 04-10-2019 gereed zijn. 

3.2 Uitvoeringsplanning (SSB LEAN planning) 
  

We stellen samen met onze opdrachtgever en onderaannemers een LEAN-planning op. Dit resulteert in 

een gedragen en realistische planning. 
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4 RISICO 

4.1 Algemeen 

  
4.2 Verwerkingsomstandigheden 
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5 UIT TE VOEREN ONDERDELEN 

5.1 Het te behandelen deel van de liggers. 

Werkzaamheden omvatten de westzijde van de volgende liggers: 

Landhoofd Noord en Zuid. 

Zie onderstaande tekening met in groen aangegeven welk oppervlak geconserveerd moet worden. 

Zuidzijde brugligger 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. 

Zie onderstaande tekening met n rood aangegeven welk oppervlak geconserveerd moet worden. 
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5.2 Reinigen / voorbehandelen betonnen liggers 

5.3 Herstel betonwerk liggers 

Voor de toe te passen afschermvoorzieningen, zie hoofdstuk 10. 
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5.4 Conserveren betonnen liggers (westzijde) 

Voor de toe te passen afschermvoorzieningen, zie hoofdstuk 10. 

Aanbrengen tussenlaag en toplaag: 
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5.6 Staal conserveren 
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6 KEURING EN BORGING 

6.1 Keurings-, meet-, en beproevingsmiddelen 

Van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen (KMB-middelen) die in het kalibratiesysteem zijn 

opgenomen, zijn de kalibratierapporten op kantoor aanwezig. Het kalibratieoverzicht en de rapporten 

zijn desgewenst ter inzage. 

6.2 Borgingsmaatregelen 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten voert de werkzaamheden uit onder het 

procescertificaat 3201 “Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor 

betonconstructies”. Hieromtrent is het werk aangemeld bij de certificerende instelling. 

De certificerende instelling bepaald, of zij een werkbezoek (audit) gaan uitvoeren. 

Bevindingen, geconstateerd tijdens een werkbezoek (audit), van de certificerende instelling zullen aan 

de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

6.3 Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen   

De identificatie en de naspeurbaarheid van bouwstoffen wordt vastgelegd via de afleverbonnen, bonnen 

uit het bonnenboekje en indien van toepassing productcertificaten. 

Bij aflevering van de bouwstoffen wordt gecontroleerd: 

op het nakomen van contractuele afspraken; 

op visuele en kwalitatieve aspecten; 

of de afleverbon in relatie met de contractuele afspraken correct is; 

of de juiste documentatie is aangereikt. 

  

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd dan wordt hiervan melding gedaan en wordt de 

leverancier op de hoogte gesteld. De betreffende materialen worden niet, of als niet te betalen, vermeld 

op de bon uit het bonnenboekje. 

Bouwstoffen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden, indien mogelijk, direct van het 

werk verwijderd. Mocht dît niet mogelij zijn dan worden deze zodanig geïdentificeerd en apart gezet 

dat abusievelijk gebruik niet mogelijk is. Afhandeling gebeurt overeenkomstig de op- en 

aanmerkingenprocedure. 

6.4 Keuringsplan 

Tijdens de werkzaamheden worden diverse onderdelen door Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en 

Producten B.V. op het werk beoordeelt. Dit om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen. 
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6.5 Kwaliteitsregistraties 

De kwaliteitsregistraties bestaan uit 0.a. de informatie die conform het keuringsplan wordt vastgelegd op 

de daarvoor genoemde informatiedragers, zoals bijv. formulieren. Voor de uitvoering relevante 

kwaliteitsregistraties worden door de uitvoering in de projectmap bewaard. Overige kwaliteitsregistraties 

zijn op kantoor aanwezig. 

Op de per dag in te vullen checklisten wordt aangeven de exacte |ocatie en/of constructieonderdeel. 

Tevens worden de verwerkte producten genoteerd. Van gerepareerde schades worden foto's genomen. 

De nummers van deze foto's worden opgenomen op de checklisten. Deze documentatie zal zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk voor oplevering ter beschikking worden gesteld. 

6.6 Afhandeling projectafwijkingen 

Alle afwijkingen betreffende het project, die door de projectmedewerkers tijdens de uitvoering zijn 

geconstateerd, worden aan de uitvoerder gemeld. 

Wanneer de afwijking gevolgen heeft voor het project, dan legt de uitvoerder de geconstateerde 

afwijking met de daarbij behorende oorzaken / gevolgen en eventuele financiële conseguenties vast op 

een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier wordt aan de projectleider doorgegeven. De 

projectleider stelt in overleg met de uitvoerder een maatregel ter correctie voor. 

Een afwijkingsformulier zal ter acceptatie worden ingediend bij de opdrachtgever: 

«  bij afwijkingen van de bestekseisen wanneer de genomen of de te nemen maatregelen niet tot 

een resultaat leidt dat in overeenstemming is met de bestekseisen; 

*  bij afwijkingen op de bestekseisen die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

vallen; 

e  wanneer de opdrachtgever afwijkingen op het projectplan of het bestek constateert. 

  

Op dit afwijkingstormulier zal de projectleider de gesignaleerde afwijking en een voorstel voor een 

corrigerende maatregel weergeven. Na goedkeuring door de opdrachtgever van de maatregel ter 

correctie zal de uitvoerder corrigerende maatregel volgens afspraak uitvoeren. 

Een kopie van het afwijkingsformulier wordt bij de KAM-coördinator ingeleverd. De KAM-coördinator, 

coördineert eventuele verdere maatregelen die noodzakelijk zijn om herhaling van gelijksoortige 

afwijkingen te voorkomen. 
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7 OVERIGE INFORMATIE 

7.1 Inzet personeel 

De werkzaamheden aan de constructies wordt door vakbekwaam personeel uitgevoerd. 

Vanzelfsprekend is dat al het werkzame personeel in het bezit i van het certificaat Basisveiligheid 

VCA. Certificaten van het op het werk aanwezige personeel kan op verzoek worden verstrekt. 

7.2 Inzet materieel 

Het in te zetten materieel bestaat voornamelijk uit: 

Afschermvoorziening (en), zie hoofdstuk 10; 

Hangsteigers: 

Compressoren t. 

Hogedrukreiniger: 

Diverse klein (elektrisch en hand) gereedschap 

v. reiniging- en hak gereedschap; 

  

7.3 Opslag / transport en verwerking van materialen 
  

De toe te passen materialen zullen worden opgeslagen, getransporteerd en verwerkt in 

overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de van toepassing zijnde werkinstructies in 

het KAM-handboek van Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. 

Opslag van de materialen zal in eerste instantie geschieden in het magazijn van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken & Producten B.V. Op het werk aangevoerde materialen zullen zoveel mogelijk 

worden verwerkt op de dag van aanvoer. Indien dt niet mogelijk is zal worden zorg gedragen voor een 

opslagcapaciteit op het werk, conform de voorschriften van de leverancier. Na overleg met de 

opdrachtgever en/of de betreffende grondeigenaar zal er een opslagcontainer worden geplaatst. Hierbij 

wordt in overleg de nulsituatie van de locatie vastgesteld. 

De kwaliteit, houdbaarheid en hoedanigheid van de te verwerken materialen wordt gecontroleerd bij 

ontvangst in ons magazijn conform de standaard werkinstructies uit het KAM-handboek van Gebr. van 

Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. Bij ontvangst op het werk wordt controle van de 

materialen uitgevoerd en geregistreerd op de speciale checklist voor de betreffende activiteit, een en 

ander conform de standaard werkinstructies in het KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale 

Technieken & Producten B.V. 

7.4 Werkinstructie personeel 

Bij bijzondere, afwijkende werkzaamheden en projectspecifieke zaken zullen door de uitvoerder, nadere 

instructies worden verstrekt in het werk in de vorm van toolboxmeetings waarbij iedereen die op het 

werk aanwezig is zal worden betrokken. Indien hiertoe aanleiding is, zal hiervan verslag worden gedaan 

in de dagrapporten naast de gebruikelijke presentielijsten deeluitmakend van toolboxmeetings. 

Als onderwerp zal hier bijvoorbeeld aan de orde gesteld worden maatregelen die indien nodig i.v.m. 

weersomstandigheden genomen dienen te worden. Separaat zullen onderaannemers indien daar 

aanleiding toe is, eigen toolboxen of werkoverleggen houden. 

Tevens zal voorafgaand aan de werkzaamheden een kick-off georganiseerd worden met de 

uitvoerende mensen. 
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8 MILIEUOORZIENINGEN EN -MAATREGELEN 

De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en 

regelgeving. 

Na iedere bewerking worden de vrijgekomen materialen direct opgeruimd. Materialen afkomstig van 

0.a. breekwerkzaamheden / reinigen / voorbehandelen. Evenals lege verpakkingen, restmaterialen, 

chemisch afval e.d. worden gescheiden ingezameld. De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Vrijgekomen afval wordt 

afgevoerd naar een daartoe erkende vuilverwerkende instelling. 

9 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN - MAATREGELEN 

9.1 Algemeen 

Bij de werkzaamheden worden de standaard veiligheidsmaatregelen toegepast zoals die zijn 

beschreven in het standaard KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten 

en haar onderaannemers. 

Naast de gebruikelijke PBM's de helmdraagplicht op alle werken van Gebr. Van Kessel van 

kracht. Bij het niet naleven van de plicht is een sanctiebeleid van kracht. 

  

  

Project specifiek geldt er een draagplicht van een zwemvest 275N.   

9.2 Specifieke uitvoeringsrisico’'s 

Speciale aanvullende, werkspecifieke veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in het 

V&G:-plan uitvoeringsfase van dit project. De veiligheidsbladen, van de in dit projectplan vernoemde 

producten zijn als bijlage aan dit projectplan toegevoegd. 

  

  

Risico Maatregel 

(Afscherm) voorzieningen werken niet meer Stoppen met de activiteit. De afschermvoorziening 

deugdelijk herstellen en controleren. Daarna de activiteit 

hervatten 

  

Ander materiaal op het werk afgeleverd dan besteld Niet verwerken en laten vervangen door juist materiaal. 

of over de datum 

  

    Te harde wind / hoge golven /regen Activiteit stoppen     
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10 AFSCHERMVOORZIENINGEN BOVEN WATER VOLGENS BLBI 

Indien er langs en/of boven het water wordt gewerkt, worden er maatregelen getroffen (volgens de 

BLBĲ) om veruiling van het oppervlaktewater en omgeving te voorkomen. Zie bijlage 5 voor de 

richtljnen. 

Voor dit project met de werkzaamheden reinigen. voorbehandelen, herstellen betonschades en 

conserveren van de betonnen liggers houden wij rekening met de volgende classificaties (BLB): 

* R en R2 technieken in combinatie met C14 technieken. 

e  Erworden producten gebruikt uit categorie A en B 

Wij zullen de volgende afschermvoorzieningen toe gaan passen tijdens de werkzaamheden aan de 

Zeelandbrug: 

Artikel 2.9 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij een stof 

uit categorie B wordt gebruikt, worden die werkzaamhedeh uitgevoerd boven een hulpconstructie 

waarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte van ten minste 

20 centimeter en voor zover mogelijk zan alle zijden uitsteekt buiten het te behandelen object. 

  

Deze afscherming dekt alle bovengenoemde classificaties (technieken / producten) zoals hierboven 

genoemd. Zie de tekeningen op de volgende pagina’s hoe de afschermvoorzieningen worden 

uitgevoerd. 

Uitvoering ter plaatse van de liggers. 
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BIJLAGE 1: PROJECTSPECIFICATIE 
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BIJLAGE 2: ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 
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BIJLAGE 3: PRODUCTBLADEN / VEILIGHEIDSBLADEN 
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BIJLAGE 4: KEURINGSPLANNEN / CHECKLISTEN 
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BIJLAGE 5: REGELING BLBI 



Toelichting grondslagen 

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 

van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in 

onderstaand overzicht. 

  

Uitzonderingsgrond 

  

Artikel 5.1 lid 1 Woo — Absolute uitzonderingsgronden 

De openbaarmaking van deze informatie: 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A art.5.1lidia _ Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen. 

B art.5.1lidib _ Kan de veiligheid van de Staat schaden. 

c art.5.1lidic _ Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

D art.5.llid1d _ Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 

(persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG. 

E art.5.lidie _ Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur 

zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG. 

Artikel 51 lid 2 Woo — Relatieve uitzonderingsgronden 

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

E art.5.1lid2a _ Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. 

s art.5.1lid2b _ Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

H art.5.1lid2c _ Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

1 art.5.1lid2d _ Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

a art.5.1lid2e _ Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

K art.5.1lid2f _ Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens. 

L art.5.1lid29 _ Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft. 

M art.5.1lid2h _ Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

N art.5.1lid2i  Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

° art.5.1lid4 _ Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie 

(tijdelijke beperking). 

P art.5.1lid5 _ Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een 

ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie'dan milieu-informatie. 

Q art.5.1lid6 _ Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 

openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 id 1 sub c. 

Artikel 5.2 lid 1 Woo — Persoonlijke beleidsopvattingen 

De informatie uit documenten betreft: 

R art.5.2lid1 _ Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 

adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 

prognoses, beleidsalternatieven, de gevoigen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met 

een overwegend objectief karakter. 

s Art.5.2lid2 _ Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het 0og op een 

goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

Overig 

T De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek. 
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1 PROJECTGEGEVENS EN -ORGANISATIE 

11 Voorwoord 

Dit V&G-plan is gericht op de uitvoeringsfase van een project en wordt gebruikt door de V&G-coördinator 

uitvoeringsfase. Het plan sluit aan op het KAM-systeem. Diverse zaken aangaande dit V&G-plan zijn 

procedureel geregeld in het KAM-systeem. Het gestelde in het KAM-handboek is dan ook van 

toepassing op dit project. Relevante afwijkingen en aanvullingen zijn opgenomen n dt plan. 

De algemene bedrijfsrisico's liggen vast in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie die een onderdeel 

vormt van het KAM-systeem. Indien betrokkenen inzicht willen in het KAM-systeem, dan kunnen zij 

hiertoe een verzoek richten aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

Bij het opstellen van dt plan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

=  I&V 08-2019, Scope of work conserveren liggers Zeelandbrug Fase 1 op basis van 2-laags 

systeem Mapei Elastocolor Waterproof, incl. de bijbehorende tekeningen en informatie; 

=  Opdracht m.b.t. conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 d.d. 13-03-2019; 

=  Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behorend bij bestek I&V 08-2019, 

Conserveren liggers Zeelandbrug Fase 1 d.d. 08-01-2019; 

1.2 Verificatietabel m.b.t. eisen waaraan dit plan moet voldoen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    arikel 2.29, 2.30 en 2.31   uitvoeringsfase   

Eisen Onderwerp Hoofdstuk 

Arbeidsomstandighedenwet, Risico-inventarisatie en —evaluatie (RIE) 51 

artikel 5, lid 1 

Arbeidsomstandighedenwet, 'Toegang tot deskundige zoals bedoeld in artikel 13 en 14 van de 18 

artikel 5, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet, of arbodienst 

Arbeidsomstandighedenwet, Plan van aanpak als onderdeel van de RIE 57 

artikel 5, lid 3 

Arbeidsomstandighedenwet, ‘Aanpassen RIE wanneer daar aanleiding toe is 51 

artikel 5, lid 4 

Arbeidsomstandighedenwet, Verstrekken van een beschrijving van de risico's aan ter beschikking gestelde 34+51 

artikel 5, lid 5 medewerkers 

Arbeidsomstandighedenwet, Medewerkers kunnen kennis nemen van de RIE 51 

artikel , lid 6 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Melding 19 

artikel 2.27 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 15 

artikel 2.28, lid 2, sub a 

‘Arbeidsomstandighedenbesluit, | RIE van gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van bouwwerkzaamheden | 5.3 

artikel 2.28, lid 2, sub b n in voorkomend geval met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Maatregelen behorend bij RIE zoals onder sub b vermeld 53 

artikel 2.28, lid 2, sub c 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | Afspraken m. uitvoering van de maatregelen 52-53 

artikel 2.28, lid 2, sub d 

‘Arbeidsomstandighedenbesluit, | Wijze van toezicht op de maatregelen 52-53 

artikel 2.28, lid 2, sub e 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die i.v.m. de veiligheiden | 1.1 

artikel 2.28, lid 2, sub f gezondheid worden gemaakt, alsmede de onderzoeken en rapporten om de (gebruikte 

keuzen te onderbouwen onderzoeken 

(De meeste keuzen zijnin de ontwerpfase gemaakten behorenindiefasete | apporten) 

zijn vastgelegd.) 

32+33 

(keuzen en 

afspraken} 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven 34 

artikel 2.28, lid 2, sub g 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | Aanstellng coördinatoren, V&G coörainator ontwerpfase, V&G coördinator 13 
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1.3 Namen en adressen van betrokken partijen 

Opdrachtgever(s) 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon : J 

Telefoon : 

Ontwerpende partij(en) 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburt 

Contactpersoon : 

Telefoon : 

Directie U.A.V. 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelbur. 

Contactpersoon : Ë’] 

Telefoon : 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon : J 

Telefoon : 

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : — 

Functie : _ Uitvoerder 

Telefoon : 

Email 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

VG-functionaris 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilburg 

Contactpersoon : J 

Functie : KAM-Coördinator 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon : J 

Email : kessel. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Uitvoerende partij(en) 

Naam : _ Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Functie : _ Projectleider 

Telefoon B J 

Email B J [@kessel.nl 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

14 _ Adres / locatie van het project 

Het werk is gelegen in en om de Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

15 _ Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 

Het betreft het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug. De 

werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

=  Hetaan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

=  Het bereikbaar maken van de liggers; 

= _ Het treffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten Inrichtingen bij de 

betreffende liggers; 

=  Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

=  Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers; 

=  Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

=  Hetreinigen en conserveren van de betreffende liggers; 

=  Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

16 _ Planning en uitvoeringsgegevens 

  

  

  

  

  

Onderwerp Omschrijving 

Geplande bouwtijd 23 weken 

Maximaal aantal werknemers op de bouwiocatie 15 

Aantal werkgevers 3 

Aanvangsdatum 06052019         

17 _ Projectopmerkingen 

GPI van toepassing. 

Er is sprake van werken op hoogte. 

De lange werksteiger is pas vanaf 13-05-2019 beschikbaar. 

Werken boven water, gebruik van zwemvesten. 

«  Valbeveiliging hangsteiger boven land met harnas, boven water juist niet i.v.m. 

verdrinkingsgevaar. 

= _ Helmplicht op dit project altijd van toepassing. 

«  Erwordt voor het verplaatsen van personeel gebruik gemaakt van scooters. Gebruikers 

dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
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1.8 Deskundige diensten 

  

Naam Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres Postbus 820 

Postcode/plaats 3500 AV Utrecht 

Telefoon : 08005151 

Naam : _ Arbo Unie 

Adres : _ Laan van Westroijen 2E 

Postcode/plaats : 4003 AZ Tiel 

Contactpersoon : m(bedn|fsar\s) 
Telefoon : J] 

Email : @arbounie. 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

19 _ Kennisgeving bouwwerk 

Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, moet de opdrachtgever vóór aanvang 

van de werkzaamheden een kennisgeving aan de Inspectie SZW doen wanneer: 

= de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en 

op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

= _ met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een 

afdruk van het formulier moet zichtbaar worden ophangen op de bouwplaats. 

Indien de opdrachtgever en Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv overeenkomen 

dat Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv de kennisgeving namens de 

opdrachtgever zal verzorgen, dient de projectleider de melding via 

http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk melden/index.aspx aan te maken. 
  

  1.10 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 

  

  

  

  

Hoofdaannemer(s) Uitte voeren werkzaamheden Start/ einde 
op het werk werkzaamheden 

Gebr. van Kessel Speciale Het aan- en afvoeren van e 71 Start:06-05-2019 

Technieken en Producten bv personeel, materieel en Te. B / | Einde: 04-10-2019 

Watermanstraat 55 E 

5015 TG Tilburg materiaal; 

rok 0108470299 Het bereikbaar maken van de 
el:013: ú 

Fax:013-5479200 Nooars: 

Email: nfo@kessel.nl Het treffen van 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

milleumaatregelen n het kader 

van Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen bij de betreffende 

liggers: 

Het voorbehandelen t.b.v 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers; 

Het uitvoeren van 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren 

van de betreffende liggers:             
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Hoofdaannemer(s) Uitte voeren werkzaamheden | 1 verantwoordelijke Start7 eïnde 

op het werk werkzaamheden 

Het achteraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen 

Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke Start7 einde 

op het werk werkzaamheden 

LSB Groep ‘Opbouwen en afbreken Dhr. Ing. Maurice van Start: 06-05-2019 

Heiweg 16 - 6161 DA Geleen hangsteiger Avesaath Einde: 04-10-2019 

Postbus 1067 - 6160 BB Geleen Tel. N 7 1 

T+31 (0)46 474 24 10 

F+31 (0)46 475 44 00 

info: roep.com 

(geanonimiseerd)

  

      
  

  
Onderaannemers staan onder toezicht van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv. 

Onderaannemers dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het bestek, het V&G-plan uitvoeringsfase 

en de instructies van de V&G-coördinator uitvoeringsfase. Onderaannemers hebben inzage in het V&G- 

plan uitvoeringsfase. Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun 

eigen personeel. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door hen te gebeuren. 

  

Nevenaannemer(s) 
Uit te voeren werkzaamheden 

e verantwoordelijke 'Start7einde 

op het werk werkzaamheden 

  

  

Indien er sprake is van nevenaanneming, dan geschiedt 

nevenaannemers door een aannemer aan te wijzen door de Directie U.A.V. 

de V&G-uitvoeringscoördinatie tussen de 

  

Nevenonderaannemer(s) 
Uit te voeren werkzaamheden 

1e verantwoordelijke 'Start7einde 

op het werk werkzaamheden 
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2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

21 Coördinator ontwerpfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, worden een of 

meer coördinatoren voor de ontwerpfase aangesteld. 

De coördinator voor de ontwerpfase: 

=  Heeft tot taak om in de studie-, de ontwerp- en de uitwerkingsfase van het ontwerp van een 

bouwwerk bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, de algemene 

uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid in acht te nemen; 

«  Zorgt voor de opstelling van een veiligheids- en gezondheidsplan; stelt een dossier samen waarin 

zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van belang zijnde 

bouwkundige en technische kenmerken. Het betreft die V&G-kenmerken waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. Het dossier is bestemd voor de 

eigenaar of beheerder van het bouwwerk. 

2.2 Coördinator uitvoeringsfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten één of 

meer V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase worden aangesteld. 

De coördinator voor de uitvoeringsfase: 

=  Heefttot taak de veiligheid en gezondheid van de werkenden op de locatie te coördineren; 

«  Coördineert de maatregelen uit de V&G-plannen van betrokken werkgevers, zodat deze op elkaar 

afgestemd zijn tijdens de uitvoering; 

« Coördineert de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk: 

«  Zorgt dat het V&G-plan wordt geactualiseerd; 

=  Geeft aanwijzingen indien betrokken werkgevers en zelfstandigen onvoldoende hun verplichtingen 

nakomen. 

23  VG-functionaris 

Voor het project wordt een VG:-functionaris aangesteld. 

De VG-functionaris: 

= I deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid, of kan een beroep doen op 

interne/externe deskundigen; 

=  Wordt betrokken bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase: 

= I onafhankelijk van de projectorganisatie: 

=  Geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aan de 

projectorganisatie: 

=  Legt het werk stil bij gevaarlijke situaties; 

=  Kan gevraagd en ongevraagd op het project aanwezig zijn; 

=  Is bereikbaar/aanspreekbaar voor medewerkers op het project. 
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24 Organisatiestructuur 
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3 COMMUNICATIE 

31 _ Samenwerking tussen betrokken partijen op de bouwplaats 

« Bespreking van het V&G-plan uitvoeringsfase met de opdrachtgever voor aanvang van het werk 

(kan ook 1° bouwvergadering zijn); 

=  Bouwvergadering met opdrachtgever (met vastleggen arbo-overleg en afspraken); 

= Coördinatieoverleg met 1° verantwoordelijken van nevenaannemers, mits er sprake is van 

nevenaanneming: 

= Instructie met eigen medewerkers en onderaannemers voor aanvang desbetreffende 

werkzaamheden 

Van alle vergaderingen vindt verslaglegging plaats, hierin worden de afspraken vastgelegd. Tevens is 

vermeld wie er aan de vergadering heeft deelgenomen. De verslaglegging bevindt zich bij de uitvoerder 

op het werk. 

32  (Bouw)vergaderingen 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

Naam vergadering Frequentie Deelnemers Notulen door 

Startvergadering kick-off Eenmalig 'Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Bouwergadering TxperZweken | Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Werkovereg TxperZweken | Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Naam vergadering Vergaderpunten 

‘Startvergadering kick-off Minimaal Arbo’ Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Bouwergadering Minimaal Arbo/ Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Werkoverleg Minimaal Arbo Veiligheid op het werk als vast agendapunt       
  

3.3 Coördinatieoverleg 

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijke van onderaannemers, nevenaannemers en 

zelfstandigen met vastlegging van arbo-overleg en -afspraken, mits er sprake is van nevenaanneming, 

zie paragraaf 1.10. 

  

Bouwiase Deelnemers Afspraken / Maatregelen 7 Vastgelegd door middel van 

Voorzieningen 

  

          
  

3.4 _ Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 

- _ Instructie aan eigen, inhuur personeel en onderaannemers voor aanvang werkzaamheden over de 

inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase; 

- _ Toolboxmeeting met eigen, inhuur personeel en onderaannemers (10 x per jaar). 

Van alle bijeenkomsten met eigen en inhuurpersoneel wordt een kort verslag met gemaakte afspraken 

en acties gemaakt en er i een presentielijst. De verslaglegging en de presentielijsten bevinden zich 

bij de uitvoerder en een afschrift bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

  

  

  

  

      

Voorlichting 7instructie Frequentie Deelnemers Registratie d.m.v. 

Toolboxmeeting 1xpermaand _ [ Eigen en ingehuurd personeel Toolbox verslag + presentielijst 

Registrati instrucie V&G-plan | Eenmalig Eigen en Ingehuurd personeel Tntroductietormulier 

(zie bijlage) 

‘Stanwerkinstructie 7 nstructie | Eenmalig Eigen en Ingehuurd personeel Tntroductietormulier 

werken op schepen / 

hoogwerkers     
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4 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS 

  

41 _ Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 

In het coördinatieoverleg, met alle betrokken werkgevers, worden afspraken gemaakt ten aanzien van 

het aanbrengen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappelijke voorzieningen op de bouwplaats. Hierbij i 

aangegeven welke voorziening het betreft en wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen en in stand 

houden hiervan. Toezicht hierop vindt dagelijks plaats door de 1° verantwoordelijke van de 

desbetreffende verantwoordelijke werkgever. Maandelijks vindt een inspectie plaats door de V&G- 

rdinator uitvoeringsfase aan de hand van een controlelijst. 
  

  

  

  

  

  

'Collectieve voorzieningen Verzorgd door Gebruikers 

E.H.B.0. voorzieningen Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Brandbestrijdingsmiddelen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv 

‘Sanîtaire voorzieningen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv 

'Schaftgelegenheid Gebr. van Kessel Speciale Technieken en | Allen 

Producten bv           

42  Bouwplaatsregels 

Naast de algemene bedrijfsgedragsregels, die te allen tijde van toepassing zijn, gelden voor dit project 

ook de hieronder genoemde specifieke regels en voorschriften. 

Wees Alert! 

Veiligheid Eerst! 

Gebruk de vorgescheven 

P iddelen PE} 9 

Zorg voor con ve Z n opgeruimdk 

org voor cen veilige g voor e9n gpgervimde afzerding bij de werklek Kemwaarde 

9 Veiligheid 

Waarden 

3 Consequent 

2 Verantwoordlijk 

9 Leerbeleid 

Gebrujk da e (goed Doe zan LM 

e n ieen ( o 

n geleedchappen Analyee) a Open 

  

9 Acie 

a Respect 

9 Eerlijk 

Niet werken f rijden onder Niet roken buiten de 

invloedvanalcoholen/of __ daarvoor bestemde gebieden n 

dugs VolkeWessels     
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Bouwplaatsregels 'Toezicht  rapportage door Verwijzing naar procedures 

Identificatieplicht Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Nederlandse wetgeving 

Produeten bv 

Bedrijfshulpverening ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen _ | Arbeidsomstandighedenwet 

Produeten bv 

WAVE principes toepassen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Instructieboekje Gebr. van 

Produeten bv Kessel 

  

43 _ Bewakingsplan/terreininrichting 

Een bewakingsplan / terreininrichting is niet van toepassing. 

44 _ Structurele voorzieningen 

Op de werklocatie dienen documenten aanwezig te zijn in het kader van V&G. Deze documenten zijn: 

1) V&G-plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase; 

2) Bestek en bijlage(n): 

3) Veiligheidsinformatiebladen / chemiekaarten van gevaarlijke stoffen en producten; 

4) Relevante Arbo Informatie-bladen (Op te vragen bij KAM-coördinator); 

5) KAM-handboek. 

45 _ Technische specificaties 

Op de werklocatie worden onderstaande structurele voorzieningen getroffen: 

1) Het dragen van werkkleding; 

2) Bouwkeet met wasruimte, toilet en eetgelegenheid: 

3) EHBO-middelen; 

4) Brandblusser in bouwkeet (indien afwezig, brandblusser in bedrijfsauto) 

46 _ Bedrijfshulpverlening 

Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten: 

- _ EHBO verlenen; 

- Brandbestrijding: 

- _ Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures; 

- _ Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten; 

Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie. 

Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV'er. Deze medewerker is onder 

andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam is bekend gemaakt op de alarmkaart. 

Medewerkers dienen ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten te melden door middel van een 

ongevallenformulier. De ongevallenformulieren worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor 

bestemde procedure van Gebr. van Kessel bv. In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het 

ongevallenformulier behandeld. 

Op het project zijn de volgende middelen voor bedrijfshulpverlening aanwezig: 

- _ Een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie in de schaftkeet; 

- Een brandblusser is aanwezig in iedere keet. 

47 _ Toegangsregeling 

Een ieder is verplicht zich de eerste keer vóór aanvang van zijn / haar werkzaamheden te melden bij 

de uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, 

Gezondheids- en Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 
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5 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 

51 _ Risico-Inventarisatie en — Evaluatie (RIE) 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv beschikt over een door een Hoger Veiligheidskundige opgestelde RIE en bijpehorend Plan van 

Aanpak. Bedrijfsbreed worden in deze documenten de voorkomende risico's in kaart gebracht en geëvalueerd. In het Plan van Aanpak staan de 

maatregelen beschreven die ertoe moeten bijdragen dat deze risico's tot een minimum worden beperkt. Aan deze maatregelen zijn tevens 

uitvoeringstermijnen gekoppeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden deze bedrijfsbrede RIE en het Plan van Aanpak herzien. 

Medewerkers van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten beschikken allemaal over een bedrijfseigen instructieboekje. In dit instructieboekje 

worden op overzichtelijke wijze bedrijfsrisico's en —regels beschreven. Tevens is de RIE voor medewerkers inzichtelijk via de KAM-afdeling. Daarnaast 

vindt op projecten een introductie plaats op basis van het van toepassing zijnde V&G-plan, waarin een projectspecifieke RIE is opgenomen. Dit hoofdstuk 

bevat de projectspecifieke RIE. 

5.2 _ Activiteiten, risico's, oorzaken en maatregelen 

  (geanonimiseerd)
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53 _ Wisselwerking tussen activiteiten en doorgaande exploitatie ‚ risico’s, oorzaken en maatregelen 

VAN KESSEL|   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



54 _ Inventarisatie van milieurisico’s 
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Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten b beschikt voor haar werkzaamheden over een 

uitgebreide inventarisatie van milieurisico's met bijbehorende maatregelen om deze risico's te 

beperken. Deze maatregelen maken deel uit van de standaard werkwijzen van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten bv. Het voert te ver deze inventarisatie in dit plan op te nemen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. 

(X= van toepassing) 

Bodem: 

  

Aan werkzaamheden in de bodem zijn specifieke milieurisico's 

verbonden: 

e  Lekkage door beschadigingen 

e  Lekkage uit machines/ apparaten 

«  Morsen vloeistoffen 

Maatregelen om bodemrisico's te 

beperken: 

e  Materieel voor gebruik 

controleren 

+ _ Machines stabiel opstellen 

e Regulier onderhoud en keuring 

materieel 

e Gebruik vloeistoffen zoveel 

mogelijk boven een 

opvangvoorziening 
  

Water: 

  

Werken op of langs het water brengt de volgende 

milieurisico's met zich mee: 

e _ Morsen of Iekken van vloeistoffen en/of materialen 

Maatregelen om waterrisico's te 

beperken: 

e Opvangvoorzieningen 

  

Lucht: 

  

‘Werken met machines en aangedreven gereedschappen en 

aan- en afvoerbewegingen zorgen voor: 

Maatregelen om luchtrisico's te beperken: 

e Bij aanschaf kiezen voor hoogst 

  

x «  Emissies naar lucht (uitlaatgassen) mogelijk milieunorm 

e _ Stank en geurhinder 

Geluid: 

  

Productieprocessen en aan- en afvoerbewegingen kunnen 

zorgen voor: 

e _ Geluidshinder 

e Trilingen 

e _ Verstoring leefomgeving 

Maatregelen om geluidsrisico's te 

beperken: 

°  Bijaanschaf Ietten op een zo laag 

mogelijke geluidsproductie 

  

Afval: 

  

  
Bij het tot stand brengen van het bouwwerk komt afval vrij. De 

opslag of het transport hiervan i gebonden aan de volgende 

risico's: 

Niet juist scheiden van afval 

Verspreiding van afvalstoffen naar de omgeving 

Overvol raken van afvalbakken of containers 

Lekwater uit container     
Maatregelen om afvalrisico’s te beperken 

e _ Afval scheiden waar mogelijk 

e _ Afval beschermen tegen 

wegwaaien 

e Containers tijdig legen 

  

  

  

  

    

GEBR. VAN KESSEL] 
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Milieu-incidenten 

Een milieu-incident is een acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu en de 

natuur en al dan niet de gezondheid van (vele) personen in (ernstige mate) bedreigt of schaadt en die 

de inzet van personeel van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv vereist om de 

dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

Milieu-incidenten dienen altijd gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Deze dient de directie 

en de KAM-coördinator in te lichten. Deze personen bekijken en onderzoeken de situatie en bepalen 

welke maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij is het wel van belang dat zodra een milieu- 

incident heeft plaatsgevonden er maatregelen worden genomen om verdere vervuiling te beperken. 

Hiervoor zijn middelen beschikbaar op het terrein. 

In geval van een milieu-incident waarbij er een kans is op schade voor medewerkers zal de procedure 

worden gehanteerd zoals in het geval van brand. 

Milieuklachten van omwonenden dienen afgehandeld te worden via de klachtenprocedure zoals 

omschreven in KAM-handboek. De directie en KAM-coördinator zijn verantwoordelijk voor het verder 

afhandelen en eventuele maatregelen. 

55 _ Contract document 

Contract : aanwezig 

56 Bouwplanning- en fasering (uitvoering) 

Planning uitvoering : aanwezig 

57 _ Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 

Coördinatie- en samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit het ontwerp : niet aanwezig 

58 _ Terreininrichtingsplan 

Inrichting van het terrein : niet aanwezig 

59 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) __ : aanwezig 

5.10 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp : aanwezig 

5.11 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) 

Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) : aanwezig 
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6 KAM FORMULIEREN 

  

GEBR. VAN KESSEL] 

  



  

OPHANGEN IN SCHAFTRUIMTE / DIRECTIEKEET! 

Alarmkaart 

  

Alarm: 1-1-2 POLITIE / BRANDWEER / AMBULANCE 

  

Denk om uw eigen veiligheid en waarschuw de bedrijfshulpveriener 

  

Werklocatie Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

V&G-coördinator uitvoeringsfase / bedrijfshulpverlener 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : Watermanstraat 55 

Postcode/ plaats 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : J] 

Functie(s) Uitvoerder 

Telefoon : 7 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)   

Fax H 013-5479200 

Email H info@kessel.nl 

Overige BHV-er(s) 

Nader te bepalen 

KAM-coördinator | (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Nationaal storingsnummer (gas en elektriciteit) : 0800-9009 

  

Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Naam : _ Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres : _ Postbus 820 

Postcode/plaats 3500 AV UTRECHT 

  
Telefoon 0800-5151 

Plaatselijk ziekenhuis Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 

114, 4462 RA Goes, tel. 0113-234000 

Plaatselijke pol 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke brandweer 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke arts Huwsansenprak\uì—JlF ] 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

Bel het alarmnummer 1-1-2 en vraag naar politie / brandweer / ambulance 

Geef aan - Naam, adres en telefoonnummer 

Aantal gewonden en aard van verwondingen 

Hoe locatie bereikbaar is en wie hen opvangt 

  

3 | Waarschuw de drect leidinggevenden 

  

De leidinggevende meldt het ongeval telefonisch aan de afdeling P&O 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan de Inspectie SZW (arbeidsinspecie) indien er 

sprake is van: 

Dodelijke afloop 

Ziekenhuisopname binnen 24 uur na het ongeval; 

Mogelijk blijvend letsel 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan: 

Familieleden 

Arbo-dienst 

  

      

De leidinggevende onderzoekt de oorzaak van het ongeval (laat foto's maken van 

de ongevallensituatie). Vul het ongevallenformulier in en verstrek dit binnen 24 uur ter 

ondertekening aan de bedrijfsleiding 

De leidinggevende vult, indien er sprake is van materiële schade, het schadeformulier 

in en zendt dit naar de afdeling administratie. 
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SEsSESRENNDEEN 

A) Instructies te hebben ontvangen over de veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende maatregelen op het project en indien als zodanig aangegeven de volgende persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken 

Veiligheidsschoenen VERPLICHT Veiligheidshelm VERPLICHT 

Fluoriserend (oranje) veiligheidsvest of jas met reflecterende strepen VERPLICHT bij GWW werk Handschoenen Indien van toepassing 

Fluoriserend (geel) veiligheidsvest met reflecterende strepen Indien van toepassing Gehoorbescherming Indien van toepassing 

Veiligheidsbril Indien van toepassing Vanggordel Indien van toepassing 

Zwemvest VERPLICHT 

Overig: Het dragen van een lange broek / overallis verplicht, bij nachtwerk moet de broek reflecterende strepen hebben. Met ontbloot bovenlijf werken is niet toegestaan. 

B) V&G-werkinstructies te hebben ontvangen. 

C) Voor alle voorkomende werkzaamheden een Laatste Minuut Risico Analyse uit te voeren 

D) Projectintroductie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam Nationaliteit Werkgever * Diploma's * ID bewijs Datum andiekening _ Handiekening 
datum gecontroleerd medewerker _ leidinggevende 

Gebr. v Kessel / uitzendbureau / | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL/ 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal7 uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL/ 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel / uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 
Gebr. v Kessal7 uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO                       

*Doorhalen wat n.v.t. i . VCA diploma's zijn te controleren via www.vca.ssvv.nl 
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Project H Conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 

Besteknummer : I&V 08-2019 

Aannemer : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Referentienr. H 719032 





4 Zeeland 

Middelburg, _ 29 april 2019 

Nummer: 19012865 

Afdeling: Infrastructuur & Vastgoed 

VRIJSTELLING RVV 1990. 

VERKLARING 

Ingevolge artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) verklaart de 

provincie Zeeland dat: 

Naam : Gebr. van Kessel Buren bv 

Adres : Kornedijk 7a 

Woonplaats _ :4116 CE Buren 

gerechtigd is tot het gebruik van de vrijstelling van de bepalingen van voornoemd reglement, verleend bij 

beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 22 januari 1993, nr. RVR 141588, aan de 

provincie Zeeland ten behoeve van haar personeel bij de provinciale diensten, belast met taken op het 

gebied van water, milieu en verkeer binnen de provincie, alsmede ten behoeve van aannemers van deze 

taken en hun personeel, met inachtneming van de aan ommezijde vermelde voorschriften en beperkingen 

en voorzover het betreft de volgende artikelen: 

1. Artikel 3, lid 1; 

2 Artikel 4; 

3. Artikel 10; 

4 Artikel 23, lid 1; 

5 Artikel 24; 

8. Artikel 42; 

7. Artikel 43, lid 1, voor zover het het achteruit rijden betreft; 

Artikel 43, lid 2; 

Artikel 43, lid 3, voor zover het betreft het tot stilstand brengen van het voertuig op de vluchtstrook, 

in de vluchthaven of in de berm; 

8. Artikel 62, voor zover het betreft de verkeerstekens op de borden: 

C1, C2, C4, C6, C7, C9, C10, C12, C16, D2, D4, DS, D6, D7, E1, E2, F7; 

9 Artikel 78; 

10. Artikel 77; 

11. _ Artikel78; 

voor alle wegen, wegvakken en/of andere (waterstaat)werken in de provincie Zeeland, voorzover in beheer 

bij de provincie Zeeland, voor het gebruik van het fietspad van de Zeelandbrug door Quads 

(landbouwvoertuigen) met kar en tijdelijke werksteiger in veband met conserveren westzijde liggers 

Zeelandbrug. 

Kenteken Quads : e <] (geanonimiseerd)

GELDIG: van 1 mei 2019 tot en met 1 november 2019. 

Middelburg, 29 april 2019 

dhr. i. C.AJ. Verhoeve MPM, 

Handtekening houder Afdelingsmanager Infrastructuur en Vastgoed. 

  

(geanonimiseerd)



o» 

VOORSCHRIFTEN 

de veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd; 

het verkeer dient zo weinig mogelijk te worden gehinderd; zo nodig dient daartoe het voor de 

uitoefening van de werkzaamheden gebruikte voertuig te worden verplaatst; 

van de vrijstelling mag alleen gebruik worden gemaakt voor zover dit voor de goede uitvoering van de 

aan ommezijde genoemde werkzaamheden noodzakelijk is, namelijk indien de werkzaamheden zonder 

gebruikmaking van de vrijstelling niet kunnen worden uitgevoerd; 

van de vrijstelling mag geen gebruik worden gemaakt in geval van mist, sneeuwval, of andere 

omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, die het zicht beperken tot een afstand van 

minder dan 200 meter, tenzij de werkzaamheden van dusdanige aard zijn dat deze geen uitstel kunnen 

dulden; 

de houder van de verklaring i verplicht, indien hij zich ter uitvoering van de aan ommezijde genoemde 

werkzaamheden buiten enig voertuig in de berm, op de vluchtstrook of op de rijpaan bevindt, 

veiligheidskleding te dragen, die is uitgevoerd in fluorescerend oranje-rode kleur. 

Bij gebruik bij schemer en duisternis moeten op de kleding retroflecterende zilverkleurige biezen en 

strips zijn aangebracht. 

De kleding dient in zodanige staat te verkeren dat de waarneembaarheid in alle gevallen voldoende 

gewaarborgd is; 

de bestuurder van een voertuig die dit voertuig laat stilstaan of parkeert met gebruikmaking van de 

vrijstelling is verplicht, indien hij zich buiten het voertuig bevindt, de verklaring achter de voorruit van zijn 

voertuig aan te brengen en wel zo, dat deze vanaf de buitenzijde van het voertuig goed leesbaar is; 

degenen die van deze vrijstelling gebruik maken zijn verplicht deze op verlangen ter inzage af te geven 

aan de daartoe bevoegde ambtenaren; 

bij het niet nakomen van één der hiervoor vermelde voorschriften en beperkingen en/of bij misbruik van 

de vrijstelling kan deze worden ingetrokken; ingeval van intrekking, beëindiging van de werkzaamheden 

c.q. het dienstverband bij de provincie Zeeland en na afloop van de geldigheidsduur van de verklaring, 

dient de houder hiervan deze onverwijld bij het hoofd van de afdeling Beheer in te leveren. 



TOELICHTING VRIJSTELLING RVV 1990. 
  

N.B. het gebruik van de vrijstelling is aan voorschriften gebonden. 

Het niet voldoen aan c.g. overtreding van deze voorschriften is volgens het RVV 1990 een afzonderlijk 

  

  

strafbaar feit. 

plaats op de weg 

artikel 3 

lid 1, de verplichting om zoveel mogelijk rechts te houden. 

artikel 4 

plaats op de weg voor voetgangers. 

artikel 10 

plaats op de weg van andere bestuurders. 

  

stilstaan 

artikel 23 

lid1, _ aanhef en onderdelen a, b, c‚ d, e,f, g: 

a. voor zover het betreft het verbod stilstaan op een kruispunt; 

b. het verbod stilstaan op een fietsstrook of rijbaan langs een fietsstrook; 

c voor zover het betreft het verbod stilstaan binnen vijf meter van een oversteekplaats; 

d. verbod stilstaan in een tunnel; 

e verbod stilstaan bij een bushalte; 

f verbod stilstaan op rijbaan langs een busstrook; 

q verbod stilstaan langs een gele doorgetrokken streep. 

parkeren 

artikel 24 

lid1, _ aanhefen onderdelen a, b, c‚ d, e: 

a. het verbod parkeren op afstand van minder dan vijf meter van een kruispunt; 

b. het verbod parkeren voor een init of een uitrit; 

c het verbod parkeren buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg; 

d het verbod parkeren op een parkeerplaats voor wat betreft een andere categorie, andere wijze, 

dagen of uren dan aangegeven; 

e. het verbod parkeren langs een gele onderbroken streep. 

lid3, _ het verbod dubbel parkeren. 

autosnelwegen en autowegen 

artikel 42 

lidî, _ verbod gebruik autosnelweg, met een voertuig waarmee niet tenminste 60 km/h mag en kan 

worden gereden of anders dan als een bestuurder van een motorvoertuig. 

lid2, _ verbod gebruik autoweg, met een voertuig waarmee niet tenminste 50 kKm/h mag en kan worden 

gereden of anders dan als bestuurder van een motorvoertuig. 

artikel 43 

lidi, _ voorzover betreft het verbod om op een autosnelweg of autoweg achteruit te rijden. 

lid2, _ verbod stilstaan op de rijbaan. 

lid3, _ voorzover het betreft het tot stilstand brengen van het voertuig op de vluchtstrook, vluchthaven of 

berm, anders dan in geval van nood. 



artikel 62 

voorzover het betreft de verkeerstekens op de borden: 

geslotenverklaring 

C1 : gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 

trekdieren of vee 

C2 : eenrichtingsweg (balkbord) 

C4 : eenrichtingsweg (rechthoek) 

C6 : gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen 

C7 : gesloten voor vrachtauto's 

C9 : gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of 

mogen rijden dan 25 km/h alsmede fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen 

C10 : gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen 

C12 : gesloten voor alle motorvoertuigen 

C16 : gesloten voor voetgangers 

tirichting 

D2 : gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl 

aangeeft 

D4 : gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven 

D5 : idem 

D6 : gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven 

D7 : idem 

parkeren en stilstaan 

Ei : parkeerverbod 

E2 : verbod stilte staan 

overige geboden en verboden 

F7 : keerverbod 

verkeerstekens op het wegdek 

artikel 76 

lidt, _ een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, mag niet 

worden overschreden. Bestuurders mogen zich niet links van een doorgetrokken streep 

bevinden, indien die streep is aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer in beide 

richtingen. 

lid2, _ heteerste lid is niet van toepassing: 

a. indien de streep wordt overschreden om een naast de gevolgde rijstrook gelegen vluchthaven, 

vluchtstrook of spitsstrook te bereiken of te verlaten; 

b. indien aan de zijde vanwaar men de streep overschrijdt een onderbroken streep is aangebracht; 

c op bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken, indien er tussen die fietsstrook en de 

ernaast gelegen rijstrook een doorgetrokken streep is aangebracht. 

artikel 77 

bestuurders mogen verdrijvingsvlakken niet gebruiken. 

artikel 78 

bestuurders van een motorvoertuig die op een kruispunt een bepaalde richting willen volgen moeten 

gebruik maken van de voorsorteerstrook waarin deze richting wordt aangegeven. 





   

     

  

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

& PKP incl. keuringen 

)NSERVEREN van de LIGGERS van de ZEELANDBRUG 

3 

  
, Provincie 

Zeeland 

   

   

GEBR. VAN KESSEL| 

b d 



Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

Document: WP + PKP 
Werknummer: 720051 

Versie: 10 

Bladzijde: 2 van 27 

  

  

  

  

  
  

  
  

    
  

  

            
  

  

  

      
  

     
  

    

     

    

  

Provi 

Colofon 

Projectnummer :720051 

Project : Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug fase 3 

Revisiebeheer 

Revisie: ‘Omschrijving: Datum: 

01 Eerste Opzet 16-03-2020 | 

02 Concept J 16-03-2020 

10 Definitief J 18-03-2020 

Functie Autorisatie Datum 

Projectcoordinator 7 Controle 

Omgevingsmanager 24/ )/ Û 

Uitvoerder Controle 24 /3 /Lo 

Betononderhoudskundige Controle x 

BOK 25/ 3/2"’ 

| Projectleider 

    

  

  

Vrijgave 

  

Opdrachtgever        
Acceptatie   

  

  

  

  

  

  

    
Uitgifte van dit document is aangegeven op deze distributielijst. De projectleider is verantwoordelijk voor 

de distributie van dit plan en draagt er zorg voor dat slechts geautoriseerde en geldige exemplaren in 

omloop zijn. Bij wijzigingen dienen tevens voorblad, distributielijst en inhoudsopgave te worden 

gereviseerd. 



Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

    

Document WP z PKP 
Werknummer: 720051 

Versie: 10 

Inhoud 

1 

2 

@4 

22 

23 

3 

31 

32 

4 

41 

42 

5 

51 

52 

5.3 

54 

55 

56 

6 

681 

62 

6.3 

64 

6.5 

6.6 

7 

74 

72 

7.3 

74 

8 

9 

91 

92 

93 

94 

10 

INLEIDING 

PROJECTGEGEVENS 

Overzicht betrokken organisaties en functionarissen 

Organisatieschema Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en Producten 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

PLANNING 

Algemeen 

Uitvoeringsplanning (SSB LEAN planning) 

RISICO 

Algemeen 

Verwerkingsomstandigheden 

UIT TE VOEREN ONDERDELEN 

Het te behandelen deel van de liggers. 

Reinigen / voorbehandelen betonnen liggers 

Herstel betonwerk liggers 

Conserveren betonnen liggers (westzijde) 

Hechtsterktemetingen 

Staal conserveren 

KEURING EN BORGING 

Keurings-, meet-, en beproevingsmiddelen 

Borgingsmaatregelen 

Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen 

Keuringsplan 

Kwaliteitsregistraties 

Afhandeling projectafwijkingen 

OVERIGE INFORMATIE 

Inzet personeel 

Inzet materieel 

Opslag / transport en verwerking van materialen 

Werkinstructie personeel 

MILIEUOORZIENINGEN EN -MAATREGELEN 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN - MAATREGELEN 

Algemeen 

Spesifieke uitvoeringsrisico's 

Verkeers-/ veiligheidsmaatregelen 

Vergunningen 

AFSCHERMVOORZIENINGEN BOVEN WATER VOLGENS BLBI 

BIJLAGE 1: PROJECTSPECIFICATIE 

Bladzijde: 3 van 27 

K 

Provincie 

Zeeland 

oo N n 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

23 



Document WP z PKP 
Werknummer: 720051 

Versie: 10 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

    

BIJLAGE 2: PROJECTIDENTIFICATIE 

BIJLAGE 3: ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 

BIJLAGE 4: PRODUCTBLADEN / VEILIGHEIDSBLADEN 

BIJLAGE 5: KEURINGSPLANNEN / CHECKLISTEN 

BIJLAGE 6: REGELING BLBI 

Bladzijde: 4 van 27 

K 

Provincie 

Zeeland 

24 

25 

26 

27 

28 



Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten | Peemen r WDE” Bladzijde: 5 van 27 

ES w 74 eeland 

1 INLEIDING 

Aanleiding voor dit werkplan + PKP zijn de conserveringswerkzaamheden t.b.v. project: 

“Conserveren van de betonnen liggers van de Zeelandbrug fase 3° conform bestek I&V 04-2020. 

Dit kunstwerk, de Zeelandbrug over de Oosterschelde ligt in de gemeente Schouwen-Duivenland en in 

de gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland. De bovenliggende weg heeft als wegnummer N256. 

Overzichtskaart Zeelandbrug: 

  
Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. verricht de navolgende werkzaamheden: 

De bereikbaarheidsvoorzieningen van de liggers via hangsteigers vanaf fietspad; 

Het reinigen van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het herstellen betonschades aan de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van staal t.p.v. onderzijde overstekken; 

Het aanbrengen van afschermvoorzieningen t.b.v. de werkzaamheden boven het water 
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Dit werkplan beschrijft de volgende onderwerpen: 

Organisatiestructuur; 

Overzicht van aard en omvang van de gebruikte materialen; 

Eisen die gesteld moeten worden aan de technische werkomstandigheden; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij productie van; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij de uitvoering van; 

Registratie van gegevens. 

  

Tevens is het plan is een verzameling van kennis vanuit de elementen: 

Bestek; 

De bij het bestek behorende tekeningen en informatie; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de opdrachtgevers zijde; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de aannemers zijde; 

Aanvullingen door mensen uit de interne organisatie van Gebr. van Kessel Speciale technieken 

& Producten B.V., welke dagelijks te maken hebben met het herstel, afdichting en 

verduurzaming, van betonconstructies; 

Aanvulling vanuit leveranciers zijde. 

  

Deze verzameling van kennis wordt voortdurend verder ontwikkeld door voortgang in tijd, 

kennisverbetering en ervaring, van waaruit dit een dynamisch document is en voortdurend bijgesteld 

kan en dient te worden. 
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2 PROJECTGEGEVENS 

Voor projectspecificatie conform de CUR-Aanbeveling zie bijlage 1 

2.1 Overzicht betrokken organisaties en functionarissen 
  

  

TELEFOONLIJST 

    
  

Opdrachtgever / Toezichthouder Functie Tel 

Provincie Zeeland Bezoekadres 6 te Middelbur (0118) 631011 

J Directie Provincie Zeeland (0118) 6310 11 

Directie Provincie Zeeland J 

Aannemer 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten | Kantoor (Tilburg) 

Algemeen Directeur (Gebr. v. Kessel) 

Operationeel Directeur (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Bedrifsleider (Gebr. v. Kessel STSP) 

Betononderhoudskundige (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Projectleider (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Uitvoerder (Gebr. v. Kessel ST&P) 

V8G coördinator uitvoeringsfase (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Voorman / bedrijfshulpverlening (Gebr. v. Kessel ST&P) 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

< 

E 

Projectcoördinator/omgevingsm. (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Administrateur 

n 7 | KAM coördinator RS eeregEee 
Onderaannemer 

LSB Ste 

Diversen 

Nationaal Alarmnummer ĳ 112 

Meldkamer politie (0900) 8844 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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2.2 Organisatieschema Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

7 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Directie 

  

_ 

KAM-Coördinator 

  

    
r 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Bedrijfsleider 

  

  

  

  
Administrateur L kundige 

n 

Betononderhouds- 

      
  

Projectleiding 

Projectleider   
  

! ! 

Uitvoering / V&G- 

coördinatie 

Uitvoerder 

  

Bedrijfsbureau 

Werkvoorbereider 

  

  

E l 
  

Onderaannemers / 

Leveranciers / Eigen uitvoerend 

Verhuurders personeel 
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2.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden   

Indien een van de medewerkers afwezig is, wordt hij waargenomen door zijn direct leidinggevende. 

Directie 

> legt verantwoording af aan de opdrachtgever: 

> eindverantwoordelijk voor alle handelingen. 

KAM-coördinator / HRM 

> legt verantwoording af aan de directie; 

coördineert de interne audits op projectlocaties en beoordeelt de audit resultaten; 

coördineert 2°-lijns keuringen; 

adviseert de uitvoering; 

houdt de afwikkeling bij van corrigerende en preventieve maatregelen van audits, op- en 

aanmerkingen, werkplekinspecties en ongevallenonderzoek; 

> houdt een overzicht bij van toolbox-meetingen / werkplekinspecties op projectlocaties; 

vVvv 

Bedrijfsleider 

Iegt verantwoording af aan de directie; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding en werkadministratie; 

neemt (desgewenst) deel aan bouwvergaderingen; 

dient goedkeuring te geven op het projectplan en het V&G-plan uitvoeringsfase; 

vV 

vVv 

  

Financiële administratie 

> legt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> verzorgt de administratieve ondersteuning; 

> verwerkt de financiële administratie; 

  

Calculatie / werkvoorbereiding 

> Iegt verantwoording af aan de bedrijfsleider:; 

> maakt calculaties en draagt bij aan de werkvoorbereiding van het project: 

De V&G coördinator uitvoeringsfase 

> heeft tot taak de veiligheid en gezondheid van de werkende op de projectlocatie te coördineren; 

> coördineert de te nemen maatregelen, zoals omschreven in de V&G-plannen van de bij het 

project betrokken werkgevers; 

> coördineert, de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk; 

> draagt zorg voor een geactualiseerd V&G-plan uitvoeringsfase; 

> geeft aanwijzingen aan betrokken werkgevers en zelfstandigen die onvoldoende hun 

verplichtingen nakomen; 

> stelt een dossier samen waarin zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van 

werknemers van belang zijnde bouwkundige en technische kenmerken, waarmee rekening 

moet worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. 
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De Betononderhoudskundige (BOK) of gelijkwaardig 

vVvv 

melden en onderhouden contact certificerende instanties: 

heeft tot taak het toetsen van de projectspecificatie van het werk 

is verantwoordelijk voor de naleving van het keuringsplan; 

is verantwoordelijk voor het toetsen van keuringsresultaten aan gestelde eisen en het 

beoordelen van het resultaat; 

Projectleider 

g 

vVv 

v 

VVV v v 
v 

legt verantwoording af aan de bedrijfsleiding; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

Verantwoordelijk voor werkorganisatie / projectuitvoering en projectkwaliteitsbeheer; 

verantwoordelijk voor het projectveiligheids-, gezondheids- en milieubeheer van Gebr. Kessel 

Speciale Technieken & Producten; 

verantwoordelijke voor alle (tussentijdse) projectwijzigingen; 

verantwoordelijk voor het melden en (in overleg met de directie) laten uitvoeren van meer- 

/minderwerk; 

draagt zorg voor de verspreiding / naleving van dit projectplan; 

dient goedkeuring te geven op een gewijzigd projectplan / V&G-plan uitvoeringsfase; 

draagt zorg voor de kick-off meeting met onderaannemers / leveranciers tijdens de 

werkvoorbereiding; 

draagt zorg voor het houden van een pre-job meeting met de opdrachtgever; 

neemt deel aan bouwvergaderingen; 

voert in samenwerking met de uitvoerder en de toezichthouder van de opdrachtgever, 

tussentijdse- / eindoplevering uit; 

draagt zorg voor bijstellingen, voortkomend uit de tussentijdse- / eindoplevering; 

Uitvoerder 

> 

> 

VOVVVY vy VVvy 
vV 

Iegt verantwoording af aan de projectleider; 

verantwoordelijk voor de projectuitvoering en i 1° aanspreekpunt voor (0.a.) de 

betonreparaties; 

stuurt al het uitvoerend personeel / onderaannemers op het project aan; 

roept materialen en onderaannemers af; 

vervult de taak van V&G coördinator uitvoeringsfase op het project; 

verzamelt, indexeert, archiveert en distribueert relevante kwaliteitsregistraties, evenals de 

gegevens ten behoeve van de projectadministratie; 

verantwoordelijk voor het controleren van alle uitgevoerde werkzaamheden; 

verantwoordelijk voor het vastleggen van klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen 

(bijna ongevallen) en incidenten; 

verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 1° lijns keuringen; 

verantwoordeijk voor het controleren van aangeleverde materialen en materieel; 

verzorgt instructie over specifieke regels en voorschriften die op het project gelden; 

houdt de kick-off meeting met onderaannemers op het werk als dit tijdens de werkvoorbereiding 

niet heeft plaatsgevonden; 

meldt stop- en bijwoonpunten aan opdrachtgever; 

signaleert meer- / minderwerk en meldt dit aan de projectleider; 

voert in samenwerking met de toezichthouder van de opdrachtgever en de projectleider, 

tussentijdse- / eindoplevering uit. 
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Eigen uitvoerend personeel 

VvVvvv 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

Iegt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocati 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

  

Onderaannemer(s) 

v 

VVVvv 

meld zich bij aankomst en vertrek aan bij de uitvoerder; 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocatie; 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

  

Leverancier / verhuurder 

v 

vVvv 

meld zich bij de uitvoerder bij bezoek aan de projectlocatie; 

levert conform opdracht en afroep; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij: 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

3 PLANNING 

3.1 Algemeen 

De werkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug worden vanaf 30-03-2020 gestart en moeten 

uiterlijk 10-07-2020 gereed zijn. 

3.2 Uitvoeringsplanning (SSB LEAN planning) 
  

We stellen samen met onze opdrachtgever en onderaannemers een LEAN:-planning op. Dit resulteert in 

een gedragen en realistische planning. 
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4 RISICO 

4.1 Algemeen 

  
4.2 Verwerkingsomstandigheden 
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5 UIT TE VOEREN ONDERDELEN 

5.1 Het te behandelen deel van de liggers. 

Werkzaamheden omvatten de westzijde (zijkanten en onderzijde overstekken en zijkanten) van de 

volgende liggers: 

Brugligger 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, en 15 zijnde Batche 1. 

Brugligger 14, 13, 12, 11, 10, 9, en 8 bij ligger 8 zijnde Batche 2 

Ligger 8 bij pijler 8 t/m ligger 7. 

Zie onderstaande tekening met in rood aangegeven welk oppervlak geconserveerd moet worden. 

sss k e 

A 

235 

  

    

  
Batche 1: Ligger 22 Um 15 aa Z5e msenr _ 

“ Batche 2: Ligger 14 tm 8 bij piler & 

Batche 3: Ligger 8 bij pijler 8 tm ligger 7 
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5.2 Reinigen / voorbehandelen betonnen liggers 

Voor de toe te passen afschermvoorzieningen, zie hoofdstuk 10. 

5.3 Herstel betonwerk liggers 

Voor de toe te passen afschermvoorzieningen, zie hoofdstuk 10. 

Bladzijde: 14 van 27 

i 

Provm:l: 

Zeeland 
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5.4 Conserveren betonnen liggers (westzijde) 

Voor de toe te passen afschermvoorzieningen, zie hoofdstuk 10. 

Aanbrengen tussenlaag en toplaag: 
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5.6 Staal conserveren 
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6 KEURING EN BORGING 

6.1 Keurings-, meet-, en beproevingsmiddelen 

Van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen (KMB-middelen) die in het kalibratiesysteem zijn 

opgenomen, zijn de kalibratierapporten op kantoor aanwezig. Het kalibratieoverzicht en de rapporten 

zijn desgewenst ter inzage. 

6.2 Borgingsmaatregelen 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten voert de werkzaamheden uit onder het 

procescertificaat 3201 “Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor 

betonconstructies”. Hieromtrent is het werk aangemeld bij de certificerende instelling. 

De certificerende instelling bepaald, of zij een werkbezoek (audit) gaan uitvoeren. 

Bevindingen, geconstateerd tijdens een werkbezoek (audit), van de certificerende instelling zullen aan 

de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

6.3 Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen   

De identificatie en de naspeurbaarheid van bouwstoffen wordt vastgelegd via de afleverbonnen, bonnen 

uit het bonnenboekje en indien van toepassing productcertificaten. 

Bij aflevering van de bouwstoffen wordt gecontroleerd: 

op het nakomen van contractuele afspraken; 

op visuele en kwalitatieve aspecten; 

of de afleverbon in relatie met de contractuele afspraken correct is; 

of de juiste documentatie is aangereikt. 

  

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd dan wordt hiervan melding gedaan en wordt de 

leverancier op de hoogte gesteld. De betreffende materialen worden niet, of als niet te betalen, vermeld 

op de bon uit het bonnenboekje. 

Bouwstoffen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden, indien mogelijk, direct van het 

werk verwijderd. Mocht dît niet mogelijk zijn dan worden deze zodanig geïdentificeerd en apart gezet 

dat abusievelijk gebruik niet mogelijk is. Afhandeling gebeurt overeenkomstig de op- en 

aanmerkingenprocedure. 

6.4 Keuringsplan 

Tijdens de werkzaamheden worden diverse onderdelen door Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en 

Producten B.V. op het werk beoordeelt. Dit om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen. 
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6.5 Kwaliteitsregistraties 

De kwalliteitsregistraties bestaan uit 0.a. de informatie die conform het keuringsplan wordt vastgelegd op 

de daarvoor genoemde informatiedragers, zoals bijv. formulieren. Voor de uitvoering relevante 

kwaliteitsregistraties worden door de uitvoering in de projectmap bewaard. Overige kwaliteitsregistraties 

zijn op kantoor aanwezig. 

Op de per dag in te vullen checklisten wordt aangeven de exacte |ocatie en/of constructieonderdeel. 

Tevens worden de verwerkte producten genoteerd. Van gerepareerde schades worden foto's genomen. 

De nummers van deze foto's worden opgenomen op de checklisten. Deze documentatie zal zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk voor oplevering ter beschikking worden gesteld. 

6.6 Afhandeling projectafwijkingen 

Alle afwijkingen betreffende het project, die door de projectmedewerkers tijdens de uitvoering zijn 

geconstateerd, worden aan de uitvoerder gemeld. 

Wanneer de afwijking gevolgen heeft voor het project, dan legt de uitvoerder de geconstateerde 

afwijking met de daarbij behorende oorzaken / gevolgen en eventuele financiële consequenties vast op 

een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier wordt aan de projectleider doorgegeven. De 

projectleider stelt in overleg met de uitvoerder een maatregel ter correctie voor. 

Een afwijkingsformulier zal ter acceptatie worden ingediend bij de opdrachtgever: 

«  bij afwijkingen van de bestekseisen wanneer de genomen of de te nemen maatregelen niet tot 

een resultaat leidt dat in overeenstemming is met de bestekseisen; 

° _ bij afwijkingen op de bestekseisen die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

vallen; 

e wanneer de opdrachtgever afwijkingen op het projectplan of het bestek constateert. 

  

Op dit afwijkingsformulier zal de projectleider de gesignaleerde afwijking en een voorstel voor een 

corrigerende maatregel weergeven. Na goedkeuring door de opdrachtgever van de maatregel ter 

correctie zal de uitvoerder corrigerende maatregel volgens afspraak uitvoeren. 

Een kopie van het afwijkingsformulier wordt bij de KAM-coördinator ingeleverd. De KAM-coördinator, 

coördineert eventuele verdere maatregelen die noodzakelijk zijn om herhaling van gelijksoortige 

afwijkingen te voorkomen. 
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7 OVERIGE INFORMATIE 

7.1 Inzet personeel 

De werkzaamheden aan de constructies wordt door vakbekwaam personeel uitgevoerd. 

Vanzelfsprekend is dat a het werkzame personeel in het bezit is van het certificaat Basisveiligheid 

VCA. Certificaten van het op het werk aanwezige personeel kan op verzoek worden verstrekt. 

7.2 Inzet materieel 

Het in te zetten materieel bestaat voornamelijk uit: 

Afschermvoorziening (en), zie hoofdstuk 10; 

Hangsteigers; (de korte en de lange werksteiger); 

Kleine trekker; 

Compressoren t.b.v. reiniging- en hak gereedschap; 

Hogedrukreiniger; 

Diverse klein (elektrisch en hand) gereedschap 

7.3 Opslag / transport en verwerking van materialen 
  

De toe te passen materialen zullen worden opgeslagen, getransporteerd en verwerkt in 

overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de van toepassing zijnde werkinstructies in 

het KAM-handboek van Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. 

Opslag van de materialen zal in eerste instantie geschieden in het magazijn van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken & Producten B.V. Op het werk aangevoerde materialen zullen zoveel mogelijk 

worden verwerkt op de dag van aanvoer. Indien dt niet mogelijk is zal worden zorg gedragen voor een 

opslagcapaciteit op het werk, conform de voorschriften van de leverancier. Na overleg met de 

opdrachtgever en/of de betreffende grondeigenaar zal er een opslagcontainer worden geplaatst. Hierbij 

wordt in overleg de nulsituatie van de locatie vastgesteld. 

De kwaliteit, houdbaarheid en hoedanigheid van de te verwerken materialen wordt gecontroleerd bij 

ontvangst in ons magazijn conform de standaard werkinstructies uit het KAM-handboek van Gebr. van 

Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. Bij ontvangst op het werk wordt controle van de 

materialen uitgevoerd en geregistreerd op de speciale checklist voor de betreffende activiteit, een en 

ander conform de standaard werkinstructies in het KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale 

Technieken & Producten B.V. 

7.4 Werkinstructie personeel 

Onderdeel van de Veiligheidsgedragsregels vormt de Generieke Poort Instructie (GPI). 

De medewerkers van Gebr. van Kessel en zijn onderaannemers die werkzaamheden verrichten op de 

bouwplaats of op een bouwlocatie van Volker Wessels dienen in het bezit te zijn van het Generieke 

Poort Instructie. 

Bij bijzondere, afwijkende werkzaamheden en projectspedifieke zaken zullen door de uitvoerder, nadere 

instructies worden verstrekt in het werk in de vorm van toolboxmeetings waarbij iedereen die op het 

werk aanwezig is zal worden betrokken. Indien hiertoe aanleiding is, zal hiervan verslag worden gedaan 

in de dagrapporten naast de gebruikelijke presentielijsten deeluitmakend van toolboxmeetings. 
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Als onderwerp zal hier bijvoorbeeld aan de orde gesteld worden maatregelen die indien nodig i.v.m. 

weersomstandigheden genomen dienen te worden. Separaat zullen onderaannemers indien daar 

aanleiding toe is, eigen toolboxen of werkoverleggen houden. 

Tevens zal voorafgaand aan de werkzaamheden een kick-off georganiseerd worden met de 

uitvoerende mensen. 

8 MILIEUOORZIENINGEN EN -MAATREGELEN 

De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en 

regelgeving. 

Na iedere bewerking worden de vrijgekomen materialen direct opgeruimd. Materialen afkomstig van 

0.a. breekwerkzaamheden / reinigen / voorbehandelen. Evenals lege verpakkingen, restmaterialen, 

chemisch afval e.d. worden gescheiden ingezameld. De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Vrijgekomen afval wordt 

afgevoerd naar een daartoe erkende vuilverwerkende instelling. 

9 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN - MAATREGELEN 

9.1 Algemeen 

Bij de werkzaamheden worden de standaard veiligheidsmaatregelen toegepast zoals die zijn 

beschreven in het standaard KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten 

en haar onderaannemers. 

Naast de gebruikelijke PBM's de helmdraagplicht op alle werken van Gebr. Van Kessel van 

kracht. Bij het niet naleven van de plicht is een sanctiebeleid van kracht. 

  

Project specifiek geldt er een draagplicht van een zwemvest 275N.   

9.2 Specifieke uitvoerings! o’s 

Speciale aanvullende, werkspecifieke veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in het 

V&G:-plan uitvoeringsfase van dit project. De veiligheidsbladen, van de in dit projectplan vernoemde 

producten zijn als bijlage aan dit projectplan toegevoegd. 

  

  

Risico Maatregel 

(Afscherm) voorzieningen werken niet meer Stoppen met de activiteit. De afschermvoorziening 

deugdelijk herstellen en controleren. Daarna de activiteit 
hervatten 

  

Ander materiaal op het werk afgeleverd dan besteld _ | Niet verwerken en laten vervangen door juist materiaal. 

of over de datum 

  

    Te harde wind / hoge golven /regen Activiteit stoppen.     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gebr. van Kesse Speciale Technieken en Producten | Peamene o WE EP Bladzijde: 21 van 27 

Versie: 10 S Provincie 

/fi Zeeland 

9.3 Verkeers-/ veiligheidsmaatregelen 

Maatregelen Uitvoeringsmoment 

1 Vaarwegmaatregelen 

1.1 | BAS bericht Aanmelden werkzaamheden Tijdens uitvoering 

Zeelandbrug 

12 | Verkeerspost Wemeldinge | Aanmelden werkzaamheden Tijdens uitvoering 

Zeelandbrug 

2 | Verkeersmaatregelen 

2.1 | Duikverbod Vooraankondiging duikverbod _ [ 2 weken voorafgaand start 

werkzaamheden 

2.2 | Duikverbod Instellen duikverbod en start werkzaamheden 

aanbrengen hekwerk 

2.3 | Afscherming andhoofd Akkoord ‘Waterschap Tijdens uitvoering 

Noordzijde         
  

9.4 Vergunningen 

De onderstaande vergunningen zijn van toepassing: 

  

  

  

  

  

        
  

Vergunning Status 

1 | BLBI Melding BLBI (RWS) aangevraagd d.d. 17-03-2020 

2 | Ontheffing fietspad ‘Ontheffing fietspad (prov) aangevraagd d.d. 17-03-2020 

3 

4 

5 

10 _AFSCHERMVOORZIENINGEN BOVEN WATER VOLGENS BLBI 

  

  

Indien er langs en/of boven het water wordt gewerkt, worden er maatregelen getroffen (volgens de 

BLBI) om vervuiling van het oppervlaktewater en omgeving te voorkomen. Zie bijlage 5 voor de 

richtlijnen. 

Voor dit project met de werkzaamheden reinigen, voorbehandelen, herstellen betonschades en 

conserveren van de betonnen liggers houden wij rekening met de volgende classificaties (BLB]): 

e R1 en R2 technieken in combinatie met C14 technieken. 

e  Erworden producten gebruikt uit categorie A en B 

Wij zullen de volgende afschermvoorzieningen toe gaan passen tijdens de werkzaamheden aan de 

Zeelandbrug: 



Document: WP z PKP Bladzijde: 22 van 27 
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S 6 Teeland 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Artikel 2.9 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij een stof 

uit categorie B wordt gebruikt, worden die werkzaamhedeh uitgevoerd boven een hulpconstructie 

waarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte van ten minste 

20 centimeter en voor zover mogelijk 2an alle zijden uitsteekt buiten het te behandelen object. 

Deze afscherming dekt alle bovengenoemde classificaties (technieken / producten) zoals hierboven 

genoemd. Zie de tekeningen op de volgende pagina's hoe de afschermvoorzieningen worden 

uitgevoerd. 

Uitvoering ter plaatse van de liggers. 
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BIJLAGE 1: PROJECTSPECIFICATIE 
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BIJLAGE 2: PROJECTIDENTIFICATIE 
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BIJLAGE 3: ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 
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BIJLAGE 4: PRODUCTBLADEN / VEILIGHEIDSBLADEN 
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BIJLAGE 5: KEURINGSPLANNEN / CHECKLISTEN 
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Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

BIJLAGE 6: REGELING BLBI 



Toelichting grondslagen 

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 

van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in 

onderstaand overzicht. 

  

Uitzonderingsgrond 

  

Artikel 5.1 lid 1 Woo — Absolute uitzonderingsgronden 

De openbaarmaking van deze informatie: 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A art.5.1lidia _ Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen. 

B art.5.1lidib _ Kan de veiligheid van de Staat schaden. 

c art.5.1lidic _ Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

D art.5.llid1d _ Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 

(persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG. 

E art.5.lidie _ Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur 

zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG. 

Artikel 51 lid 2 Woo — Relatieve uitzonderingsgronden 

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

E art.5.1lid2a _ Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. 

s art.5.1lid2b _ Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

H art.5.1lid2c _ Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

1 art.5.1lid2d _ Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

a art.5.1lid2e _ Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

K art.5.1lid2f _ Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens. 

L art.5.1lid29 _ Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft. 

M art.5.1lid2h _ Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

N art.5.1lid2i  Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

° art.5.1lid4 _ Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie 

(tijdelijke beperking). 

P art.5.1lid5 _ Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een 

ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie'dan milieu-informatie. 

Q art.5.1lid6 _ Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 

openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 id 1 sub c. 

Artikel 5.2 lid 1 Woo — Persoonlijke beleidsopvattingen 

De informatie uit documenten betreft: 

R art.5.2lid1 _ Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 

adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 

prognoses, beleidsalternatieven, de gevoigen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met 

een overwegend objectief karakter. 

s Art.5.2lid2 _ Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het 0og op een 

goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

Overig 

T De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek. 





van: 7 

Verzonden: 

Aan: e 7] - ]@zeeland.nl> 

cc: e + | 7 oessel.nl>, 

e 7 E 7J Okesse.nl> 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: Melding Blbi conservering liggers Zeelandbrug is toereikend 

  

Beste W7] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderstaand ter info. 

Met vriendelijke groet, 

0mgevnngsmanager vestiging Buren 

[3Bkessel.nl 

  

(geanonimiseerd)

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv, kessel.nl , KvK 18016238 

Watermanstraat 55, 5015 TG Tilburg 

@+3113 547 92 33 

Aanwezig maandag t/m donderdag 

v[inlë| 

A sta aub sti bij het milieu voordat u deze e-mail print 

Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 15:59 

Aan: ekessel.nl> 

c B > 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Onderwerp: Melding Blbi conservering liggers Zeelandbrug is toereikend 

Geachte N (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Op 16 maart 2020 heeft u een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 

ingediend voor het reinigen en conserveren van de liggers van de Zeelandbrug. De melding is 

geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00004020. 

Uw melding wordt als toereikend beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u 

aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels van het Blbi. 

De toezichthoudend ambtenaar van Rijkswaterstaat Zee en Delta is op de hoogte van de werkzaamheden 

en kan tijdens de werkzaamheden een controlebezoek uitvoeren. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

Senior adviseur Vergunningverlening 

Rijkswaterstaat Zee & Delta 

Poelendaelesingel 18 4335 JA Middelburg 

Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht 

  
ma”] 

z (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

wwwijkswaterstaat.nl 

  

  
Water. Wegen. Werken. 

Mijn werkdagen zijn maandag m donderdag. 

(geanonimiseerd)





Formulier projectidentificatie 

Projectnummer ST8P: 
720051 

  

  

Besteknummer: 

Bestekomschrijving: 

1&V 04-2020 

  

‘Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug Fase 3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Opdrachtgever: Provincie Zeeland, Infratructuur & Vastgoed 

Adres/postcode/plaats: _ Waterschap Scheldest:4337PA Middelburg 

Contactpersoon: /1 Telefoonnr.: N 7 | E 7] 

Functie: e-mail: B 7 zeeand.n 

Werkadres: Zeelandbrug / Gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland 

Startdatum: 30 maart 2020 Opleveringsdatum: 10 juli 2020 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Reparatietechnieken: 

Doelsteling project: 

RE/AT (CUR 118) 

  

Zeelandbrug, conserveren ligers Fase 3 

  

  

Contactpersoon ST&P _ Telefoonnr.: (geanonimiseerd)

Functie: 

W 71 (geanonimiseerd)
  

Uitvoerder e-mail: 

B 7 Joesse 
(geanonimiseerd)

  

  

asse (type \Gevoig- |atwerking 

schade) |Milieu-klasse |klasse _ |(rei1,0 m1)_|[Omschrijving/locatie 

RT XST GK2 n __ |betonreparaties verspreid over diverse locaties 

  

(geanonimiseerd)

Reparatie |Verwerkingstec 

mortel 

R4[nandmat 

Versie: Januari 2018 





PROJECTSPECIFICATIE 

  

BETONREPARATIE 

conform CUR aanbeveling 118:2015 — - |[GEBR. VAN KESSEL 

Calculatienummer : 70020006 Speciale Technieken & Producten 

Projectnummer : 720051 

Omschrijving : Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug Fase 3. 

Projecteider : N 7 1 Datum en paraaf: Z g-03 _'/Ì 

Controle BOK : B Datum en paraaf:)2, 02 -Z 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Voor akkoord OG : — Datum en paraaf: (geanonimiseerd)

CONTACTGEGEVENS __ 

[opdrachtgever Provindie Zeeland, Infratructuur & Vastgoed 

adres/: | Waterschap Scheldestromen Kanaalweg 1 _ 4337PA Middelburg 

cmiedeersoon : N I 
telefoonnummer: G J T BRRN J 1 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    

  
(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

e-mail J Ll 

lopdrachtnemer Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten BV 

adres : _ Watermanstraat 55 5015 TG Tilburg 

contactpersoon : _ B J I Projectleider 

telefoonnummer: NNN J Ì 

e-mail T Bkesselnl 

[overige betrokken partKen) 

adres 

contactpersoon 

telefoonnummer : 

e-mail 

UITVOERINGSKLASSE (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijage projestidentificatie) 

classificatie volgens 3.2 tabel2 

RED esthetische betonreparatie 

RT 'technische betonreparatie ok2 

RST constructieve betonreparatie 

vergunningaanvrager bij RS 

veiligheidsniveau bij RS/: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

nieuwbouw D /voldoet aan Bouwbesluit 

bestaande bouw D /niet lager dan afkeuriveau volgens NEN 8700 

aanullend bij RS T 

vereiste hechtsterkte indien afwijkend van CUR 118 

te realiseren druksterkte 

elasticiteitsmodulus mortel 

verdeling, kwaliteit en diameters van betonstaal 
  

MILIEUKLASSE _ _ (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijlage projectidentiicatie) 

[classificatie volgens 3.3 NEN-EN 206 

xO'T geen risico op corrosie of aantasting 

xXCD corrosie ingeleid door carbonatatie 

xXD D corrosie ingeleid door chloriden (niet uit zeewater) 

xS E corrosie ingeleid door chloriden (zeewater) 

xXF D aantasting door vorst/dooiwisseling m/z dooizout 

XA T /chemische aantasting 

  

  

GEVOLGKLASSE indien nodig per obj zie totaaloverzicht in identiicatie) 

ciassificatie volgens 3.4 7 indien falende reparatie 

GK1 T gering gevolg, geen Ietsel/materiele schade, beperkte kosten gevolg en herstel 

Gk2 T matig gevolg, geringe letsel/materiele schade, aanzienlijke kosten gevolg en herstel 

Sk3T ernstig gevoig, letselimateriele schade, hoge kosten gevoig en herstel 
  

  

ONDERDELENTE REPAREREN _ (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijjage projectidentificatie) 

vastlegging Jocatie 

  

beschrijving @ ‘herstellen betonschades verspreid over diverse locaties westzijde kunstwerk 

tekening Z 

anders D _ cfm rapportages/opname zie foto's     
  



  

  

UITVOERINGSWIJZE (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijage projectidentificatie) 

vastiegging verwerkingstechniek 

nee D vrije keuze opdrachtnemer 

je @ /vastlegging (indien nodig) per onderdeel 

handmatig] 

Ï gieten D 

spuiten D 

AFWIJKENDE EISEN _ aa -   

toepassing materialen 

nee D vrije keuze opdrachtnemer 

je /E vastiegging (indien nodig) per onderdeel 

  

   

  

  

  

  

  

  

reparatiemortel] 

Î betonstaal] 

anders/overig) 

BEOOGDE LEVENSDUUR 

indien bekend specificeren 

ne& 

& 

OPPERVLAKTEBESCHERMING 

ndien bekend specificeren 

ne& 

2 

OPTIONEEL 

[specifieke materialen 

ne@ _ vrije keuze opdrachtnemer 

jE _ plaats, hoeveelheid en verwerking E 

specifieke technieken 

ne@ _ vrije keuze opdrachtnemer 

j plaats, hoeveelheid en verwerking 

Ibetondekking afwijkend van CUR 118 

) 

s 

overige van CUR 118 afwijkende eisen 

ne& 

j teweten 

\eisen aan vlakheid 

ne@ 

I_ teweten 

eisen aan uiterlijk/textuur 

ne& 

jf _ teweten 

\beheerpian t.b.. inspecties/maatregeien binnen levensduur van herstelde onderdeel 

ne& 

jO _ teweten 

landers/overig 

Hechtproeven bij RT, GKT zijn de hechtproeven niet van toepassing 

Afkloppen en trekproeven bij eindkeuringen RT, niet mogelijk .v.m. ingebruikname   rijkswegen 

  

  





  

GEoR. van xEssE] 

  

VOLMACHT 

De ondergetekende J.H. de Morée, directeur van Gebr. van Kessel Speiale Technieken en Producten B.V. 

aannemer van bestek 1&V 04-2020 

betreffende: Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug Fase 3. 

wijst als zijn gevolmachtigden aan: 

bedrijfsleider, die hem, namens Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende bovengenoemd werk. 

_ 
projectieider, die hem, namens Gebr. van Kessel B.V Speiale Technieken en Producten B.V. 

(geanonimiseerd)

in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende het tekenen van 

de weekrapporten en termijnen betreffende bovengenoemd werk. 

m 
uitvoerder, de hem, namens Gebr. van Kessel B.V Speiale Technieken en Producten B.V. 

(geanonimiseerd)

in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende de dagelijkse uitvoering en 

het inleveren en tekenen van de administratieve gegevens betreffende bovengenomed werk 

Tilburg, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

namens, 

Provincie Zeeland 

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

  

  

  

Referentienr. 720051 

Project Conserveren van de pijlers van de Zeelandbrug fase 3 

Kenmerk 1&V 04-2020 

Datum 17-03-2020 

Versiebeheer Revisie 1.0 

Functie Naam Autorisatie Datum 

J 

Auteur _ ‘Controle / 4h 

Verificatie veiligheidskundige J Controle 

Verificatie uitvoerder Controle f 

2o 

Goodkeuring projectieider N 7 | | vrigave 7 

24//e 

‘Opdrachtgever Acceptatie (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

            
  



Pagina 3 van 26 
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16 _ Planning en uitvoeringsgegevens 6 
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34 Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 11 
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1 PROJECTGEGEVENS EN -ORGANISATIE 

11 Voorwoord 

Dit V&G-plan is gericht op de uitvoeringsfase van een project en wordt gebruikt door de V&G-coördinator 

uitvoeringsfase. Het plan sluit aan op het KAM-systeem. Diverse zaken aangaande dit V&G-plan zijn 

procedureel geregeld in het KAM-systeem. Het gestelde in het KAM-handboek is dan ook van 

toepassing op dit project. Relevante afwijkingen en aanvullingen zijn opgenomen n dît plan. 

De algemene bedrijfsrisico's liggen vast in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie die een onderdeel 

vormt van het KAM-systeem. Indien betrokkenen inzicht willen in het KAM-systeem, dan kunnen zij 

hiertoe een verzoek richten aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

Bij het opstellen van dt plan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

=  |&V 04-2020, Scope of work conserveren liggers Zeelandbrug Fase 3 op basis van 2-laags 

systeem Mapei Elastocolor Waterproof, inc. de bijbehorende tekeningen en informatie: 

=  Opdracht m.b.t. conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 d.d. 10-03-2020; 

=  Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behorend bij bestek I&V 08-2019, 

Conserveren liggers Zeelandbrug Fase 1 d.d. 08-01-2019; Dit plan is doorgezet naar I&V 04- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020. 

1.2 Verificatietabel m.b.t. eisen waaraan dit plan moet voldoen 

Eisen ‘Onderwerp Hoofdstuk 

Arbeidsomstandighedenwet, Risico-inventarisatie en —evaluatie (RIE) 51 

artikel 5, lid 1 

Arbeidsomslandighedenwet, Toegang tot deskundige zoals bedoeld n artkel 13 en 14 van de 78 

artikel 5, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet, of arbodienst 

Arbeidsomslandighedenwet, Plan van aanpak als onderdeel van de RIE 57 

artikel 5, lid 3 

Arbeidsomstandighedenwet, Aanpassen RIE wannser daar aanleiding toe ÎS 57 

artikel 5, d 4 

Arbeidsomslandighedenwet, Verstrekken van een beschrijving van de risico's aan ter beschikking gestelde | 3.4+8.1 

artikel 5, lid S medewerkers 

Arbeidsomstandighedenwet, Medewerkers kunnen kennis nemen van de RIE 51 

artikel 5, d 6 

Arbeidsomstandighedenbeslui, | Melding 73 

artikel 2.27 

Arbeidsomslandighedenbesluit, | Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 15 

artikel 2.28, lid 2, sub a 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | RIE van gelijktjdige en achtereenvolgende uitvoering van bouwwerkzaam- 53 

artikel 2.28, lid 2, sub b heden en in voorkomend geval met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | Maatregelen behorend bij RIE zoals onder sub b vermeld 53 

artikel 2.28, lid 2 sub c 

Arbeidsomslandighedenbesluit, | Afspraken m.b:t. ulvoering van de maatregelen 52-53 

artikel 2.28, lid 2, sub d 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | Wijze van toezicht op de maatregelen 52753 

artikel 2.28, lid 2 sub e 

Arbeidsomslandighedenbeslui, | Bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die iv.m. de velfigheid | 1-1 

artikel 2.28, lid 2, sub f en gezondheid worden gemaakt, alsmede de onderzoeken en rapportenom _ | (gebruikte 

de keuzen te onderbouwen onderzoeken 

(De meeste keuzen zin in de ontwerpfase gemaakt en behorenin diefasete | 9°apperien) 

zijn vastgelegd.) 

(keuzen/atspr.) 
  

Arbeidsomstandighedenbesluit, 

artikel 2.28, d 2, sub q 

Wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven 
34 

  

Arbeidsomstandighedenbesluit, 

artikel 2.29, 2.30 en 2.31     Aanstelling coördinatoren, V&G coördinator ontwerpfase, VG coördinator 

uitvoeringstase   13 
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1.3 _Namen en adressen van betrokken partijen 

Opdrachtgever(s) 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon J 

Telefoon 

Ontwerpende partij(en) 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburt 

Contactpersoon J 

Telefoon : J] 

Directie U.A.V. 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelbur. 

Contactpersoon : \$] 

Telefoon 

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 

Naam : Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contacipersoon J 

Telefoon : 

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon _ì] 

Functie : _ Uitvoerder 

Telefoon : 

Email : @kessel.nl 

VG-functionaris 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilburg 

Contactpersoon : ĲJ ] 
Functie : -Coördinator 

Telefoon B J 

Email : kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

    

Uitvoerende partij(en) 

  

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : _ Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilbur: 

Contactpersoon : 7 

Functie : _ Projectleider 

Telefoon H J 

Email : I@kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)  
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Adres / locatie van het project 

Het werk is gelegen in en om de Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

1.5 
Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 

Het betreft het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug. De 

werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

Het aan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

Het bereikbaar maken van de liggers; 

Het treffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten Inrichtingen bij de 

betreffende liggers; 

Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren van de betreffende liggers; 

Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

  

  

  

  

  

    
  

1.6 Planning en uitvoeringsgegevens 

Onderwerp Omschrijving 

Geplande bouwijd 15 weken 

Maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie 75 

Aantal werkgevers 3 

Aanvangsdatum 30-0-2020 

17 _ Projectopmerkingen 

GPI van toepassing. 

Er is sprake van werken op hoogte. 

Werken boven water, gebruik van zwemvesten. 

Valbeveiliging hangsteiger boven land met harnas, boven water juist niet i.v.m. 

verdrinkingsgevaar. 

Helmplicht op dit project altijd van toepassing. 

Er wordt voor het verplaatsen van personeel gebruik gemaakt van scooters danwel kleine 

trekker. Gebruikers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

Er wordt gebruik gemaakt van 

1. _ de korte werksteiger met een werkbordes en verhoogde stellingvloer zonder 

eigen aandrijving; 

2. _ De lange werksteiger met twee werkbordessen eigen aandrijving. 
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1.8 Deskundige diensten 

  

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Naam Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres Postbus 820 

Postcode/plaats 3500 AV Utrecht 

Telefoon : 0800-5151 

Naam : _ Arbo Unie 

Adres : Laan van Westroijen 2E 

Postcode/plaats : 4003 AZ Tiel 

Contactpersoon : J | (bedrijfsarts) 

Telefoon 

Email 

1.9 Kennisgeving bouwwerk 

Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, moet de opdrachtgever vóór aanvang 

van de werkzaamheden een kennisgeving aan de Inspectie SZW doen wanneer: 

= _ de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en 

op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

= _ met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een 

afdruk van het formulier moet zichtbaar worden ophangen op de bouwplaats. 

Indien de opdrachtgever en Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv overeenkomen 

dat Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv de kennisgeving namens de 

opdrachtgever zal verzorgen, dient de projectleider de melding via 

http://www.inspectieszw.nl/contact/bouwwerk melden/index.aspx aan te maken. 
  

  1.10 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 

  

Start7einde 

werkzaamheden 

Hoofdaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden 

  

Start: 30-03-2020 

Einde: 10-07-2020 

Gebr. van Kossel Spociale Het aan: en afvoeren van echnieken en Producten bv 

e n PI persunee|\‚ materieel en 

5015 TG Tilburg materiaal; 

Het bereikbaar maken van de 

Tel: 013-5479233 iggers: 

Fax:013-5479200 ĳ 

Email: info@kessel.nl Het treffen van 

milieumaatregelen n het kader 

van Regeling Lozen Buiten 

Inrichtingen bij de betreffende 

liggers: 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Het voorbehandelen t.b.v 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers; 

Het uitvoeren van 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers: 

Het vooraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren 

van de betreffende liggers;           
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Hoofdaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1° verantwoordelijke StartTeinde 

op het werk werkzaamheden 

Het achteraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen. 

‘Onderaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke Start7einde 

op het werk werkzaamheden 

  

        
  

Onderaannemers dienen zich te 

plan uitvoeringsfase. Onderaann 

Onderaannemers staan onder toezicht van Gebr. van Kess 

en de instructies van de V&G-coördinator uitvoeringsfase. O 

sel Speciale Technieken 
en Producten bv. 

houden aan de richtlijnen uit het bestek, het V&G-plan uitvoeringsfase 

emers zijn verantwoordelij 

eigen personeel. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door 

inderaannemers hebben inzage in het V&G- 

jk voor de arbeidsomstandigheden van hun 

hen te gebeuren. 

  

Nevenaannemer(s) 
Uit te voeren werkzaamheden 

e verantwoordelijke 

op het werk 

Start7einde 

werkzaamheden 

  

  

Indien er sprake is van nevenaanneming, dan geschiedt 

nevenaannemers door een aannemer aan te wijzen door de Directie U.A.V. 

de V&G-uitvoeringscoördinatie tussen de 

  

Nevenonderaannemer(s) 
Uit te voeren werkzaamheden 

Te verantwoordelijke 

op het werk 

‘Start7einde 

werkzaamheden 

          
  

  

  

  

[GEBR. VAN KESSEL] 

    

  

  



Pagina 9 van 26 

  

2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

21 Coördinator ontwerpfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, worden een of 

meer coördinatoren voor de ontwerpfase aangesteld. 

De coördinator voor de ontwerpfase: 

=  Heeft tot taak om in de studie-, de ontwerp- en de uitwerkingsfase van het ontwerp van een 

bouwwerk bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, de algemene 

uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid in acht te nemen; 

«  Zorgt voor de opstelling van een veiligheids- en gezondheidsplan; stelt een dossier samen waarin 

zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van belang zijnde 

bouwkundige en technische kenmerken. Het betreft die V&G-kenmerken waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. Het dossier is bestemd voor de 

eigenaar of beheerder van het bouwwerk. 

2.2 Coördinator uitvoeringsfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten één of 

meer V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase worden aangesteld. 

De coördinator voor de uitvoeringsfase: 

= Heeft tot taak de veiligheid en gezondheid van de werkenden op de locatie te coördineren; 

«  Coördineert de maatregelen uit de V&G-plannen van betrokken werkgevers, zodat deze op elkaar 

afgestemd zijn tijdens de uitvoering; 

« Coördineert de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk: 

«  Zorgt dat het V&G-plan wordt geactualiseerd; 

«  Geeft aanwijzingen indien betrokken werkgevers en zelfstandigen onvoldoende hun verplichtingen 

nakomen. 

23  VG-functionaris 

Voor het project wordt een VG-functionaris aangesteld. 

De VG-functionaris: 

* Is deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid, of kan een beroep doen op 

interne/externe deskundigen; 

=  Wordt betrokken bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase: 

= I onafhankelijk van de projectorganisatie; 

=  Geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aan de 

projectorganisatie; 

=  Legt het werk stil bij gevaarlijke situaties; 

* Kan gevraagd en ongevraagd op het project aanwezig zijn; 

=  Is bereikbaar/aanspreekbaar voor medewerkers op het project. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  Bedrijsleider 

e 

Hogere & 

Veiligheidskundige I—_[ KAM-coördinator ] 

  

  

   

Directie 

  

    
    

= 

  

  

  
      

en conservering 

  

Voorman betonreparatie ì | ì 
  

  

  
4Zecland 

x 
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3 COMMUNICATIE 

  

31 _ Samenwerking tussen betrokken partijen op de bouwplaats 

«  Bespreking van het V&G-plan uitvoeringsfase met de opdrachtgever voor aanvang van het werk 

(kan ook 1° bouwvergadering zijn); 

=  Bouwvergadering met opdrachtgever (met vastleggen arbo-overleg en afspraken); 

« Coördinatieoverleg met 1° verantwoordelijken van nevenaannemers, mits er sprake is van 

nevenaanneming: 

= nstructie met eigen medewerkers en onderaannemers voor aanvang desbetreffende 

werkzaamheden 

Van alle vergaderingen vindt verslaglegging plaats, hierin worden de afspraken vastgelegd. Tevens is 

vermeld wie er aan de vergadering heeft deelgenomen. De verslaglegging bevindt zich bij de uitvoerder 

op het werk. 

3.2 (Bouw)vergaderingen 

  

  

  

  

      

  

  

  

  

        

  

Naam vergadering Frequentie Deelnemers Notulen door 

Starvergadering kickoff Eenmalig ‘Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever / aannemer 

Bouwergadering Txper2weken | Opdrachtgever en opdrachtnemer ‘Opdrachtgever/ aannemer 

Werkoverleg Txper2weken | Opdrachtgever en opdrachtnemer 'Opdrachtgever/ aannemer 

'Naam vergadering Vergaderpunten 

Stanvergadering kick-off Minimaal Arbo/ Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Bouwvergadering Minimaal Arbo/ Veiligheid op het werk als vast agendapunt. 

Werkovereg Minimaal Arbo/ Veiigheid op het werk als vast agendapunt 

3.3 Coördinatieoverleg 

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijke van onderaannemers, nevenaannemers en 

zelfstandigen met vastlegging van arbo-overleg en -afspraken, mits er sprake is van nevenaanneming, 

zie paragraaf 1.10. 

  

Bouwiase Deelnemers Afspraken / Maatregelen 7 Vastgelegd door middel van 

Voorzieningen 

  

            

34 _ Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 

- _ Instructie aan eigen, inhuur personeel en onderaannemers voor aanvang werkzaamheden over de 

inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase; 

- Toolboxmeeting met eigen, inhuur personeel en onderaannemers (10 x per jaar). 

Van alle bijeenkomsten met eigen en inhuurpersoneel wordt een kort verslag met gemaakte afspraken 

en acties gemaakt en er i een presentielijst. De verslaglegging en de presentielijsten bevinden zich 

bij de uitvoerder en een afschrift bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

  

  

  

  

  

Voorlichting 7 nstructie Frequentie Deeinemers Registratie d.m.v. 

Toolboxmeeting Txpermaand _ Eigen en ingehuurd personeel Toolbox verslag + presentielijst 

Registrati instructie V&G-plan | Eenmalig Eigen en ingehuurd personeel Tntroductieformuler 

(zie bijlage) 

‘Starwerkinstructe / nstructie | Eenmalg Eigen en ingehuurd personeel Tntroductieformuler 

werken op schepen / 

hoogwerkers           
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4 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS 

41 _ Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 

In het coördinatieoverleg, met alle betrokken werkgevers, worden afspraken gemaakt ten aanzien van 

het aanbrengen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappelijke voorzieningen op de bouwplaats. Hierbij is 

aangegeven welke voorziening het betreft en wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen en in stand 

houden hiervan. Toezicht hierop vindt dagelijks plaats door de 1° verantwoordelijke van de 

desbetreffende verantwoordelijke werkgever. Maandelijks vindt een inspectie plaats door de V&G- 

coördinator uitvoeringsfase aan de hand van een controlelijst. 

  

  

  

  

  

  

Collectieve voorzieningen Verzorgd door 'Gebruikers 

E.H.B.0. voorzieningen ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Brandbestrijdngsmiddelen 'Gebr. van Kossel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Santare voorzieningen 'Gebr. van Kossel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Schatgelegenheid ‘Gebr. van Kossel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv       
  

4.2 Bouwplaatsregels 

Naast de algemene bedrijfsgedragsregels, die te allen tijde van toepassing zijn, gelden voor dit project 

ook de hieronder genoemde specifieke regels en voorschriften. 

Wees Alert! 

Veiligheid Eerst! 

v \ Wave 

e   

vooraen veii Zorgvoor een Gpgeruimde 

t E e W Blek r O EK ï‘€:î‚';;‘!'… 

Waarden 

3 Consequent 

3 Verantwoordelijk 

9 Leerbeleid 

Gebruik de uiste (goed- Doe ean LMRA 

oekeirde rpeismidielen (aatste Minuur Risico 

‘en gereedschappen ‘Analyse) a Open 

9 Acie 

a Rspect 

9 Eerlijk 

Niet werken df rijden onder Niet roken buiten de 

inwoedvanslchoienlof _ daanvoorbestemde gebieden 
rugs   
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Bouwplaatsregels 'Toezicht / rapportage door Verwijzing naar procedures 

ldentificatieplicht 'Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Nederlandse wetgeving 

Producten bv 

Bedrijfshulpverlening ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen _ | Arbeidsomstandighedenwet 

Producten bv 

WAVE principes toepassen Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Instructieboekje Gebr. van 

Producten bv Kessel 

  

43 _ Bewakingsplan/terreininrichting 

Een bewakingsplan / terreininrichting is niet van toepassing. 

44 _ Structurele voorzieningen 

Op de werklocatie dienen documenten aanwezig te zijn in het kader van V&G. Deze documenten zijn: 

1) V&G-plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase; 

2) Bestek en bijlage(n): 

3) Veiligheidsinformatiebladen / chemiekaarten van gevaarlijke stoffen en producten; 

4) Relevante Arbo Informatie-bladen (Op te vragen bij KAM-coördinator): 

5) KAM-handboek. 

45 _ Technische specificaties 

Op de werklocatie worden onderstaande structurele voorzieningen getroffen: 

1) Het dragen van werkkleding; 

2) Bouwkeet met wasruimte, toilet en eetgelegenheid; 

3) EHBO-middelen; 

4) Brandblusser in bouwkeet (indien afwezig, brandblusser in bedrijfsauto) 

46 _ Bedrijfshulpverlening 

Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten: 

- _ EHBO verlenen; 

- Brandbestrijding; 

- _ Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures; 

- _ Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten; 

Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie. 

Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV'er. Deze medewerker is onder 

andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam is bekend gemaakt op de alarmkaart. 

Medewerkers dienen (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten te melden door middel van 

een ongevallenformulier. De ongevallenformulieren worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor 

bestemde procedure van Gebr. van Kessel bv. In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het 

ongevallenformulier behandeld. 

Op het project zijn de volgende middelen voor bedrijfshulpverlening aanwezig: 

- _ Een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie in de schaftkeet; 

- _ Een brandblusser is aanwezig in iedere keet. 

47 _ Toegangsregeling 

Een ieder is verplicht zich de eerste keer vóór aanvang van zijn / haar werkzaamheden te melden bij 

de uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, 

Gezondheids- en Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 

  

  

  

    

[GEBR. VAN KESSEL] 



Pagina 14 van 26 

5 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 

51 _ Risico-Inventarisatie en — Evaluatie (RIE) 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv beschikt over een door een Hoger Veiligheidskundige opgestelde RIE en bijbehorend Plan van 

Aanpak. Bedrijfsbreed worden in deze documenten de voorkomende risico's in kaart gebracht en geëvalueerd. In het Plan van Aanpak staan de 

maatregelen beschreven die ertoe moeten bijdragen dat deze risico's tot een minimum worden beperkt. Aan deze maatregelen zijn tevens 

uitvoeringstermijnen gekoppeld. Wanneer daar aanleiding toe is, worden deze bedrijfsbrede RIE en het Plan van Aanpak herzien. 

Medewerkers van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten beschikken allemaal over een bedrijfseigen instructieboekje. In dit instructieboekje 

worden op overzichtelijke wijze bedrijfsrisico's en —regels beschreven. Tevens is de RIE voor medewerkers inzichtelijk via de KAM-afdeling. Daarnaast 

vindt op projecten een introductie plaats op basis van het van toepassing zijnde V&G-plan, waarin een projectspecifieke RIE is opgenomen. Dit hoofdstuk 

bevat de projectspecifieke RIE. 

  

5.2 _ Activiteiten, risico’s, oorzaken en maatregelen 

  (geanonimiseerd)
  

  

[GEBR. VAN KESSEL] 
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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5.3 _ Wisselwerking tussen activiteiten en doorgaande exploitatie , risico'’s, oorzaken en maatregelen 

  

  
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



54 _ Inventarisatie van milieurisico's 
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Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv beschikt voor haar werkzaamheden over een 

uitgebreide inventarisatie van milieurisico's met bijbehorende maatregelen om deze risico's te 

beperken. Deze maatregelen maken deel uit van de standaard werkwijzen van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten bv. Het voert te ver deze inventarisatie in dit plan op te nemen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. 

(X = van toepassing) 

Bodem: 

  

Aan werkzaamheden in de bodem zijn specifieke milieurisico's 

verbonden: 

e  Lekkage door beschadigingen 

e Lekkage uit machines/ apparaten 

e Morsen vloeistoffen 

Maatregelen om bodemrisico's te 

beperken: 

«  Materieel voor gebruik 

controleren 

e _ Machines stabiel opstellen 

e Regulier onderhoud en keuring 

materieel 

e  Gebruik vloeistoffen zoveel 

mogelijk boven een 

opvangvoorziening 
  

Water: 

  

Werken op of langs het water brengt de volgende 

milieurisico's met zich mee: 

Maatregelen om waterrisico's te 

beperken: 

  

  

  

  

  

  

  

x e Morsen of lekken van vloeistoffen en/of materialen e  Opvangvoorzieningen 

Lucht: 

Werken met machines en aangedreven gereedschappen en _ | Maatregelen om luchtrisico's te beperken: 

aan- en afvoerbewegingen zorgen voor: «  Bij aanschaf kiezen voor hoogst 

x e  Emissies naar lucht (uitlaatgassen) mogelijk milieunorm 

+ _ Stank en geurhinder 

Geluid: 

Productieprocessen en aan- en afvoerbewegingen kunnen Maatregelen om geluidsrisico's te 

zorgen voor: beperken: 

x e Geluidshinder «  Bij aanschaf letten op een zo laag 

e  Trillingen mogelijke geluidsproductie 

+ Verstoring leefomgeving 

Afval: 

Bij het tot stand brengen van het bouwwerk komt afval vrij. De | Maatregelen om afvalrisico's te beperken: 

opslag of het transport hiervan is gebonden aan de volgende e _ Afval scheiden waar mogelijk 

risico's: * _ Afval beschermen tegen 

x Niet juist scheiden van afval wegwaaien 

Verspreiding van afvalstoffen naar de omgeving 

Overvol raken van afvalbakken of containers 

Lekwater uit container     e Containers tijdig legen 
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Milieu-incidenten 

Een milieu-incident is een acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu en de 

natuur en al dan niet de gezondheid van (vele) personen in (ernstige mate) bedreigt of schaadt en die 

de inzet van personeel van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv vereist om de 

dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

Milieu-incidenten dienen altjd gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Deze dient de directie 

en de KAM-coördinator in te lichten. Deze personen bekijken en onderzoeken de situatie en bepalen 

welke maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij is het wel van belang dat zodra een milieu- 

incident heeft plaatsgevonden er maatregelen worden genomen om verdere vervuiling te beperken. 

Hiervoor zijn middelen beschikbaar op het terrein. 

In geval van een milieu-incident waarbij er een kans is op schade voor medewerkers zal de procedure 

worden gehanteerd zoals in het geval van brand. 

Milieuklachten van omwonenden dienen afgehandeld te worden via de klachtenprocedure zoals 

omschreven in KAM-handboek. De directie en KAM-coördinator zijn verantwoordelijk voor het verder 

afhandelen en eventuele maatregelen. 

55 _ Contract document 

Contract : aanwezig 

56 Bouwplanning- en fasering (uitvoering) 

Planning uitvoering : aanwezig 

5.7 Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 

Coördinatie- en samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit het ontwerp : niet aanwezig 

  

58 _ Terreininrichtingsplan 

Inrichting van het terrein : niet aanwezig 

59 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) __ : aanwezig 

5.10 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp : aanwezig 

5.11 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) 

Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) : aanwezig 
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6 KAM FORMULIEREN 

    



  

OPHANGEN IN SCHAFTRUIMTE / DIRECTIEKEET! 

Alarmkaart 

  

Alarm: 1-1-2 POLITIE / BRANDWEER / AMBULANCE 

  

Denk om uw eigen veiligheid en waarschuw de bedrijfshulpverlener 

  

Werklocatie Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

V&G-coördinator uitvoeringsfase / bedrijfshulpverlener 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : Watermanstraat 55 

Postcode/ plaats 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : J] 

Functie(s) Uitvoerder 

Telefoon : N N 7] 

Fax : 013-5479200 

Email : info@kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Nader te bepalen 

Overige BHV-er(s) 

KAM-coördinator m ] (geanonimiseerd)

Nationaal storingsnummer (gas en elektriciteit) : 0800-9009     

  

Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Naam : _ Inpectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres : _ Postbus 820 

Postcode/plaats 3500 AV UTRECHT 

  

Telefoon 0800-5151 

Plaatselijk ziekenhuis Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, 's-Gravenpolderseweg 

114, 4462 RA Goes, tel. 0113-234000 

Plaatselijke pol 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke brandweer 0900-8844 (geen spoedeisende hulp) 

Plaatselijke arts (geanonimiseerd)

    

Bel het alarmnummer 1-1-2 en vraag naar politie / brandweer / ambulance 

Geef aan - Naam, adres en telefoonnummer 

Aantal gewonden en aard van verwondingen 

Hoe locatie bereikbaar is en wie hen opvangt 

  

3 | Waarschuw de direct leidinggevenden 

  

De leigmggevende maldt het ongevalTeletonisch aan de afdelng PEO 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan de Inspectie SZW (arbeidsinspecie) indien er 

sprake is van 

Dodelijke afloop 

Ziekenhuisopname binnen 24 uur na het ongeval; 

Mogelijk blijvend letsel 

  

De afdeling P&O meldt het ongeval aan: 

Familieleden 

Arbo-dienst 

  

      

De leidinggevende onderzoekt de oorzaak van het ongeval (laat foto's maken van 

de ongevallensituatie). Vul het ongevallenformulier in en verstrek dît binnen 24 uur ter 

ondertekening aan de bedrijfsleiding 

De leidinggevende vult, indien er sprake is van materiële schade, het schadeformulier 

in en zendt dit naar de afdeling administratie. 

    (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

    

Projectintroductie formulier Conserveren liggers Zeelandbrug fase 3 
    

SESESRENEEN 

A) Instructies te hebben ontvangen over de veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende maatregelen op het project en indien als zodanig aangegeven de volgende persoonlijke 

beschermingsmiddelen te gebruiken 

Veiligheidsschoenen VERPLICHT Veiligheidshelm VERPLICHT 

Fluoriserend (oranje) veiligheidsvest of jas met reflecterende strepen VERPLICHT bij GWW werk Handschoenen Indien van toepassing 

Fluoriserend (geel) veiligheidsvest met reflecterende strepen Indien van toepassing Gehoorbescherming Indien van toepassing 

Veiligheidsbril Indien van toepassing Vanggordel Indien van toepassing 

Zwemvest VERPLICHT 

Overig: Het dragen van een lange broek / overallis verplicht, bij nachtwerk moet de broek reflecterende strepen hebben. Met ontbloot bovenlijf werken is niet toegestaan. 

B) V&G-werkinstructies te hebben ontvangen. 

C) Voor alle voorkomende werkzaamheden een Laatste Minuut Risico Analyse Uit te voeren. 

D) Projectintroductie 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Naam Nationaliteit Werkgever * Diploma’s * ID bewijs Datum Handtekening _ Handtekening 

gecontroleerd medewerker _ _leidinggevende 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau / | VCA Basis / VCA VOL / 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kassel/ uitzendbureau/ | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessal/ Uitzendbureau/ | VCA Basis / VCA VOL T 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau 7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kassel/ uitzendbureau/ | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessal/ Uitzendbureau / | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau 7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kassel/ uitzendbureau/ | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessal/ Uitzendbureau/ | VCA Basis / VCA VOL T 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO 

Gebr. v Kessel/ uitzendbureau 7 | VCA Basis / VCA VOLT 

anders BHV / EHBO                       

“Doorhalen wat n.v.t. is - VCA diploma's zijn te controleren via www.vca.sswy.nl 



V&G-DOSSIER 

  

Project H Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug fase 3 

Besteknummer H I&V 04-2020 

Aannemer : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Referentienr. : 720051 
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gsfase 

      

de liggers van de Zeelandbrug fase 3 

d 
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Referentienr. 720051 

Project Conserveren van de pijlers van de Zeelandbrug fase 3 

Kenmerk 1&V 04-2020 

Datum 28-05-2020 

Versiebeheer Revisie 3.0 

Functie Naam Autorisatie Handtekening Datum 

Auteur Controle 28-3-2020 

5 J 

Verificatie veiigheidskundige | B J I ‘Controle 

Verificatie uitvoerder _ Controle PR / È SIb S6 

Goedkeuring projectieider | N J 1 Vrigave 

DE 6 

‘Opdrachtgever mm /1 Gezien 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

              (geanonimiseerd)
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Voorblad V&G dossier 

  

  

  

    

[GEBR. VAN KESSEL] 
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1 PROJECTGEGEVENS EN -ORGANISATIE 

11 Voorwoord 

Dit V&G-plan is gericht op de uitvoeringsfase van een project en wordt gebruikt door de V&G-coördinator 

uitvoeringsfase. Het plan sluit aan op het KAM-systeem. Diverse zaken aangaande dit V&G-plan zijn 

procedureel geregeld in het KAM-systeem. Het gestelde in het KAM-handboek is dan ook van 

toepassing op dit project. Relevante afwijkingen en aanvullingen zijn opgenomen n dit plan. 

De algemene bedrijfsrisico's liggen vast in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie die een onderdeel 

vormt van het KAM-systeem. Indien betrokkenen inzicht willen in het KAM-systeem, dan kunnen zij 

hiertoe een verzoek richten aan de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

Bij het opstellen van dit plan is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

=  I8V 04-2020, Scope of work conserveren liggers Zeelandbrug Fase 3 op basis van 2-laags 

systeem Mapei Elastocolor Waterproof, incl. de bijbehorende tekeningen en informatie; 

= _ Opdracht m.b.t. conserveren liggers Zeelandbrug fase 1 d.d. 10-03-2020: 

=  Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) behorend bij bestek I&V 08-2019, 

Conserveren liggers Zeelandbrug Fase 1 d.d. 08-01-2019; Dit plan is doorgezet naar I&V 04- 

2020. 

  

1.2  Verificatietabel m.b.t. eisen waaraan dit plan moet voldoen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Arbeidsomstandighedenwet, Risico-inventarisatie en —evaluatie (RIE) 51 

artikel 5, lid 1 

Arbeidsomstandighedenwet, Toegang tot deskundige zoals bedoeld in artikel 13 en 14 van de 18 

artikel 5, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet, of arbodienst 

Arbeidsomstandighedenwet, Plan van aanpak als onderdeel van de RIE 51 

artikel 5, lid 3 

Arbeidsomstandighedenwet, ‘Aanpassen RIE wanneer daar aanleiding toe is 57 

artikel 5, lid 4 

Arbeidsomstandighedenwet, Verstrekken van een beschrijving van de risico's aan ter beschikking gestelde 34+51 

artikel 5, lid 5 medewerkers 

Arbeidsomstandighedenwet, Medewerkers kunnen kennis nemen van de RIE 51 

artikel 5, lid 6 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Melding 19 

artikel 2.27 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 15 

artikel 2.28, lid 2, sub a 

Arbeidsomstandighedenbesluit, | RIE van geljktjdige en achtereenvolgende uilvoering van bouwwerkzaam- _ | 63 

artikel 2.28, lid 2, sub b 'heden en n voorkomend geval met doorgaande exploitatiewerkzaamheden 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Maatregelen behorend bij RIE zoals onder sub b vermeld 53 

artikel 2.28, lid 2, sub c 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Afspraken m.b.t. uitvoering van de maatregelen 52-5.3 

artikel 2.28, lid 2, sub d 

‘Arbeidsomstandighedenbesluit, | Wijze van toezicht op de maatregelen 52-53 

artikel 2.28, lid 2, sub e 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die i.v.m. de veiligheid 11 

artikel 2.28, lid 2, sub f ‚en gezondheid worden gemaakt, alsmede de onderzoeken en rapporten om (gebruikte 

de keuzen te onderbouwen onderzoeken 

(De meeste keuzen zin in de ontwerpfase gemaakt n behorenin diefasete | 97 pperten) 

zijn vastgelegd.) (keuzenafspr.) 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Wijze waarop voorlichting en instructie wordt gegeven 34 

artikel 2.28, lid 2, sub g 

Arbeidsomstandighedenbesluit, Aanstelling coördinatoren, V&G coördinator ontwerpfase, V&G coördinator 13 

artikel 2.29, 2.30 en 2.31 uitvoeringsfase 
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1.3 _ Namen en adressen van betrokken partijen 

Opdrachtgever(s) 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon : j 

Telefoon : 

Ontwerpende partij(en) 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelbur 

Contactpersoon : J 

Telefoon : 

Directie U.A.V. 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelbur 

Contactpersoon : Ë’] 

Telefoon : 

V&G-coördinator(en) Ontwerpfase 

Naam : _ Provincie Zeeland 

Adres : Abdij6 

Postcode/plaats : 4331 BK Middelburg 

Contactpersoon : J 

Telefoon : 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase 

Naam : _ Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres H Watermanstraat 55 

Postcodelplaats : 5015 TG Tilbur 

Contactpersoon : #g 
Functie z itvoerder 

Telefoon : J 

Email : J [@kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

VG-functionaris 

Naam : Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres : Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilburg 

contactpersoon : N 7] 

Functie : KAM-Coördinator 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Telefoon : J 

Email : @kessel.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Uitvoerende partij(en) 

Naam H Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv 

Adres z Watermanstraat 55 

Postcode/plaats : 5015 TG Tilburs 

Cortecipersoon : N 7] 

Functie H Projectleider 

Telefoon 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  
Email kessel.nl 

(geanonimiseerd)

  

  

  

    

[GEBR. VAN KESSEL] 



Pagina 6 van 27 

14 _ Adres / locatie van het project 

Het werk is gelegen in en om de Zeelandbrug over de Oosterschelde in de gemeenten Schouwen- 

Duiveland en de gemeente Noord-Beveland. 

15 _ Beschrijving tot stand te brengen bouwwerk 

Het betreft het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug. De 

werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

=  Hetaan- en afvoeren van personeel, materieel en materiaal; 

=  Het bereikbaar maken van de liggers; 

= _ Hettreffen van milieumaatregelen in het kader van Regeling Lozen Buiten Inrichtingen bij de 

betreffende liggers: 

=  Het voorbehandelen t.b.v. betonreparaties aan de betreffende liggers; 

=  Het uitvoeren van betonreparaties aan de betreffende liggers: 

=  Het vooraf uitvoeren van hechtsterktemetingen; 

=  Hetreinigen en conserveren van de betreffende liggers: 

=  Het achteraf uitvoeren van hechtsterktemetingen. 

16 _ Planning en uitvoeringsgegevens 

  

  

  

  

  
  

Onderwerp Omschrijving 

‘Geplande bouwtjd 15 weken 

Maximaal aantal werknemers op de bouwlocatie 15 

‘Aantal werkgevers 4 

Aanvangsdatum 30-03-2020       

17 _ Projectopmerkingen 

GPI van toepassing 

Er is sprake van werken op hoogte. 

Werken boven water, gebruik van zwemvesten. 

Valbeveiliging hangsteiger boven land met harnas, boven water juist niet i.v.m. 

verdrinkingsgevaar. 

Helmplicht op dit project altijd van toepassing. 

=  Erwordt voor het verplaatsen van personeel gebruik gemaakt van scoote! 

kleine trekker. Gebruikers dienen n het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 

=  Erwordt gebruik gemaakt van: 

   

quads dan wel 

1. _ de korte werksteiger met een werkbordes en verhoogde stellingvloer zonder 

eigen aandrijving; 

2. _ De lange werksteiger met twee werkbordessen eigen aandrijving. 

=  Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een waterleiding toegepast om de brug te 

kunnen reinigen met schoon water (zie bijgevoegde foto/tekening van de leiding en de 

bevestiging van de leiding aan de leuning) Deze leiding wordt opgehangen aan de leuning van 

de brug. De leiding moet door de schilder (nevenaannemer) regelmatig een stuk worden 

losgemaakt. Tot 04-05-2020 is het terughangen van de leiding door de opdrachtgever 

uitbesteed aan Waan Allround Services (nevenaannemer). Vanaf 04-05-2020 hangt Gebr. 

Van Kessel de leiding op aangeven van de schilder (nevenaannemer) terug en controleert 

deze bij start en einde van de werkdag. De controles worden vastgelegd op een checklijst. 

Eventuele onvolkomenheden worden door Gebr. Van Kessel hersteld 
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Foto's van de leiding en de bevestiging aan de leuning   
1.8 Deskundige diensten 

Naam : _ Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) 

Adres : Postbus 820 

Postcodelplaats : 3500 AV Utrecht 

Telefoon H 0800-5151 

Naam z Arbo Unie 

Adres : _ Laan van Westroijen 2E 

Postcode/plaats : 4003 AZ Tiel 

Contactpersoon : J ] (bedrijfsarts) 

Telefoon : J 

Email : JBarbounie.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

19 _ Kennisgeving bouwwerk 

Volgens artikel 2.27 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, moet de opdrachtgever vóór aanvang 

van de werkzaamheden een kennisgeving aan de Inspectie SZW doen wanneer: 

= _ de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en 

op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of 

= _ met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid. 

Dit formulier moet bij de Inspectie SZW binnen zijn vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden. Een 

afdruk van het formulier moet zichtbaar worden ophangen op de bouwplaats. 

Indien de opdrachtgever en Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv overeenkomen 

dat Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv de kennisgeving namens de 

opdrachtgever zal verzorgen, dient de projectleider de melding via 

http://wwwinspectieszw.nl/contact/bouwwerk melden/index.aspx aan te maken. 
  

1.10 Aannemers en uit te voeren werkzaamheden 

  

  

  

Hoofdaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1° verantwoordelijke StartT einde 
op het werk werkzaamheden 

Gebr. van Kessel Speciale Het aan- en afvoeren van n / | Start: 30-03-2020 

vochnieken n Producten b personeel, materieel en Te!. B Einde: 10-07-2020 

Watermanstraat 55 i 

5015 TG Tilburg materiaal; 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Het bereikbaar maken van de 

Tel: 013-5479233 liggers; 

Fax:013-5479200 

Email: info@kessel.nl Het treffen van 

milieumaatregelen in het kader 

van Regeling Lozen Buiten           
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Hoofdaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1° verantwoordelijke StartTeinde 

op het werk werkzaamheden 
  

Inrichtingen bij de betreffende 

liggers; 

Het voorbehandelen t.b.v. 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers; 

Het uitvoeren van 

betonreparaties aan de 

betreffende liggers; 

Het vooraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen; 

Het reinigen en conserveren 

van de betreffende liggers; 

Het achteraf uitvoeren van 

hechtsterktemetingen 

  

  

‘Onderaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke ‘Start7einde 

op het werk werkzaamheden 
  

          
  

Onderaannemers staan onder toezicht van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv. 

Onderaannemers dienen zich te houden aan de richtlijnen uit het bestek, het V&G-plan uitvoeringsfase 

en de instructies van de V&G-coördinator uitvoeringsfase. Onderaannemers hebben inzage in het V&G- 

plan uitvoeringsfase. Onderaannemers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van hun 

eigen personeel. De verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen dient door hen te gebeuren. 

  

  

  

Nevenaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke StartT einde 
op het werk werkzaamheden 

Verwater Protective Coating Schilderwerk leuning Start: Apri 2020 

Tel J Einde: Juni 2020 

Waan Allround Services Betonreparaties liggers J Start: April 2020 

Tel J Einde: Okt. 2020 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Indien er sprake is van nevenaanneming, dan geschiedt de V&G-uitvoeringscoördinatie tussen de 

nevenaannemers door een aannemer aan te wijzen door de Directie U.A.V. 

  

Nevenonderaannemer(s) Uit te voeren werkzaamheden | 1e verantwoordelijke StartTeinde 

op het werk werkzaamheden 
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2 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

21 Coördinator ontwerpfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, worden een of 

meer coördinatoren voor de ontwerpfase aangesteld. 

De coördinator voor de ontwerpfase: 

=  Heeft tot taak om in de studie-, de ontwerp- en de uitwerkingsfase van het ontwerp van een 

bouwwerk bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, de algemene 

uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid in acht te nemen; 

=  Zorgt voor de opstelling van een veiligheids- en gezondheidsplan; stelt een dossier samen waarin 

zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van werknemers van belang zijnde 

bouwkundige en technische kenmerken. Het betreft die V&G-kenmerken waarmee rekening moet 

worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. Het dossier is bestemd voor de 

eigenaar of beheerder van het bouwwerk. 

2.2 Coördinator uitvoeringsfase 

Voor een bouwplaats waar twee of meer werkgevers werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten één of 

meer V&G-coördinatoren voor de uitvoeringsfase worden aangesteld. 

De coördinator voor de uitvoeringsfase: 

=  Heefttot taak de veiligheid en gezondheid van de werkenden op de locatie te coördineren; 

=  Coördineert de maatregelen uit de V&G-plannen van betrokken werkgevers, zodat deze op elkaar 

afgestemd zijn tijdens de uitvoering: 

= Coördineert de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk: 

=  Zorgt dat het V&G-plan wordt geactualiseerd; 

=  Geeft aanwijzingen indien betrokken werkgevers en zelfstandigen onvoldoende hun verplichtingen 

nakomen. 

23  VG-functionaris 

Voor het project wordt een VG-functionaris aangesteld. 

De VG-functionaris: 

=  Is deskundig op het gebied van veiligheid en gezondheid, of kan een beroep doen op 

interne/externe deskundigen; 

=  Wordt betrokken bij het opstellen van het V&G plan uitvoeringsfase; 

=  Is onafhankelijk van de projectorganisatie; 

=  Geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu aan de 

projectorganisatie; 

=  Legt het werk stil bij gevaarlijke situaties; 

=  Kan gevraagd en ongevraagd op het project aanwezig zijn; 

=  Is bereikbaar/aanspreekbaar voor medewerkers op het project. 
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Hogere 

Veiligheidskundige 

  

Directie 

  

  
Opzichter       

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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3 COMMUNICATIE 

  

31 _ Samenwerking tussen betrokken partijen op de bouwplaats 

=  Bespreking van het V&G-plan uitvoeringsfase met de opdrachtgever voor aanvang van het werk 

(kan ook 12 bouwvergadering zijn); 

=  Bouwvergadering met opdrachtgever (met vastleggen arbo-overleg en afspraken); 

= Coördinatieoverleg met 1° verantwoordelijken van nevenaannemers, mits er sprake is van 

nevenaanneming; 

= Instructie met eigen medewerkers en onderaannemers voor aanvang desbetreffende 

werkzaamheden 

Van alle vergaderingen vindt verslaglegging plaats, hierin worden de afspraken vastgelegd. Tevens is 

vermeld wie er aan de vergadering heeft deelgenomen. De verslaglegging bevindt zich bij de uitvoerder 

op het werk. 

32  (Bouw)vergaderingen 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

        
  

  

'Naam vergadering Frequentie Deeinemers Notulen door 

Startvergadering kick-off Eenmalig ‘Opdrachtgever en opdrachtnemer Opdrachtgever / aannemer 

Bouwvergadering Txper2weken | Opdrachtgever en opdrachtnemer Opdrachtgever / aannemer 

Werkoverleg Txper2weken | Opdrachtgever en opdrachtnemer Opdrachtgever / aannemer 

Naam vergadering Vergaderpunten 

Startvergadering kick-off Minimaal Arbo/ Veiligheid op het werk als vast agendapunt 

Bouwergadering Minimaal Arbof Veiligheid op het werk als vast agendapunt. 

Werkoverleg Minimaal Arbor Velligheid op het werk als vast agendapunt. 

3.3  Coördinatieoverleg 

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijke van onderaannemers, nevenaannemers en 

zelfstandigen met vastlegging van arbo-overleg en -afspraken, mits er sprake is van nevenaanneming, 

zie paragraaf 1.10 

  

Bouwtase Deelnemers Afspraken / Maatregelen 7 Vastgelegd door middel van 

Voorzieningen 

  

          
  

3.4 _ Samenwerking en overleg tussen werkgever en werknemers (voorlichting & instructie) 

- _ Instructie aan eigen, inhuur personeel en onderaannemers voor aanvang werkzaamheden over de 

inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase; 

- _ Toolboxmeeting met eigen, inhuur personee! en onderaannemers (10 x per jaar). 

Van alle bijeenkomsten met eigen en inhuurpersoneel wordt een kort verslag met gemaakte afspraken 

en acties gemaakt en er is een presentielijst. De verslaglegging en de presentielijsten bevinden zich 

bij de uitvoerder en een afschrift bij de V&G-coördinator uitvoeringsfase. 

  

  

  

  

        

Voorlichting T instructie Frequentie Deelnemers Registratie d.m.v. 

Toolboxmeeting 1 xpermaand __| Eigen en ingehuurd personeel Toolbox verslag + presentielijst 

Registratie instructie V&G-plan | Eenmalig Eigen en ingehuurd personeel ntroductieformulier 

(zie bijlage) 

‘Startwerkinstructie 7 instructie | Eenmalig Eigen en ingehuurd personeel ntroductieformulier 

werken op schepen / 

hoogwerkers   
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4 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN, -INRICHTINGEN EN -REGELS 

41 

In het coördinatieoverleg, met alle betrokken werkgevers, worden afspraken gemaakt ten aanzien van 

het aanbrengen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen. In onderstaande tabel 

wordt een overzicht gegeven van de gemeenschappelijke voorzieningen op de bouwplaats. Hierbij is 

aangegeven welke voorziening het betreft en wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen en in stand 

houden hiervan. Toezicht hierop vindt dagelijks plaats door de 1 verantwoordelijke van de 

desbetreffende verantwoordelijke werkgever. Maandelijks vindt een inspectie plaats door de V&G- 

  

Bouwplaatsvoorzieningen en inrichtingen 

  

coördinator uitvoeringsfase aan de hand van een controlelijst. 

  

  

  

  

  

        
  

Collectieve voorzieningen Verzorgd door 'Gebruikers 

'E.H8.0. voorzieningen ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

Brandbestrijdingsmiddelen ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

‘Santaïre voorzieningen Gebr. van Kessel Speciale Techniekeneen | Allen 

Producten bv 

Schaflgelegenheid ‘Gebr. van Kessel Speciale Techniekenen | Allen 

Producten bv 

42 Bouwplaatsregels 

Naast de algemene bedrijfsgedragsregels, die te allen de van toepassing zijn, gelden voor dit project 

ook de hieronder genoemde specifieke regels en voorschriften. 

Zorg voor em vaii 

affecing b de weriglek 

Gebrujk de u 

oo dn ilen 

‘n gereedechappen 

Niet werken df rijden onder 

invloed van alcohol en/of 

‘deuge 

G vgg…:.…„ 

“iddelen (PEME) 9 

Kerwaarde 

9 Veiligheid 

Waarden 

3 Consequent 

wave 

Wees Alert! 

Veiligheid Eerst! 

N 

1 Verantwoordelijk 

Doe gen LM 9 Leerbeleid 

oasig aa Riico 9 Open 

9 Acie 

a Respect 

9 Eerlijk 

Niet roken buiten de 

daarvoor bestemde gebieden   
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Bouwplaatsregels 'Toezicht! rapportage door Verwijzing naar procedures 

ldentifcatieplicht 'Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Nederlandse wetgeving 

Producten bv 

Bedrijfshulpverlening 'Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Arbeidsomstandighedenwet 

Producten bv 

WAVE principes toepassen 'Gebr. van Kessel Speciale Technieken en _ | Instructieboekje Gebr. van 

Producten bv Kessel   
  

43 _ Bewakingsplan{terreininrichting 

Een bewakingsplan / terreininrichting is niet van toepassing. 

44 _ Structurele voorzieningen 

Op de werklocatie dienen documenten aanwezig te zijn in het kader van V&G. Deze documenten zijn: 

1) V&G-plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase; 

2) Bestek en bijlage(n); 

3) Veiligheidsinformatiebladen / chemiekaarten van gevaarlijke stoffen en producten; 

4) Relevante Arbo Informatie-bladen (Op te vragen bij KAM-coördinator); 

5) KAM-handboek. 

45 _ Technische specificaties 

Op de werklocatie worden onderstaande structurele voorzieningen getroffen: 

1) Het dragen van werkkleding; 

2) Bouwkeet met wasruimte, toilet en eetgelegenheid; 

3) EHBO-middelen; 

4) Brandblusser in bouwkeet (indien afwezig, brandblusser in bedrijfsauto) 

46 _ Bedrijfshulpverlening 

Onder bedrijfshulpverlening vallen de volgende activiteiten: 

- _ EHBO verlenen; 

- Brandbestrijding: 

- _ Uitvoeren / oefenen van alarmprocedures; 

- _ Hulp bij evacuaties ten gevolgen van calamiteiten; 

- _ Communicatie met bedrijfshulpverlenende instantie. 

Tijdens de werkzaamheden is er een medewerker aangesteld als BHV'er. Deze medewerker is onder 

andere belast met het verlenen van eerste hulp. Zijn naam is bekend gemaakt op de alarmkaart. 

Medewerkers dienen (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties en incidenten e melden door middel van 

een ongevallenformulier. De ongevallenformulieren worden volledig afgehandeld volgens de daarvoor 

bestemde procedure van Gebr. van Kessel bv. In de eerstvolgende bouwvergadering wordt het 

ongevallenformulier behandeld. 

Op het project zijn de volgende middelen voor bedrijfshulpverlening aanwezig: 

- _ Een verbandtrommel A is aanwezig op de locatie in de schaftkeet; 

- _ Een brandblusser is aanwezig in iedere keet. 

47 _ Toegangsregeling 

Een ieder is verplicht zich de eerste keer vóór aanvang van zijn / haar werkzaamheden te melden bij 

de uitvoerder van de hoofdaannemer, om zich op de hoogte te stellen van de Veiligheids-, 

Gezondheids- en Gedragsregels welke op dit project van toepassing zijn. 
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Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv beschikt voor haar werkzaamheden over een 

uitgebreide inventarisatie van milieurisico's met bijbehorende maatregelen om deze risico's te 

beperken. Deze maatregelen maken deel uit van de standaard werkwijzen van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken en Producten bv. Het voert te ver deze inventarisatie in dit plan op te nemen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen. 

(X= van toepassing) 

Bodem: 

  

Aan werkzaamheden in de bodem zijn specifieke milieurisico's 

verbonden: 

*  Lekkage door beschadigingen 

*  Lekkage uit machines/ apparaten 

Maatregelen om bodemrisico's te 

beperken: 

*  Materieel voor gebruik 

controleren 

* _ Machines stabiel opstellen 

  

x | * Morsen vloeistoffen 

«  Regulier onderhoud en keuring 

materieel 

* Gebruik vloeistoffen zoveel 

mogelijk boven een 

opvangvoorziening 

Water: 

  

Werken op of langs het water brengt de volgende 

milieurisico's met zich mee: 

x * _ Morsen of Iekken van vloeistoffen en/of materialen 

Maatregelen om waterrisico's te 

beperken 

*  Opvangvoorzieningen 

  

Lucht: 

  

Werken met machines en aangedreven gereedschappen en 

aan- en afvoerbewegingen zorgen voor: 

x °  Emissies naar lucht (uitlaatgassen) 

+ _ Stank en geurhinder 

Maatregelen om luchtrisico's te beperken: 

° Bij aanschaf kiezen voor hoogst 

mogelijk milieunorm 

  

Geluid: 

  

Productieprocessen en aan- en afvoerbewegingen kunnen 

zorgen voor: 

x * Geluidshinder 

° Trilingen 

. _ Verstoring leefomgeving 

Maatregelen om geluidsrisico's te 

beperken: 

*  Bij aanschaf Ietten op een zo laag 

mogelijke geluidsproductie 

  

Afval: 

  

  
Bij het tot stand brengen van het bouwwerk komt afval vrij. De 

opslag of het transport hiervan is gebonden aan de volgende 

    
Maatregelen om afvalrisico's te beperken: 

« _ Afval scheiden waar mogelijk 

e _ Afval beschermen tegen risico's: 

x e  Niet juist scheiden van afval wegwaaien _ 

e Verspreiding van afvalstoffen naar de omgeving °  Containers tijdig legen 

e _ Overvol raken van afvalbakken of containers 

e _ Lekwater uit container 
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  jeu-incidenten 

Een milieu-incident is een acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu en de 

natuur en al dan niet de gezondheid van (vele) personen in (emstige mate) bedreigt of schaadt en die 

de inzet van personeel van Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten bv vereist om de 

dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen. 

Milieu-incidenten dienen altijd gemeld te worden bij de direct leidinggevende. Deze dient de directie 

en de KAM-coördinator in te lichten. Deze personen bekijken en onderzoeken de situatie en bepalen 

welke maatregelen dienen te worden genomen. Hierbij is het wel van belang dat zodra een milieu- 

incident heeft plaatsgevonden er maatregelen worden genomen om verdere vervuiling te beperken 

Hiervoor zijn middelen beschikbaar op het terrein. 

In geval van een milieu-incident waarbij er een kans is op schade voor medewerkers zal de procedure 

worden gehanteerd zoals in het geval van brand. 

Milieuklachten van omwonenden dienen afgehandeld te worden via de klachtenprocedure zoals 

omschreven in KAM-handboek. De directie en KAM-coördinator zijn verantwoordelijk voor het verder 

afhandelen en eventuele maatregelen 

55 _ Contract document 

Contract aanwezig 

56 _ Bouwplanning- en fasering (uitvoering) 

Planning uitvoering : aanwezig 

57 _ Coördinatie- en samenwerkingsafspraken (ontwerp) 

Coördinatie- en samenwerkingsafspraken voortvloeiend uit het ontwerp : niet aanwezig 

58 Terrei 

Inrichting van het terrein : niet aanwezig 

  

richtingsplan 

59 _ Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit de omgeving (ontwerp) 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uitde omgeving (ontwerp) __ : aanwezig 

5.10 Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp 

Veiligheids- en gezondheidsrisico's voortvloeiend uit het ontwerp : aanwezig 

511 Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp)   

Toetsing veiligheids- en gezondheidsrisico's door deskundige (ontwerp) aanwezig 
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1 INLEIDING 

Aanleiding voor dit werkplan + PKP zijn de conserveringswerkzaamheden t.b.v. project: 

“Conserveren van de betonnen liggers van de Zeelandbrug fase 3° conform bestek I&V 04-2020. 

Dit kunstwerk, de Zeelandbrug over de Oosterschelde ligt in de gemeente Schouwen-Duivenland en in 

de gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland. De bovenliggende weg heeft als wegnummer N256. 

Overzichtskaart Zeelandbrug: 

  
Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. verricht de navolgende werkzaamheden: 

De bereikbaarheidsvoorzieningen van de liggers via hangsteigers vanaf fietspad; 

Het reinigen van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het herstellen betonschades aan de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van de westzijde van de betonnen liggers; 

Het conserveren van staal t.p.v. onderzijde overstekken; 

Het aanbrengen van afschermvoorzieningen t.b.v. de werkzaamheden boven het water 
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Dit werkplan beschrijft de volgende onderwerpen: 

Organisatiestructuur; 

Overzicht van aard en omvang van de gebruikte materialen; 

Eisen die gesteld moeten worden aan de technische werkomstandigheden; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij productie van; 

Kwaliteitscontroles die uitgevoerd worden bij de uitvoering van; 

Registratie van gegevens. 

  

Tevens is het plan is een verzameling van kennis vanuit de elementen: 

Bestek; 

De bij het bestek behorende tekeningen en informatie; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de opdrachtgevers zijde; 

Aanvullingen door adviseurs vanuit de aannemers zijde; 

Aanvullingen door mensen uit de interne organisatie van Gebr. van Kessel Speciale technieken 

& Producten B.V., welke dagelijks te maken hebben met het herstel, afdichting en 

verduurzaming, van betonconstructies; 

Aanvulling vanuit leveranciers zijde. 

  

Deze verzameling van kennis wordt voortdurend verder ontwikkeld door voortgang in tijd, 

kennisverbetering en ervaring, van waaruit dit een dynamisch document is en voortdurend bijgesteld 

kan en dient te worden. 
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Voor projectspecificatie conform de CUR-Aanbeveling zie bijlage 1 

2.1 Overzicht betrokken organisaties en functionarissen 
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TELEFOONLIJST 

  

Opdrachtgever / Toezichthouder 

Provincie Zeeland 

J 

J 

Aannemer 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten 

J 

(geanonimiseerd)

Onderaannemer 

LSB Ste 

Diversen 

Nationaal Alarmnummer 

Meldkamer politie 

Functie 

Bezoekadres 6 te Middelbur 

Directie Provincie Zeeland 

Directie Provincie Zeeland 

Kantoor (Tilburg) 

Algemeen Directeur (Gebr. v. Kessel) 

Operationeel Directeur (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Bedrifsleider (Gebr. v. Kessel STSP) 

Betononderhoudskundige (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Projectleider (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Uitvoerder (Gebr. v. Kessel ST&P) 

V&G coördinator uitvoeringsfase (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Voorman / bedrijfshulpverlening (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Projectcoördinator/omgevingsm. (Gebr. v. Kessel ST&P) 

Administrateur 

KAM coördinator 

Tel 

(0118) 631011 

(0118) 6310 11 

J 

\SA o Je SE S 

112 

(0900) 8844 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Provincie 

Zeeland 

2.2 Organisatieschema Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

7 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Directie 

  

_ 

KAM-Coördinator 

  

    
r 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Bedrijfsleider 

  

  

  

  
Administrateur L kundige 

n 

Betononderhouds- 

      
  

Projectleiding 

Projectleider   
  

! ! 

Uitvoering / V&G- 

coördinatie 

Uitvoerder 

  

Bedrijfsbureau 

Werkvoorbereider 

  

  

E l 
  

Onderaannemers / 

Leveranciers / Eigen uitvoerend 

Verhuurders personeel 
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2.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden   

Indien een van de medewerkers afwezig is, wordt hij waargenomen door zijn direct leidinggevende. 

Directie 

> legt verantwoording af aan de opdrachtgever: 

> eindverantwoordelijk voor alle handelingen. 

KAM-coördinator / HRM 

> legt verantwoording af aan de directie; 

coördineert de interne audits op projectlocaties en beoordeelt de audit resultaten; 

coördineert 2°-lijns keuringen; 

adviseert de uitvoering; 

houdt de afwikkeling bij van corrigerende en preventieve maatregelen van audits, op- en 

aanmerkingen, werkplekinspecties en ongevallenonderzoek; 

> houdt een overzicht bij van toolbox-meetingen / werkplekinspecties op projectlocaties; 

vVvv 

Bedrijfsleider 

Iegt verantwoording af aan de directie; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding en werkadministratie; 

neemt (desgewenst) deel aan bouwvergaderingen; 

dient goedkeuring te geven op het projectplan en het V&G-plan uitvoeringsfase; 

vV 

vVv 

  

Financiële administratie 

> legt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> verzorgt de administratieve ondersteuning; 

> verwerkt de financiële administratie; 

  

Calculatie / werkvoorbereiding 

> Iegt verantwoording af aan de bedrijfsleider:; 

> maakt calculaties en draagt bij aan de werkvoorbereiding van het project: 

De V&G coördinator uitvoeringsfase 

> heeft tot taak de veiligheid en gezondheid van de werkende op de projectlocatie te coördineren; 

> coördineert de te nemen maatregelen, zoals omschreven in de V&G-plannen van de bij het 

project betrokken werkgevers; 

> coördineert, de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk; 

> draagt zorg voor een geactualiseerd V&G-plan uitvoeringsfase; 

> geeft aanwijzingen aan betrokken werkgevers en zelfstandigen die onvoldoende hun 

verplichtingen nakomen; 

> stelt een dossier samen waarin zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van 

werknemers van belang zijnde bouwkundige en technische kenmerken, waarmee rekening 

moet worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. 
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De Betononderhoudskundige (BOK) of gelijkwaardig 

vVvv 

melden en onderhouden contact certificerende instanties: 

heeft tot taak het toetsen van de projectspecificatie van het werk 

is verantwoordelijk voor de naleving van het keuringsplan; 

is verantwoordelijk voor het toetsen van keuringsresultaten aan gestelde eisen en het 

beoordelen van het resultaat; 

Projectleider 

g 

vVv 

v 

VVV v v 
v 

legt verantwoording af aan de bedrijfsleiding; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

Verantwoordelijk voor werkorganisatie / projectuitvoering en projectkwaliteitsbeheer; 

verantwoordelijk voor het projectveiligheids-, gezondheids- en milieubeheer van Gebr. Kessel 

Speciale Technieken & Producten; 

verantwoordelijke voor alle (tussentijdse) projectwijzigingen; 

verantwoordelijk voor het melden en (in overleg met de directie) laten uitvoeren van meer- 

/minderwerk; 

draagt zorg voor de verspreiding / naleving van dit projectplan; 

dient goedkeuring te geven op een gewijzigd projectplan / V&G-plan uitvoeringsfase; 

draagt zorg voor de kick-off meeting met onderaannemers / leveranciers tijdens de 

werkvoorbereiding; 

draagt zorg voor het houden van een pre-job meeting met de opdrachtgever; 

neemt deel aan bouwvergaderingen; 

voert in samenwerking met de uitvoerder en de toezichthouder van de opdrachtgever, 

tussentijdse- / eindoplevering uit; 

draagt zorg voor bijstellingen, voortkomend uit de tussentijdse- / eindoplevering; 

Uitvoerder 

> 

> 

VOVVVY vy VVvy 
vV 

Iegt verantwoording af aan de projectleider; 

verantwoordelijk voor de projectuitvoering en i 1° aanspreekpunt voor (0.a.) de 

betonreparaties; 

stuurt al het uitvoerend personeel / onderaannemers op het project aan; 

roept materialen en onderaannemers af; 

vervult de taak van V&G coördinator uitvoeringsfase op het project; 

verzamelt, indexeert, archiveert en distribueert relevante kwaliteitsregistraties, evenals de 

gegevens ten behoeve van de projectadministratie; 

verantwoordelijk voor het controleren van alle uitgevoerde werkzaamheden; 

verantwoordelijk voor het vastleggen van klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen 

(bijna ongevallen) en incidenten; 

verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 1° lijns keuringen; 

verantwoordeijk voor het controleren van aangeleverde materialen en materieel; 

verzorgt instructie over specifieke regels en voorschriften die op het project gelden; 

houdt de kick-off meeting met onderaannemers op het werk als dit tijdens de werkvoorbereiding 

niet heeft plaatsgevonden; 

meldt stop- en bijwoonpunten aan opdrachtgever; 

signaleert meer- / minderwerk en meldt dit aan de projectleider; 

voert in samenwerking met de toezichthouder van de opdrachtgever en de projectleider, 

tussentijdse- / eindoplevering uit. 
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Eigen uitvoerend personeel 

VvVvvv 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

Iegt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocati 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

  

Onderaannemer(s) 

v 

VVVvv 

meld zich bij aankomst en vertrek aan bij de uitvoerder; 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocatie; 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

  

Leverancier / verhuurder 

v 

vVvv 

meld zich bij de uitvoerder bij bezoek aan de projectlocatie; 

levert conform opdracht en afroep; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij: 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

3 PLANNING 

3.1 Algemeen 

De werkzaamheden aan de liggers van de Zeelandbrug worden vanaf 30-03-2020 gestart en moeten 

uiterlijk 10-07-2020 gereed zijn. 

3.2 Uitvoeringsplanning (SSB LEAN planning) 
  

We stellen samen met onze opdrachtgever en onderaannemers een LEAN:-planning op. Dit resulteert in 

een gedragen en realistische planning. 
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4 RISICO 

4.1 Algemeen 

  
4.2 Verwerkingsomstandigheden 
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5 UIT TE VOEREN ONDERDELEN 

5.1 Het te behandelen deel van de liggers. 

Werkzaamheden omvatten de westzijde (zijkanten en onderzijde overstekken en zijkanten) van de 

volgende liggers: 

Brugligger 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, en 15 zijnde Batche 1. 

Brugligger 14, 13, 12, 11, 10, 9, en 8 bij ligger 8 zijnde Batche 2 

Ligger 8 bij pijler 8 t/m ligger 7. 

Zie onderstaande tekening met in rood aangegeven welk oppervlak geconserveerd moet worden. 

sss k e 

A 

235 

  

    

  
Batche 1: Ligger 22 Um 15 aa Z5e msenr _ 

“ Batche 2: Ligger 14 tm 8 bij piler & 

Batche 3: Ligger 8 bij pijler 8 tm ligger 7 
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5.2 Reinigen / voorbehandelen betonnen liggers 

5.3 Herstel betonwerk liggers 
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5.4 Conserveren betonnen liggers (westzijde) 
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5.6 Staal conserveren 
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6 KEURING EN BORGING 

6.1 Keurings-, meet-, en beproevingsmiddelen 

Van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen (KMB-middelen) die in het kalibratiesysteem zijn 

opgenomen, zijn de kalibratierapporten op kantoor aanwezig. Het kalibratieoverzicht en de rapporten 

zijn desgewenst ter inzage. 

6.2 Borgingsmaatregelen 

Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten voert de werkzaamheden uit onder het 

procescertificaat 3201 “Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor 

betonconstructies”. Hieromtrent is het werk aangemeld bij de certificerende instelling. 

De certificerende instelling bepaald, of zij een werkbezoek (audit) gaan uitvoeren. 

Bevindingen, geconstateerd tijdens een werkbezoek (audit), van de certificerende instelling zullen aan 

de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

6.3 Identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen   

De identificatie en de naspeurbaarheid van bouwstoffen wordt vastgelegd via de afleverbonnen, bonnen 

uit het bonnenboekje en indien van toepassing productcertificaten. 

Bij aflevering van de bouwstoffen wordt gecontroleerd: 

op het nakomen van contractuele afspraken; 

op visuele en kwalitatieve aspecten; 

of de afleverbon in relatie met de contractuele afspraken correct is; 

of de juiste documentatie is aangereikt. 

  

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd dan wordt hiervan melding gedaan en wordt de 

leverancier op de hoogte gesteld. De betreffende materialen worden niet, of als niet te betalen, vermeld 

op de bon uit het bonnenboekje. 

Bouwstoffen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen worden, indien mogelijk, direct van het 

werk verwijderd. Mocht dît niet mogelijk zijn dan worden deze zodanig geïdentificeerd en apart gezet 

dat abusievelijk gebruik niet mogelijk is. Afhandeling gebeurt overeenkomstig de op- en 

aanmerkingenprocedure. 

6.4 Keuringsplan 

Tijdens de werkzaamheden worden diverse onderdelen door Gebr. v. Kessel Speciale Technieken en 

Producten B.V. op het werk beoordeelt. Dit om de kwaliteit van het eindproduct te kunnen waarborgen. 
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6.5 Kwaliteitsregistraties 

De kwalliteitsregistraties bestaan uit 0.a. de informatie die conform het keuringsplan wordt vastgelegd op 

de daarvoor genoemde informatiedragers, zoals bijv. formulieren. Voor de uitvoering relevante 

kwaliteitsregistraties worden door de uitvoering in de projectmap bewaard. Overige kwaliteitsregistraties 

zijn op kantoor aanwezig. 

Op de per dag in te vullen checklisten wordt aangeven de exacte |ocatie en/of constructieonderdeel. 

Tevens worden de verwerkte producten genoteerd. Van gerepareerde schades worden foto's genomen. 

De nummers van deze foto's worden opgenomen op de checklisten. Deze documentatie zal zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk voor oplevering ter beschikking worden gesteld. 

6.6 Afhandeling projectafwijkingen 

Alle afwijkingen betreffende het project, die door de projectmedewerkers tijdens de uitvoering zijn 

geconstateerd, worden aan de uitvoerder gemeld. 

Wanneer de afwijking gevolgen heeft voor het project, dan legt de uitvoerder de geconstateerde 

afwijking met de daarbij behorende oorzaken / gevolgen en eventuele financiële consequenties vast op 

een afwijkingsformulier. Het afwijkingsformulier wordt aan de projectleider doorgegeven. De 

projectleider stelt in overleg met de uitvoerder een maatregel ter correctie voor. 

Een afwijkingsformulier zal ter acceptatie worden ingediend bij de opdrachtgever: 

«  bij afwijkingen van de bestekseisen wanneer de genomen of de te nemen maatregelen niet tot 

een resultaat leidt dat in overeenstemming is met de bestekseisen; 

° _ bij afwijkingen op de bestekseisen die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

vallen; 

e wanneer de opdrachtgever afwijkingen op het projectplan of het bestek constateert. 

  

Op dit afwijkingsformulier zal de projectleider de gesignaleerde afwijking en een voorstel voor een 

corrigerende maatregel weergeven. Na goedkeuring door de opdrachtgever van de maatregel ter 

correctie zal de uitvoerder corrigerende maatregel volgens afspraak uitvoeren. 

Een kopie van het afwijkingsformulier wordt bij de KAM-coördinator ingeleverd. De KAM-coördinator, 

coördineert eventuele verdere maatregelen die noodzakelijk zijn om herhaling van gelijksoortige 

afwijkingen te voorkomen. 
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7 OVERIGE INFORMATIE 

7.1 Inzet personeel 

De werkzaamheden aan de constructies wordt door vakbekwaam personeel uitgevoerd. 

Vanzelfsprekend is dat a het werkzame personeel in het bezit is van het certificaat Basisveiligheid 

VCA. Certificaten van het op het werk aanwezige personeel kan op verzoek worden verstrekt. 

7.2 Inzet materieel 

Het in te zetten materieel bestaat voornamelijk uit: 

Afschermvoorziening (en), zie hoofdstuk 10; 

Hangsteigers; (de korte en de lange werksteiger); 

Kleine trekker; 

Compressoren t.b.v. reiniging- en hak gereedschap; 

Hogedrukreiniger; 

Diverse klein (elektrisch en hand) gereedschap 

7.3 Opslag / transport en verwerking van materialen 
  

De toe te passen materialen zullen worden opgeslagen, getransporteerd en verwerkt in 

overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de van toepassing zijnde werkinstructies in 

het KAM-handboek van Gebr. v. Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. 

Opslag van de materialen zal in eerste instantie geschieden in het magazijn van Gebr. van Kessel 

Speciale Technieken & Producten B.V. Op het werk aangevoerde materialen zullen zoveel mogelijk 

worden verwerkt op de dag van aanvoer. Indien dt niet mogelijk is zal worden zorg gedragen voor een 

opslagcapaciteit op het werk, conform de voorschriften van de leverancier. Na overleg met de 

opdrachtgever en/of de betreffende grondeigenaar zal er een opslagcontainer worden geplaatst. Hierbij 

wordt in overleg de nulsituatie van de locatie vastgesteld. 

De kwaliteit, houdbaarheid en hoedanigheid van de te verwerken materialen wordt gecontroleerd bij 

ontvangst in ons magazijn conform de standaard werkinstructies uit het KAM-handboek van Gebr. van 

Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. Bij ontvangst op het werk wordt controle van de 

materialen uitgevoerd en geregistreerd op de speciale checklist voor de betreffende activiteit, een en 

ander conform de standaard werkinstructies in het KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale 

Technieken & Producten B.V. 

7.4 Werkinstructie personeel 

Onderdeel van de Veiligheidsgedragsregels vormt de Generieke Poort Instructie (GPI). 

De medewerkers van Gebr. van Kessel en zijn onderaannemers die werkzaamheden verrichten op de 

bouwplaats of op een bouwlocatie van Volker Wessels dienen in het bezit te zijn van het Generieke 

Poort Instructie. 

Bij bijzondere, afwijkende werkzaamheden en projectspedifieke zaken zullen door de uitvoerder, nadere 

instructies worden verstrekt in het werk in de vorm van toolboxmeetings waarbij iedereen die op het 

werk aanwezig is zal worden betrokken. Indien hiertoe aanleiding is, zal hiervan verslag worden gedaan 

in de dagrapporten naast de gebruikelijke presentielijsten deeluitmakend van toolboxmeetings. 
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Als onderwerp zal hier bijvoorbeeld aan de orde gesteld worden maatregelen die indien nodig i.v.m. 

weersomstandigheden genomen dienen te worden. Separaat zullen onderaannemers indien daar 

aanleiding toe is, eigen toolboxen of werkoverleggen houden. 

Tevens zal voorafgaand aan de werkzaamheden een kick-off georganiseerd worden met de 

uitvoerende mensen. 

8 MILIEUOORZIENINGEN EN -MAATREGELEN 

De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en 

regelgeving. 

Na iedere bewerking worden de vrijgekomen materialen direct opgeruimd. Materialen afkomstig van 

0.a. breekwerkzaamheden / reinigen / voorbehandelen. Evenals lege verpakkingen, restmaterialen, 

chemisch afval e.d. worden gescheiden ingezameld. De tijdelijke opslag en afvoer van afval wordt 

uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Vrijgekomen afval wordt 

afgevoerd naar een daartoe erkende vuilverwerkende instelling. 

9 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN - MAATREGELEN 

9.1 Algemeen 

Bij de werkzaamheden worden de standaard veiligheidsmaatregelen toegepast zoals die zijn 

beschreven in het standaard KAM-handboek van Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten 

en haar onderaannemers. 

Naast de gebruikelijke PBM's de helmdraagplicht op alle werken van Gebr. Van Kessel van 

kracht. Bij het niet naleven van de plicht is een sanctiebeleid van kracht. 

  

Project specifiek geldt er een draagplicht van een zwemvest 275N.   

9.2 Specifieke uitvoerings! o’s 

Speciale aanvullende, werkspecifieke veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in het 

V&G:-plan uitvoeringsfase van dit project. De veiligheidsbladen, van de in dit projectplan vernoemde 

producten zijn als bijlage aan dit projectplan toegevoegd. 

  

  

Risico Maatregel 

(Afscherm) voorzieningen werken niet meer Stoppen met de activiteit. De afschermvoorziening 

deugdelijk herstellen en controleren. Daarna de activiteit 
hervatten 

  

Ander materiaal op het werk afgeleverd dan besteld _ | Niet verwerken en laten vervangen door juist materiaal. 

of over de datum 

  

    Te harde wind / hoge golven /regen Activiteit stoppen.     
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9.3 Verkeers-/ veiligheidsmaatregelen 

Maatregelen Uitvoeringsmoment 

1 Vaarwegmaatregelen 

1.1 | BAS bericht Aanmelden werkzaamheden Tijdens uitvoering 

Zeelandbrug 

12 | Verkeerspost Wemeldinge | Aanmelden werkzaamheden Tijdens uitvoering 

Zeelandbrug 

2 | Verkeersmaatregelen 

2.1 | Duikverbod Vooraankondiging duikverbod _ [ 2 weken voorafgaand start 

werkzaamheden 

2.2 | Duikverbod Instellen duikverbod en start werkzaamheden 

aanbrengen hekwerk 

2.3 | Afscherming andhoofd Akkoord ‘Waterschap Tijdens uitvoering 

Noordzijde         
  

9.4 Vergunningen 

De onderstaande vergunningen zijn van toepassing: 

  

  

  

  

  

        
  

Vergunning Status 

1 | BLBI Melding BLBI (RWS) aangevraagd d.d. 17-03-2020 

2 | Ontheffing fietspad ‘Ontheffing fietspad (prov) aangevraagd d.d. 17-03-2020 

3 

4 

5 

10 _AFSCHERMVOORZIENINGEN BOVEN WATER VOLGENS BLBI 

  

  

Indien er langs en/of boven het water wordt gewerkt, worden er maatregelen getroffen (volgens de 

BLBI) om vervuiling van het oppervlaktewater en omgeving te voorkomen. Zie bijlage 5 voor de 

richtlijnen. 

Voor dit project met de werkzaamheden reinigen, voorbehandelen, herstellen betonschades en 

conserveren van de betonnen liggers houden wij rekening met de volgende classificaties (BLB]): 

e R1 en R2 technieken in combinatie met C14 technieken. 

e  Erworden producten gebruikt uit categorie A en B 

Wij zullen de volgende afschermvoorzieningen toe gaan passen tijdens de werkzaamheden aan de 

Zeelandbrug: 
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Artikel 2.9 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij een stof 

uit categorie B wordt gebruikt, worden die werkzaamhedeh uitgevoerd boven een hulpconstructie 

waarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte van ten minste 

20 centimeter en voor zover mogelijk 2an alle zijden uitsteekt buiten het te behandelen object. 

Deze afscherming dekt alle bovengenoemde classificaties (technieken / producten) zoals hierboven 

genoemd. Zie de tekeningen op de volgende pagina's hoe de afschermvoorzieningen worden 

uitgevoerd. 

Uitvoering ter plaatse van de liggers. 
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BIJLAGE 1: PROJECTSPECIFICATIE 
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BIJLAGE 2: PROJECTIDENTIFICATIE 
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BIJLAGE 3: ALGEMEEN WERKPLAN BRL 3201 
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BIJLAGE 4: PRODUCTBLADEN / VEILIGHEIDSBLADEN 



Document WP z PKP Bladzijde: 27 van 27 
Werknummer: 720051 

w 4Zesland 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

  

BIJLAGE 5: KEURINGSPLANNEN / CHECKLISTEN 
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BIJLAGE 6: REGELING BLBI 



Toelichting grondslagen 

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van artikel 5 

van de Wet open overheid (Woo). De legenda verwijzing die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in 

onderstaand overzicht. 

  

Uitzonderingsgrond 

  

Artikel 5.1 lid 1 Woo — Absolute uitzonderingsgronden 

De openbaarmaking van deze informatie: 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A art.5.1lidia _ Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen. 

B art.5.1lidib _ Kan de veiligheid van de Staat schaden. 

c art.5.1lidic _ Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. 

D art.5.llid1d _ Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 

(persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG. 

E art.5.lidie _ Betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur 

zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de UAVG. 

Artikel 51 lid 2 Woo — Relatieve uitzonderingsgronden 

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

E art.5.1lid2a _ Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties. 

s art.5.1lid2b _ Het belang van de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

H art.5.1lid2c _ Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. 

1 art.5.1lid2d _ Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 

a art.5.1lid2e _ Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. 

K art.5.1lid2f _ Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 

bedrijfs- en fabricagegegevens. 

L art.5.1lid29 _ Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft. 

M art.5.1lid2h _ Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

N art.5.1lid2i  Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 

bestuursorganen. 

° art.5.1lid4 _ Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie 

(tijdelijke beperking). 

P art.5.1lid5 _ Het belang van de onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een 

ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie'dan milieu-informatie. 

Q art.5.1lid6 _ Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 sub c en het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 

openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 id 1 sub c. 

Artikel 5.2 lid 1 Woo — Persoonlijke beleidsopvattingen 

De informatie uit documenten betreft: 

R art.5.2lid1 _ Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke 

adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, 

prognoses, beleidsalternatieven, de gevoigen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met 

een overwegend objectief karakter. 

s Art.5.2lid2 _ Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het 0og op een 

goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke 

beleidsopvattingen. 

Overig 

T De informatie valt buiten de reikwijdte van het verzoek. 





PROJECTSPECIFICATIE 

  

BETONREPARATIE 

conform CUR aanbeveling 118:2015 GEBR. VAN KESSEL 

Calculatienummer : 70020006 Speciale Technieken & Producten 

Projectnummer : 720051 

Omschrijving : Conserveren van de liggers van de Zeelandbrug Fase 3. 

Projectleider : N 7] Datum en par: (geanonimiseerd)

Controle BOK : W7] Datum en paraaf: (geanonimiseerd)

Voor akkoord OG : B 7] Datum en par (geanonimiseerd)

  

  

  

  

    (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

       

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

CONTACTGEGEVENS 

opdrachtgever : | Provincie Zeeland 

adres: _ Waterschap Scheldestromen Kanaalweg 1 | 4337PA Middelburg 

contactpersoon 

telefoonnummer 

ai J J@zeeland.nl 

[opdrachtnemer Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten BV 

adres: _ Watermanstraat 55 5015 TG Tilburg 

contactpersoon : Projectleider 

telefoonnummer 

e-mail: IJRessel.nl 

[overige betrokken partij(en) 

adres : 

contactpersoon : 

telefoonnummer 

e-mail: 

UITVOERINGSKLASSE (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijlage projectidentificatie) 

classificatie volgens 3.2 : Îtabel2 

RE D Jesthetische betonreparatie 

RT DI technische betonreparatie ak2 

(geanonimiseerd)

RS D 'constructieve betonreparatie 

vergunningaanvrager bij RS 

veiligheidsniveau bij RS/: 

nieuwbouw I voldoet aan Bouwbesluit 

bestaande bouw [] niet lager dan afkeurniveau volgens NEN 8700 

aanvullend bij RS 

vereiste hechtsterkte indien afwijkend van CUR 118 

te realiseren druksterkte : 

elasticiteitsmodulus mortel 

verdeling, kwaliteit en diameters van betonstaal : 
  

MILIEUKLASSE (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijlage projectidentificatie) 
  

classificatie volgens 3.3 : INEN-EN 206 

XO O geen risico op corrosie of aantasting 

xC D /corrosie ingeleid door carbonatatie 

xD D 'corrosie ingeleid door chloriden (niet uit zeewater) 

xS DI corrosie ingeleid door chloriden (zeewater) 

xXF D aantasting door vorst/dooiwisseling m/z dooizout 

XAD chemische aantasting   

GEVOLGKLASSE (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijlage projectidentificatie) 
  

classificatie volgens 3.4 : |indien falende reparatie 

ak1 DI 'gering gevolg, geen letsel/materiele schade, beperkte kosten gevolg en herstel 

ak2 E matig gevolg, geringe letsel'materiele schade, aanzienlijke kosten gevolg en herstel 

Gk3 Ù ernstig gevolg. Ietsel/materiele schade, hoge kosten gevolg en herstel 
  

ONDERDELEN TE REPAREREN _ (indien nodig per object/onderdeel zie totaaloverzicht in bijlage projectidentificatie)   

vastlegging locatie E 

beschrijving ET herstellen betonschades verspreid over diverse locaties westzijde kunstwerk 

tekening 

anders Ù cfm rapportages/opname zie foto's 

        



keuze iemer 

indien nodi onderdeel 

gieten D 

E 

toepassing materialen B 

nee IT vrije keuze opdrachtnemer 

vast indien nodig) per onderdeel 

anders/overi 

indien bekend 

indien bekend 

'materialen 

keuze iemer 

‘hoeveelheid en ver 

technieken 

keuze iemer 

‘hoeveelheid en vei 

van CUR 118 eisen 

te weten 

\eisen aan viakheid 

te weten 

\eisen aan uiterij 

te weten : 

Lby. binnen levensduur van herstelde onderdeel 

te weten 

Hechtproeven bij RT, GK1 zijn de hechtproeven niet van toepassing 

Afkloppen en trekproeven bij eindkeuringen RT, niet mogelij i.v.m. ingebruikname 

ii   
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asse (type \Gevoig- |atwerking Reparatie |Verwerkingstec 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken & Producten B.V. (kortweg ST&P) is specialist op het gebied 

van repareren, onderhouden, versterken en verduurzamen van betonconstructies. Naast deze 

onderhouds- en reparatietechnieken kent ST&P tevens specialisatie in werkzaamheden welke verband 

houden met nieuwbouw en verfraaiing van beton. 

Om een kwalitatief goed en gewaarborgd eindproduct te kunnen realiseren stelt ST&P dat duidelijkheid 

ofwel het spreken van 'gelijke taal’ tussen adviesbureaus, leveranciers van materialen en bedrijven die 

betonrepareren, onderhouden, versterken en verduurzamen het grondbeginsel moet zijn. Door het 

hanteren van kwaliteitssystemen, die gebaseerd zijn op gelijke principes en uitgangspunten, wordt dit 

bereikt. Voor betononderhoud- en betonreparatiewerkzaamheden hanteert ST&P hiervoor de Nationale 

Beoordelingsrichtlijn BRL 3201. De BRL 3201 bestaat uit deel 1 en deel 2. 

- _ Indeel t zijn de eisen omschreven voor het technisch repareren en beschermen van beton voor de 

uitvoeringsklassen: 

o _ RT, in combinatie met uitvoeringsklasse RE, conform CUR-Aanbeveling 118; 

o L2a, I2-w en 1-3 conform CUR-Aanbeveling 119. 

- _ In deel2 zijn de eisen omschreven voor het constructief repareren en versterken van beton voor de 

uitvoeringsklassen: 

o  RS, in combinatie met uitvoeringsklasse RE en conform CUR-Aanbeveling 118; 

o |1 in combinatie met -2a, I2-w en |-3 conform CUR-Aanbeveling 119. 

Het geldig BRL 3201 procescertificaat van Gebr. Van Kessel is in bijlage 1 bijgevoegd. 

1.2 Doel 

Het doel van onderhavig werkplan is het integraal beschrijven van de wijze van uitvoering voor een 

uniforme en succesvolle aanpak/werkwijze van volgende reparatietechnieken aan betonconstructies; 

1. Handmatig verwerken van mortels; 

2. Spuiten van mortels; 

3. Vullen van scheuren, naden en holle ruimten; 

4. Injecteren van scheuren naden en holle ruimten. 

Een uniforme en succesvolle aanpak/werkwijze wordt gekenmerkt door: 

- _ classificaties van schadebeelden; 

- gefundeerde keuzes in geëigende reparatiemethoden en -producten om schadeoorzaken weg te 

nemen en constructies in overeenstemming met het einddoel van eigenaren degelijk te herstellen; 

-  geëigende voorbereiding van betonnen ondergronden en wapeningsstaal; 

- _ correct verwerken van gekozen producten door geschoolde en ervaren specialisten; 

- _ keuring- en borgingsmaatregelen voor een correcte: 

o _ totstandkoming en uitvoering van reparatietechnieken; 

o nazorg van uitgevoerde reparatiewerkzaamheden; 

naleving van gezondheid-, veiligheid-, en milieuvoorschriften. 

  

Onderhavig werkplan is een “levend document” en wordt periodiek bijgesteld aan de eisen van de 

tjd, stand der techniek, ervaringen, proces- en kennisverbeteringen. 

    
  

_ VAN KESSEL 
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1.3 Classificaties 

Met de komst van de CUR-Aanbevelingen 118 en 119 worden betonreparaties geclassificeerd. 

Het doel van classificatie is het vereenvoudigen van het vastleggen wat wordt verlangd ten aanzien van 

onder meer: 

- _ de toe te passen materialen; 

- _ de voorwaarden en eisen aan de uitvoering; 

- _ het beoordelen van het eindresultaat. 

1.3.1 Repareren van beton 

Classificatie voor het repareren van beton volgens CUR-aanbeveling 118 vindt plaats op basis van: 

- _ uitvoeringsklassen; 

-  milieuklasse; 

- gevolgklassen; 

- _ niveau van controle en verslaglegging. 

itvoeringsklassen 

    
jeuklasse 

Op grond van de toepasbaarheid in een bepaald milieu, waaraan het beton in de gebruikersperiode 

wordt blootgesteld wordt onderscheid gemaakt in 6 hoofdklassen: 

Klasse XO __ Geen risico op corrosie of aantasting 

KlasseXC _ Corrosie ingeleid door carbonatatie 

Klasse XD _ Corrosie ingeleid door Chloriden anders dan afkomstig uit zeewater 

Klasse XS __ Corrosie ingeleid door Chloriden (zeewater) 

KlasseXF _ Aantasting beton door vorst/dooiwisselingen met of zonder dooizouten 

Klasse XA __ Chemische aantasting van beton 

De milieuklasse geldt niet specifiek voor de mortel maar voor het constructie onderdeel dat wordt 

gerepareerd. 

Gevolgklassen (GK) 

GK1: Falen reparatie heeft geringe gevolgen: geen reële kans op letselschade, geen of geringe kans 

op materiële schade. De kosten van de gevolgen en het herstel zijn beperkt. 

GK2: Falende reparatie heeft middelmatige gevolgen: geringe kans op letselschade, redelijke kans op 

materiële schade. De kosten van de gevolgen en het herstel zijn aanzienlijk. 

GK3: Falende reparatie heeft grote gevolgen: kans op letselschade of verlies van mensenlevens, grote 

kans op materiële schade. De kosten van de gevolgen en het herstel zijn hoog. 
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Niveau van controle en verslaglegging 

Bij de keuring en controle wordt onderscheid gemaakt in: 

Niveau 1: 

Controle, uit te voeren door de medewerker die de reparatie heeft verricht. 

Niveau 2: 

Controle door het reparatiebedrijf, uit te voeren volgens vaste procedures van die organisatie en gericht 

op het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit van de betonreparatie. De procedures moeten 

onderdeel uitmaken van ten minste een NEN-EN-ISO 9001 certificaat of een certificaat op basis van 

BRL 3201. 

Niveau 3: 

Controle door het reparatiebedrijf volgens een gecertificeerd proces en specifiek projectplan op basis 

van BRL 3201 en de bijbehorende relevante uitvoeringsrichtlijnen (URL's). Controle vindt daarbij 

procesmatig plaats door het reparatiebedrijf. Dit proces wordt periodiek getoetst door een certificatie- 

instelling. 

Niveau 4: 

Gelijk aan niveau 3 maar waarbij additioneel en project specifiek sprake is van extern toezicht door een 

onafhankelijke enter zake kundige derde partij (zie opmerking) tijdens de uitvoering en bij controle van 

het gerealiseerde werk. 

Bij niveau 3 en 4 wordt geacht te zijn voldaan aan niveau 2 en 1, bij niveau 2 wordt geacht te zijn voldaan 

aan niveau 1. Het aan te houden niveau van controle is weergegeven in onderstaande tabel: 

Niveau1 Niveau3 Niveau3 
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1.3.2 Injecteren en vullen van beton 

Classificatie voor het injecteren en vullen van beton volgens CUR-aanbeveling 119 vindt plaats op 

basis van: 

- uitvoeringsklassen; 

- _ betonconditie, vocht; 

- _ betonconditie, reinheid; 

- scheurwijdte; 

- verandering wijdte scheur of naad; 

- _ afwerkingsklasse; 

- gevolgklasse; 

- _ verwerkingstechniek; 

- _ bindmiddel vul- en of injectiemateriaal; 

- _ niveau van controle en verslaglegging. 

Uitvoeringsklassen 

Bij een combinatie van Uitvoeringsklassen op één locatie geldt dat aan de eisen voor beide klassen 

moet worden voldaan, waarbij de zwaarste eis maatgevend is. 

     
  

Betonconditie, vocht 

Op basis van de vochtigheid van een scheur, naad of holte wordt onderscheid gemaakt in de 

betonconditie: 
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VO: _ Betonconditie droog 

De conditie waarbij geen water aanwezig is in de 

scheur, naad of holle ruimte en op het beton dat daaraan 

onmiddellijk grenst en waarbij geen water toetreedt in de 

scheur tijdens het vullen of injecteren en uitharden van 

het ingebrachte materiaal. 

í: Betonconditie vochtig 

De conditie waarbij geen water naar buiten treedt uit de 

scheur, naad of holle ruimte en het beton dat onmiddellijk 

grenst aan de te vullen of injecteren scheur, naad of holle 

ruimte vochtig is, zonder water op het oppervlak. 

V2:  Betonconditie nat 

De conditie waarbij in de scheur, naad of holle ruimte 

water aanwezig is, maar niet naar buiten treedt. 

Opmerking 

Het aanwezig zijn van waterdruppels op de scheur is 

kenmerkend voor deze conditie. 

V3: _ Betonconditie watervoerend 

De conditie waarbij water uit de scheur, naad of holle 

ruimte stroomt. 

Betonconditie reinheid 

Op basis van de reinheid van de scheur, naad of holle ruimte wordt onderscheid gemaakt in: 

RO Schoon, niet vervuild 

RI Vervuild, niet chemisch verontreinigd 

R2 Vervuild, chemisch verontreinigd 

Scheurwijdte 

Onderscheid wordt gemaakt in de volgende scheurwijdten aan het betonoppervlak: 

wo1 Scheurwijdte tot en met 01 mm; 

wo2 Scheurwijdte tot en met 0,2 mm; 

WO3 _ Scheurwijdte tot en met 0,3 mm; 

wo,‚5 Scheurwijdte tot en met 0,5 mm; 

WO8 __ Scheurwijdte tot en met 0,8 mm; 

w Scheurwijdte tot ten hoogste x mm. 

Bij WX moet voor X de scheurwijdte worden ingevuld, in mm. 
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Verandering wi r Of n: 

Op basis van de verandering in wijdte (beweging) van een scheur of naad wordt onderscheid gemaakt 

in: 

   

so Niet-bewegende scheur of naad 

s1 Scheur of naad met een dagelijkse beweging kleiner dan 

10 % van de scheurwijdte en/of 0,03 mm. 

S2 _ Scheurof naad met een dagelijkse beweging groter dan 

of gelijk aan 10 % van de scheurwijdte en/of 0,03 mm 

Afwerkingsklasse 

Op grond van het afwerken van het beton na het vullen of injecteren wordt onderscheid gemaakt in: 

AO Geen afwerking. Injectienippels, materiaal aangebracht op 

het betonopperviak, vervuiling en dergelijke worden niet 

verwijderd. 

Al _ Vulpunten en injectienippels moeten zijn verwijderd, 

boorgaten moeten zijn gedicht met cementgebonden 

mortel 

A2 _ Als afwerkingklasse Al met aanvullend het verwijderen 

van aangebrachte oppervlakafdichtingen ten behoeve 

van het vullen of injecteren alsmede het verwijderen van 

resten van het gebruikte vul- of injectiemateriaal op het 

(omringend) beton. 

Gevolgklassen 

Onderscheid wordt gemaakt in gevolgklassen: 

GK!: _ Falen van vullen of injecteren heeft geringe gevolgen: 

geen reële kans op letselschade, geen of geringe kans 

op materiële schade. De kosten van de gevolgen en 

het herstel zijn beperkt 

GK2: _ Falen van vullen of injecteren heeft middelmatige 

gevolgen: geringe kans op letselschakde, redelijke kans 

op materiële schade. De kosten van de gevolgen en 

het herstel zijn aanzienlijk. 

GK3: _ Falen van vullen of injecteren heeft grote gevolgen 

kans op letselschade of verlies mensenlevens, grote 

kans op materiële schade. De kosten van de gevolgen 

en het herstel zijn groot 
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Verwerkingstechniek 

Op basis van de wijze van verwerken wordt onderscheid gemaakt in: 

- _ vullen, het drukloos of met nagenoeg geen druk aanbrengen van materiaal; 

- _ injecteren, het onder druk aanbrengen van materiaal. 

Bindmiddel vul- en/ot injectiemateriaal 

Op grond van het hoofdbestanddeel van het vul- of injectiemateriaal wordt onderscheid gemaakt in: 

  

- _ kunstharsen (K), onderverdeel in: 

Pp Materiaal op basis van polyurethaan 

G Gelvormend product. 

- _ Cementgebonden producten (C). 

Niveau controle en verslaglegging 

Bij de keuring en controle wordt onderscheid gemaakt in: 

Niveau2 _ Controle door het uitvoerend bedrijf, uit te voeren 

volgens vaste procedures van die organisatie en 

gericht op het aantoonbaar maken van de geleverde 

kwaliteit van de werkzaamheden. De procedures 

moeten onderdeel uitmaken van ten minste een 

NEN-EN-ISO 9001 certificaat of een certificaat op 

basis van BRL 3201. 

  
Niveau4 _ Gelijk aan niveau 3 maar waarbij additioneel en 

projectspecifiek sprake is van extern toezicht door 

een onafhankelijke en ter zake kundige derde partij 

(zie opmerking) tijdens de uitvoering en bij een 

controle van het gerealiseerde werk. 

  

N 

Z 

  

s 
  

< 
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Keuringsniveau in relatie tot gevolgklasse en uitvoeringsklasse: 

Niveau 3 Niveau 2 Niveau 2 

14 _ Eisen materialen 

1.4.1 Algemeen 

Ten aanzien van in te zetten materialen voor het repareren van beton geldt: 

- Indien in de projectspecificatie getalswaarden opgenomen zijn voor bepaalde 

materiaaleigenschappen moet worden gecontroleerd of de opgegeven waarden van de leverancier 

hiermee overeenstemmen. Dit mag op basis van een documentcontrole van testgegevens van de 

leverancier. 

- _ Materialen met eigenschappen die afwijken van de eisen mogen slechts worden toegepast als het 

gebruik ervan schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In de 

projectspecificatie of het werkplan moet in dat geval schriftelijk vastgelegd zijn op welke punten 

wordt afgeweken van de eisen. 

- _ De herkomst van de materialen moet traceerbaar zijn. 

1.4.2 Verpakking 

Alle materialen of componenten daarvan moeten fabrieksmatig zijn verpakt. De verpakking van de 

componenten moet zijn afgestemd op de mengverhouding. In het magazijn van opdrachtnemer is het 

toegestaan materiaal uit grotere verpakkingseenheden onder te verdelen in kleinere verpakkingen, 

waarbij op de nieuwe verpakking ten minste vermeld moet worden: 

- _ de productnaam en/of productcode; 

- _ de mengverhouding; 

- _ hetchargenummer van de grotere verpakkingseenheid; 

- _ de houdbaarheidsdatum, afgeleid van de grotere verpakkingseenheid. 

1.4.3 Informatiebladen 

De opdrachtnemer moet beschikken over informatiebladen en/of productspecificaties van 

(componenten van een) materiaal dat zal worden gebruikt voor het vullen of injecteren. Hierin moeten 

ten minste zijn opgenomen: 

- _ de kenmerken van het product; 

- _ de verwerkingcondities; 

- _ de mengverhoudingen (voor zover van toepassing). 

De informatiebladen moeten desgevraagd aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. 

Zie voor informatiebladen bijlage 4 en 5 bij onderhavig werkplan. 

  

  



1.4.4 Principes en methoden 

Eisen aan te gebruiken materiaal staan in verband met principes en methodes met betrekking tot herstel 

van gebreken in beton conform deel 9 van de NEN-EN 1504, zie onderstaande tabel 

Princi   

Principe 1 

(PI) 

Principe 2 

(MC) 

Principe 3 

(CR) 

Principe 4 

(SS) 

Principe 5 

(PR) 

Principe 6 

(RC) 

  

Beschrijvi   

Bescherming tegen indringing 

Vermindering of voorkomen van 

de indringing van schadelijke 

stoffen zoals water, andere 

vloeistoffen, damp, gas 

chemicaliën en biologische 

stoffen. 

Vochtbeheersing 

Het vochtgehalte in het beton 

bijstellen en aanhouden binnen 

gespecificeerde grenswaarden. 

Betonrenovatie 

Renovatie van het originele beton 

naar de originele specificaties van 

het profiel en de functie. 

Betonnen constructie renoveren 

door een deel ervan te 

vervangen. 

Structurele versterking 

Vergroten of herstellen van de 

structurele draagkracht van een 

element van de betonnen 

constructie 

Fysische bestendigheid 

Bestendigheid tegen fysische of 

mechanische aantasting 

vergroten 

Bestendigheid tegen 

chemicaliën 

Bestendigheid van het 

betonopper vlak tegen chemische 

aantasting vergroten 
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Methode 

1.1 Hydrofobering 

1.2 Impregnering 

1.3 Coating 

1.4 Aan het oppervlak met strips bedekken 

1.5 Opvulling van scheuren 

1.6 Scheuren tot voegen omvormen 

1.7 Panelen aan de buitenkant aanbrengen 

1.8 Aanbrengen van membranen 

2.1 Hydrofobering 

2.2 Impregnering 

2.3 Coating 

2.4 Panelen aan de buitenkant aanbrengen 

2.5 Elektromagnetische behandeling 

3.1 Handmatig aanbrengen van mortel 

3.2 Opnieuw aanstorten van beton of mortel 

3.3 Beton of mortel spuiten 

3.4 Elementen vervangen 

4.1 Toevoegen of vervangen van ingebedde of 

uitwendige wapeningsstaven 

4.2 Toevoegen van wapening, verankerd in 

voorgevormde of geboorde gaten 

4.3 Verlijmen van plaatwapening 

4.4 Mortel of beton toevoegen 

4.5 Injecteren van scheuren, holten of spleten 

4.6 Opvullen van scheuren, holten of spleten 

4.7 Voorspannen 

5.1 Coating 

5.2 Impregnering 

53 Mortel of beton toevoegen 

6.1 Coating 

6.2 Impregnering 

6.3 Mortel of beton toevoegen 
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Onderstaand principes en methodes met betrekking tot wapeningscorrosie 

  Princi 

Principe 7 

(RP) 

Principe 8 

(IR) 

Principe 9 

(CC) 

Principe 10 

(CP) 

Principe 11 

(CA) 

  Beschri 

Behoud of herstel van 

passiviteit 

Scheppen van chemische 

omstandigheden waardoor de 

beschermende alkalische 

omgeving (£ pH 12) rond de 

wapening behouden blijft of 

hersteld wordt. 

   

Vergroten van het 

weerstandsvermogen 

Vergroten van het elektrische 

weerstandsvermogen 

van het beton. 

Kathodische controle 

Scheppen van omstandigheden 

waardoor potentiee! kathodische 

gebieden van de wapening geen 

anodische reactie kunnen 

opwekken. 

Kathodische bescherming 

Beheersing van anodische 

gebieden 

Scheppen van omstandigheden 

waardoor potentieel anodische 

gebieden van de wapening niet 

kunnen deelnemen aan de 

corrosiereactie. 

Methode 

7.1 Vergroting van de dekking met behulp van 

extra mortel of beton 

7.2 Vervanging van verontreinigd of 

gecarbonateerd beton 

7.3 Elektrochemische realkalisatie van 

gecarbonateerd beton 

7.4 Realkalisatie van gecarbonateerd beton 

door diffusie 

7.5 Elektrochemische chloridenextractie 

8.1 Hydrofobering 

8.2 Impregnering 

8.3 Coating 

9.1 Beperking van het zuurstofgehalte (bij de 

kathode) door verzadiging of coating van het 

oppervlak 

10.1 Aanbrengen van een elektrisch 

11.1 Actieve coating van de wapening 

11.2 Afsluitende coating op de wapening 

11.3 Aanbrengen van corrosie-inhibitoren in of 

op het beton 
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1.4.5 Repareren van beton 

Aan de n te zetten materialen voor het repareren van beton worden onderstaande eisen gesteld 

conform CUR-Aanbeveling 118, in relatie tot de principes genoemd in de voorgaande tabellen: 

1 

2 

© 

E3 

10 

11 

12 

Druksterkte 

Chloridegehalte 

Niet indien geen betonstaal 

aanwezig 

Hechtsterkte 

Krimpuitzetting 

Mag vervallen, indien 8 is 

bepaald 

Weerstand tegen carbonatatie 

Niet voor PC-mortel of indien 

reparatiemortel wordt afgewerkt 

met carbonatatie remmende 

coating 

Elasticiteitsmodulus 

Thermische compatibilieit: 

1: Vorst-dooi 

Thermische compatibiliteit: 

2: Thermische schok (thunder 

shower) 

Thermisch compatibiliteit 

4: Droogeycli 

Slipweerstand 

Alleen indien aan (loop)verkeer 

blootgesteld 

Lineaire 

temperatuuruitzettingscoëfficient 

Alleen voor PC-mortel 

Capillaire wateropname 
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D D D 

D D D 

D D D 

E o o 

o o o 

E} E} o 

o o o 

o o o 

Bij buitentoepassing moeten behalve de eigenschappen 1 t/m 5, ook zijn bepaald: 

- RE:geen aanvullende bepalingen; 

- RT:eigenschap 7 of 8 of 9, 12; 

- RS:eigenschap 6, 7 of 8 of 9,12. 

Onderstaande tabel vermeldt aan welke klasse de reparatiemortel ten minste moet voldoen. De klasse 

is afhankelijk van de uitvoeringsklasse en de gevolgklasse: 

n E E S 

GK1 R1 R3 R3 

GK2 

GK3 

R1 R3 R4 

R2 R4 R4 
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Spuitbeton 

Bij toepassing van spuitbeton moeten de mechanische eigenschappen (druksterkte, hechtsterkte e.d.) 

van de mortel ten minste overeenkomen met de klassen als genoemd in bovenstaande tabel. Overige 

eisen aan eigenschappen van de mortel moeten zo nodig nader worden overeengekomen. 

Kunstharsgebonden mortel 

Het gebruik van kunstharsmortel als reparatiemortel is uitsluitend toegestaan in uitvoeringsklasse RE. 

Hechtlaag 

Als een hechtlaag is overeengekomen moet de hechtlaag een grotere hechting hebben dan de 

vereiste hechtsterkte van de betonreparatie. 

Voor zover de hechtlaag is bedoeld voor het verlijmen van verharde mortel of beton (principe 4), moet 

worden voldaan aan de eisen zoals opgenomen in het checklist/keuringsplan of aan hogere waarden, 

als de ondergrond respectievelijk de te repareren constructie daartoe aanleiding geeft. 

Corrosiebescherming betonstaal 

Bij het toepassen van een cementgebonden mortel moet het product voor de corrosiebescherming 

van het betonstaal voldoen aan methode 11.1 tenzij in de projectspecificatie anders is bepaald. 

Vezels 

Indien bij de verwerking vezels worden toegevoegd aan de mortel en daaraan bepaalde kenmerken 

worden toegekend, moet de werking zijn aangetoond. 

Coating 

Een Coatingsysteem dat wordt toegepast als onderdeel van het reparatiesysteem moet voldoet aan 

projectrelevante eisen conform NEN-EN 1504-2, methodes zoals genoemd in tabellen conform 

paragraaf 1.4.4. 

1.4.6 Injecteren en vullen van beton 

Aan de in te zetten materialen voor injecteren en vullen van beton worden eisen gesteld conform CUR- 

Aanbeveling 119 in relatie tot NEN-EN 1504-5. Een overzicht van veelal toegepaste producten voor 

verschillende uitvoeringsklassen zijn opgenomen in onderstaande tabel: 

Type hars volgens NEN-EN 15045 

zie opmerking 2 

2 Technisch afdichten 

13 Technisch afdichten achter beton 

*1) Afhankelijk van betonconditie en scheurwijdte verandering 

*2) SPUR is een schuimvormende polyurethaan. Deze mag worden gebruikt voor het ijdelijk stoppen van een Iekkage alvorens 

een injectie uit te voeren. Het naïnjecteren kan achterwege blijven als de leverancier aangeeft dat SPUR ook geschikt is voor 

een bljvende afdichting. 
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NEN-EN 1504-5 maakt onderscheid tussen de volgende materialen voor het injecteren: 

  
Selectie materiaal 

Te gebruiken materialen voor het (af)dichten of constructief verlijmen van scheuren, naden of holle 

ruimten in beton moeten zodanig zijn samengesteld dat voldaan wordt aan de eisen aan het gerede 

werk. In beginsel gelden voor injectiematerialen de eisen zoals opgenomen in NEN-EN1504-5, tenzij in 

de projectspecificatie afwijkende eisen zijn opgenomen. 

1.5 _ Wijzigingen tijdens uitvoering 

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de overeengekomen uitvoeringsklasse niet correct is, moet het 

werk worden gestaakt en moet overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over hoe 

verder te handelen. 

16 _ Tegenstrijdigheden 

Bij een tegenstrijdigheid tussen de eisen in de CUR-Aanbevelingen, de projectspecificatie of de 

verwerkingsvoorschriften van de toe te passen materialen moet voorafgaand aan de feitelijke uitvoering 

van de betonreparatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen welke eis 

prevaleert. Het resultaat daarvan moet schriftelijk worden vastgelegd (in het werkplan, het dagrapport 

of in een bouwverslag). 

1.7 _ Afwijkingen op CUR-Aanbevelingen 

Indien wordt afgeweken van een of meer bepalingen in de CUR-Aanbevelingen moet worden 

aangetoond dat voldaan wordt of zal worden aan de overige eisen en bepalingen in de CUR- 

Aanbevelingen, dan wel aan de projectspecificatie. 

1.8 _ Eisen medewerkers 

Medewerkers welke werkzaamheden uitvoeren binnen het toepassingsgebied van BRL 3201 deel t en 

deel 2, moeten zijn gekwalificeerd conform tabel: 
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Gekwalificeerde personen mogen worden ondersteund door niet of lager gekwalificeerde medewerkers 

als genoemd in de tabel. De gekwalificeerde personen moeten tijdens het repareren aanwezig zijn in 

de nabijheid van niet-gekwalificeerde medewerkers en daarop effectief toezicht uitoefenen. 

  

Het vullen of injecteren moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met ten minste 2 jaar 

aantoonbare relevante werkervaring. Alleen in gevolgklasse GK1 en GK2 mag de gekwaificeerde 

persoon worden ondersteund door ten hoogste 2 niet- of lager gekwalificeerde personen. Een 

gekwalificeerde persoon moet daarbij tijdens het vullen of injecteren aanwezig zijn in de nabijheid van 

niet-gekwalificeerde medewerkers en daarop effectief toezicht uitoefenen. 

19 _ Indeling werkplan / leeswijzer 

Dit werkplan is als verder als volgt opgebouwd: 

- _ Hoofdstuk 2 beschrijft de ProjectStartUP. 

- _ Hoofdstuk 3 beschrijft de werkwijze voor het repareren van beton. 

- _ Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze voor het vullen en injecteren. 

- _ Hoofdstuk 6 beschrijft de wijze van keuring en borging. 

- _ Hoofdstuk 7 beschrijft de inzet en keuring van materieel. 

- _ Hoofdstuk 8 beschrijft de wijze van omgang met veiligheid, gezondheid en milieu. 

- _ Hoofdstuk 9 geeft een samenvatting van organisatie. 

- _ Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van algemene en specifieke uitvoeringsrisico's. 

- _ Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de bijlagen. 

1.10 Brondocumenten 

De volgende brondocumenten zijn voor onderhavig werkplan gehanteerd: 

- BRL3201: deel 1 d.d. 01-01-2017; 

- BRL 3201: deel 2 d.d. 01-01-2017; 

- _ NEN-EN 1504 d.d. 01-01-2009; 

- _ CUR- Aanbeveling 118:2015 'Specialistische instandhoudingstechnieken- repareren van beton’ 

- _ CUR- Aanbeveling 119:2016 'Specialistische instandhoudingstechnieken- vullen en injecteren van 

scheuren, naden en holle ruimten in beton’. 

  

  



2 ProjectStartUP 

21 Algemeen 
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Voor een degelijke ProjectStartUp (PSU) wordt relevante basisinformatie van het project verzameld. 

Minimaal moet de basisinformatie worden verzameld en vastgelegd volgens onderstaande tabel: 

Algemeen, contactgegevens 

Contactgegevens opdrachtgever vastgelegd? 

Contactgegevens opdrachtnemer vastgelegd? 

Contactgegevens overige betrokken partijen vastgelegd? 

Inhoudelijk 

Is vastgelegd wat moet worden gedaan en waar? 

Is de dikte van de constructie vastgelegd? 

Is uitvoeringsklasse vastgelegd? 

Is betonconditie vermeld? 

Is sprake van chemische verontreiniging? 

Is maximaal gemeten scheurwijdte vastgelegd? 

Is vastgelegd of sprake is van bewegende scheuren en s de 

verandering in 

wijdte beschreven/geclassificeerd 

Is minimale wijdte c.q. grootte van scheur, naad of holte 

vastgelegd die moet worden gevuld of geïnjecteerd? 

Is afwerkingklasse vastgelegd? 

Is de gevolgklasse vastgelegd? 

Is het aantal keuringen vastgelegd voor de vullingsgraad, de 

hechting en/of 

druksterkte? 

Zijn spedifieke eisen (afwijkend/aanvullend) opgenomen? 

Is beoogde levensduur van de werkzaamheden vermeld? 

Bij L1: hecht-treksterkte vastgelegd? 

Bij 1: druksterkte materiaal vastgelegd? 

Bij 2W: te keren waterdruk vastgelegd? 

Bij k3: grondgegevens beschreven? 

Bij L3: gemiddeld laagste grondwaterstand beschreven? 

Bij 3: vermeld of grondwaterstroming optreedt? 

Bij 3: vermeld of sprake is van chemische verontreiniging. 

Optioneel 

Is omvang van het werk vastgelegd? 

Is verwerkingstechniek vastgelegd? 

Is het type te verwerken materiaal vastgelegd? 

Is de maximaal te hanteren injectiedruk vastgelegd? 

Is vastgelegd of onderhoudsplan moet worden gemaakt? 

Zijn afwijkende keuringseisen of frequenties vastgelegd? 

onoonoonono u 

ooooao 

Uitvoeringsklasse kan per onderdeel 

afwijken, daarom duidelijk aangeven waar 

welke klasse van toepassing is. 

Eventueel aard verontreiniging vermelden 

Betreft de vastgestelde _ grootste 

afmetingen 

Betreft vanaf welke wijdte, grootte vullen 

of injecteren 

moet plaatsvinden 

Ja / nee, standaardeis geldt 

Ja/nee 

Ja/nee, is vrije keuze opdrachtnemer 

Ja/nee, i vrije keuze opdrachtnemer 

Ja / nee, is vrije keuze opdrachtnemer 

Ja/nee, niet nodig 

Ja / nee, standaardeis geldt 

Een projectspedificatie, waarin de uit te voeren werkzaamheden en het te bereiken eindresultaat zijn 

vastgelegd, zal door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

Indien geen projectspeuificatie van de opdrachtgever aanwezig is, zal een medewerker van ST&P met 

de kwalificatie Betononderhoudskundige deze projectspedificatie opstellen en deze met de 

opdrachtgever bespreken. 
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22 Toetsen beschikbare informatie 

Alle beschikbare informatie wordt getoetst door een medewerker van ST&P met de kwalificatie 

Betononderhoudskundige. Er wordt getoetst op de onder andere de volgende aspecten: 

- _ zijn de beschreven maatregelen passend voor de beschreven gebreken; 

- _ zijn de beschreven maatregelen passend in relatie tot de beoogde levensduur; 

- _ zijn de beschreven maatregelen uitvoerbaar. 

Bij aanwezigheid van constructieve betonreparaties (RS), wordt betreffende informatie getoetst door 

een constructief deskundige. De kwalificatie van de constructief deskundige moet voldoen aan de 

onderstaande eisen: 

  

Gevolgklasse bij | Opleiding en werkervaring 

falende reparatie 

GK1 HBO + HTI Beton (betonconstructeur) of; 

HBO + MS Eng Betonconstructeur B.V. of; 

TU Delft MSc Civiele Techniek, Structural Engineering of; 

TU Eindhoven MSc Bouwkunde, Structural Design of; 

een opleiding gelijkwaardig aan de hierboven omschreven opleidingen. 

GK2 Eén van de bij GK1 omschreven opleidingen in combinatie met: 

2 jaar werkervaring als constructeur met daarin ruime aandacht voor 

betonreparatie, -schade, -onderhoud of herbestemming, en; 

* ten minste 30 PE punten (waardering op basis van de systematiek van 

het constructeursregister) op gebied van betonreparatie, -schade, 

-onderhoud of herbestemming. 

Toelichting: het is niet noodzakelijk dat de PE punten ook daadwerkelijk 

in het constructeursregister zijn toegekend. 

GK3 Opleiding en werkervaring als GK2. 

  

  

  

      
  

Toelichting: 

De constructief deskundige moet bij voorkeur ervaring hebben met het verrichten van berekeningen aan te 

repareren betonconstructies. Het i mogelijk een constructief deskundige in te zetten die niet n het bezitis van de 

vereiste kwalificaties. In dat geval dienen alle aangeleverde documenten (toetsing, werkplan, berekeningen ed.) 

aantoonbaar te zijn geautoriseerd door een constructief deskundige die de betreffende kwalificaties wel heeft. 

De projectinformatie wordt door ST&P vastgelegd in het ‘Formulier Projectidentificatie’. 

Het ‘Formulier Projectidentificatie’ wordt tevens gebruikt als verkort werkplan voor de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Zie voor ‘Formulier Projectidentificatie' bijlage 3 bij onderhavig werkplan. 
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23 _ Startbespreking uitvoering 

Voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden moet een 'startbespreking uitvoering' met de 

opdrachtgever worden gehouden, bij voorkeur aangevuld met andere partijen zoals betrokken 

adviseurs. 

Besproken moet onder meer worden: 

. _ de planning van de werkzaamheden; 

- _ de wijze waarop betrokken partijen elkaar informeren; 

- _ de stop- en bijwoonpunten: 

- _ de wijze waarop wordt gehandeld indien een voorgenomen uitvoeringsklasse niet de juiste blijkt 

- _ te zijn tijdens de uitvoering. Constateren dat de voorgenomen uitvoeringsklasse niet juist is moet 

- als stoppunt worden beschouwd en als zodanig zijn opgenomen in het werkplan. 

- _ de uitgevoerde risicoanalyse en de geplande beheersmaatregelen. 

- _ wat prevaleert in geval van tegenstrijdigheden. 

Bij constructieve schade (RS) wordt de startbespreking bij voorkeur bijgewoond door de constructief 

deskundige van de partij die de projectspecificatie heeft opgesteld. Indien de constructief deskundige 

niet bij de startbespreking aanwezig kan zijn, dan legt het uitvoerend bedrijf dit vast n het verslag van 

de startbespreking. Het verslag van de startbespreking moet aantoonbaar ter goedkeuring aan de 

constructief deskundige worden verstrekt. 

Het verslag van de startbespreking moet op het werk aanwezig zijn. 

24 _ Werkwijze bij spoedwerken en kleine werken 

Bij spoedwerken en kleine werken moet een startbespreking plaatsvinden, maar die kan worden beperkt 

tot een kort (telefonisch) overleg tussen de opdrachtgever en het uitvoerend bedrijf (in de rol van 

opdrachtnemer). 

Bij spoedwerken kan, in verband met een voortvarende aanpak, worden volstaan met het vastleggen 

van alleen de volgende punten, voordat met uitvoering wordt begonnen: 

- _ opdrachtbevestiging van de opdrachtgever aan het uitvoerend bedrij. 

- gegevens van de opdrachtgever. 

- _ locatie van het werk. 

- _ doelstelling van de werkzaamheden; hieruit moet blijken dat het een inspanningsverplichting betreft. 

-  welke maatregelen er bij een bepaald probleem horen en het materiaal en materieel dat moet 

worden gebruikt. 

Na het uitvoering van de werkzaamheden (spoedwerk) worden de procedures conform geconstateerde 

uitvoeringsklasse en gevolgklasse afgehandeld. 

Bij kleine werken kan ook met een standaard werkplan worden volstaan. Dit werkplan bevat ten minste 

de punten die zijn genoemd in werkwijze bij spoedwerken inclusief de volgende punten: 

- keuzemogelijkheden voor maatregelen en werkmethoden. 

- productinformatie van toe te passen materialen. 

- _ registratieformulieren voor benodigde controles en gemaakte keuzes. 
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3 Repareren van beton 

31 Algemeen 

Algemeen geldt: 

Het werk moet worden uitgevoerd conform het werkplan; 

1. Gedurende de betonreparatie en het uitharden van de mortel, moet de stabiliteit van het te 

repareren onderdeel zijn gewaarborgd; 

2. De reparatieplek moet bereikbaar zijn of worden gemaakt zodat de werkzaamheden, inclusief de 

keuringen, op een goede en veilige wijze zijn uit te voeren; 

3. Tijdens de uitvoering moeten registraties worden bijgehouden; 

4. Tijdens de gehele periode waarin eigenschappen van het aangebrachte product kritisch zijn, 

moeten de door de fabrikant voorgeschreven condities worden gehandhaafd; 

5. Van ieder type schade moet voorafgaand aan herstel, representatief beeldmateriaal worden 

genomen(scherpe en heldere opname); 

6. van de situatie na saneren en voor het aanbrengen van de mortel voor herstel moet representatief 

beeldmateriaal worden genomen(scherpe en heldere opname); - 10% van de gesaneerde plekken 

met een minimum van 1 gesaneerde plek per dag. 

Opmerking: 

Onder dit hoofdstuk valt tevens het aanbrengen van coatingsystemen als onderdeel van het 

reparatiesyteem. De werkwijze en gestelde eisen aan de coatingsystemen zijn afhankelijk van de toe te 

passen producten en eisen van de applicateur. 

3.2 Personeel 

De betonreparatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met werkervaring conform 

paragraaf 1.8. 

3.3 _ Verwijderen beton op reparatieplek 

3.3.1 Omvang 

Voor het verwijderen van beton op de reparatieplek geldt: 

a. De plaats van het te verwijderen beton moet worden gelokaliseerd door het afkloppen en afstrijken 

oppervlak met een vuisthamer. De omvang van de reparatieplek wordt bepaald door het gebied 

waar een holle klank is waargenomen (delaminatie aanwezig is) en door het visuele beeld. 

b. Rondom moet de reparatieplek loodrecht op het oppervlak recht worden ingeslepen, ingezaagd 

of ingehakt, tot een diepte van ten minste 5 mm (kortweg de zaagsnede of inzaagdiepte). Bij hoge 

druk waterstralen mag dit ook door stralen plaatsvinden. Indien de maximale korreldiameter (D 

van de mortel groter is dan 2 mm moet de zaagdiepte ten minste zijn: 3 maal Dmax. 

c. Binnen het volgens b) gemarkeerde gebied moet al het beschadigde, loszittende/onthechte beton 

worden verwijderd. Verwijderen mag niet leiden tot schade aan het beton buiten de reparatieplek. 

Het beton moet in de nabijheid van de zaagsnede worden verwijderd tot ten minste de inzaagdiepte. 

Ter plaatse van de eigenlijke schade moet het beton dieper worden verwijderd. Daarbij geldt dat 

de hoek met het betonoppervlak ten minste 90° en ten hoogte 135° moet bedragen (zie figuur 1). 

Dit geldt algemeen voor alle verdiepingen binnen een reparatieplek. 
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1 minimale hoek 

2) maximale hoek 

      

  
Figuur 1. 

d. Bij het verwijderen van beton mag betonstaal niet beschadigen of verbuigen en moet worden 

voorkomen dat het betonstaal zodanig n triling wordt gebracht dat schade ontstaat in het deel 

buiten de reparatieplek. Dit geldt in het bijzonder voor voorspanstaal. 

e. Na saneren moet het opperviak worden gecontroleerd op nog loszittende delen. Bijvoorbeeld 

door afkloppen. Losse delen mogen niet voorkomen en moeten worden verwijderd. 

f  De diepte van het verwijderen is bij carbonatatie geïnitieerde corrosie afhankelijk van de ligging 

van het carbonatatiefront en de dekking op het betonstaal. De volgende situaties worden onder 

scheiden: 

1. betondekking betonstaal 2 20 mm, betonstaal nog grotendeels in alkalisch beton, zie kolom 

A, figuur 2; 

2. betondekking betonstaal 2 20 mm, betonstaal grotendeels in gecarbonateerd beton, zie 

kolom B, figuur 2; 

3. betondekking betonstaal < 20 mm, zie kolom C, figuur 2. 

g. _ In langsrichting van het betonstaal moet het verwijderen van beton plaatsvinden totdat: 

1. De betondekking ten minste 20 mm bedraagt. 

Wordt hiervan afgeweken dan kan de duurzaamheid van het betononderdeel alleen worden 

verbeterd door aanvullende maatregelen om corrosie tegen te gaan 

2. Het betonstaal in niet-gecarbonateerd beton ligt. 

h. Als er sprake is van chloride geïnitieerde corrosie dan moet het betonstaal in de reparatieplek 

rondom worden vrijgemaakt. Voor de afstanden wordt verwezen naar kolom B in figuur 2. De 

afstand in lengterichting moet in de projectspecificatie of het werkplan zijn vastgelegd. 

De gemeten dekking wordt getoetst aan de minimaal vereiste dekking zoals vermeld Relatiematrix 

milieuklassen. Zie bijlage 6. 
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4 B & 

1 Betondekking d2 20 mm _ 2 Betondekking > 20 mm 3 Betondekking < 20 mm 

Corrosieoppervlak beperkt _ corrosie over meer dan % o Ongeacht mate van corrosie en ligging carbonatatie- 

Diepte verwijderen Bd +%4 0 Diepte verwijderen =Bd+0+10 _ front 

mm Diepte verwijderen = Bd +9 +10 

Aanvullende maatregelen nemen, bijvoorbeeld cor- 

tosiewerende laag rondom betonstaal toepassen 

Figuur2. 

3.3.2 Methode van verwijderen 

Voor de methode van verwijderen geldt, tenzij de projectspecificatie anders voorschrijft: 

RE (Esthetisch) De methode van verwijderen is vrij. 

RT (Technisch) De methode van verwijderen is vrij, behoudens vlamstralen dat niet is 

toegestaan. Bij het verwijderen in de vorm van hakken moet rekening worden 

gehouden met het ontstaan van microscheuren. Het oppervlak dat na het 

verwijderen van beton achterblift, moet in dat geval worden nabewerkt. 

RS (Constructief) De methode van verwijderen is vrij, behoudens vlamstralen dat niet is 

toegestaan. Het verwijderen van beton moet altijd worden gevolgd door hoge 

druk waterstralen (ter indicatie waterdruk 600 bar op het betonoppervlak (60 

MPa), is zodanig dat een structuur van uitgewassen grind ontstaat. 

34 _ Opruwen en reinigen van de ondergrond 

Voor het resultaat van het opruwen en reinigen geldt: 

a. De ondergrond moet zodanig zijn gereinigd dat een hechting s te realiseren die voldoet aan: 

- RE:geeneis 

- _ RT: ten minste 0,6 N/mm2; 

- _ RS: de in de projectspeificatie vastgelegde waarde. Is geen waarde overeengekomen dan moet 

de hechtsterkte ten minste gelijk zijn aan de waarde volgens tabel: 
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B15 of C1215 

—— 

B30 of C25/30 12 

BSaaes M 

B45 of C35/45 15 

—— 

B65 of C53/65 

b. De betonnen ondergrond mag na het reinigen niet waterafstotend zijn. Dit moet visueel worden 

gecontroleerd. Er mag geen parelvorming optreden bij het bevochtigen van het oppervlak. 

c.  In gevolgklasse GK3 moet de potentiele hechtsterkte van de ondergrond worden gecontroleerd 

voor het aanbrengen van de mortel. Blijkt daaruit dat de ondergrond de vereiste hechtsterkte niet 

kan leveren dan moet worden nagegaan of de reiniging n voldoende mate heeft plaatsgevonden. 

Is dit het geval, dan moet overleg worden gevoerd tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarin 

afspraken worden gemaakt hoe te handelen. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd 

(in dagrapport of bouwverslag). 

Bestaat de kans dat de ondergrond tussen het moment van reinigen en aanbrengen van de mortel 

verwuilt, dan moeten maatregelen worden genomen om deze vervuiling tegen te gaan. Is vervuiling 

ontstaan dan moet opnieuw worden gereinigd voorafgaand aan de betonreparatie. 

Reparatielagen die al zijn verhard worden aangemerkt als ondergrond. 

35  Betonstaal 

3.5.1 Reinigen / ontroesten 

Niet-constructief betonstaal mag na overleg met een betononderhoudskundige of constructeur worden 

verwijderd. Constructief betonstaal mag niet worden verwijderd, tenzij het wordt vervangen door nieuw 

betonstaal waarbij de krachtsoverdracht moet zijn gewaarborgd. Bij het verwijderen van betonstaal mag 

het omringende beton niet beschadigen of moet het beton, als dit niet is te voorkomen, worden hersteld. 

Wapening die achterblijft, mag door het verwijderen van betonstaal niet beschadigen. 

Voor de mate van reinigen geldt in het geval van carbonatatie geïnitieerde corrosie: 

- _ RT: betonstaal moet machinaal worden ontdaan van losse roest en roestkorsten. 

- RS: betonstaal moet zijn gereinigd tot ten minste St1 of Sa1 volgens NEN-EN ISO 8501-1. 

- Indien de leverancier van de te gebruiken reparatiematerialen een hogere reinheidsgraad 

voorschrijft moet deze worden gehanteerd. 

Bij chloride geïnitieerde corrosie moet het betonstaal worden gereinigd tot een reinheidsgraad van ten 

minste Sa 2 en moet alle Chloride ter plaatse van een corrosieput zijn verwijderd. Tevens moet (na 

reinigen) controle van de putdiepte plaatsvinden (iv.m. doorsnedereductie) en moet op basis daarvan 

worden nagegaan of de constructieve veiligheid nog is gewaarborgd. 

3.5.2 Constructief herstel (RS) wapening 

Bij uitvoeringsklasse RS (constructief herstel) moet worden aangetoond dat de aanwezige wapening en 

de staat daarvan uit constructief oogpunt voldoende is voor de beoogde resterende levensduur van het 

onderdeel. Ten minste moet daarbij het betonstaal worden beoordeeld ter plaatse van de reparatieplek 

en in de directe nabijheid daarvan. 
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Vanwege het toetsen op constructieve veiligheid moet vooraf informatie worden ingewonnen over de 

ontwerpuitgangspunten destijds, bijvoorbeeld op basis van een dossieronderzoek. Daarbij moet 

aandacht worden geschonken aan het a| dan niet aanwezig zijn van voorspanstaal. 

Op de reparatieplek moet worden beoordeeld of: 

a. De maatgevende (hoofd)wapening ten minste overeenstemt met de ontwerpuitgangspunten. Denk 

daarbij aan de betondekking, de diameter, de hoeveelheid, de ligging en de staalsoort (profilering). 

b. De staafdiameter van betonstaal op de reparatieplek niet in belangrijke mate is gereduceerd door: 

- corrosie (vast te stellen na reinigen van het betonstaal) en of sprake is van carbonatatie 

geïnitieerde corrosie of chloridegeïnitieerde corrosie); 

- _ beschadiging bij saneren; 

- _ overige oorzaken. 

In het bijzonder moet worden gelet op mogelijke aantasting van voorspanstaal en de gevolgen 

daarvan. 

In de directe nabijheid van de reparatieplek moet worden beoordeeld of het wapeningspatroon en de 

betondekking op het betonstaal overeenstemmen met de beschikbare gegevens. Op ten minste één 

locatie moeten de staafdiameters worden getoetst. 

Bij a) en b) geldt: 

Zijn geen gegevens voorhanden of wijkt de aangetroffen situatie af van de ontwerpuitgangspunten, dan 

moet door een controleberekening worden aangetoond dat wordt voldaan aan het vereiste niveau van 

constructieve veiligheid zoals vastgelegd in de projectspecificatie. Het niveau mag niet lager zijn dan 

het afkeurmniveau volgens NEN 8700. Is dit het geval dan moeten direct maatregelen worden genomen 

om het draagvermogen van het betreffende onderdeel te vergroten of tijdelijk zeker te stellen door 

bijvoorbeeld een ondersteuningsconstructie. 

Bij b) geldt: 

Een betononderhoudskundige of constructeur moet beoordelen of de reductie van betonstaal of 

aantasting van voorspanstaal gevolgen heeft voor het constructief draagvermogen (van het te repareren 

onderdeel) van de constructie. 

Wordt met de bestaande configuratie van betonstaal en/of door de mate van aantasting van het 

betonstaal niet voldaan aan het gewenste veiligheidsniveau, dan moet wapening worden bijgeplaatst of 

moeten andersoortige voorzieningen worden getroffen om het gewenste niveau te bereiken. 

3.5.3 Betonstaal bijplaatsen 

Tenzij anders wordt overeengekomen geldt voor het aanbrengen van extra betonstaal: 

-  De hartop-hart afstand van de staven ten minste 4 maal de staafdiameter (9k) bedragen. Bij 

overlappinglassen moet de hart-op-hart afstand ten minste 3 maal de staafdiameter bedragen. De 

lengte van de overlappingslas moet voldoen aan NEN-EN-1992-1-1. 

- Tussen het bij te plaatsen betonstaal en de ondergrond moet een ruimte aanwezig zijn van ten 

minste 3 maal Dmax. Voor Dmax mag geen kleinere waarde worden aangehouden dan 10 mm. 

Dmax, is de maximale korrelgrootte van het toeslagmateriaal n de mortel die wordt gebruikt voor 

het herstel. 

- _ Hetbijte plaatsen betonstaal moet zodanig zijn gefixeerd dat (los)trillen tijdens het verwerken van 

de mortel niet kan optreden. 

- _ Lassen van betonstaal mag uitsluitend plaatsvinden met toestemming van een constructeur. Aan 

voorspanstaal mag niet worden gelast. 

- _ De dekking op bijgeplaatst betonstaal moet ten minste voldoen aan NEN-EN1992—1-1. 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



Pagina 29 van 77 

- _ Indien wapening wordt verlijmd moet de lijm en de verbinding ten minste voldoen aan NEN-EN 

1504-6, tabel 3, tenzij in de projectspecificatie andere eisen zijn overeengekomen. 

36  Voegen en scheuren in de ondergrond 

Voegen in de ondergrond moeten worden gerespecteerd in de betonreparatie. Indien een scheur 

aanwezig is in de ondergrond en daarover is in de projectspecificatie of het werkplan niets vastgelegd, 

dan moet tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden overeengekomen hoe hiermee om te gaan. 

37  Bekisting 

Indien een bekisting wordt toegepast dan moet deze voldoende sterk, stabiel en stijf zijn, zodanig dat 

kan worden voldaan aan de eisen ten aanzien van maatvoering, maatafwijkingen en vlakheid. De 

bekisting mag geen water opzuigen, niet Iekken of hechten aan de mortel en moet zodanig zijn dat de 

eigenschappen van de mortel niet negatief beïnvloed worden. Bij een krimparme gietmortel moet de 

bekisting zo zijn vormgegeven dat tijdens het uitharden drukopbouw kan plaatsvinden. 

Voorkomen moet worden, bijvoorbeeld door afdekken, dat de bekiste ruimte vervuild raakt voordat de 

mortel wordt aangebracht. 

Bij het voorschrijven dan wel gebruiken van ontkistingsmiddelen (bijvoorbeeld olie) moet rekening 

worden gehouden met effecten op later aan te brengen beschermlagen en afwerkingen. 

3.8 Materialen 

3.8.1 Opslag 

Materialen moeten worden opgeslagen volgens de voorschriften van de leverancier. Materialen die 

niet als zodanig zijn opgeslagen of waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, mogen niet 

worden verwerkt. 

3.8.2 Juistheid 

Voordat materiaal wordt verwerkt moet door een visuele controle worden vastgesteld dat de materialen 

voldoen aan hetgeen is beoogd in het werkplan en/of de projectspecificatie. De controle moet ten minste 

omvatten: 

- de soort of handelsnaam; 

- _ de hoeveelheid: 

- _ de kleur (indien van toepassing): 

- de aanduiding op de verpakking; 

- _ hetniet beschadigd zijn van de oorspronkelijke verpakking: 

- _ de houdbaarheidsdatum; 

- _ het aantal componenten. 

Indien bij de controle een afwijking wordt vastgesteld mag niet met de verwerking van materialen worden 

begonnen. Vastgesteld en vastgelegd moet worden of de geconstateerde afwijkingen negatieve 

gevolgen heeft voor het kunnen voldoen aan de eisen in de projectspecificatie. Pas als is vastgesteld 

dat dit niet het geval is, of indien de afwijking is gecorrigeerd, mag met de verwerking van de materialen 

worden begonnen. 

3.8.3 Reparatiesysteem 

Materialen die behoren tot een reparatiesysteem van een leverancier en waarbij deze materialen in 

combinatie met elkaar als systeem zijn getest overeenkomstig NEN-EN 1504, mogen alleen in die 

combinatie worden toegepast. 
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3.8.4 Doseren en mengen 

Indien componenten van een materiaal worden gemengd, moet dit plaatsvinden op de wijze en in een 

verhouding die is opgegeven door de leverancier. Bij het afwegen of afmeten moet gebruik worden 

gemaakt van een aantoonbaar gekalibreerde weegschaal of maatbeker waarop de gewichten of 

volumes voldoende nauwkeurig zijn af te lezen, tenzij de componenten al in de juiste hoeveelheid zijn 

verpakt. 

Apparatuur gebruikt voor het mengen, de snelheid van mengen en de mengtijden, moet voldoen aan 

de voorschriften van de leverancier. 

3.9 _ Aanbrengen corrosiewerende laag 

Indien de leverancier van de mortel (het reparatiesysteem) of de projectspecificatie dit voorschrijft, moet 

op het betonstaal een corrosiewerende laag worden aangebracht op een wijze en laagdikte zoals 

voorgeschreven. 

De aangebrachte laag moet een gesloten laag vormen rondom het betonstaal, het betonstaal moet 

volledig zijn bedekt. 

Het tjdsinterval tussen het ontroesten van het betonstaal en het aanbrengen van de corrosiewerende 

laag mag bij het herstellen van Chloride geïnitieerde schade ten hoogste 1 uur bedragen. In andere 

gevallen mag dit ten hoogste 4 uur bedragen. 

3.10 Aanbrengen hechtlaag 

Het toepassen van een hechtlaag is niet noodzakelijk bij spuitbeton. Bij handmatige verwerking van 

mortel moet een hechtlaag worden aangebracht als dit is voorgeschreven n de projectspecificatie of 

door de leverancier van de mortel. Het aanbrengen moet plaatsvinden onder condities die door de 

Ieverancier zijn voorgeschreven. 

3.11 Aanbrengen mortel 

3.11.1 Algemeen 

Ten aanzien van het aanbrengen van een mortel voor de reparatie geldt: 

1. Methet aanbrengen van de mortel mag in het geval van een constructieve reparatie (RS) niet 

eerder worden begonnen dan nadat het betonstaal en de hechtsterkte van de ondergrond is 

gecontroleerd en goedgekeurd. 

2. De minimum en maximum laagdikte die in één arbeidsgang wordt aangebracht, moet voldoen aan 

de grenswaarden in de productinformatie van de mortel. Een volgende laag mag pas worden 

aangebracht als de vorige laag enigszins is uitgehard, tenzij de productinformatie anders 

voorschrijft. De ‘uitgeharde’ laag moet worden behandeld als een ondergrond, tenzij de volgende 

laag wordt aangebracht binnen een door de leverancier opgegeven termijn. 

3.  Indien een hechtlaag wordt toegepast, moet de ondergrond voldoen aan de bij dat product 

behorende eisen. 

4. Bij het aanbrengen van mortel moeten abrupte overgangen in laagdikte worden voorkomen, 

bijvoorbeeld door het in lagen opbouwen van de reparatie. 

5. De mortel moet zodanig worden aangebracht dat hechting en een goede verdichting worden 

verkregen en de mortel vrij is van luchtinsluitingen. 

3.11.2 Cementgebonden mortel, handmatig verwerken 

Voor de techniek handmatig repareren geldt aanvullend op 3.10.1: 

1.  Een cementgebonden mortel toegepast zonder hechtlaag, moet worden aangebracht op een 

ruim van tevoren met leidingwater bevochtigde ondergrond. Het bevochtigen moet plaatsvinden 
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op een oppervlak dat aan alle zijden ten minste 100 mm groter is dan de reparatieplek. Op het 

moment van aanbrengen van de mortel moet de ondergrond matvochtig zijn. Water mag niet 

zichtbaar zijn aan het oppervlak, in poriën en dergelijke. 

2.  Indien een hechtlaag wordt toegepast, moet de ondergrond voldoen aan de bij dat product 

behorende eisen. 

3.  Een gietmortel moet worden aangebracht volgens voorschriften van de leverancier. Lucht moet 

worden uitgedreven, bijvoorbeeld door kloppen op de bekisting. 

4. Betonmortel moet worden aangebracht volgens NEN—EN 136701 en zodanig zijn samengesteld 

datgeen ontmenging (inclusief bleeding) optreedt. 

5. Voor zover verdichting is vereist, moet dit worden uitgevoerd. 

3.11.3 Cementgebonden mortel, spuiten 

Voor de techniek spuiten geldt aanvullend verder: 

1.  De ondergrond moet worden bevochtigd zoals omschreven in 3.10.2 punt 1). 

2. De spuitrichting moet haaks of nagenoeg haaks zijn op het oppervak. 

3. De spuitafstand moet ten minste 0,5 m bedragen en mag ten hoogste 1,0 meter zijn. 

4. Spuitnevel, “rebound” en ‘overspray’ moet worden verwijderd van nog te repareren gedeelten, 

als deze ervoor zorgen dat het overeengekomen niveau van hechting niet gehaald kan worden. 

5. Bij dikke lagen (ter indicatie >50 mm) moet een wapeningsnet worden opgenomen in de 

spuitbetonlaag. 

Een aangebrachte laag spuitbeton mag bij uitvoeringsklasse RT (technisch) en RS (constructief) niet 

worden afgewerkt direct na het aanbrengen van deze spuitbetonlaag. Is toch een afwerking van het 

oppervlak gewenst dan is dit uitsluitend toegestaan bij een dunne, verse laag spuitbeton (ook wel 

wapperlaag of flashcoat genaamd) die op een al uitgeharde laag spuitbeton wordt aangebracht. 

3.11.4 Kunstharsgebonden mortel 

Een kunstharsgebonden mortel mag worden aangebracht bij een vochtgehalte van ten hoogste 4 % 

(m/m) tot 15 mm diep in de ondergrond van een reparatieplek of een waarde die door de leverancier is 

vermeld in het verwerkingsvoorschrift. 

3.12 Dekking op betonstaal 

Voor de aan te houden dekking op betonstaal geldt: 

RT dekking overeenkomstig de bestaande situatie maar niet minder dan 20 mm. Indien deze dekking 

niet gehaald kan worden mag, nadat hierover overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, een geringere dekking worden aangehouden. 

313 Ontkisten 

Ontkisten mag eerst plaatsvinden op het tijdstip als genoemd in de projectspedificatie dan wel hettijdstip 

dat wordt genoemd in het werkplan. De voorkeur heeft het laten staan van de bekisting gedurende ten 

minste de gewenste voorgeschreven nabehandelingstijd. 

3.14 Uitvoering tijdens ongunstige weersomstandigheden 

3.14.1 Corrosiewerende laag, hechtlaag 

Een corrosiewerende laag rond de wapening en een hechtlaag op de ondergrond moeten worden 

aangebracht onder de door de leverancier voorgeschreven condities. 

3.14.2 Cementgebonden mortel 

Cementgebonden mortel mag niet worden verwerkt: 

1. Bij een temperatuur van de ondergrond die lager is dan1°C. 
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2. Bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 5 °C, als additioneel geen voorzieningen worden 

getroffen om bevriezen van de pas aangebrachte mortel te voorkomen. 

3. _ Indien voorzieningen worden getroffen om bevriezen van de mortel en reparatieplek te 

voorkomen, geldt als grens een temperatuur van -5 °C. 

4. Bij slechte weersomstandigheden, zoals regen als dit de verse reparatie kan beschadigen of wind 

waardoor spuiten niet goed uitvoerbaar is, tenzij geschikte maatregelen zijn genomen tegen deze 

weersomstandigheden. 

3.14.3 Kunstharsgebonden mortel 

Tenzij door de fabrikant/ leverancier anders is voorgeschreven, mag de reparatiemortel niet worden 

aangebracht: 

1. Als de temperatuur van de ondergrond lager is dan 1°C. 

2. De omgevingstemperatuur niet drie of meer graden hoger is dan de dauwpunt temperatuur van 

de omgevingslucht. 

3. Bij slechte weersomstandigheden, zoals regen of mist, als dit de kwaliteit van de reparatie of het 

verse oppervlak van de uitgevoerde reparatie nadelig kan beïnvloeden. 

3.15 Nabehandelen 

3.15.1 Algemeen 

Met het nabehandelen moet worden gestart direct nadat de mortel is aangebracht. Indien de leverancier 

van de mortel een methode van nabehandelen voorschrijft, moet deze worden 

gevolgd. 

Ten aanzien van het nabehandelen geldt: 

1. Bij nabehandelen met water moet dit water voldoen aan NEN-EN 1008. Leidingwater wordt geacht 

te voldoen. Bevochtigen met water moet zeer regelmatig plaatsvinden gedurende de vereiste 

nabehandelingsduur, zodanig dat het oppervlak niet uitdroogt. Om die reden is het combineren met 

bijvoorbeeld juten matten aan te bevelen. 

2. Bij het nabehandelen met een nabehandelingsmiddel (curing compound) moet het 

vochtvasthoudend vermogen van het aangebrachte product, bepaald volgens proef 73 van de 

Standaard RAW bepalingen 2015, ten minste 70 % bedragen gedurende de vereiste 

nabehandelingsduur. Het gebruik van een nabehandelingsmiddel is in beginsel niet toegestaan als 

de reparatie wordt voorzien van een volgende laag, zoals een laag mortel of een conservering. 

3. Bij het gebruik van een kunststof folie (afdekken) als nabehandeling moet deze folie zonder 

luchtinsluiting op de ondergrond worden aangebracht. Luchtstromen achter de folie (wapperen 

van de folie) moeten worden voorkomen. 

3.15.2 Cementgebonden mortel 

De aan te houden duur van de nabehandeling van een cementgebonden reparatiemortel is, tenzij de 

leverancier andere tijden opgeeft: 

- 7 dagen, als het polymeergehalte van de reparatiemortel minder bedraagt dan 5 % (m/m) ten 

opzichte van de hoeveelheid cement; 

- 3 dagen, als het polymeergehalte van de reparatiemortel gelijk of groter is dan 5 % (m/m) ten 

opzichte van de hoeveelheid cement (pcc-mortel). 

Betonmortel en spuitbeton moeten worden nabehandeld volgens klasse 4 van NEN-EN 13670. 

3.15.3 Kunstharsgebonden mortel 

Het oppervlak van de betonreparatie moet ten minste gedurende 48 uur worden beschermd tegen 

inwerking van vocht, tenzij door de leverancier van de mortel anders is aangegeven in het 

verwerkingsvoorschrift. 
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3.16 Gaten van in het werk uitgevoerde beproevingen 

Gaten en beschadigingen van in het werk uitgevoerde beproevingen moeten worden hersteld met een 

reparatiemortel waarvan de eigenschappen ten minste overeenkomen met die van het toegepaste 

reparatiesysteem. 
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4 Injecteren en vullen van beton 

41 Algemeen 

Algemeen geldt: 

a. Het werk moet worden uitgevoerd conform het werkplan. 

b. Vooraf moet zijn getoetst of de situatie overeenkomt met de situatie zoals beschreven in het 

werkplan. Is dit niet het geval dan moet worden nagegaan of de beoogde werkwijze afdoende is of 

dat een andere werkwijze moet worden gevolgd. Bij het constructief verlijmen moet een eventuele 

aanpassing door de betononderhoudskundige worden geaccordeerd alvorens met het vullen of 

injecteren mag worden gestart. 

c. Gedurende het vullen of injecteren en het uitharden van het aangebrachte materiaal, moet de 

stabiliteit van het onderdeel waaraan wordt gewerkt zijn gewaarborgd. 

d. De locatie waar de werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd, moet bereikbaar zijn of worden 

gemaakt zodat de werkzaamheden, inclusief de keuringen, op een goede en veilige wijze zijn uit te 

voeren. 

e. Gedurende de werkzaamheden moet worden bewaakt of de omgevingscondities voldoen aan de 

daaraan te stellen eisen in de productspecificatie of het informatieblad. Daarvoor moet 

meetapparatuur op het werk aanwezig zijn. 

f.  Gedurende de werkzaamheden moet worden bewaakt of de scheurwijdte verandering blijft 

binnen de grenswaarden volgend uit het werkplan en/of de productspecificatie. Bij constructief 

verlijmen (1-1) mag geen sprake zijn van een scheurwijdte verandering. 

Tijdens de uitvoering moeten registraties worden bijgehouden; 

Van ieder type schade moet voorafgaand aan herstel, representatief beeldmateriaal worden 

genomen (scherpe en heldere opname). 

zo 

42 Personeel 

Het vullen of injecteren moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen met ten minste 2 jaar 

aantoonbare relevante werkervaring. Alleen in gevolgklasse GK1 en GK2 mag de gekwalificeerde 

persoon worden ondersteund door ten hoogste 2 niet- of lager gekwalificeerde personen. Een 

gekwalificeerde persoon moet daarbij tijdens het vullen of injecteren aanwezig zijn in de nabijheid van 

niet gekwalificeerde personen en daarop effectief toezicht uitoefenen. 

4.3 _ Te verwerken materialen 

4.3.1 Materiaal voor vullen of injecteren 

Voor het materiaal voor het vullen of injecteren geldt: 

a. De potlife van aangemaakt materiaal moet zodanig lang zijn dat met de toe te passen apparatuur, 

bij de heersende temperatuur en bij de aangemaakte hoeveelheid, een vulling wordt bereikt 

behorende bij het doel. 

b. De viscositeit van het aan te brengen materiaal moet zodanig zijn dat het vullen of injecteren 

mogelijk is bij de toegelaten maximale druk, met de toe te passen apparatuur en bij de heersende 

temperatuur onder de heersende condities. 

c. De snelheid van uitharden van het materiaal moet zijn afgestemd op het doel van het vullen of 

injecteren. 

d. Is de elasticiteitsmodulus van het materiaal bij een uitvoeringsklasse |-1 relevant voor het 

vervormingsgedrag of sterkte van de betonconstructie, dan moet de elasticiteitsmodulus aansluiten 

op de elasticiteitsmodulus van het beton dat wordt gevuld of geïnjecteerd, tenzij de 

projectspecificatie anders bepaalt. 
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4.3.2 Opslag 

De componenten waaruit een materiaal voor het vullen of injecteren wordt samengesteld en het 

materiaal zelf, moeten worden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften van de 

fabrikant/leverancier. Componenten of materiaal die niet als zodanig zijn opgeslagen of waarvan de 

houdbaarheidsdatum is overschreden, mogen niet worden verwerkt. 

4.3.3 Ingangscontrole 

Alvorens materialen of componenten daarvan te verwerken moet door een visuele controle worden 

vastgesteld en schriftelijk worden vastgelegd, dat de materialen voldoen aan hetgeen is beschreven in 

het werkplan en/of de projectspecificatie. De controle moet ten minste omvatten: 

- _ de soort of handelsnaam; 

- _ de hoeveelheid; 

- _ de kleur (indien van toepassing); 

- _ hetniet beschadigd zijn van de oorspronkelijke verpakking: 

- _ de houdbaarheidsdatum; 

- _ het aantal componenten. 

Indien bij de controle een afwijking wordt vastgesteld mag niet met de verwerking van materialen worden 

begonnen. Vastgesteld en vastgelegd moet worden of een geconstateerde afwijking negatieve gevolgen 

heeft voor het kunnen voldoen aan de eisen in de CUR-Aanbevelingen of de projectspecificatie. Pas als 

is vastgesteld dat dit niet het geval is, of indien de afwijking is gecorrigeerd, mag met de verwerking van 

de materialen worden begonnen. 

4.3.4 Doseren van componenten 

Het doseren van componenten mag uitsluitend met de volgende doseermethoden worden uitgevoerd in 

door de leverancier/fabrikant aangegeven verhoudingen: 

a. met automatische doseringsapparatuur; 

b. door middel van vooraf op elkaar afgestemde volledig verpakte sets van componenten; 

c. _ involume- of gewichtsprocenten, waarbij de afzonderlijke componenten moeten worden afgewogen 

of afgemeten. 

Bij het afwegen of afmeten moet gebruik worden gemaakt van een, op de hoeveelheid afgestemde, 

aantoonbaar gekalibreerde weegschaal of een maatbeker waarop de gewichten of volumes voldoende 

nauwkeurig zijn af te lezen. 

Het uitvoerende bedrijf moet, voor zover dit niet door de opdrachtgever is voorgeschreven, aangeven 

op welke wijze de juiste mengverhouding wordt bepaald bij het gebruik van een meercomponenten 

pomp. 

4.3.5 Mengen van componenten 

Het mengen van de componenten moet op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat een homogeen 

mengsel wordt verkregen. De mengtijd, de mengapparatuur, de mengsnelheid en de maximaal te 

mengen hoeveelheid moeten voldoen aan de voorschriften van de fabrikant/leverancier. Het mengsel 

mag tjdens het mengen en in de periode tussen het mengen en verwerken niet in aanraking komen 

met schadelijke bestanddelen of worden blootgesteld aan omstandigheden die de eigenschappen 

negatief kunnen beïnvloeden. 
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44 _ Voorbereiding voor het vullen of injecteren 

4.4.1 Stoppen van lekkage 

Bij een watervoerende scheur, naad of holle ruimte moet watertransport door de scheur, naad of holle 

ruimte eerst worden gestopt. Dit kan achterwege blijven als de samenstelling van het materiaal dat 

wordt gebruikt bij het vullen of injecteren dit niet noodzakelijk maakt. 

4.4.2 Aanbrengen oppervlakte afdichting 

Vastgesteld moet worden of een oppervlakteafdichting noodzakelijk is: 

- _ bij de gekozen verwerkingstechniek: 

- _ gelet op de aanwezige wijdte, breedte of grootte van een scheur, naad of holle ruimte. 

Voordat een oppervlakteafdichting op het betonoppervlak wordt aangebracht, moet het betonopperviak 

ter plaatse worden ontdaan van verontreinigingen en losse delen zodanig dat het op te brengen 

afdichtingsmateriaal voldoende kan hechten. 

Een oppervlakteafdichting moet voldoende sterk, stabiel en stif zijn om weglekken van materiaal 

gebruikt voor het vullen of injecteren te voorkomen. 

4.4.3 Reinigen 

Een vervuilde, te vullen of injecteren scheur, naad of holle ruimte moet eerst worden gereinigd. 

Tenzij de leverancier anders voorschrijft mag reinigen worden uitgevoerd door spoelen met water of een 

oplosmiddelvrij reinigingsmiddel. In het laatste geval moet nog met water worden nagespoeld. Een 

andere mogelijkheid is het spoelen met de in te zetten hars of mortel, waarbij net zo lang wordt gespoeld 

dat er geen vervuild materiaal meer naar buiten treedt. 

4.4.4 Injectiepunten algemeen 

Injecteren moet gebeuren vanuit injectiepunten. 

a. Bij een scheur of naad mogen deze op de scheur worden aangebracht of mag de scheur of naad 

schuin worden aangeboord, tenzij in de projectspecificatie een wijze van aanbrengen is 

voorgeschreven. 

b. Bij een holle ruimte is de wijze van injecteren afhankelijk van het bereikbaar zijn van deze ruimte. 

Is deze vanaf het oppervlak te vullen, dan mag dit vullen plaatsvinden vanaf het oppervlak. Is de 

holle ruimte niet bereikbaar vanaf het oppervlak, dan moet deze worden aangeboord met ten minste 

2 boorgaten, zodat lucht uit de holte tijdens het vullen kan ontwijken. 

Geboorde gaten moeten voor het vullen of injecteren stofvrij worden gemaakt. 

4.4.5 Injectiepunten op scheur, naad of holle ruimte 

De afstand tussen injectiepunten bij een dichtgezette scheur of naad of holle ruimte mag niet meer zijn 

dan de dikte van het onderdeel dat wordt gevuld of geïnjecteerd, tenzij wordt aangetoond dat met een 

grotere afstand ook een goede vulling wordt bereikt (figuur 3). 
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Figuur 3: Principe injecteren/ullen scheur 

4.4.6 Injectiepunten: schuin aanboren scheur, naad of holle ruimte 

Bij een scheur geldt het volgende: 

a. Voor het creëren van injectiepunten moet de te vullen of te injecteren scheur schuin, onder een 

hoek van circa 45°, worden aangeboord ongeveer halverwege de dikte van de betonconstructie op 

die locatie. 

b.  Injectiepunten moeten om en om, aan weerszijden van de scheur worden aangebracht (zie figuur 

4). 

c. De afstand tussen de injectiepunten moet zodanig zijn dat voldaan gaat worden aan de gestelde 

eisen aan het gerede werk en aan additionele of afwijkende eisen in de projectspecificatie. 

d. Ten minste geldt dat indien wordt gevuld of geïnjecteerd vanuit een injectiepunt, het volgende 

boorgat c.q. injectiepunt moet liggen in het gebied waar het materiaal naar buiten treedt. 

4.4.7 Injectiepunten: aanbrengen membraan 

Het aantal injectiepunten moet zodanig worden gekozen dat het eindresultaat voldoet aan de eisen aan 

het gerede werk. Het patroon van injectiepunten moet overeenkomen met het patroon geschetst in 

figuur 5. 

_ VAN KESSEL 
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Figuur 4: Principe injecteren/vullen scheur 
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Figuur 5: Patroon boorgaten injecteren achter het beton 
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45 _ Apparatuur voor vullen of injecteren 

Apparatuur moet doelmatig zijn. Indien wordt geïnjecteerd moet de apparatuur zijn voorzien van een 

manometer waarvoor geldt: 

a. Het meetbereik moet zijn afgestemd op de druk die wordt gehanteerd. 

b. De schaalverdeling moet voldoende nauwkeurig en goed afleesbaar zijn. 

c. Bij een voorgeschreven maximale druk moet zijn aangetoond dat de meetonnauwkeurigheid bij de 

maximale druk ten hoogste plus of min 10 % bedraagt. 

Indien eisen zijn gesteld aan de maximaal toelaatbare druk, moet een drukbegrenzer worden toegepast 

die voorkomt dat de maximale druk wordt overschreden. 

Bij toepassen van een meercomponenten pomp, moet ervoor worden gezorgd dat de componenten in 

de juiste verhouding worden gemengd. 

46 _ Uitvoeren injecteren en vullen 

4.6.1 Algemeen 

Vullen en injecteren moet zodanig plaatsvinden dat het eindresultaat voldoet aan wat is vastgelegd in 

de projectspeificatie. De te hanteren druk moet zodanig zijn dat er geen sprake is van een toename 

van het aantal scheuren, naden of holle ruimten in het beton. De wijdte van de scheur of naad mag door 

het injecteren niet toenemen, tenzij dit nodig is om te kunnen voldoen aan de eisen aan het gerede 

werk. 

Opmerking: 

Als vuistregel voor de maximale injectiedruk wordt wel aangehouden: Maximale injectiedruk = (waarde 

betondruksterkte/3) X 10 bar. 

Het nat worden van aangemaakt materiaal door neerslag of condens is niet toegestaan. 

4.6.2 Vullen of injecteren na een onderbreking 

Voordat het vullen of injecteren na een onderbreking van de werkzaamheden wordt hervat, moet 

apparatuur worden gereinigd. Injectieapparatuur moet worde doorgespoeld totdat zuivere injectiehars 

uittreedt. Na de onderbreking moet bij een eerstvolgend vul- of injectiepunt worden begonnen of er moet 

een nieuw vul- of injectiepunt worden aangebracht. 

4.6.3 Omstandigheden verwerking 

Het ullen of injecteren moet gebeuren binnen de door de fabrikantleverancier aangeven 

verwerkingstemperatuur, relatieve luchtvochtigheid als ook ondergrondtemperatuur c.q. temperatuur in 

de naad of holle ruimte. Direct voorafgaand aan het vullen of injecteren moet worden vastgesteld of de 

vochtigheid van een scheur, naad of holle ruimte niet is gewijzigd ten opzichte van de betonconditie 

zoals vastgelegd in het werkplan. 

4.6.4 Specifiek verwerkingstechniek injecteren, I-1 en 12 

Voor het injecteren in een uitvoeringsklasse |-1 en [-2 moet worden gecontroleerd of de volgende 

aspecten voldoen aan het uitgangspunt in het werkplan: 

de wijdte van de scheur of naad; 

b. de betonconditie, zowel ten aanzien van vocht als ten aanzien van vervuiling; 

c. de verandering in wijdte van de scheur of naad; 

d. geschiktheid van het voorgenomen injectiemateriaal bij de waargenomen situatie. 
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Bij een geconstateerde afwijking moet de werkwijze worden aangepast en het werkplan worden 

bijgesteld. Bij een uitvoeringsklasse I1 moet de aangepaste werkwijze met een 

betononderhoudskundige worden afgestemd. 

Opmerking 

Een Wijdte verandering is op het moment van injecteren doorgaans niet te controleren. De eis mag dan 

ook worden geïnterpreteerd als een inschatting die de gekwalificeerde medewerker maakt op basis van 

de hem bekende informatie en beoordeling van deconstructie in het werk. 

Het injecteren moet per injectiepunt zodanig lang worden doorgezet dat bij het volgende injectiepunt 

een niet met water vermengde en niet verontreinigde injectievloeistof uittreedt. De maximale injectiedruk 

moet, voor zover deze is voorgeschreven, worden gerespecteerd. 

Opmerking 

Bij een te hoge injectiedruk kan schade ontstaan aan de constructie, bijvoorbeeld doordat scheuren zich 

uitbreiden. Er wordt op gewezen dat het noodzakelijk kan zijn om bij aanvang van het injecteren tijdelijk 

een hogere druk te gebruiken om de stroming op gang te laten komen. Deze mag echter niet meer zijn 

dan de maximale injectiedruk. 

4.6.5 Spesifiek verwerkingstechniek -3 

Voor het aanbrengen van een membraan achter het beton geldt: 

1. De hoeveelheid materiaal die achter het beton wordt geïnjecteerd moet zijn afgestemd op het 

patroon van de injectiepunten en de grondslag cq. te vullen ruimte. 

2. Als controle op het proces moet door middel van een debietmeter tijdens het injecteren worden 

bewaakt hoeveel materiaal per injectiepunt wordt verpompt. Indien deze hoeveelheid afwijkt van 

hetgeen werd verwacht moet het proces worden gestopt. Nagegaan moet worden wat de oorzaak 

kan zijn van het groter of kleiner volume materiaal dat wordt geïnjecteerd en wat daarvan het gevolg 

is. Pas na deze analyse en het zo nodig bijstellen van de werkwijze, mag het injecteren worden 

voortgezet 

4.7 Nabewerken 

4.7.1 Uiterlijk, tintverschil 

In de CUR-Aanbeveling 119 zijn geen eisen gesteld aan het uiterlijk, de textuur en kleur- en/of 

tintverschillen van de mortel voor het nabewerken. 

Opmerking 

Bij het vullen of injecteren van scheuren, noden of holle ruimten bij schoon beton, verdient het 

aanbeveling nadere afspraken te maken over het esthetisch eindresultaat. 

4.7.2 Afdichten boorgaten 

Indien een afwerkingsklasse A1 of A2 is overeengekomen, moeten boorgaten worden gedicht met een 

cementgebonden mortel die voldoet aan de volgende klasse: 

E ten minste R1. 

Het boorgat moet op gelijke hoogte als het betonoppervlak worden afgewerkt. 
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5 Keuring en controle 

51 Algemeen 

Op basis van een checklist/keuringsplan moet worden nagegaan of een werk goed wordt of is 

uitgevoerd. 

Checklisten/Keuringsplannen voor betonreparatie en injecteren/vullen zijn bijgevoegd in bijlage 7 en 8 

en 9 van onderhavig werkplan. 

5.2 Niveau van keuringen 

Het in te zetten niveau (zie paragraaf 1.3.1) van keuringen en controle wordt afgestemd op de 

gevolgklasse van de schadebeelden conform onderstaande tabellen: 

Repareren van betor 

    
5.3 Keuringsaspecten en frequentie 

De beoordelingen met bijbehorende frequenties welke moeten worden uitgevoerd zijn samengevat in 

de tabellen op de volgende pagina's. 

De wijze van beoordelen kan bestaan uit een van onderstaande methoden, of een combinatie 

daarvan: 

- _ waarnemen, visueel (O); 

- _ meten (T). 

De testmethode is voor de verschillende beoordelingen aangegeven in de volgende tabellen. De testen 

tijdens reparatie, injecteren of vullen constructie zijn in de volgende paragrafen nader toegelicht. 
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Repareren van beto! 

(T = test 

Kenmerk 

Delamina 

tie 

Reinheid 

Treksterk 

te 

ondergro 

nd 

Vochtgeh 

alte van 

de 

ondergro 

nd 

Reinheid 

van 

betonsta 

al 

Afmeting 

en van 

betonsta 

al 

‚ O = observeren/waamemen) 

Test Referent | Frequentie keuring 

0) 

  

methode ie 

e e e m e 

Visueel O Heel de ondergrond visueel. 

Aïstrijken T Per reparatie of ten hoogste 0,5 m2 ten minste één maal. 

of 

afkloppe 

nmet 

een 

vuistham 

er 

Visueel O Na voorbereiding en onmiddellijk voor aanbrengen mortel, heel het 

opperviak van de reparatieplek 

Trekproef T _ NEN-EN Geen Gk1: geen Per 10 m2 oppervlak ten 

1542 GK2 en 3: ten minste 1 maal, met een 

minste 4 maal minimum van 6 in totaal 

Cementg O Heel de ondergrond van de reparatieplek, frequentie zodanig dat er 

ebonden steeds goed inzicht is in het vochtgehalte van de ondergrond in 

mortel: relatie tot de eis. 

visueel 

Kunsthar T Frequentie zodanig dat er steeds goed inzicht is in het vochtgehalte 

sgebond van de ondergrond in relatie tot de eis. 

en 

reparatie 

mortel: 

CM- 

methode, 

gravimetr 

isch of 

weerstan 

ds- 

meting 

Visueel o NEN-EN- Mvt Alle wapening, eenmaal voor aanbrengen 

ISO corrosiebeschermer 

8501-1 

Visueel o Nvt Al het zichtbaar geworden betonstaal 

controleren op staafreductie. 

Opmeten T Afmetingen en reductie 

bepalen in relatie tot 

benodigde hoeveelheid 

betonstaal in doorsnede 

20 Identiteit 

van alle 

toegepas 

te 

producte 

n 

Beschrev O Voor verwerking, alle producten controleren op ten minste: 

en merknaam, productnaam, CE-kenmerken 

kenmerk 

en 
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Frequentie keuring 

LI e 

21 

22 

25 

27 

34 

a 

‘Omgevin 

gstemper 

atuur 

Omgevin 

gsvochtig 

heid 

Dauwpun 

t 

Temperat 

uur van 

de 

ondergro 

nd 

Vochtgeh 

alte van 

de 

ondergro 

nd 

Consiste 

ntie 

specie 

Verdichti 

ng 

Dikte van 

het 

reparatie 

materiaal 

Betondek 

king 

Hechting 

van 

betonsta 

al 

Thermomete 

r 

Hygrometer 

Hygrometer 

en 

thermometer 

en 

oppervlaktet 

hermometer 

Oppervlakte 

thermometer 

Visueel bij 

cement 

CM-methode 

of 

gravimetrisc 

hof 

weerstands 

meting bij 

kunsthars 

Visueel 

Visueel, 

open maken 

reparatie 

Opmeten 

Opmeten 

Trekproef 

T 

T 

ISO 

4677- 

12 

4677- 

12 

NEN- 

EN 

1881 

Indien omgevingscondities kritisch zijn: Frequentie zodanig dat steeds goed 

inzicht bestaat in heersende temperatuur. 

  

Indien omgevingscondities kritisch zijn: Frequentie zodanig dat steeds goed 

inzicht bestaat in heersende luchtvochtigheid. 

Altijd indien Indien kfitisch zodanig dat steeds goed beeld wordt 

kunstharsmortel _ verkregen van het dauwpunt 

Geheel opperviak, frequentie zodanig dat er steeds goed inzicht s in de 

temperatuur en het dauwpunt van de ondergrond in relatie tot de eis. 

Geheel oppervlak, frequentie zodanig dat er steeds goed inzicht is n het 

vochtgehalte van de ondergrond n relatie tot de eis. 

Bij kunstharsmortel is uitsluitend meten toegestaan. Frequentie zodanig dat er 

steeds goed inzicht is in het vochtgehalte van de ondergrond in relatie tot de eis. 

Visueel, bij elke aangemaakte charge specie 

Nwt Ten minste 1 x GK1: zie bij RT 

per 15 GK2, GK3: aantal ten minste 

reparaties of 1 x als RT, zodanig dat een 

per m2 goed inzicht ontstaat in 

Bij geborgd gerealiseerde verdichting. Bij 

proces volgens geborgd proces op basis van 

BRL 3201: Ten BRL 3201 volstaat 

hoogste 4 maal. frequentie als bij RT 

nvt Gk1: Per reparatieplek ten minste één maal de buitenste 

staaf 

GK2 + GK3: per 0,5 m2 ten minste één 

maal de buitenste staaf: 

nvt GK1: Per reparatieplek ten minste één maal de buitenste 

staaf 

GK2 + GK3: per 0,5 m2 ten minste één maal de buitenste 

staaf: 

Nwt Nwt GK3: Ten minste 1x indien ankers 

zijn aangebracht 
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Test 

methoe   

Referentie | Frequentie keuring 

(0) 

  e e 
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35 

36 

38 

40 

46 

Hechting 

mortel 

Druksterkte 

Verdichting 

Krimpscheu 

ren in 

mortel of op 

grensvlak 

beton 

Dekking op 

betonstaal 

Vlakheid 

Afkloppen 

Trekproef 

Kernboring 

en 

druktesten 

Kernboring 

Opmeten 

Dekkingsm 

eter 

Visueel 

Gaping 

onder rei 

T 

10 

NEN-EN 

1542 

NEN-EN 

12504-1 

Elkereparatie _ Elke reparatie 

Nader overeen te 

komen 

Nvt Nvt 

Bij twijfel over op ten 

minste op 3 plaatsen 

Elke scheur in mortel 

Nvt Bij ten minste 5 

gerepareerde plekken 

Visueel: altijd elke reparatie 

Opmeten: per 5 m2 ten minste 1 keer 

Elke reparatie 

GK2: ten minste 3 

metingen 

GK3: ten minste 1 

meting per 10 m2 

gerepareerd 

oppervlak (minimum 

3) 

GK3: ten minste een 

kern per 10 m2 

gerepareerd 

oppervlak (minimum 

3) 

Bij een niet BRL 

3201 geborgd proces 

boorkernen genomen 

ten behoeve van 

druksterkte 

Ten minste 1x per 

reparatieplek of 5 m2 

oppervlak 
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Injecteren en vullen van beton: 

(T = testen, O = observeren/waamemen) 
    

Frequentie keuring (indien niet standaard) 

Reinheid 

6 _ Scheumijdte 

Breedte van 

de naad 

7  Verandering 

scheurwijdte 

of breedte 

van de naad 

(tijdens het 

vullen of 

injecteren). 

9 _ Vochtgehalte, 

scheurconditi 

e 

Visueel 

Opmeten 

met 

meetklokl, 

scheurkaartj 

eof 

vaststellen 

door 

aanbrengen 

zegel 

Opmeten 

met 

meetklok, 

scheurkaartj 

eof 

vaststellen 

door 

aanbrengen 

zegel. 

Visueel 

Test m 

methode © 

) 

o 

T 

11 Contru 

verlijmen 

Voor ullen of 

injecteren van 

elke scheur, naad 

of holte 

Zodanig dat een 

goed beeld is 

verkregen van de 

scheurwijdte 

  

GK1: Indien 

vermeld in de 

projectspecificatie 

‚ frequentie 

volgens 

specificatie. 

GK2: Gedurende 

de 

werkzaamheden 

op ten minste één 

representatieve 

locatie. 

GK3: Bij elke 

scheur of naad 

die wordt gevuld 

of geïnjecteerd. 

Voor vullen of 

injecteren van 

elke scheur, naad 

of hofte. 

Bij scheurconditie 

droog tevens bij 

voortduring letten 

op condens op 

het 

betonoppervlak. 

12 Technisch 

(af)dichten in 

3 

Technisch 

beton (af)dichte 

n achter 

beton 

Voor vullen of 

injecteren van 

elke scheur, 

naad of holte 

Zodanigdateen _ Nvt 

goed 

beeldis 

verkregen van de 

scheurwijdte. 

GKi:Indiende _ Nvt 

projectspecificati 

e dit vereist. 

GK2: Indien de 

projectspecificati 

e dit vereist. Of in 

het geval van 

twijfel of de 

opgegeven 

waarde juist is. 

GK3: Ten minste 

op één locatie 

per werk. 

Voorwullenof _ Nvt 

injecteren van 

elke scheur, 

naad of holte. 

Bij 

scheurconditie 

droog tevens bij 

voortduring letten 

op condens op 

het 

betonopperviak. 



    10 

14 

Temperatu 

ur 

dauwpunt 

Vervuiling 

Identiicatie 

materialen, 

geschikthei 

d 

Verharding 

materiaal 

Test methode 

Thermometer, 

hygrometer 

Visueel 

Opmerking: of 

sprake is van 

chemische 

verontreiniging 

die invloed kan 

hebben op de 

uitharding van 

voorgeschreven 

producten moet 

al in het 

vooronderzoek 

zijn vastgesteld. 

Beoordelen 

gegevens op 

verpakking 

Beoordelen hard 

worden 

m 

(0) 

T 

Refer 

entie 

NEN- 

EN 

1504- 
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Frequentie keuring (indien niet standaard) 

1 Contructief 

verlijmen 

Voor aanvang 

verwerking net zo 

vaak dat een goed 

inzicht s 

verkregen in de 

dauwpunttempera 

tuur, heersende 

temperatuur en 

uchtvochtigheid. 

Voor vullen of 

injecteren van 

elke scheur, naad 

of holte. 

Voor mengen 

materiaal. 

Tijdensína 

verwerking: 

GK1: Ten minste 

1 monster per 

dag. 

GK2: Ten minste 

2 monsters per 

dag. 

GK3: Ten minste 

3 monsters per 

dag 

12 Technisch 

(af)dichten in 

beton 

         
Voor aanvang 

verwerking net 

zo vaak dat een 

goedinzicht is 

verkregen n de 

dauwpunttemper 

atuur en 

heersende 

temperatuur en 

luchtvochtigheid. 

Voor vullen of 

injecteren van 

elke scheur, 

naad of holte. 

Voor mengen 

materiaal. 

Tijdens/na 

verwerking 

GK1: Ten 

minste 1 

monster per 

dag. 

GK2: Ten 

minste 2 

monsters per 

dag. 

GK3: Ten 

minste 3 

monsters per 

dag. 

13 Technisch 

(af)dichten 

achter beton 

Voor aanvang 

verwerking 

moet zijn 

beoordeeld of 

het 

grondpakket 

niet bevroren 

is of kan zijn. 

t 

Voor mengen 

materiaal. 

Tijdens/na 

verwerking 

GK1:Ten 

minste 1 

monster per 

dag. 

GK2: Ten 

minste 2 

monsters per 

dag. 

GK3: Ten 

minste 3 

monsters per 

dag. 



Pagina 47 van 77 

Frequentie keuring (indien niet standaard) 

Testmethode |(T) | Refer |1-1 Contructief | L2Technisch | 13 Technisch 

(0) |entie | verlijmen (af)dichtenin _ | (af)dichten 

beton achter beton 

       
21 Temperatu Thermometer Tijdens Tijdens Voor 

ur verwerking netzo  verwerkingnet _ grondpakket; 

vaak dateengoed zovaakdateen _ alleen indien 

inzicht wordt goed inzicht er gerede 

verkregeninde _ wordtverkregen  twijfel s en de 

temperatuur. inde temperatuur 

temperatuur. _ van belang i 

voor het 

doorharden 

van het 

materiaal: op 

ten minste één 

locatie. 

22 Relatieve _ Hygrometer T Tijdens Tijdens Nvt 

uchtvochti verwerking netzo _ verwerking net 

gheid vaak dateengoed zo vaak dat een 

inzicht wordt goed inzicht 

verkregeninde _ wordt verkregen 

relatieve in de relatieve 

luchtvochtigheid luchtvochtigheid 

    

32 Waterdicht  Visueel Altijd gehele werk _ Na gereed Na gereed 

heid indien van komen werkalle _ komen werk, 

toepassing locaties. Na alle locateis. 

citca%jaar,alle Nacircal4 

locaties (mag _ jaar, alle 

ook door middel _ locaties (mag 

vannavraag bij _ ook door 

de middel van 

opdrachtgever) _ navraag bij de 

opdrachtgever 

) 

33 Vulingsgra Kemnboringen O _ NEN- Conform Contorm Niet van 

ad visueel EN _ projectspecificatie  projectspecificati toepassing 

1250 e 

41 

Uitrasoon T  NEN- Conform Niet van Niet van 

EN12 projectspecificatie _ toepassing toepassing 

504-4 

44 Hechting, Kemboringin T NEN- Conform Niet van Niet van 

hechtsterkt  trekproef EN _ projectspecificatie _ toepassing toepassing 

e 1542 

Druksterkte Kernboring T _ NEN- Confom Niet van Niet van 

EN _ projectspecificatie _ toepassing toepassing 

1250 

41 
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54 _ Keuringscriterium 

Elke individuele meetwaarde moet voldoen aan de gestelde eis. In verband met een foutenmarge in de 

bepaling van een eigenschap mag per serie van 3 metingen,1 meting een meetwaarde hebben die: 

- _ bij een maximale waarde ten hoogste een factor 1,15 hoger is dan de eis; 

- _ bij een minimale waarde ten hoogste een factor 0,85 lager is dan de eis. 

In dat geval wordt geacht te zijn voldaan aan de eis. Worden deze factoren overschreden dan moeten 

ten minste twee nieuwe metingen worden gedaan. Indien deze twee nieuwe meetwaarden voldoen, dan 

blijft de meetwaarde die niet voldoet buiten beschouwing. Voldoen deze twee nieuwe meetwaarden niet 

dan geldt dat niet wordt voldaan aan de gestelde eis. 

5.5 _ Uitvoeren keuringen betonreparatie 

5.5.1 Druktsterke 

De druksterkte moet worden bepaald op uit het werk geboorde kernen met een diameter van ten minste 

10 maal de maximale korrelafmeting. De lengte van de boorkern die wordt beproefd moet ongeveer 

gelijk zijn aan de diameter van de boorkern. Kernen moeten voor het beproeven planparalel worden 

gezaagd en/of gevlakt. Beproeven moet plaatsvinden volgens NEN-EN 13791. Maakt de afmeting van 

de reparatie het nemen van monsters niet mogelijk, dan moet in overleg tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever worden bepaald hoe de druksterkte wordt aangetoond. 

5.5.2 Hechtsterkte 

De hechtsterkte moet worden bepaald volgens NEN-EN 1542. Indien breuk in de mortel optreedt 

beneden de te bereiken hechtsterkte dan geldt deze waarde als resultaat voor de hechtsterkte. Is deze 

waarde minder dan 75 % van de vereiste hechtsterkte dan wordt de mortel die is aangebracht 

aangemerkt als zijnde niet goed verdicht en daarmee wordt de reparatie afgekeurd. 

5.5.3 Verdichting 

De verdichting moet op één van de volgende wijzen worden bepaald: 

- _ Door het direct na het aanbrengen van een mortel verwijderen van een deel van de mortel. Het 

verwijderen van de mortel moet plaatsvinden aan één zijde van een snede, nadat de mortel met 

een scherp voorwerp is ingesneden tot op de ondergrond. Beoordeeld moet worden de kopse 

zijde van de niet verwijderde mortel. 

- _ Door het visueel beoordelen van een boorkern over de volledige dikte van de laag mortel. De 

boorkern moet daarbij worden genomen tussen de constructieve wapening. 

- _ Alsresultaat van een trekproef, zie 5.5.2. 

5.5.4 Scheurwijdte 

De scheurwijdte mag op zijn vroegst 7 dagen na gereedkomen van de reparatie worden beoordeeld. 

De scheurwijdte moet worden bepaald met een scheurenkaartje en bij twijfel met een scheurenloep. 

5.5.5 Vlakheid 

De vlakheid moet worden bepaald door een rei van respectievelijk 0,4 m, 1,0 m en 2,0 m op het 

oppervlak te plaatsen. Met een kalibratiewig moet de maximale gaping worden gemeten onder de 

geplaatste rei: 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



Pagina 49 van 77 
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56 _ Eisen aan uitgevoerd werk betonreparaties 

5.6.1 Algemeen 

De mechanische eigenschappen moeten na ten hoogste 28 dagen zijn bereikt. Keuring en controle 

mag eerder plaatsvinden. 

5.6.2 Mechanische eigenschappen 

Druktsterkte 

Voor de druksterkte van de mortel, geldt: 

- RE:geeneis 

- RT:geeneis 

- _ RS: de in de projectspecificatie vastgelegde waarde, maar ten minste de druksterkte als bij het 

ontwerp destijds is aangehouden of de druksterkte van de ondergrond zoals in het werk is 

bepaald. 

Elasticiteitsmodulus 

Voor de elasticiteitsmodulus van de mortel geldt: 

-  REgeeneis 

- RT geeneis 

- RS De elasticiteitsmodulus van de mortel hoeft niet in het werk te worden aangetoond. Wel moet 

zijn vastgesteld dat de gebruikte mortel voldoet aan de eisen in de projectspecificatie, bijvoorbeeld 

op basis van laboratoriumproeven. 

Hechting 

De uitgevoerde reparatie moet in alle uitvoeringsklassen hechten aan de ondergrond. Bij het afkloppen 

met een vuisthamer van ten minstet kg mag geen holle klank worden vastgesteld. 

Hechtsterkte 

Zie paragraaf 3.4. 

Verdichting 

De verdichting van de mortel moet zodanig zijn dat de vereiste mechanische eigenschappen worden 

gehaald. Het materiaal moet over de gehele laagdikte van de reparatie gelijk van samenstelling zijn. 

Luchtinsluitingen mogen niet aanwezig zijn. 

Dekking 

De dekking op betonstaal bij een reparatieplek moet worden gecontroleerd met een daarvoor geëigende 

betondekkingsmeter. Vindt tijdens het repareren een controle plaats van de dekking waarbij een juiste 

betondekking na herstel geborgd is, dan mag controle van de dekking na het repareren achterwege 

blijven. Voorwaarde hierbij is dat de betonreparatie plaatsvindt volgens een geborgd proces op basis 

van een procescertificaat voor de betreffende hersteltechniek. 

Scheurwijdte 

Een scheur op het aanhechtvlak langs de rand van een reparatieplek is niet toegestaan. Binnen de 

reparatieplek is een scheurwijdte in de mortel toegestaan van ten hoogste: 

- Voor milieuklasse X0: 0,2 mm. 

- _ Voor overige milieuklassen: 

- RE:0,3 mm; 

- RT:0,t mm; 

- _ RS:0,3 mm indien geen wapening wordt doorkruist 0,1 mm indien wapening wordt doorkruist; 

een scheur mag niet van invloed zijn op het functioneren van het gerepareerde onderdeel. 
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Maattolleranties vlakheid 

Er mag geen hoogteverschil aanwezig zijn angs de randen van een reparatieplek met het omringende 

beton. Indien geen andere eisen zijn overeengekomen, moet de vlakheid van de reparatie, bepaald 

volgens voldoen aan de waarden in onderstaande tabel. Voor spuitbeton dat niet wordt nabewerkt 

gelden geen eisen. 

Textuur 

Geen eisen. 

57 _ Uitvoeren keuringen injecteren en vullen 

5.7.1 Uitharden materiaal 

Ter controle van de uitharding van het verwerkte materiaal moet een representatief monster worden 

genomen in een volume waarmee de uitharding goed te volgen is. Dit geldt per product of 

mengverhouding van componenten die worden verwerkt. Gecontroleerd moet worden of het product 

uithardt en de eigenschappen heeft die ervan worden verwacht. 

5.7.2 Hechtsterkte 

De hechtsterkte moet worden bepaald aan de hand van een boorkern die is geboord over de scheur, 

naad of holle ruimte. Haaks op de scheur, naad of holle ruimte moet de kern op trek worden belast. 

Breuk moet optreden in het beton of bij een waarde die overeenkomt met de eis. Indien in het gebruikte 

materiaal voor het injecteren of vullen breuk optreedt beneden de te bereiken hechtsterkte geldt de 

waarde bij breuk als resultaat voor de hechtsterkte. Is deze waarde minder dan 85 % van de vereiste 

hechtsterkte dan wordt niet voldaan aan de gestelde eis. 

5.7.3 Vullingsgraad 

De vullingsgraad moet op één van de volgende wijzen worden bepaald: 

- _ Door het boren van kernen en het visueel beoordelen van de vulingsgraad. 

- _ Door het uitvoeren van uitrasoonmetingen. Hierbij moet worden vastgesteld dat er ter plaatse van 

de scheur, naad of holle ruimte sprake is van een doorlopend signaal. De doorloopsnelheid moet 

daarbij nagenoeg gelijk zijn aan de doorloopsnelheid van het omringende beton. 

5.7.4 Waterdichtheid 

Na afronden van de werkzaamheden, en een maand daarna, moet visueel worden beoordeeld of er nog 

water naar buiten treedt ter plaatse van de gevulde of geïnjecteerde scheur, naad of holle ruimte. 

5.8 _ Eisen aan uitgevoerd werk injecteren en vullen 

De mechanische eigenschappen moeten na ten hoogste 7 dagen zijn bereikt. Keuring en controle mag 

eerder plaatsvinden. 

5.8.1 Mechanische eigenschappen 

Druksterkte 

Voor de druksterkte van het materiaal in de gevulde of geïnjecteerde scheur, naad of holle ruimte geldt: 
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Hechting en treksterkte 

Voor de druksterkte van het materiaal in de gevulde of geïnjecteerde scheur, naad of holle ruimte geldt: 

- _ L1:De hechtsterkte en treksterkte van het materiaal moeten ten minste overeenkomen met 

de treksterkte van het beton, waarbij mag worden uitgegaan van onderstaande of een andere 

waarde als die in de projectspedificatie is vermeld; 

- _ L2:Aan de druksterkte van het materiaal zijn geen eisen gesteld. Het aangebrachte materiaal moet 

volledig uitharden, moet zijn samenhang behouden en mag niet zodanig van samenstelling zijn dat 

het n de gebruiksfase oplost en/of wegspoelt; 

- L3:Zie |2 

  

Vullingsgraad (1-1, [-2a) 

Voor de vullingsgraad van een scheur, naad of holle ruimte geldt in het geval van niet-watervoerende 

scheuren: 
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Waterdichth L2w, L3 

Voor de vullingsgraad van een scheur, naad of holte in het geval van watervoerende scheuren geldt dat 

na de werkzaamheden, een maand later en vervolgens gedurende de beoogde levensduur geen nieuwe 

watertoevoer mag ontstaan door de scheur, naad of holte. 

Opmerking T 

Om aan deze eis te kunnen voldoen zal het gebruikte materiaal weerstand moeten kunnen bieden aan 

een bepaalde druk. In NEN-EN 1504-5 worden injectiematerialen ingedeeld op waterdichtheid bij een 

druk van 2- 105 Pa en 7 105 Pa (druk van 1 meter waterkolom is ongeveer gelijk aan 1 x 104 Pa). 

Opmerking 2 

Bij relatief veel scheurwijdte beweging (meer aan klasse S2) kan het nodig zijn vullen of injecteren na 

verloop van tijd eens te herhalen om de waterdichtheid gedurende de beoogde levensduur te 

bereiken. 

5.9 Transport / opslag en verwerking van materialen 

De toe te passen materialen worden opgeslagen, getransporteerd en verwerkt in overeenstemming met 

de voorschriften van de fabrikant/leverancier en de van toepassing zijn de werkinstructies in het KAM- 

handboek. 

Opslag van de materialen zal in eerste instantie plaatsvinden in het magazijn van ST&P. Op het werk 

aangevoerde materialen worden zoveel mogelijk verwerkt op de dag van aanvoer. Indien dit niet 

mogelijk is, wordt zorggedragen voor opslagcapaciteit op het werk middels een daarvoor geschikte 

opslagcontainer. De materialen worden conform de voorschriften van de fabrikantleverancier 

opgeslagen. De locatie van de opslagcontainer wordt afgestemd met de opdrachtgever en/of de 

betreffende grondeigenaar. Hierbij draagt ST&P zorg voor het vastleggen van de nulsituatie van de 

locatie. 

5.10 Controle verwerkingsomstandigheden 

5.10.1 Dagelijks 

De weersomstandigheden voor verwerking worden daags gecontroleerd. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een meteo-site, waarbij wordt gecontroleerd op de eisen in: 

- de RAW 2015 artikel 46.32.09. en: 

- _ de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/Ieverancier. 

Op basis van de controle wordt bepaald of verwerking verantwoord is en of de planning kan worden 

gehandhaafd. Eindverantwoordelijke in deze is ST&P. Communicatie richting directie omtrent 

verwerking i.r.t. weersomstandigheden en planning geschiedt in beginsel mondeling. 
  

5.10.2 Voor aanvang en tjdens werkzaamheden 

Op de dag zelf wordt voor aanvang van de werkzaamheden, door de uitvoerder, de laatste 

weersverwachting _ geraadpleegd. Indien _ hierbij de  vooruitzichten _ omtrent de 

verwerkingsomstandigheden verslechterd zijn, kan door de uitvoerder alsnog worden besloten om de 

planning voor die dag aan te passen, wat inhoudt dat de werkzaamheden worden uitgesteld totdat de 

weersomstandigheden een verantwoorde verwerking toelaten. 

Met behulp van daartoe geëigende apparatuur wordt minimaal 2x per dag de 

verwerkingsomstandigheden gemeten. Waarnemingen worden geregistreerd op de 

checklist/keuringsplan Betonherstel, zie ook paragraaf 6.1 

Indien omgevingscondities kritisch zijn wordt de frequentie van meten zodanig aangepast dat steeds 

goed inzicht bestaat in heersende temperatuur. 
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6 Kwaliteitsregistratie en documentatie 

6.1 Algemeen 

Van betonreparatie, injecteren en vullen moeten registraties worden bijgehouden en worden 

gedocumenteerd. Deze moeten na afloop van het werk aan de opdrachtgever worden aangeboden. Het 

niveau van registreren en documenteren is daarbij afhankelijk van het type reparatie en de gevolgklasse, 

zoals weergegeven in paragraaf 5.2. 

Voor de keuringen en controles van de uitvoering maakt ST&P gebruik van de volgende 

checklisten/keuringsplannen: 

- _ checklist/keuringsplan betonreparatie. 

- _ checklist/keuringsplan injecteren en vullen. 

- _ checklist eindkeuring. 

Deze checklisten/keuringsplannen zijn bijgevoegd in bijlage 7.8 en 9 van onderhavig werkplan. 

Voor de uitvoering relevante kwaliteitsregistraties worden in de projectmap van het betreffende project 

op het werk bewaard. Overige kwaliteitsregistraties zijn op kantoor aanwezig. 

6.2 Kwaliteitsregistratie per niveau 

6.2.1 Niveau 1 

Bij een registratie op niveau 1 moet ten minste zijn vastgelegd: 

- _ de voor het werk toegepaste producten. 

- _ de uiterste verwerkingsdatum van gebruikte producten. 

- _ de locaties waar het beton is hersteld. 

6.2.2 Niveau2 

Bij een registratie op niveau 2 moet ten minste zijn vastgelegd: 

- de gegevens als genoemd bij niveau 1, waarbij wat is hersteld meer gedetailleerd moet zijn 

beschreven. 

- _ de gegevens welke in projectspecíficatie opgenomen moeten zijn; 

- _ resultaten van uitgevoerde controles en keuringen; 

- _ representatief beeldmateriaal van de schade voor het herstel. 

- _ representatief beeldmateriaal van de situatie na saneren, voor het aanbrengen van de mortel 

voor herstel; 

-  resultaten van uitgevoerde controles en keuringen, inclusief beeldmateriaal van bijvoorbeeld de 

vullingsgraad en/of breukvlakken; 

-  bij afwerkingsklasse A1 en A2, representatief beeldmateriaal van de afwerking na het vullen of 

injecteren. 

6.2.3 Niveau 3 

Bij een registratie op niveau 3 moet ten minste zijn vastgelegd 

- _ de gegevens als genoemd bij niveau 2; 

- _ waar reparaties zijn uitgevoerd. 

- waar het beton is gevuld of geïnjecteerd; 

- _ welke materialen waar zijn toegepast. 

6.2.4 Niveau 4 

Bij een registratie op niveau 4 moet ten minste zijn vastgelegd: 

- _ de gegevens als genoemd bij niveau 3. 
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- _ de keuringsrapporten van een ingeschakelde externe partij. 

6.3 _ Intern kwaliteits Bewakingsschema (IKB-schema) 

Als onderdeel van het kwaliteitssysteem is een Intern Kwaliteits Bewakingsschema (IKB-schema) per 

uitvoeringsklasse (RE, RT en RS) benodigd. Het IKB-schema is: 

- _ Een onderdeel van het kwaliteitssysteem; 

- _ Een beschrijving van de keuringen die onderdeel van het kwaliteitssysteem uitmaken. 

De beoordeling van de constructief deskundige waaraan het uitvoerend bedrijf de constructieve 

beoordelingen uitbesteedt, moet onderdeel uitmaken van het IKB-schema. 

In het IKB-Schema moet per keuringsactiviteit ten minste omschrijven: 

- _ Wat wordt gecontroleerd. 

- _ Waarop wordt gecontroleerd. 

- _ Hoe wordt gecontroleerd. 

- _ Hoe vaak wordt gecontroleerd. 

- _ Hoe de controle wordt geregistreerd en bewaard. 

Daarnaast moeten in het IKB-schema de volgende registraties zijn omschreven: 

- _ Naam van de applicateur per project per dag. 

- _ De resultaten van projectgebonden proefstukken. 

- _ Alwijkingen, wijzigingen en tegenstrijdigheden. 

De volgende onderdelen moeten ten minste deel uitmaken van het IKB-schema: 

- _ De beoordeling van de projectspecificatie. 

- _ De keuringen en controles voorafgaande en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 

- _ De keuringen en controles aan het gerede product (eindkeuring). 

- _ De beoordeling van de medewerkers. 

- _ De beoordeling van bedrijven (onderaannemers) waaraan werkzaamheden worden uitbesteed, 

waarvoor het uitvoerend bedrijf gecertificeerd is. 

- _ Keuringen en controle van meetmiddelen. 

64 _ Keurings-, meet-, en beproevingsmiddelen 

Van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen (KMB-middelen) die in het kalibratiesysteem zijn 

opgenomen, zijn de kalibratierapporten op kantoor aanwezig. Het kalibratieoverzicht en de rapporten 

zijn desgewenst ter inzage. 

Per keurings-, meet- en beproevingsmiddelen moet het volgende worden vastgelegd: 

- _ Unieke identificatie middel. 

- _ Meetbereik van dat middel. 

- _ Frequentie van de kalibratie. 

- _ Omschrijving van de eis (bijv. afwijking 11C in het interval -5°C Um +5 °C). 

- _ Op welke wijze de kalibratie plaatsvindt: ten minste drie bepalingen in het gewenste interval. 

- _ Herleidbaarheid naar de standaard (bijv. de ijkthermometer is extern beoordeeld). 

- Een werkinstructie en/of handleiding voor bediening van het keurings-, beproevings- en 

meetmiddel. 

- _ De resullaten van de uitgevoerde controles en kalibratie. 
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Er moet een overzicht aanwezig zijn, dat inzichtelijk maakt welke middelen moeten worden gekalibreerd. 

Dit geldt ten minste voor de volgende middelen: 

Hechtsterktemeter. 

Dekkingsmeter. 

Thermometer. 

Vochtigheidmeter. 

Manometer. 

Drukbank. 

kalibratie van het keurings-, beproevings- en meetmiddel moet plaatsvinden door een van de volgende 

externe partijen: 

6.5 

De leverancier van het keurings-, beproevings- en meetmiddel. 

Een keuringsinstituut dat is gecertificeerd conform ISO 9001. 

Afhandeling projectafwijkingen 

6.5.1 Melding afwijkingen intern 

Alle afwijkingen betreffende het project, die door de projectmedewerkers tijdens de uitvoering zijn 

geconstateerd, worden aan de uitvoerder gemeld. 

Wanneer de afwijking gevolgen heeft voor het project, dan legt de uitvoerder de geconstateerde 

afwijking met de daarbij behorende oorzaken / gevolgen en eventuele financiële consequenties vast op 

een afwijkingsformulier en overlegd deze met de projectleider. 

De projectleider stelt,in overleg met de uitvoerder, correctieve en/of preventieve maatregelen op om: 

de afwijking te herstellen; 

vergroting van de afwijking te voorkomen; 

gelijksoortige afwijkingen in de toekomst te voorkomen. 

6.5.2 Melding afwijkingen aan opdrachtgever 

Volgende afwijkingen worden middels een afwijkingsformulier ter acceptatie ingediend bij de 

opdrachtgever: 

afwijkingen op het contract; 

geconstateerde afwijkingen door de opdrachtgever. 

Op het afwijkingsformulier zal de projectleider de afwijking en een voorstel voor correctieve en/of 

preventieve maatregelen weergeven. Indien er sprake is van financiële consequenties, dan zal dit 

tevens worden gemeld in het afwijkingsformulier. Na acceptatie van de afwijking door de opdrachtgever. 

zal ST&P de voorgestelde correctieve en/of preventieve maatregelen volgens afspraak uitvoeren. 

Een kopie van het afwijkingenformulier wordt bij de KAM-coördinator ingeleverd. De KAM-coördinator 

coördineert eventuele verdere maatregelen die noodzakelijk zijn om herhaling van gelijksoortige 

afwijkingen te voorkomen. 

Het afwijkingstormulier is bijgevoegd in bijlage 10 van onderhavig werkplan. 

  

  

    

    

(GEBR. VAN KESSEL] 



Pagina 57 van 77 

66 _ Borgingsmaatregelen en melding projecten 

Het werk wordt in een voegtijdig stadium aangemeld bij de certificatie-instelling. Het aanmelden betreft 

een verplichting vanuit de BRL 3201. De certificerende instelling bepaald of zij een werkbezoek (audit) 

gaan uitvoeren. 

  

Bevindingen, geconstateerd ijdens een werkbezoek (audit), van de certificatie-instelling worden aan 

de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 

  

6.7 _ Inzet onderaannemers 

Het werk wordt uitgevoerd door eigen medewerkers en waar nodig ondersteund door medewerkers van 

derden (onderaannemers en/of aangevuld met inhuurkrachten). 

  

Zowel eigen medewerkers als medewerkers van derden die werkzaamheden uitvoeren binnen het 

toepassingsgebied van de BRL 3201 zijn bevoegd om deze handelingen uit te voeren.       

6.8 Iden 

De identificatie en de naspeurbaarheid van materialen wordt vastgelegd middels afleverbonnen, bonnen 

uit het bonnenboekje en indien van toepassing productcertificaten. 

  
icatie en naspeurbaarheid van materialen 

Bij aflevering van de materialen wordt volgende gecontroleerd: 

- deleverbon: 

- _ naam leverancier, 

productnaam (en type): 

geleverde hoeveelheid; 

locatie en datum levering: 

verbruiksdatum en chargenummers. 

- de materialen: 

- _ op visuele en kwalitatieve aspecten (soort, hoeveelheid, kleur, verpakking): 

- _ verbruiksdatum en chargenummers: 

Mochten er afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt hiervan melding gedaan en wordt de 

leverancier op de hoogte gesteld. De betreffende materialen worden niet, of als niet te betalen, vermeld 

op de bon uit het bonnenboekie. 

Materialen die niet aan de gestelde eisen voldoen worden, indien mogelijk, direct van het werk 

verwijderd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan worden deze zodanig geïdentificeerd en apart gezet dat 

gebruik niet mogelijk is. Verdere Afhandeling gebeurt overeenkomstig de op- en 

aanmerkingenprocedure. 

6.9  Nazorg/oplevering 

Na 1 maand na afronding van de werkzaamheden wordt door ST&P een eindopname uitgevoerd. Deze 

eindopname betreft een steekproefsgewijze controle van de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden op 

mogelijke gebreken. 

Deze eindopname wordt indien gewenst vooraf afgestemd met de opdrachtgever. De resultaten uit de 

eindopname worden vastgelegd en gedeeld met de opdrachtgever. 

6.10 Instructie voor inspectie en beheer 

Indien dit in de projectspecificatie is opgenomen, moet de opdrachtnemer een beheerplan opstellen 

waarin zijn beschreven de noodzakelijke inspecties en maatregelen c.q. het onderhoud dat nodig is 
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gedurende de resterende ontwerplevensduur van de gerepareerde betononderdelen. Tevens moeten 

daarin de aspecten zijn vastgelegd ten aanzien van de uitgevoerde reparatie en toegepaste materia- 

len die van belang kunnen zijn voor toekomstig onderhoud. 
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7 Materieel 

7.1  Inzet materieel 

Noodzakelijk materieel bestaat voornamelijk uit: 

- aggregaat; 

- _ compressoren t.b.v. spuitmachine, reiniging- en hak gereedschap; 

- _ hogedruk (stoom) reiniger: 

- straalunit: 

- _ spuitbetonpomp; 

- gatenboor; 

- _ injectiepomp met slangen; 

- hoogwerker; 

. _ steiger materieel; 

- schuifladder; 

- _ divers klein (elektrisch) (hand)gereedschap. 

Om zorg te dragen dat bij de uitvoering het geëigende materieel voorhanden is, wordt het noodzakelijk 

in te zetten materieel getoetst op de: 

- verwerkingsvoorschriften van de te verwerken materialen; 

- projectomstandigheden; 

- verwerkingsomstandigheden. 

7.2 _ Keuring materieel 

Materieel wordt periodiek -minimaal 1 keer per jaar- gekeurd, waarbij: 

- _ ijkplichtig materieel door een hiervoor opgeleide, gecertificeerd en onafhankelijke deskundige wordt 

gekeurd; 

- _ nietijkplichtig materieel door een hiervoor opgeleide eigen werknemer wordt gekeurd. 

Indien de veiligheidsvoorschriften dit eisen of als naar eigen inzicht dit wenselijk wordt geacht, dan 

vinden keuringen frequenter plaats. Hierbij valt te denken aan keuring van hersteld materieel of 

opstellingskeuringen van steigerwerk. 

Materieel dat niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt direct van het werk verwijderd. Mochten de 

omstandigheden het direct verwijderen niet toelaten, dan wordt ondeugdelijk materieel zodanig 

geïdentificeerd en apart gezet dat gebruik hiervan niet meer mogelijk is. 

_ VAN KESSEL 
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8 Veiligheid, gezondheid en milieu 

81  VCA-certificaat 

ST&P is als onderneming VCA Petrochemie gecertificeerd. Een kopie van het geldig VCA 

Petrochemiecertificaat is bijgevoegd als bijlage 2 bij onderhavig werkplan. 

Verder is al het werkzame personeel van ST&P in het bezit van een geldig certificaat Basisveiligheid 

VCA (B-VCA). Operationeel Leidinggevenden zijn in het bezit van een geldig certificaat Veiligheid voor 

Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Certificaten van op het werk aanwezige personee! kan 

op verzoek worden verstrekt. 

8.2  Projectspecifieke toolboxmeetings 

Naast de periodieke toolboxmeetings worden in geval van bijzondere en/of afwijkende werkzaamheden 

projectspecifieke toolboxmeetings gehouden. Hierbij wordt al het werkzame personeel op de 

bouwplaats, voor wie ST&P de verantwoording draagt, betrokken. 

De projectspecifieke zaken zullen door de uitvoerder worden toegelicht, waarna n het werk nadere 

instructies worden verstrekt. Indien hiertoe aanleiding is zal hiervan, naast de gebruikelijke 

presentielijsten, verslag worden gedaan. 

83 VGM-plan 

Bij de werkzaamheden worden de standaard veiligheids-, gezondheid,- en milieumaatregelen toegepast 

zoals die zijn beschreven in het standaard KAM-handboek van ST&P en indien van toepassing haar 

onderaannemers. 

Indien noodzakelijk en/of geëist worden speciale aanvullende en/of projectspecifieke VGM-maatregelen 

separaat beschreven in een VGM-plan uitvoeringsfase van het project. 

84 _ Opvang en afvoer restmateriaal 

Vrijkomend restmaterialen en afval wordt in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving 

opgevangen en gescheiden afgevoerd. 

Vrijgekomen restmaterialen en afval wordt afgevoerd naar een daartoe erkende vuil verwerkende 

instelling. Indien de opdrachtgever dit wenst, dan worden de stortbonnen overlegd. 
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9 Organisatie ST&P 

9.1 Contactgegevens Gebr. van Kessel ST&P B.V. 

: Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

Adres: Watermanstraat 55 

Postcode: _ 5015 TG Tilburg 

Telefoonr.. 013-547 9233 

Faxnumm: 013-547 9200 

Emailadres: _ info@kessel.nl 

  

  

  

9.2 Organisatieschema Gebr. van Kessel ST&P B.V. 

  

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Directie 

  

KAM-Coördinator 

  

_ 

  

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Bedrijfsleider 

  

  

  

  
    
  

    
  

  

  
  

  

  

personeel 

L 

drormstrateur | Betononderhouds- 

L kundige L 

Projectleiding 

Projectleider 

L 

Uitvoering / V&G- Bedrijfsbureau 

coördinatie Werkvoorbereider 

Uitvoerder 

Leveranciers / i 

Onderaannemers / ‘ Eigen ivoerend ‘ Verhuurders 
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9.3 Taken en bevoegdheden 

Indien een van de medewerkers afwezig is, wordt hij waargenomen door zijn direct leidinggevende. 

Directie 

> Iegt verantwoording af aan de opdrachtgever; 

> eindverantwoordelijk voor alle handelingen. 

KAM-coördinator / HRM 

Iegt verantwoording af aan de directie; 

coördineert de interne audits op projectlocaties en beoordeelt de audit resultaten; 

coördineert 2°-lijns keuringen; 

adviseert de uitvoering; 

houdt de afwikkeling bij van corrigerende en preventieve maatregelen van audits, op- en 

aanmerkingen, werkplekinspecties en ongevallenonderzoek; 

houdt een overzicht bij van toolbox-meetingen / werkplekinspecties op projectlocaties; 

VVVVv 

v 

Bedrijfsleider 

> legt verantwoording af aan de directie; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding en werkadministratie; 

neemt (desgewenst) deel aan bouwvergaderingen; 

dient goedkeuring te geven op het projectplan en het V&G-plan uitvoeringsfase; 

VVVv 

  

Financiële administratie 

> Iegt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> verzorgt de administratieve ondersteuning; 

> verwerkt de financiële administratie; 

  

Calculatie / werkvoorbereiding 

> legt verantwoording af aan de bedrijfsleider; 

> maakt calculaties en draagt bij aan de werkvoorbereiding van het project; 

De V&G coördinator uitvoeringsfase 

> heeft tot taak de veiligheid en gezondheid van de werkende op de projectlocatie te 

coördineren; 

> coördineert de te nemen maatregelen, zoals omschreven in de V&G-plannen van de bij het 

project betrokken werkgevers; 

> coördineert, de voorlichting aan medewerkers, voorzieningen ter verwijdering van gebruikte 

gevaarlijke stoffen en de toegangsregeling tot het werk; 

> draagt zorg voor een geactualiseerd V&G-plan uitvoeringsfase; 

> geeft aanwijzingen aan betrokken werkgevers en zelfstandigen die onvoldoende hun 

verplichtingen nakomen; 

> stelt een dossier samen waarin zijn beschreven de voor de veiligheid en gezondheid van 

werknemers van belang zijnde bouwkundige en technische kenmerken, waarmee rekening 

moet worden gehouden bij het verrichten van latere werkzaamheden. 
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De Betononderhoudskundige (BOK) of gelijkwaardig 

> 

> 

> 

melden en onderhouden contact certificerende instanties: 

heeft tot taak het toetsen van de projectspecificatie van het werk; 

is verantwoordelijk voor de naleving van het checklis/keuringsplan; 

is verantwoordelijk voor het toetsen van keuringsresultaten aan gestelde eisen en het 

beoordelen van het resultaat: 

  

Projectleider 

> 

vvv 

v 

Iegt verantwoording af aan de bedrijfsleiding; 

gevolmachtigde van de aannemer volgens UAV 2012 paragraaf 4 lid 1; 

verantwoordelijk voor werkorganisatie / projectuitvoering en projectkwaliteitsbeheer; 

verantwoordelijk voor het projectveiligheids-, gezondheids- en milieubeheer van Gebr. Kessel 

Speciale Technieken & Producten; 

verantwoordelijke voor alle (tussentijdse) projectwijzigingen; 

verantwoordelijk voor het melden en (in overleg met de directie) laten uitvoeren van meer- 

/minderwerk; 

draagt zorg voor de verspreiding / naleving van dit projectplan; 

dient goedkeuring te geven op een gewijzigd projectplan / V&G-plan uitvoeringsfase; 

draagt zorg voor de kick-off meeting met onderaannemers / leveranciers tijdens de 

werkvoorbereiding; 

draagt zorg voor het houden van een pre-job meeting met de opdrachtgever; 

neemt deel aan bouwvergaderingen; 

voert in samenwerking met de uitvoerder en de toezichthouder van de opdrachtgever, 

tussentijdse- / eindoplevering uit; 

draagt zorg voor bijstellingen, voortkomend uit de tussentijdse- / eindoplevering; 

Uitvoerder 

VVVV 

vV 

vVvv 

v 

Iegt verantwoording af aan de projectleider; 

verantwoordelijk voor de projectuitvoering en is 1° aanspreekpunt voor (0.a.) de 

betonreparaties: 

stuurt al het uitvoerend personeel / onderaannemers op het project aan; 

roept materialen en onderaannemers af; 

verwult de taak van V&G coördinator uitvoeringstase op het project: 

verzamelt, indexeert, archiveert en distribueert relevante kwaliteitsregistraties, evenals de 

gegevens ten behoeve van de projectadministratie; 

verantwoordelijk voor het controleren van alle uitgevoerde werkzaamheden; 

verantwoordelijk voor het vastleggen van klachten, afwijkingen, onveilige situaties / 

handelingen (bijna ongevallen) en incidenten; 

verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van 1° ijns keuringen; 

verantwoordelijk voor het controleren van aangeleverde materialen en materieel: 

verzorgt instructie over specifieke regels en voorschriften die op het project gelden; 

houdt de kick-off meeting met onderaannemers op het werk als dt tijdens de 

werkvoorbereiding niet heeft plaatsgevonden; 

meldt stop- en bijwoonpunten aan opdrachtgever; 

signaleert meer- / minderwerk en meldt dit aan de projectleider; 

voert in samenwerking met de toezichthouder van de opdrachtgever en de projectleider, 

tussentijdse- / eindoplevering uit. 
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Eigen uitvoerend personeel 

> 

voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

> legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

> woont afgesproken overleg bij; 

> volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocatie; 

> meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

Onderaannemer(s) 

> meld zich bij aankomst en vertrek aan bij de uitvoerder; 

> voert werkzaamheden uit conform de opdracht en instructie van de uitvoerder; 

> Iegt verantwoording af aan de uitvoerder; 

> woont afgesproken overleg bij; 

> volgt regels en voorschriften op die van toepassing zijn op de projectlocatie; 

> meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 

Leverancier / verhuurder 

v 

VVVv 

meld zich bij de uitvoerder bij bezoek aan de projectlocatie:; 

levert conform opdracht en afroep; 

legt verantwoording af aan de uitvoerder; 

woont afgesproken overleg bij; 

meldt klachten, afwijkingen, onveilige situaties / handelingen en incidenten aan uitvoerder. 
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10 Uitvoeringsrisico’s 

10.1 Algemene uitvoeringsrisico’s 

  

Risico 
Maatregel Nadere omschrijving 

  

Uitvoeringsklasse 

betonschade wijzigt 

Bewaking / stoppunt 

Aangetekende schades nalopen 

met vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever. 

  

Niet alle of onjuiste schades 

hersteld. 

Stoppunt 

Aangetekende schades bij twijfel 

nalopen met vertegenwoordiger 

van de opdrachtgever. 

  

Aangetaste beton niet 

voldoende verwijderd. 

Bewaking / stoppunt 

Na uithakken schades nalopen 

met vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever. 

  

Wapening niet voldoende 

schoongemaakt. 

Bewaking / stoppunt 

Na uithakken schades nalopen 

met vertegenwoordiger van de 

opdrachtgever. 
  

Kwalteit uitgevoerde 

  

  

betonherstelingen, Beproeven Hechtsterkte steekproefsgewijs. 

Kwaliteit uitgevoerde Audit Het werk i aangemeld bij de 

betonherstellingen. KIWA. 

Textuur betonherstelling. Bewaking Visuele controle uitgevoerde werk.   

Ondergrond beton niet goed 

voorbehandeld. 

Bewaking / stoppunt 

Vooraf het herstel de ondergrond 

nalopen met de vertegenwoordiger 

van de opdrachtgever. 

  

Productblad / uiterste 

  

  

  

  

Verwerking materiaal. Bewaking gebruiksdatum. 

Begeven materieel. Bewaking Reserve onderdelen aanwezig. 

Menselijke fout. Bewaking Totale team. 

Weersomstandigheden. Bewaking Dagelijks weerrapport. 

Schade aan kabels/leidingen. | Klic-melding Van het project opvragen. 
        

10.2 Specifieke uitvoeringsrisico’s 

  

Risico 
Maatregel 

  

Weer ongeschikt (te koud / regen) om de 

werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. 

In de planning, naar redelijkheid, rekening houden 

met onwerkbaar weer. 

  

Verontreiniging oppervlaktewater. 

Stoppen met de activiteit, 

Melden bij het Waterschap, Gebr. van Kessel en de 

opdrachtgever. 

Gelijktijdig maatregelen treffen om verdere 

verontreiniging te voorkomen (zoals aanbrengen 

tijdelijke opvangvoorzieningen). 
  

deugdelijk. 

Afscherm- /milieuvoorzieningen niet meer 

Herstellen / vervangen van de voorzieningen. 

  

Ander materiaal op het werk afgeleverd dan 

besteld of materiaal over datum 

Niet verwerken en laten vervangen door juist 

materiaal. 

          

_ VAN KESSEL 
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11 Overzicht bijlagen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Nr. | Titel Versie | Datum | Document 

1 Kopie geldig BRL 3201 procescertificaat 

2 Kopie geldig VCA Petrochemiecertiicaat 

3. Formulier Projectidentiicatie 

4 Informatiebladen materialen ‘betonreparatie” 

5. Informatiebladen materialen ‘njecteren en vullen’ 

6. _ |Tabel B1-2 Relatiematrix met betondekking 

7. _ | Checklistkeuringsplan ‘betonreparatie’ 

8. | Checkistkeuringsplan njecteren en vullen’ 

9. | Checkiist Eindkeuring 

10. | Formulier projectafwijking             

  

(GEBR. VAN KESSEL] 
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11.1 Bijlage 1: Kopie geldig BRL 3201 procescertificaat 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



| CERTIFICAAT 
SieWinston Churchilaan 273 

Postbus 70 

2280 AB RIJSWIJK 

Tel 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

w Ki0.nl 

  

KOMO® S J” 

Procescertificaat kl wa 

K22881/09 

Uitgegeven dd.2018-06-05 _ erangt K22881/08 

Geldig tot Onbepaald da. 2015-06-30 

Pagina 1van2 

Voor het constructief repareren en versterken en voor het technisch repareren en 

beschermen van beton 

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten 

VERKLARING VAN KIWA 

Dit procescertificaat is op basis van BRL 3201 — deel 1 "Het technisch repareren en het beschermen van 

beton" d.d. 1 januari 2017 en BRL 3201 — deel 2 "Het constructief repareren en versterken van beton" 

d.d. 1 januari 2017 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 

Het kwaliteitssysteem en het proces van constructief repareren en versterken van beton en van technisch 

repareren en beschermen van beton worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa 

dat: 

« _ Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de Gebr. Van Kessel Speciale Technieken 

‚en Producten verrichte werkzaamheden met betrekking tot het constructief repareren en 

versterken van beton en van technisch repareren en beschermen van beton bij voortduring 

voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde eisen ten aanzien van het proces, mits in 

het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit 

procescertificaat. 

« _ Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het eindresultaat van de door de Gebr. Van Kessel 

Speciale Technieken en Producten verrichte werkzaamheden met betrekking tot constructief 

repareren en versterken van beton en van technisch repareren en beschermen van beton op het 

moment van oplevering door de certificaathouder voldoen aan de in de beoordelingsrichtljn 

vastgelegde eisen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden 

worden verricht conform dit procescertificaat. 

  

Kiwa 

  

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Certificaathouder 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten 

Watermanstraat 5$ 

Postbus 2203 

5001 CE TILBURG 

Tel. 0135479233 

w kessel.nlactivititenindex hm 

info@kessel.nl 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



KOMO® Procescertificaat K22881/09 

pagina 2 van 2 

Voor het constructief repareren en versterken en voor het technisch repareren en beschermen 

van beton 

  

1. TECHNISCHE PROCESSPECIFICATIE 

Dit procescertificaat heeft betrekking op het betonreparatieproces voor: 

(A) constructief repareren en versterken van beton: 

- RS in combinatie met uitvoeringsklasse RE en RT conform CUR-aanbeveling 118. 

- _ I- in combinatie met uitvoeringsklasse [-2a, I2-w en |-3 conform CUR-aanbeveling 119 

(B) technisch repareren en beschermen van beton voor uitvoeringsklassen: 

- _ RT, in combinatie met uitvoeringsklasse RE, conform CUR-aanbeveling 118 

- _ L2a, I2ween -3 conform CUR-aanbeveling 119. 

Naast constructieve en technische betonreparaties heeft dit procescertificaat tevens betrekking op esthetische betonreparaties 

waarbij geen constructieve of technische betonreparatie plaatsvindt. 

De uitvoering van het proces is n overeenstemming met de hoofdstukken 4 tot en met 10 van BRL 3201 — deel 1 en de 

hoofdstukken 4 tot en met 10 van BRL 3201 — deel 2 

2. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER 

2.1. BĲ OPLEVERING 

+ Controleer bij oplevering of gerealiseerd is wat is overeengekomen 

* _ Indien u op grond van het hiervoor gesteide tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met 

- Gebr. Van Kessel Speciale technieken en Producten 

‚en zo nodig met: 

- Kiwa Nederland B.V. 

2.2. PROCESCERTIFICAAT 

+ De certificaathouder is verplicht om te zorgen dat de opdrachtgever de beschikking heeft over een exemplaar van dît 

procescertificaat 

+ Controleer of dit procescertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl 

3. DOCUMENTENLIJST 

BRL 3201 — deel 1 2016 _ Beoordelingsrichtlijn voor een KOMO procescertificaat voor het technisch repareren en 

beschermen van beton 

BRL 3201 — deel 2 2016 _ Beoordelingsrichtlijn voor een KOMO procescertificaat voor het constructief repareren en 

versterken van beton 

CUR Aanbeveling 118 2015 _ Specialistische instandhoudingstechnieken — repareren van beton 

CUR Aanbeveling 119 2016 _ Specialistische instandhoudingstechnieken — vullen en injecteren van scheuren, naden en 

holle ruimten in beton 
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11.2 Bijlage 2: Kopie geldig VCA Petrochemiecertificaat 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



  
| CERTIFICAAT 
SitWinston Churchillaan 273 

2280 AB RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 24 20 

D) 

° = 

VGM-beheerssysteemcertificaat kl wa 

VCA-K49891/04 D 

uigegeren 20171215  Verangt VCA-K49891/03 D 

elaig ot 2020-12-15 Eersteutgave _ 2009-11-07 

ScopeNAcE _ 28/43.99 

VCA Petrochemie 

Kiwa heeft vastgesteld dat het door 

Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten B.V. 

gehanteerde VGM-beheerssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de VCA-Petrochemie, 

versie 2008/5.1 voor het toepassingsgebied: 

Het uitvoeren van betonreparaties, door middel van handmatig repareren, injecteren en betonspuiten, 

conserveren van betonconstructies, het aanbrengen van dilatatievoegen ten behoeve van kunstwerken 

‚en aanbrengen van vloeistofdichte voorzieningen. 

  

  

Kiwa 

Dit certificaat bestaat uit 1 pagina. 

Openbaarmaking van het certifcaat is toegestaan. 

Ondeneming Werkmaatschappij 

Gebr. van Kessel Buren B.V. Gobr. Van Kessol Speciale Techrieken en Producien B.V. 

Komecijk 7 a Watermanstraat S$ 

4116 CE BUREN GLD 5015TG TILBURG 

Postbus 710 Postbus 2203 

4116 ZJ BURENGLD 5001 CE TILBURG 

Tel. 0344-578578 Tel.013-5479233 

info@kessel.nl 

w kossel.nl 

KVK 11016657 

Von 

Crecaat 

aa 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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11.3 Bijlage 3: Formulier Projectidentificatie 

Volgt bij het werkplan 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 
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114 Bijlage 4: Informatiebladen materialen ‘betonreparatie’ 

Zie werkplan 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 
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11.5 Bijlage 5: Informatiebladen materialen 'injecteren en vullen’ 

Zie Werkpan 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 
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11.6 Bijlage 6: Tabel B1-2 Relatiematrix met betondekking 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



UITVOERINGSRICHTLIJN 3201-3 SPUITEN VAN BETON blad 25 

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

d. 2009-03-25 

BA [|Bijlage A, Overzichtvandeeisen [6.1 _ | In URL volgens contract 

aan mortels in relatie tot de 

classificatie 

BB | Bijlage B, Overzicht van de nvt 

beproevingen ten behoeve van 

keuring en controle 

 Tabel B1-2 Relatiematrix milleuklassen met vereiste dekking volgens NEN 6720 

Op de minimale betondekkingen is een toeslag van 5 mm van toepassing in geval van: 

- _ een nabewerkt opperviak; 

- een oncontroleerbaar oppervlak: 

- _ beton lager dan C20/25. 

Indien deze gevallen zich gelijktijdig voordoen, moeten de toeslagen worden opgeteld. 

NEN 5950 NEN 6720 EN 206-1 

dekking in mm NEN 8005 

omgeving milieu plaat balk kolom milieu 

klasse wand poer klasse 

console 

- - - - - x0 

droog 1 15 25 30 XC1 

vochtig 2 25 30 35 XC2 

xC3 

xC4 

XF1 

xE3 

vochtig in comb. dooizouten |3 30 35 40 XF2 

XF4 

zeewater 4 30 35 40 XS1 

x82 

x83 

xD1 

xD2 

xD3 

agressiefTzwak 5a 30 35 40 XAT 

agressief / matig 5b 30 35 40 XAZ 

agressief sterk 5c 30 35 40 XA3 

agressief"zeer sterk 5d 30 35 40 nvt.           
  

  
) Op basis van tabellen voor beoordeling van de agressiviteit van het milieu (NEN 5996 en NEN-EN 

206-t) kan onderstaande overeenkomst tussen de milieuklassen worden afgeleid voor de meeste 

schadelijke stoffen: 

5a=XA1 

5b = XA2 

5c = XA3 

5d (geen limiet aan concentraties van schadelijke stoffen) komt niet voor in NEN-EN 206-1. 

2) Toepassing HS bindmiddel bij oplossingen met meer dan 600 mg/I SO,? of grond met een gehalte 

aan sulfaten > 3000 mg/kg. 

  

Toelichting 

De tabel i indicatief aangezien de milieuklassen van de NEN 5950 zijn gebaseerd op 

omgevingsfactoren en de EN 206-1 op basis van schademechanismen. 
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11.7 Bijlage 7: Checklist/keuringsplan ‘betonreparatie’ 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



Checklist CUR-118 RE 

25-1-2019 Herziene versie11- 2017 Pagina 1 van 2   
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  (geanonimiseerd)

  

Herziene versie11- 2017 Pagina 2 van 2 



Checklist CUR-118 RT 

18-3-2019   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  (geanonimiseerd)

  

18-3-2019 



Checklist CUR-118 RS 

GEBR. VAN KESSEL| 

Herziene versie11- 2017 Pagina 1 van 2   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)
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11.8 Bijlage 8: Checklist/keuringsplan injecteren en vullen’ 

  

  

  

    

(GEBR. VAN KESSEL] 

  



Checklist CUR-119 I-1 

GEBR. VAN KESSEL| 

Herziene versie11- 2017   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Herziene versie11- 2017   

(geanonimiseerd)



Checklist CUR-119 I-2 NEW 

Herziene versie11- 2017   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  (geanonimiseerd)

  

Herziene versie11- 2017 



Checklist CUR-119 I-3 NEW 

GEBR. VAN KESSEL| 

Herziene versie11- 2017 Pagina 1 van 2   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  (geanonimiseerd)

  

Herziene versie11- 2017 Pagina 2 van 2 
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11.9 Bijlage 9: Checklist Eindkeuring 

_ VAN KESSEL 

  



Eindchecklist CUR-118 RE 

Herziene versie11- 2017   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Eindchecklist CUR-118 RT 

Herziene versie11- 2017   (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

Herziene versie11- 2017 

(geanonimiseerd)



Eindchecklist CUR-118 RS 

24-10-2018 Herziene versie11- 2017 Pagina 1 van 2   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

  

24-10-2018 Herziene versie11- 2017 Pagina 2 van 2 

(geanonimiseerd)



Eindchecklist CUR-119 1-1 

Herziene versie11- 2017   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Eindchecklist CUR-119 -2 

Herziene versie11- 2017   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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WAAR TE GEBRUIKEN
Voor het verven van constructies binnnen- en 
buitenshuis waarbij het oppervlak bedekt moet worden 
met een flexibele, beschermende laag die geschikt is 
om permanent in contact te zijn met water.
Ter bescherming van horizontale, niet beloopbare, 
betonnen oppervlakken tegen contact met regenwater, 
zoals platte daken die waterdicht gemaakt zijn met 
Mapelastic of Mapelastic Smart. Elastocolor 
Waterproof verbetert de bescherming tegen 
chemicaliën en zure regen en, indien juist gekleurd, 
vermindert de opname van zonnestralen en dus 
oververhitting van het oppervlak.
Voor het verven van architectonische constructies die 
waterdicht zijn gemaakt met Mapelastic of Mapelastic 
Smart, om zo voldoende bescherming te bieden tegen 
zon, zure regen en algemene weersinvloeden.
Als afwerking van binnenwanden van watertanks en 
zwembaden die waterdicht zijn gemaakt met Triblock 
Finish en Mapecoat I 600 W, waarbij het nodig is 
de oppervlaktelaag af te dekken met een flexibele 
afwerklaag die geschikt is om permanent in contact met 
water te zijn. 
Indien de buitenwanden van de zwembaden waterdicht 
zijn gemaakt met Mapelastic of Mapelastic Smart 
en er geen tekenen van infiltratie aanwezig zijn, 
kunnen deze ook worden afgewerkt met Elastocolor 
Waterproof.

Voorbeelden van applicatie
• Verven van normale cementhoudende oppervlakken 

als beschermende laag die bestand is tegen water 
contact.

• Verven van verticale oppervlakken of speciale 
architectonische constructies (zoals gewelfde daken, 
speciaal blootgestelde constructies, balkonleuningen, 
terrassen, etc.) nadat deze waterdicht zijn gemaakt 
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Elastocolor Waterproof is niet geschikt voor 
het verven van bassins waarin drinkwater 
wordt opgeslagen.

Of het mogelijk is om over andere soorten 
afwerkingen, bijvoorbeeld chloorrubber, te 
verven, moet per situatie worden beoordeeld. 
Dit hangt af van de mate van slijtage van de 
aanwezige verf en de compatibiliteit van de 
verschillende lagen. Als allerbelangrijkste 
geldt dat de ondergrond op de juiste wijze 
wordt voorbereid: uitgebreide ontvetting en 
reiniging van de ondergrond, die vervolgens 
moet worden geschuurd om het oppervlak en 
de eventueel aan gebrachte Mapelastic of 
Mapelastic Smart, Triblock Finish zo goed 
mogelijk op te ruwen. (zie ook de paragraaf 
“Onderhoud”). 

Elastocolor Waterproof is goed bestand 
tegen de meest gebruikte chemische 
producten voor zuivering van water in 
zwembaden (chloor, zouten op basis van 
quaternair ammonium). Echter, in bepaalde 
gevallen kan door constant, permanent 
contact met water, de Elastocolor 
Waterproof oppervlaktelaag uitbleken. 
Daarom is het raadzaam, indien een medium 
of donkere kleur is gebruikt, ieder seizoen 
onderhoud plaats te laten vinden om zo de 
oppervlaklaag in de originele kleur terug te 
brengen. Indien gebruik wordt gemaakt van 
speciale systemen om het water te zuiveren 
(bijvoorbeeld ozon, broom zouten etc), moet 
vooraf worden getest of het mogelijk is om 
Elastocolor Waterproof te gebruiken.

Houdt er rekening mee dat Elastocolor 
Waterproof een afwerkingsproduct is 
dat in dunne lagen (0,20-0,30 mm) wordt 
aangebracht. Indien het wordt gebruikt 
in watertanks en zwembaden, houdt dan 
rekening met het feit dat het niet bijzonder 
goed bestand is tegen hoge mechanische 
slijtage en dat het kan beschadigen door 
apparatuur die gewoonlijk wordt gebruikt 
voor het reinigen van oppervlakken (robotica, 
reinigingsborstels etc.).

Wij raden u aan om de conditie van de  
laag Elastocolor Waterproof periodiek  
te controleren. Seizoensgebonden of 
jaarlijks onderhoud van de behandelde 
oppervlakken wordt aangeraden.

AANBRENGEN
Een goede voorbereiding van de ondergrond 
is noodzakelijk om het product met een goed 
resultaat en duurzaam te kunnen aanbrengen. 
Nieuwe oppervlakken of eventueel met een 
herstelmortel herstelde stukken moeten 
uitgehard, volkomen schoon, solide en droog 
zijn. 
Verwijder eventuele resten van olie of vet en 
slecht vastzittende delen volledig van het 
oppervlak. 
Dicht eventuele scheuren en repareer 
aangetaste delen. 
Maak poreuze stukken dicht en egaliseer 
eventuele onregelmatigheden in de 
ondergrond. Om de voorbereiding van de 
cementgebonden ondergronden te voltooien, 
dient een waterdichtende laag Mapelastic of 
Mapelastic Smart te worden aangebracht 
volgens de instructies beschreven in de 
Technische Databladen. 

tegen regenwater met Mapelastic of 
Mapelastic Smart.

• Verven van horizontale, niet beloopbare, 
betonnen oppervlakken (platte daken, 
dakgoten), nadat Mapelastic of 
Mapelastic Smart is aangebracht.

• Verven van zwembaden nadat Triblock 
Finish en Mapecoat I 600 W zijn 
aangebracht, waarbij de binnenwanden niet 
betegeld gaan worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Elastocolor Waterproof is een flexibele, 
beschermende verf om buitenshuis te 
gebruiken, gemaakt van acrylhars in 
waterige dispersie en is uitermate geschikt 
als gekleurde afwerklaag met Mapelastic, 
Mapelastic Smart en Triblock Finish. 

Elastocolor Waterproof kan worden gebruikt 
als eindafwerklaag op plaatsen waar een 
verf met hoge resistentie nodig is, nadat het 
oppervlak met cementhoudende producten 
waterdicht is gemaakt.

Elastocolor Waterproof biedt een 
uitstekende weerstand tegen elk weertype, 
smog en zonagressie en vormt een duurzame 
beschermende laag op oppervlakken.

Elastocolor Waterproof beschermt 
het oppervlak en geeft het een zeer 
aantrekkelijke, zelfs zeer gladde finish. 
Het product is in 6 standaard kleuren 
beschikbaar. Andere kleuren kunnen worden 
aangemaakt met behulp van ColorMap®, het 
automatisch kleursysteem.

Elastocolor Waterproof voldoet aan 
de eisen van EN 1504-9 (“producten en 
middelen voor het beschermen en repareren 
van betonconstructies: definities, eisen, 
kwaliteitscontrole en conformiteitbeoordeling. 
Algemene voorwaarden voor het gebruik en 
applicatie van systemen”) en de eisen van 
EN 1504-2 (“Beschermmiddelen voor beton 
oppervlakken”) voor klasse: producten voor 
beschermen van oppervlakken - (coating, 
C) - 1.3 (bescherming tegen binnendringing, 
PI) (ZA.1d) + 2.2 (vochtcontrole, MC), en 8.2 
(toenamen weerstand, IR) (ZA, 1e).

BELANGRIJK
Elastocolor Waterproof is op zich geen 
waterdichtende laag en kan dus niet worden 
gebruikt in plaats van waterdichtende, 
cementhoudende producten, de traditionele 
bitumineuze lagen of de elastomeerlagen op 
cementbasis die doorgaans worden gebruikt 
voor het waterdicht maken van horizontale en 
verticale oppervlakken.
Indien het product in zwembaden of 
watertanks wordt gebruikt, dient de 
constructie voor het aanbrengen van Triblock 
Finish, Mapecoat I 600 W en Elastocolor 
Waterproof te worden getest om zeker te zijn 
dat deze waterdicht is. De producten kunnen 
niet worden gebruikt als oplossing voor 
structurele defecten.

Elastocolor Waterproof kan niet 
rechtstreeks op ondergronden met 
stuwvocht worden aangebracht. Nadat 
dergelijke ondergronden op de juiste wijze 
zijn behandeld, kan worden bekeken of het 
nodig of mogelijk is deze met Elastocolor 
Waterproof te verven.

Aanbrengen van 
Elastocolor Waterproof 
met een roller



TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)
In overeenstemming met de normen: –  Product klasse volgens EN 1504-2 (oppervlakte 

beschermingssysteem voor beton), 2+ en  
3 certificering systeem.

 –  Klasse volgens EN 1504-2: producten voor 
het beschermen van oppervlakken - coating- 
bescherming tegen binnendringen (1.3) (ZA.1d) + 
vochtcontrole (2.2) en toename weerstand (8.2) 
(ZA.1e) (C, principes PI - MC - IR) 

PRODUCT

Vorm: dikke vloeistof

Kleur: wit, volgens Mapei kleurenkaar of in verschillende 
kleuren verkrijgbaar met het ColorMap® automatisch 
kleur systeeem

Volumieke Massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): ca. 1,18

Vaste residu (EN ISO 3251) (%): ca. 59

Brookfield Viscositeit (mPa·s): ca. 2.950 
(rotor 4 - 20 tpm)

GEGEVENS M.B.T. AANBRENGEN

Mengverhouding: met 5-10% water

Wachttijd tussen elke laag: minimaal 24 uur onder normale weersomstandigheden, 
maar in alle gevallen, alleen indien de vorige laag 
volledig droog is

Aanbreng temperatuur: tussen +10° C en +35° C

Verbruik (kg/m²):
0,3-0,5 (voor 2 lagen) voor constructies niet 
ondergedompeld)
0,6-0,8 (voor 2/3 lagen) voor constructies die zijn 
ondergedompeld in water

EINDRESULTATEN

VOC gehalte van stortklaar product (wit) (Europese 
Richtlijn 2004/42/EC) (g/l): ≤ 65

VOC gehalte van stortklaar product (gekleurd) 
(Europese Richtlijn 2004/42/EC) (g/l): ≤ 90

Kleurverandering na 1000 uur blootstelling aan  
de Weather-Ometer (volgens de norm ASTM G 155 
cyclus 1), kleur wit: ΔE < 1

Aanbrengen van het product
Elastocolor Waterproof kan met de 
traditionele technieken met een kwast  
of roller worden aangebracht. Het 
aanbrengen met behulp van een spuit, is 
alleen toegestaan voor constructies die niet 
permanent ondergedompeld zijn in water.
Het beschermingssysteem behelst het 
aanbrengen van minstens twee/drie lagen 
Elastocolor Waterproof met een tussenpose 
van 24 uur tussen de verschillende lagen bij 
normale weersomstandigheden, en in alle 
gevallen als de onderste laag volledig droog is.

Bescherm de met Elastocolor Waterproof 
pas geverfde oppervlakken die nog niet 
droog zijn in de eerste periode tegen regen 
om een betere hechting te krijgen.

Vullen van zwembaden en watertanks
Deze mogen pas minimaal 20 dagen na 
applicatie worden gevuld mits droging bij 
normale temperaturen heeft plaatsgevonden.

Onderhoud (periodiek of jaarlijks) voor 
watertanks en zwembaden
Als na een bepaalde tijd, voor zwembaden 
meestal na één seizoen en voor waterbassins 
na 1 jaar, een nieuwe laag Elastocolor 
Waterproof over het gehele oppervlak 

Breng tenminste 2 lagen Elastocolor 
Waterproof aan, 15 dagen na het 
aanbrengen van Mapelastic of Mapelastic 
Smart.

Bereid de oppervlakken in zwembaden 
voor door de bodem en buitenmuren vlak 
te maken, stroken aan te brengen in alle 
scherpe hoeken en langs de randen. Nadat 
het zwembad goed is voorbereid en de 
materialen zijn uitgehard, breng Mapecoat  
I 600 W, gemengd 1:1 met water, aan. Breng 
na 4-6 uur een waterdichtende grondlaag 
Triblock Finish aan. Breng na 24 uur een 
tweede laag Mapecoat I 600 W, gemengd 
1:1 met water, aan en na 4-6 uur de eerste 
laag Elastocolor Waterproof. Voltooi de 
cyclus door de volgende dag een tweede 
laag Elastocolor Waterproof aan te brengen. 
Een derde laag Elastocolor Waterproof (na 
nog eens 24 uur) is alleen nodig als een kleur 
met slechte dekking wordt gebruikt of indien 
een dikke eindlaag nodig is.

Bereiden van het product
Verdun Elastocolor Waterproof met circa 
5-10% water. Meng het product goed door 
voor gebruik. Indien mogelijk, gebruik een 
langzaam draaiende boor met roerspindel om 
te voorkomen dat zich luchtbellen vormen.



Details van een goot, 
waterdicht gemaakt 
met Mapelastic Smart 
en afgewerkt met 
Elastocolor Waterproof

of op sommige plekken moet worden 
aangebracht, kan dat het beste als volgt 
gebeuren:
• ruw het oppervlak op met schuurpapier 

om zo oneffenheden weg te werken 
en het hechten op de onderlaag te 
verbeteren;

• maak het oppervlak goed schoon 
om zo alle stof en materiaal wat is 
vrijgekomen tijdens het schuren, te 
verwijderen. Ga alvorens gebruik te 
maken van hogedrukreinigers of andere 
reinigingssystemen goed na of dit 
mogelijk is. Het gebruik van dergelijke 
apparatuur kan namelijk tot gevolg 
hebben dat Elastocolor Waterproof 
loslaat, zelfs waar het goed vastzit;

• breng een laag Mapecoat I 600 W 
verdunt 1:1 met water aan;

• na 4-6 uur, breng een of meerdere lagen 
Elastocolor Waterproof aan op het 
oppervlak van de constructie.

Voorzorgsmaatregelen
• Breng Elastocolor Waterproof niet aan 

wanneer regen wordt verwacht of op 
winderige dagen.

• Breng Elastocolor Waterproof niet aan 
op natte/vochtige of slecht uitgeharde 
ondergronden, omdat de hechting ervan 
daardoor nadelig kan worden beïnvloed.

• Gebruik Elastocolor Waterproof niet bij 
een temperatuur lager dan + 10° C of op 
oppervlakken met een temperatuur van 
meer dan + 35° C (het oppervlak moet 
droog zijn en niet onderhevig zijn aan 
direct zonlicht).

• Breng het product niet aan bij een 
vochtigheid van meer van dan 85%.

• Breng Elastocolor Waterproof niet aan 
op brokkelige of stoffige ondergronden.

• Breng Elastocolor Waterproof niet 
aan op bitumineuze lagen, PVC of 
ander synthetisch materiaal dat niet op 
cementbasis is en dat wordt gebruikt als 
waterdichte laag.

• Lees de sectie “Veiligheidvoorschriften 
voor bereiding en applicatie”.

• Indien Elastocolor Waterproof als 
eindafwerking van het oppervlak in 
een zwembad wordt gebruikt, moet 
het zwembad goed beschermd zijn 
(maar niet dichtgeplakt) met geschikte, 
beschermende lagen om direct contact 
met regenwater te voorkomen, maar 
waarbij de lucht wel vrij kan circuleren, 
om er zo voor te zorgen dat Elastocolor 
Waterproof goed droogt.

Reinigen
Kwasten, rollers en ander gereedschap, 
kunnen voordat Elastocolor Waterproof is 
opgedroogd, met water worden gereinigd.

VERBRUIK
–  0,3-0,5 kg/m² (voor 2 lagen) 

voor constructies die niet zijn 
ondergedompeld in water.

–  0,6-0,8 kg/m² (voor twee/drie lagen) voor 
constructies die zijn ondergedompeld 
in water.

Belangrijk: Ongeacht het aantal 
aangebrachte lagen moet het verbruik van 
Elastocolor Waterproof in watertanks of 
zwembaden minimaal 0,8 kg/m² zijn.

Dit om ervoor te zorgen dat er een 
voldoende dikke laag wordt gevormd als 
bescherming van de tank of het zwembad.

VERPAKKING
Elastocolor Waterproof wordt geleverd in 
plastic emmers van 20 kg

HOUDBAARHEID
24 maanden, mits op een droge plaats, 
verwijderd van warmtebronnen en bij een 
temperatuur tussen +5° C en + 30° C. 
Vorstvrij bewaren.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de 
website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. De omstandigheden 
zullen in de praktijk telkens anders zijn en 
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij 
een van onze producten gaat gebruiken, 
zelf moeten nagaan of het product geschikt 
is voor het beoogde doel. De gebruiker is 
dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van het product. 

Raadpleeg de meest recente versie van 
het Technisch Datablad, verkrijgbaar via 
onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document. Het 
project-gerelateerd document dient tijdens 
het aanbrengen van het MAPEI product 
niet als aanvulling of vervanging van de in 
de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. 
Raadpleeg de website www.mapei.com 
voor de meest recente TDS.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING 
OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN 
OF AFGELEID VAN DEZE TDS, 
VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN MAPEI.

Onze inspanningen voor het milieu
MAPEI ondersteunt architecten en bouwbedrijven 
met producten voor de realisatie van innovatieve 
ontwerpen die kunnen worden gecertificeerd 

volgens LEED (The Leadership in Energy 
and Environmental Design), ontwikkeld 
door de U.S. Green Building Council.

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 
www.mapei.nl en www.mapei.com



Detail van
zwembad waterdicht
gemaakt met
Elastocolor Waterproof

Prestatie kenmerken voor EN 1504-2 CE certificering, volgens certificeringssysteem 2+ E3 Klasse ZA. 1d  
+ ZA.1E (C, principes PI - MC - IR)

STANDAARD TEST RESULATEN EN OVEREENSTEMMING MET DE EISEN

EN ISO 2409 schuin snijden resultaat/klasse: GT1, in overeenkomst (≤ GT2)

EN 1062-6 doordringbaarheid tot CO₂ µ: 852,042

sD (m): 213

droge dikte volgens sD (m): 0,00025

resultaat/klasse: in overeenkomst (sD > 50 m)

EN ISO 7783 doorlaatbaarheid voor waterdamp µ: 3432

sD (m): 0,9

droge dikte volgens sD (m): 0,00025

resultaat/klasse: I (sD < 5 m)

EN 1062-3 capillaire absorptie en 
waterdoorlaatbaarheid

w [kg/(m²h0,5)]: 0,01

resultaat/klasse in overeenkomst (w < 0,1)

EN 1062-11 4.1 thermische compabiliteit: 
veroudering: 7gg a +70°C resultaat/klasse:

in overeenkomst  
(aankleving ≥ 0,8 N/mm²)

EN 13687-1 thermische compabiliteit: vries-dooi cycli
met onderdompeling in dooizouten resultaat/klasse:

in overeenkomst  
(aankleving ≥ 0,8 N/mm²)

EN 13687-2 thermische compaliliteit: storm cycli resultaat/klasse: in overeenkomst  
(aankleving ≥ 0,8 N/mm²)

EN 13687-3 thermische compabiliteit:  
thermische cycli resultaat/klasse: in overeenkomst  

(aankleving ≥ 0,8 N/mm²)

EN 1062-7 statisch scheurweerstand scheuroverbruggend 
vermogen (µm): 1467

resultaat/klasse: A4 (> 1,25 mm)

EN 1062-7 dynamisch scheurweerstand resultaat/klasse: B2

EN 1542 directe trekkracht kleeftest resultaat/klasse: in overeenkomst  
(aankleving ≥ 0,8 N/mm²)

EN 13501-1 Brandklasse euroklasse: B s1 d0

EN 13036-4 weerstand tegen slippen resultaat/klasse: II (inwendige droge oppervlakken) 
(> 40 eenheden)

EN 1062-11:2002 4.2 kunstmatige blootstelling aan 
atmosferische invloeden resultaat/klasse: in overeenkomst

EN 1081 anti-statisch gedrag resultaat/klasse: II (explosie,gevaarliijke stoffen)
(electrische weerstand > 106 en < 108)

gevaarlijke stof resultaat/klasse in overeenkomst

OVERIGE PRESTATIE KENMERKEN VOLGENS EN 1504-2 BETREFFENDE EISEN VOLGENS KLASSE  
ZA.1d + ZA.1e

STANDAARD TEST RESULATEN EN OVEREENSTEMMING MET DE EISEN

EN ISO 5470-1 slijtvastheid
resultaat/klasse: in overeenkomst (Δ gewicht  

< 3000 mg)

EN ISO 6272-1 slagvastheid resultaat/klasse: klasse I (≥ 4 Nm)

UNI 7928 verspreiding van chloride ionen doordringen (mm): 0,0

EN ISO 2812-1 - NH4+ chemische weerstand resultaat/klasse: in overeenkomst

EN 13529 - H2SO4 20% weerstand tegen extreme chemische 
aanval

resultaat/klasse: II (Δ shore D < 50% na 28 dagen 
zonder druk)

EN 13529 - Na0H 20% weerstand tegen extreme chemische 
aanval

resultaat/klasse: II (Δ shore D < 50% na 28 dagen 
zonder druk)

EN 13529 - NaCl 20% weerstand tegen extreme chemische 
aanval

resultaat/klasse: II (Δ shore D < 50% na 28 dagen 
zonder druk)

EN 13529 -  
tensioatt org

weerstand tegen extreme chemische 
aanval

resultaat/klasse: II (Δ shore D < 50% na 28 dagen 
zonder druk)
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Sulfaatbestendige, 
vezel-versterkte, krimp 
gecompenseerde 
thixotrope mortel voor 
het repareren van beton

TOEPASSING
Het repareren van aangetaste betonconstructies 
of gewapende betonconstructies die kampen met 
aantasting door sulfaten.

Voorbeelden van toepassingen
•  Bekleden van kanalen, waterwerken en tunnels die 

bestand moeten zijn tegen de inwerking van sulfaten.
•  Reparatie en reconstructie van betonbekledingen die 

beschadigd zijn door gecorrodeerde wapeningsijzers.
•  Vullen van starre verbindingen (bijv. tussen fundering 

en pilaar, scheuren in vloeren, tussen wanden, etc.).
•  Reparatie van prefab constructies.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Mapegrout T60 is een voorgemengde, thixotrope 
een-component cementmortel bestaande uit 
sulfaat bestendige hydraulische bindmiddelen, 
synthetische polyacrylonitryl vezels, organische 
corrosieremmers, geselecteerde toeslagstoffen en 
speciale watervasthoudende middelen, ontwikkeld in de 
laboratoria van MAPEI.
Met het oog op een correcte en volledige uitzetting, 
moet Mapegrout T60 dat bereid is met alleen water, in 
een vochtige omgeving uitharden. Deze voorwaarde is 
op de bouwplaats echter lang niet altijd aanwezig.
Om uitharding aan de lucht mogelijk te maken, kan 
Mapegrout T60 worden aangevuld met 0,25% 
Mapecure SRA, een speciale hulpstof die in staat 
is zowel de plastische als de hydraulische krimp te 
reduceren.
Mapecure SRA vervult een zeer belangrijke rol bij het 
uitzetten van Mapegrout T60 in de open lucht, het zorgt 
namelijk voor een betere uitharding van de mortel. 

Wordt dit product gemengd met Mapegrout T60, dan 
ontstaat een technologisch geavanceerd systeem, 
doordat de hulpstof enerzijds in staat is een te snelle 
verdamping van water uit de mortel tegen te gaan en 
anderzijds de hydratatie reacties verbetert.
Mapecure SRA gedraagt zich als een inwendig 
uithardmiddel en dankzij de interactie met sommige 
hoofdbestanddelen van het cement, helpt het om de 
krimp met 20 tot 50% te verminderen, in vergelijking 
met de standaardwaarden van het product zonder deze 
hulpstof. Daarnaast neemt de kans op scheuren met 
deze hulpstof duidelijk af.
Wanneer de omgevingsomstandigheden een optimale 
uitharding mogelijk maken, kan Mapegrout T60 
ook worden gebruikt zonder Mapecure SRA toe te 
voegen. Mapegrout T60 voldoet aan de eisen die zijn 
gedefinieerd in EN 1504-9 (“Producten en  
systemen voor de bescherming en reparatie 
van betonconstructies: Definities, vereisten, 
kwaliteitscontrole en beoordeling van de conformiteit - 
Algemene beginselen voor het gebruik van de producten 
en systemen”) en de minimum vereisten van EN1504-
3 (“Structurele en niet-structurele reparatie”) voor 
structurele mortels met klasse R4.

BELANGRIJK
•  Mapegrout T60 niet aanbrengen op een gladde 

ondergrond: de ondergrond goed opruwen en 
eventueel ijzers toevoegen.

•  Voeg geen cement of hulpstoffen aan Mapegrout T60 
toe.

•  Giet geen Mapegrout T60 in bekistingen (gebruik 
Mapegrout Hi-Flow).

•  Gebruik Mapegrout T60 niet voor verankeringen 
(gebruik Mapefill of Mapefill R).

[sche3] 317_mapegrout t60_nl (14.05.2010 - 2ª Bozza/Ciano/PDF)

REPARATIE MORTEL
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AANBRENGEN
Voorbereiden van de ondergrond
•  Verwijder aangetast en losse stukke 

beton totdat een solide, sterke en ruwe 
ondergrond is verkregen. Eventuele eerdere 
reparaties die niet goed aan de ondergrond 
hechten, moeten worden verwijderd.

•  Na de voorbereiding moet het te repareren 
beton oppervlak een ongelijke structuur 
hebben met een ruwheid van tenminste 5 
mm.

•  Verwijder vuil, roest, cementresten, vet, 
olie, lak of oud schilderwerk van het beton 
en het wapeningsijzer door middel van 
gritstralen.

•  Doordrenk de ondergrond met water.
•  Wacht tot het overtollige water is verdampt, 

alvorens Mapegrout T60 aan te brengen. 
Gebruik indien nodig perslucht om het 
overtollige water sneller te verwijderen.

Bereiden van de mortel
•  Giet in een betonmolen de hoeveelheid 

water die nodig is om de gewenste 
consistentie te verkrijgen. 

Applicatie   Liters water  
per 25 kg zak

Spaan circa 4,1-4,3
Spuit circa 4,2-4,4

•  Start de betonmolen en voeg  
Mapegrout T60 langzaam en zonder 
onderbrekingen aan het water toe.

•  Indien een verbeterde uitharding van de 
mortel door open lucht is vereist, voeg 
dan Mapecure SRA aan het einde van de 
mengfase toe in een dosering van 25% 
van het mortelgewicht (0,25% op 100 kg 
Mapegrout T60).

•  Meng het geheel 1 à 2 minuten, controleer 
of het goed doormengd is en zorg dat ook 
op de betonmolenwand achtergebleven 
productresten in het mengsel zijn 
opgenomen. Meng het geheel nogmaals 
gedurende 2 à 3 minuten.

•  Afhankelijk van de te bereiden hoeveelheid, 
kan ook gebruik worden gemaakt van 
een mortelmolen of een boormachine 
met roerspindel. Meng altijd op een lage 
snelheid om luchtbelvorming te voorkomen.

•  Vermijd handmatig mengen tenzij het 
absoluut noodzakelijk is. In dat geval, 
meng een kleine hoeveelheid tegelijkertijd 
gedurende minimaal 5 tot 6 minuten tot een 
volledig homogene pasta is verkregen.

Bedenk echter dat voor de handmatige 
bereiding een grotere hoeveelheid water 
nodig is, wat nadelig kan zijn voor sommige 
eigenschappen, zoals de mechanische 
weerstand, de krimp, de waterdichtheid etc.
Mapegrout T60 blijft bij een temperatuur van 
+20° C circa 1 uur verwerkbaar.
De uitzetting van Mapegrout T60 is zo 
berekend dat de hygrometrische krimp 
wordt gecompenseerd. Om de uitzetting naar 
behoren te laten verlopen, moet deze worden 
opgevangen met een geschikte wapening of 
een afdekking die in of op de ondergrond is 
aangebracht.
Ophogingen met Mapegrout T60 in een dikte 
van meer dan 2 cm mogen, in afwezigheid 
van een afdekking, uitsluitend worden 
uitgevoerd nadat ijzers zijn aangebracht en 

het betonoppervlak is opgeruwd. Daarbij 
moet een betondekking van ten minste 2 cm 
worden aangebracht.
Kleinere diktes kunnen ook zonder wapening 
worden aangebracht, mits de ondergrond 
grondig genoeg is opgeruwd om de uitzetting 
tegen te gaan.
De volledige uitzetting wordt voltooid tijdens 
de eerste dagen van de uitharding.

Aanbrengen van de mortel
De mortel kan met een plamuurmes of spaan, 
zonder bekisting, worden aangebracht op 
verticale oppervlakken in lagen tot 4 cm dik 
en op plafonds in lagen tot 2 cm dik.
Het kan ook worden aangebracht met een 
geschikte pleisterspuitmachine met zuigers of 
een wormschroef, bijvoorbeeld type Turbosol 
of Putzmeister. Continu mengende machines 
zijn voor deze toepassing niet geschikt.
Voor het reparerern van betonoppervlakken  
(bijv. balkons, pilaren, balken, etc.) raden wij 
aan de vooraf gegritstraalde wapeningsijzers 
te behandelen met Mapefer of Mapefer 1K.
Indien meerdere lagen Mapegrout T60 
moeten worden aangebracht, laat de 
voorafgaande, uitgeharde laag dan ruw  
en maak de ondergrond nat met water.

Aandachtspunten
•  Gebruik uitsluitend zakken Mapegrout T60 

die op originele pallets zijn opgeslagen.
•  Bewaar het product bij warm weer op een 

koele plaats. Gebruik koud water voor het 
bereiden van de mortel.

•  Bewaar het product bij koud weer in een 
vorstvrije omgeving bij een temperatuur 
van +20° C en gebruik lauw water bij de 
bereiding van de mortel.

•  Het wordt aangeraden Mapegrout T60 
na het aanbrengen voorzichtig te laten 
uitharden, vooral bij warm of windering 
weer, om te voorkomen dat het water 
te snel verdampt wat tot gevolg kan 
hebben dat door de plastische krimp 
oppervlaktescheuren ontstaan. Verstuif 
8-12 uur na het aanbrengen van de mortel 
water op het oppervlak en herhaal dit (elke 
3-4 uur) gedurende ten minste de eerste 48 
uur. Als alternatief kan na het aandrukken 
van de mortel een van de volgende 
producten worden aangebracht: Mapecure 
E, een met een lagedrukpomp aan te 
brengen uithardmiddel in een wateremulsie; 
Mapecure S, een oplosmiddelhoudend, 
filmvormend nabehandelingsmiddel 
voor mortels en beton, of Elastocolor 
Primer, een diep werkend, oplosmiddel-
houdend voorstrijkmiddel voor 
zuigende ondergronden en een 
nabehandelingsmiddel voor herstelmortels. 
Mapecure E en Mapecure S verhinderen, 
net als alle andere in de handel 
verkrijgbare topproducten uit deze 
categorie, de hechting van eventueel 
aan te brengen coatinglagen. Moeten 
nadien dus egalisatie- of verflagen worden 
aangebracht, dan moeten de lagen van 
Mapecure E en Mapecure S volledig 
worden verwijderd door te gritstralen. 
Wordt echter Elastocolor Primer als 
nabehandelingsmiddel gebruikt, dan kan de 
eindbescherming van Elastocolor Pittura 
of Elastocolor Rasante rechtstreeks op het 
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De sterkte van Mapegrout T60 blijft bij toevoeging van 30% grind op het mortelgewicht ongewijzigd ten opzichte van de mortel zonder 
toevoegingen (mits de hoeveelheid mengwater niet wordt veranderd).

PRODUCT

Klasse volgens EN 1504-3: R4

Type: CC

Vorm: poeder

Kleur: grijs

Maximale diameter van de toeslagstof (mm): 2,5

Schijnbare volumieke massa (kg/m³): 1350

Vast residu (%): 100

Gehalte chloride-ionen: 
– minimumvereiste ≤ 0,05% - volgens EN 1015-17 (%): ≤ 0,05

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN VAN HET PRODUCT (bij +20° C - 50% R.V.)

Kleur van het mengsel: grijs

Mengverhouding: 100 delen Mapegrout T60 op 16,5-17,5 delen water 
(circa 4,1-4,4 l water per zak van 25 kg) en 0,25% 
Mapecure SRA (1 fles van 0,25 kg per 4 zakken Mapegrout 
T60)

Vorm van het mengsel: thixotroop

Volumieke massa van het mengsel (kg/m³): 2200

pH van het mengsel: > 12,5

Aanbrengtemperatuur: van +5° C tot +35° C

Verwerkingstijd: circa 1 uur

Wachttijd tussen twee lagen: max 1-2 uur

EINDRESULTATEN (17% mengwater)

Prestatiekenmerk Testmethode
Eisen volgens EN 1504-3 
voor klasse R4 mortels

Prestatie 
product

Drukvastheid (MPa): EN 12190 ≥ 45 (na 28 dagen)
 20 (na   1 dag) 
45 (na   7 dagen) 
60 (na 28 dagen)

Buigvastheid (MPa): EN 196/1 niet vereist
 4 (na   1 dag) 
7 (na   7 dagen) 
8 (na 28 dagen)

Compressieve elasticiteitsmodulus (GPa): EN 13412 ≥ 20 (na 28 dagen) 27 (na 28 dagen)

Hechting op beton (ondergrond van het type 
MC 0,40 - watercementfactor = 0,40) volgens 
EN 1766 (MPa):

EN 1542 ≥ 2 (na 28 dagen) > 2 (na 28 dagen)

Hechting aan ondergronden door 
schuifspanning (MPa):

EN 12615 mod. niet vereist
≥ 3,5 (na 7 dagen) 
≥ 5,0 (na 28 dagen)

Verhinderde uitzetting (µm/m):
UNI 8147 

methode A
niet vereist 400 na 1 dag

Scheurvastheid: “O Ring Test” niet vereist
geen scheuren na 
180 dagen

Bestandheid tegen versnelde carbonatatie: EN 13295

Carbonatatiediepte ≤ referentie 
beton (type MC 0,45 water/

cementfactor = 0,45)  
volgens UNI 1766

voldoet aan de 
          eisen

Waterdichtheid - penetratiediepte - (mm): EN 12390/8 niet vereist < 5

Capillaire wateropname (kg/m²·h0,5): EN 13057 ≤ 0,5 < 0,25

Slip-bestendigheid van stalen 
wapeningsijzers 
- hechtspanning

RILEM-CEB-FIP
RC6-78

niet vereist > 25

Thermische compatibiliteit, gemeten als 
hechtkracht volgens EN 1542 (MPa): 
– vries-dooi cycli met dooizouten:
– periodes van noodweer:
– droge warmteperiodes:

EN 13687/1
EN 13687/2
EN 13687/4

≥ 2 (na 50 cycli)
≥ 2 (na 30 cycli)
≥ 2 (na 30 cycli)

> 2
> 2
> 2

Brandklasse: EN 13501-1 Euroclasse A1

Mapegrout T60:  Sulfaatbestendige, krimp gecompenseerde cementmortel versterkt met 
polyacrylonitril vezels voor het repareren van beton, in overeenstemming 
met de eisen van EN 1504-3 R4

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)



behandelde oppervlak worden aangebracht, 
zonder dat het nabehandelingsmiddel hoeft 
te worden verwijderd.

Reinigen
De nog niet hard geworden mortel kan met 
water van gereedschap worden verwijderd.
Na uitharding is reiniging zeer moeilijk en kan 
dan alleen nog mechanisch gebeuren.

VERBRUIK
18,5 kg/m² per cm laagdikte bij gebruik 
zonder toevoegingen en 14,5 kg/m² bij 
gebruik als mengsel met 30% grind van  
3 tot 6-8 mm.

VERPAKKING
Zakken van 25 kg.
Big bag van 1500 kg.

HOUDBAARHEID
Mapegrout T60 is 12 maanden houdbaar in 
de originele verpakking.
Product voldoet aan de voorwaarden 
van bijlage XVII van Verordening (EC) No 
1907/2006 (REACH), punt 47.
Product is verkrijgbaar in speciale 25 kg 
vacuum verpakte polyethyleen zakken die 
buiten kunnen worden opgeslagen tijdens de 
gehele bouwfase. Regen heeft geen invloed 
op de eigenschappen van het product. 

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website 
www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. 
De omstandigheden zullen in de praktijk 
telkens anders zijn en derhalve zal de 
gebruiker, alvorens hij of zij een van onze 
producten gaat gebruiken, zelf moeten 
nagaan of het product geschikt is voor het 
beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd 
zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het 
product.

Raadpleeg altijd de laatste versie van het 
technisch informatieblad, dat te vinden is 
op onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document. Het 
project-gerelateerd document dient tijdens 
het aanbrengen van het MAPEI product 
niet als aanvulling of vervanging van de in 
de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. 
Raadpleeg de website www.mapei.com voor 
de meest recente TDS.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING 
OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF 
AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT 
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.
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Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 
www.mapei.nl en www.mapei.com



















[IT1/0091.0/NL]

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0091

1. Unieke identificatiecode van het producttype: ELASTOCOLOR WATERPROOF
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in 

artikel 11(4) van het CPR.

OPPERVLAKTE BESCHERMINGSMIDDEL - COATING
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische 

specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen 
indringing, door middel van vochtregulatie en toename beschermende eigenschappen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals 
voorgeschreven in artikel 11(5): MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde 
taken bestrijkt: niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals 
vermeld in bijlage V:  Systeem 2+

Systeem 3 gedrag bij brand
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde testinstantie ICMQ S.p.A., Nr. 1305, heeft de aanvangsinspectie van zowel de productielocatie, het 
toezicht van de fabrieksproductie en het continue toezicht, beoordeling en evaluatie van de 
fabrieksproductiecontrole, conform systeem 2+ uitgevoerd en het bijbehorend certificaat Nr 1305-CPD-0616 
uitgegeven met betrekking tot de naleving van het productietoezicht.
Het aangemelde testlaboratorium CSI SpA, Nr. 0497 heeft de brandklasse van het product aan de hand van 
producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 bepaald en het rapport Nr. 
DC01/CL/039F08 afgegeven.

8.  Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is 
afgegeven: niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties
          Europees 

beoordelingsdocument
Koolstofdioxidedoorlatendheid: sD > 50 m  
Waterdampdoorlaatbaarheid: Klasse I  
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid: < 0,1 kg*m-2*h-0,5  
Scheuroverbruggend vermogen: A4 (23°C), B2 (23°C) EN 1504-2:2004
Thermische Comptabiliteit:   
Voor buiten applicatie onder invloed van strooizout:   
   Vries-dooi ≥ 0,8 N/mm2  
   Onweer-regen ≥ 0,8 N/mm2  
Hechtsterkte afpeltest: ≥ 0,8 N/mm2  
Gedrag bij brand: Klasse B-s1,d0  
Kunstmatige verwering: geen zichtbare gebreken  
Gevaarlijke stoffen: zie SDS  

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant. 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milan, 01/07/2013 ………..………………………………………



CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN 1504-2:2004
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CPR-IT1/0091
EN 1504-2:2004

ELASTOCOLOR WATERPROOF
Coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen indringing, 

door middel van vochtregulatie en toename beschermende eigenschappen 

Koolstofdioxidedoorlatendheid: sD > 50 m
Waterdampdoorlaatbaarheid: Klasse I
Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid: < 0,1 kg*m-2*h-0,5

Scheuroverbruggend vermogen: A4 (23°C), B2 (23°C)
Thermische Comptabiliteit: 
Voor buiten applicatie onder invloed van strooizout: 
   Vries-dooi ≥ 0,8 N/mm2

   Onweer-regen ≥ 0,8 N/mm2

Hechtsterkte afpeltest: ≥ 0,8 N/mm2

Gedrag bij brand: Klasse B-s1,d0
Kunstmatige verwering: geen zichtbare gebreken
Gevaarlijke stoffen: zie SDS



















Veiligheidskaart
ELASTOCOLOR WATERPROOF

PSDS van 8/5/2015, revision 1
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: ELASTOCOLOR WATERPROOF

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik:
Verf op basis van synthetische hars in waterige dispersie

Afgeraden gebruik:
==

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:
Geen

Gevarenaanduidingen:
Geen

Veiligheidsaanbevelingen:
Geen

Special Provisions:
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Contents:
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on: Kan een allergische reactie veroorzaken.
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1): Kan een allergische reactie veroorzaken.

907K0900/1
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Veiligheidskaart
ELASTOCOLOR WATERPROOF

Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk
beschouwd.
Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:

Geen
2.3. Andere gevaren

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
Andere risico's:

Geen ander risico

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke componenten volgens de EU Richtlijn 67/548 en van het Reglement betreffende de
classificatie, de etikettering en de verpakking van stoffen en preparaten en de betreffende
classificatie.

>= 2.5% - < 4.99% 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
REACH No.: 01-2119475104-44-xxxx, Index nummer: 603-096-00-8, CAS: 112-34-5, EC:
203-961-6

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

>= 1% - < 2.5% 1-Phenoxypropan-2-ol
REACH No.: 01-2119486566-23-XXXX, CAS: 770-35-4, EC: 212-222-7

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

217 ppm 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
Index nummer: 613-088-00-6, CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

13 ppm mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Index nummer: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9
 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
In geval van contact met de huid:

Met veel water en zeep wassen.
In geval van contact met de ogen:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskunding medisch
advies inwinnen.
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Onmiddellijk met water uitspoelen, gedurende tenminste 10 minuten.
In geval van inslikken:

Het is geoorloofd in water opgelost aktieve koolstof of medicinale mineraale vaseline toe te
dienen.
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Bij normaal gebruik loopt u geen enkel gevaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling:
(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Geen enkele in het bijzonder.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk
De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.
De oorspronkelijke basisstoffen of niet-geclassificeerde toxische en / of irriterende verbindingen
kunnen aanwezig zijn in de verbrandingsgassen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Verplaats de personen naar een veilige plek.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
De lekkages met aarde of zand bedekken.
Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op
de hoogte stellen.
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand
Spoelen met overvloedig water
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.
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In bepaalde omstandigheden kan het micropoeder explosies veroorzaken. Verwijderd houden
van open vlammen, warmtebronnen en vonken. De stretchfolie niet verwijderen in omgevingen
met explosiegevaar (door het gevaar voor elektrostatische lading/ontlading).

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.
Niet samengaande stoffen:
Geen enkele in het bijzonder.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.
Bewaren boven 5 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5
 NDS - LTE mg/m3: 67 mg/m3
 NDSCh - LTE mg/m3: 100 mg/m3
 UE - LTE mg/m3(8u): 67,5 mg/m3, 10 ppm - STE mg/m3: 101,2 mg/m3, 15 ppm -
Opmerkingen: Bold-type: Indicative Occupational Exposure Limit Values [2,3] and Limit
Values for Occupational Exposure [4] (for references see bibliography)
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 10 ppm - Opmerkingen: (IFV) - Hematologic, liver and kidney
eff

DNEL blootstellingslimietwaarden
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5

Consument: 34 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn,
plaatselijke effecten
Vrijberoepbeoefenaar: 101.2 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte
termijn, lokale effecten
Vrijberoepbeoefenaar: 20 mg/kg - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange
termijn, systematische effecten
Vrijberoepbeoefenaar: 67.5 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange
termijn, systematische effecten
Vrijberoepbeoefenaar: 67.5 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange
termijn, plaatselijke effecten
Consument: 50.6 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn,
lokale effecten
Consument: 10 mg/kg - Blootstelling: Humaan Dermaal - Frequentie: Lange termijn,
systematische effecten
Consument: 34 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn,
systematische effecten
Consument: 1.25 mg/kg - Blootstelling: Humaan Oraal - Frequentie: Lange termijn,
systematische effecten

PNEC blootstellingslimietwaarden
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5

Doel: Zoet water - Waarde: 1 mg/l - Opmerkingen: PNEC
Doel: Zeewater - Waarde: 0.1 mg/l - Opmerkingen: PNEC
Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 4 mg/kg - Opmerkingen: PNEC
Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.4 mg/kg - Opmerkingen: PNEC
Doel: Bodem (agrarisch) - Waarde: 0.4 mg/kg - Opmerkingen: PNEC

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Niet vereist voor normaal gebruik. Ga hoe dan ook te werk volgens de juiste arbeidsgewoonten.
Bescherming van de huid:

Er is geen enkele speciale voorzorgsmaatregel vereist voor normaal gebruik.
Bescherming van de handen:

Niet vereist voor normaal gebruik.
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Bescherming van de luchtwegen:
Niet nodig bij normaal gebruik.
In geval van onvoldoende ventilatie gebruik maken van masker met B filters (EN 14387)

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: Vloeibaar
Kleur: meerdere

Geur: typische

Geurdrempel;: N.A.
pH: 8,5
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: 100 °C
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: 1,25 g/cm³ (23°C)
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: dispergeerbare

Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
Viscositeit: 3000 mPa.s (23°C)
Temperatuur van zelfontsteking: == °C
Explosieve eigenschappen: ==
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: ==
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None
10.4. Te vermijden omstandigheden
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Vast onder normale omstandigheden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Nee
Contact: Nee
Toxicologische informatie met betrekking tot het product:
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 2410 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn 2764 mg/kg

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis > 1150 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Muis > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 597 mg/kg

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 53 mg/kg
Test: LC50 - Blootstellingswijze: Stof van inademing - Soorten: Rat 330 mg/m3 - Duur: 4u
Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat 2.36 mg/l - Duur: 4u
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn 660 mg/kg

1-Phenoxypropan-2-ol - CAS: 770-35-4
LD50 (oral rat) > 2000 mg/kg
LC50 (inhalation rat) > 5,4 mg/l/4h

Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Oog

Toxicologische gegevens zijn momenteel niet beschikbaar.
Overgevoelige eigenschappen

Geen effecten bekend
Carcinogene effecten

Geen effecten bekend
mutagene effecten

Geen effecten bekend
Teratogene effecten

Geen effecten bekend
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement 453/2010/EC
beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit
b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
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g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Waterverontreiniging:  het preparaat kan niet beschouwd worden als giftig voor het watermilieu
op basis van componenten.
LC50> 100 mg / l – waterspecificaties (berekend gegevens na 1999/45/EG richtlijn).

Biologische afbreekbaarheid: niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - CAS: 112-34-5
b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 1300 mg/l - Duur u: 96
Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia > 100 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen > 100 mg/l - Duur u: 96

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 3.7 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 0.37 mg/l - Duur u: 72

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 0.16 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 0.19 mg/l - Duur u: 96

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Lijst van de samenstellende voor het milieu gevaarlijke stoffen en classificatie:
217 ppm 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

CAS: 2634-33-5
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
EC50 (Daphnia): 3.7 mg/l (48 hr)
EC50 (Algen): 0.37 mg/l (72 hr)

30 ppm 2-octyl-2H-isothiazool-3-on
CAS: 26530-20-1
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
EC50 (Daphnia): 0.32 mg/l (48 hr)
EC50 (Algen): 0.031 mg/l (72 hr)
LC50 (Vissen): 0.047 mg/l (96 hr)

13 ppm mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)
LC50 (Vissen): 0.19 mg/l (96 hr)

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
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12.6. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en
nationale voorschriften.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.
Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 08 01 12
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 08 01 16
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

UN n.: ==
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

N.A.
14.3. Transportgevarenklasse(n)

Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren

Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
N.A.
Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 67/548/EEG (Classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen)
Richtl. 99/45/EG (Classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke mengsels)
Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Richtl. 2006/8/EG
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 453/2010 (Bijlage I)
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:
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Beperkingen met betrekking tot het product:
Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Beperking 55

REACH Regulation (1907/2006) – All. XVII: N.A.
Directive  n° 1999/45/CE (Dangerous Preparation) an d  s.m.i.
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : 90 g/l

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de hu.
H331 Giftig bij inademing.

Deze informatiefiche is in alle delen gecontroleerd conform de Verordening 453/2010/EU

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique
CCNL - Bijlage 1 "TLV voor 1989-90"
Instituut van Volksgezondheid - Nationale Inventaris van Chemische Stoffen

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.
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ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

goederen per spoor.
STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-

urige werkdag (ACGIH Standaard).
OEL: European threshold limit value
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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PSDS van 16/5/2015, revision 1
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: MALECH

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik:
Waterdispersie van synthetische polymeren

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:

Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:
Geen

Gevarenaanduidingen:
Geen

Veiligheidsaanbevelingen:
Geen

Special Provisions:
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Contents:
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on: Kan een allergische reactie veroorzaken.
mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1): Kan een allergische reactie veroorzaken.

Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als gevaarlijk
beschouwd.
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Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

Andere risico's:
Geen ander risico

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:
135 ppm 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Index nummer: 613-088-00-6, CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302

14 ppm mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Index nummer: 613-167-00-5, CAS: 55965-84-9
 3.2/1B Skin Corr. 1B H314
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301
 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311
 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
In geval van contact met de huid:

Met veel water en zeep wassen.
In geval van contact met de ogen:

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskunding medisch
advies inwinnen.
Onmiddellijk met water uitspoelen, gedurende tenminste 10 minuten.

In geval van inslikken:
Het is geoorloofd in water opgelost aktieve koolstof of medicinale mineraale vaseline toe te
dienen.
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
Breng de gewonde naar buiten in de open lucht en houd hem/haar warm en in rust.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Bij normaal gebruik loopt u geen enkel gevaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Behandeling:
(zie punt 4.1)
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Geen enkele in het bijzonder.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk
De gassen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.
De oorspronkelijke basisstoffen of niet-geclassificeerde toxische en / of irriterende verbindingen
kunnen aanwezig zijn in de verbrandingsgassen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Verplaats de personen naar een veilige plek.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
De lekkages met aarde of zand bedekken.
Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op
de hoogte stellen.
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand
Spoelen met overvloedig water
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.
In bepaalde omstandigheden kan het micropoeder explosies veroorzaken. Verwijderd houden
van open vlammen, warmtebronnen en vonken. De stretchfolie niet verwijderen in omgevingen
met explosiegevaar (door het gevaar voor elektrostatische lading/ontlading).

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.
Niet samengaande stoffen:
Geen enkele in het bijzonder.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.
Bewaren boven 5 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

902561/1
Page n. 3  of 9



Veiligheidskaart
MALECH

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimiet niet beschikbaar
DNEL blootstellingslimietwaarden

N.A.
PNEC blootstellingslimietwaarden

N.A.
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Niet vereist voor normaal gebruik. Ga hoe dan ook te werk volgens de juiste arbeidsgewoonten.
Bescherming van de huid:

Er is geen enkele speciale voorzorgsmaatregel vereist voor normaal gebruik.
Bescherming van de handen:

Niet vereist voor normaal gebruik.
Bescherming van de luchtwegen:

Niet nodig bij normaal gebruik.
In geval van onvoldoende ventilatie gebruik maken van masker met B filters (EN 14387)

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: Vloeibaar
Kleur: transparent
Geur: typische

Geurdrempel;: N.A.
pH: 8
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: 100 °C
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: 0,95-1,05 g/cm³ (23°C)
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: disperdibile
Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
Viscositeit: 20 mPa.s (23°C)
Temperatuur van zelfontsteking: N.A.
Explosieve eigenschappen: N.A.
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: N.A.
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
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Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None
10.4. Te vermijden omstandigheden

Vast onder normale omstandigheden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Nee
Contact: Nee
Toxicologische informatie met betrekking tot het product:
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Muis > 1150 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Muis > 2000 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 597 mg/kg

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat 53 mg/kg
Test: LC50 - Blootstellingswijze: Stof van inademing - Soorten: Rat 330 mg/m3 - Duur: 4u
Test: LC50 - Blootstellingswijze: Inademing - Soorten: Rat 2.36 mg/l - Duur: 4u
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid - Soorten: Konijn 660 mg/kg

Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Oog

Toxicologische gegevens zijn momenteel niet beschikbaar.
Overgevoelige eigenschappen

Geen effecten bekend
Carcinogene effecten

Geen effecten bekend
mutagene effecten

Geen effecten bekend
Teratogene effecten

Geen effecten bekend
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement 453/2010/EC
beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit
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b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Waterverontreiniging:  het preparaat kan niet beschouwd worden als giftig voor het watermilieu
op basis van componenten.
LC50> 100 mg / l – waterspecificaties (berekend gegevens na 1999/45/EG richtlijn).

Biologische afbreekbaarheid: niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on - CAS: 2634-33-5
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 3.7 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: EC50 - Soorten: Algen = 0.37 mg/l - Duur u: 72

mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) - CAS: 55965-84-9
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 0.16 mg/l - Duur u: 48
Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 0.19 mg/l - Duur u: 96

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Lijst van de samenstellende voor het milieu gevaarlijke stoffen en classificatie:
135 ppm 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

CAS: 2634-33-5
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
EC50 (Daphnia): 3.7 mg/l (48 hr)
EC50 (Algen): 0.37 mg/l (72 hr)

75 ppm 2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)
CAS: 2682-20-4
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

30 ppm 2-octyl-2H-isothiazool-3-on
CAS: 26530-20-1
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
EC50 (Daphnia): 0.32 mg/l (48 hr)
EC50 (Algen): 0.031 mg/l (72 hr)
LC50 (Vissen): 0.047 mg/l (96 hr)

14 ppm mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
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EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)
LC50 (Vissen): 0.19 mg/l (96 hr)

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en
nationale voorschriften.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.
Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 08 04 10
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 08 04 12
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

UN n.: ==
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

N.A.
14.3. Transportgevarenklasse(n)

Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren

Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
N.A.
==

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Richtl. 2006/8/EG
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 453/2010 (Bijlage I)
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
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Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:
Geen beperkingen.

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Geen beperkingen.

REACH Regulation (1907/2006) – All. XVII: N.A.
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : 5 g/l

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H301 Giftig bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de hu.
H331 Giftig bij inademing.

Deze informatiefiche is in alle delen gecontroleerd conform de Verordening 453/2010/EU

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique
CCNL - Bijlage 1 "TLV voor 1989-90"
Instituut van Volksgezondheid - Nationale Inventaris van Chemische Stoffen

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
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betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

goederen per spoor.
STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-

urige werkdag (ACGIH Standaard).
OEL: European threshold limit value
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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PSDS van 13/8/2016, revision 1
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: MAPEFER 1K

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Kant en klare cement mortel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

 Waarschuwing, Skin Irrit. 2, Veroorzaakt huidirritatie.
 Gevaar, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Waarschuwing, Skin Sens. 1,  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 Waarschuwing, STOT SE 3, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:
Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
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H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen:

P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Special Provisions:
Geen

Contents:
Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

Andere risico's:
Geen ander risico
Zie paragraaf 11, voor aanvullende informatie mbt kwartszand

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:
>= 50% - < 75% Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.8/3 STOT SE 3 H335

>= 25% - < 50% kwartszand  (Ø > 10 µ)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als
gevaarlijk beschouwd.

>= 0.49% - < 1% natriumnitriet
REACH No.: 01-2119471836-27-0000, Index nummer: 007-010-00-4, CAS: 7632-00-0, EC:
231-555-9

 2.14/3 Ox. Sol. 3 H272
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400
 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301

(*) Stof niet geclassificeerd volgens de CE voorschriften. Voorzorgsmaatregel classificeert
kwartspoeder: GHS 09 - H 373

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
902766/1
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4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
In geval van contact met de huid:

alle besmette kleding direct uittrekken.
ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.
De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.
In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:
In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden
van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.
Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:
Absoluut niet proberen te braken. ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Als het  product ingeademd wordt raken de luchtwegen geïrriteerd, als het in contact komt met
de huid veroorzaakt het behoorlijke ontstekingen met erythemen, korstjes of oedemen.
Als het  product in de ogen komt veroorzaakt het ernstige ooglaesies, vertroebeling van het
hoornvlies of beschadiging van de iris.
Als het  product in contact komt met de huid kan het huidgevoeligheid veroorzaken.
Deze samenstelling bevat cement.
Contact tussen cement en lichaamsvloeistoffen (bv. zweet en traanvocht) kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de
gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).
Behandeling:
(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Geen enkele in het bijzonder.
Water.
Kooldioxyde (CO2)
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Elke ontstekingsbron verwijderen.
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol
Voor een goede ventilatie zorgen
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
902766/1
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Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Beschermende kleding aantrekken en het  product snel opnemen.
Afvoeren in containers/gesloten verpakking voor verwijdering.
Nadat u het  product opgenomen heeft, de bewuste plek en het materiaal met water reinigen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen en de blootstelling aan een hoge stofconcentratie.
Vermijd stofontwikkeling en het neerslaan daarvan
Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.
Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.
Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van
niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar
wordt gegeten.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Niet samengaande stoffen:
Geen enkele in het bijzonder.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 1 mg/m3 - Opmerkingen: A4, (E,R) - Pulm func, resp
symptoms, asthma

kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

DNEL blootstellingslimietwaarden
natriumnitriet - CAS: 7632-00-0

Industriearbeider: 2 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Korte termijn,
systematische effecten
Industriearbeider: 2 map1 - Blootstelling: Humane Inhalatie - Frequentie: Lange termijn,
systematische effecten

PNEC blootstellingslimietwaarden
natriumnitriet - CAS: 7632-00-0

Doel: Zoet water - Waarde: 0.0054 mg/l
Doel: Zeewater - Waarde: 0.00616 mg/l
Doel: Zoet water sedimenten - Waarde: 0.0195 mg/kg
Doel: Zeewater sedimenten - Waarde: 0.0223 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Veiligheidsbril.
Gebruik gesloten veiligheidsbrillen, gebruik geen contactlenzen.

Bescherming van de huid:
Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber,
PVC of viton.

902766/1
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Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC,
neopreen of rubber.
rubber handschoenen worden aanbevolen (0,5 mm)
Niet aanbevolen handschoenen: geen

Bescherming van de luchtwegen:
Daar waar de ventilatie niet voldoende is of de blootstelling langdurig, een beschermingsmiddel
voor de luchtwegen gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

Passende technische maatregelen:
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: poeder
Kleur: Blauw
Geur: licht, typisch voor cement
Geurdrempel;: N.A.
pH: N.A.
pH(water dispersion,10%): 12-13
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: N.A.
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: N.A.
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
Viscositeit: N.A.
Temperatuur van zelfontsteking: == °C
Explosieve eigenschappen: ==
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: ==
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
902766/1
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10.1. Reactiviteit
Stabiel in normale omstandigheden

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel in normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
None

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vast onder normale omstandigheden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen enkele stof in het bijzonder.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Ja
Contact: Ja
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.
Hier worden de toxicologische inlichtingen van de belangrijkste stoffen die het preparaat bevat
aangegeven:

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal = 500 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid > 2000 mg/kg

natriumnitriet - CAS: 7632-00-0
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat = 180 mg/kg

Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Huid:

Het product kan irritatie veroorzaken bij contact.
Oog

Het product kan bij contact schade aan de ogen veroorzaken
Overgevoelige eigenschappen

Frequent en langdurig contact van de huid met cement kan een huidaandoening veroorzaken.
Carcinogene effecten

Het IARC (International Agency for Research on Cancer) is van mening dat ingeademd
kwartszand op de werkplek longkanker kan veroorzaken bij de mens.
Maar het wijst er ook op dat de kanker afhangt van de samenstelling van het kwartszand en op
de biologisch-fysische toestand van de omgeving. Er is veel informatie beschikbaar ter
ondersteuning van het feit dat verhoogd risico op kanker is beperkt tot personen die lijden aan
stoflongen.
Huidige studies geven aan dat de bescherming van werknemers tegen stoflongen worden
gewaarborgd door inachtneming van de blootstellingsgrenswaarden.

mutagene effecten
Geen effecten bekend

Teratogene effecten
Geen effecten bekend

Aanvullende informatie
Voor die reden moet contact met de huid zorgvuldig vermeden worden. Als er sprake is van
sensibilisering, kan zelfs blootstelling aan heel kleine hoeveelheden lokaal oedeem en erythema
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veroorzaken.
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement (EU)2015/830
beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit
b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
natriumnitriet - CAS: 7632-00-0
a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu:

Eindpunt: LC50 - Soorten: Vissen = 0.54-26.3 mg/l - Duur u: 96
Eindpunt: EC50 - Soorten: Daphnia = 15.4 mg/l - Duur u: 48

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

12.6. Andere schadelijke effecten
None
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Naar bevoegde vuilverwerkings- of vuilverbrandingsplaatsen
sturen in gecontroleerde toestand. Handelen in overeenstemming met de geldende lokale en
nationale normen.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.

Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
UN n.: ==

902766/1
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14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
N.A.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren

Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) 2015/830
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:
Beperking 3
Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Geen beperkingen.

REACH Regulation  n° 1907/2006 – All. XVII
  The product contains Cr (VI) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Social Dialogue on Respirable Crystalline Silica
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On April 26, 2006 was signed a multi-sector social dialogue, based on a "Guide to Good Practices", on
workers health protection who are in contact with products containing crystalline silica.
The text of the agreement published in G.U. European Union (2006 / C 279/02) and the "Guide to
Good Practices", with attachments, are available on  www.nepsi.eu website, they offer guidelines and
useful information for handling products containing respirable crystalline silica.

N.A.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie
Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H301 Giftig bij inslikken.

Deze informatiefiche is in alle delen gecontroleerd conform de Verordening 2015/830.

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.

902766/1
Page n. 9  of 10



Veiligheidskaart
MAPEFER 1K

RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke
goederen per spoor.

STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-

urige werkdag (ACGIH Standaard).
OEL: Stof waarvoor binnen de Unie een blootstellingsgrens op de werkvloer

geldt.
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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PSDS van 16/5/2015, revision 2
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: MAPEGROUT T 60

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik:
Kant en klare cement mortel

Kant en klare cement mortel

Afgeraden gebruik:
==

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

 Let op, Skin Irrit. 2, Veroorzaakt huidirritatie.
 Gevaarlijk, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Let op, Skin Sens. 1,  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 Let op, STOT SE 3, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:
Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:

901348/2
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Gevaarlijk
Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Special Provisions:
Geen

Contents:
Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm
calciumoxide
calcium aluminate sulfate: Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

Andere risico's:
Geen ander risico
Zie paragraaf 11, voor aanvullende informatie mbt kwartszand

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:
>= 50% - < 75% kwartszand  (Ø > 10 µ)

CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als
gevaarlijk beschouwd.

>= 25% - < 50% Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm
CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4

 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

>= 1% - < 2.5% calciumoxide
REACH No.: 01-2119475325-36-XXXX, CAS: 1305-78-8, EC: 215-138-9

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

>= 0.49% - < 1% calcium aluminate sulfate
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CAS: 12005-25-3
 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

426 ppm free crystalline silica (Ø <10 µ)(*)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4

 3.9/2 STOT RE 2 H373

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
In geval van contact met de huid:

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt,
onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, eventueel met zeep.
Het lichaam volledig wassen (douche of bad).
De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de ogen:
In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden
van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.
Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Als het  product ingeademd wordt raken de luchtwegen geïrriteerd, als het in contact komt met
de huid veroorzaakt het behoorlijke ontstekingen met erythemen, korstjes of oedemen.
Als het  product in de ogen komt veroorzaakt het ernstige ooglaesies, vertroebeling van het
hoornvlies of beschadiging van de iris.
Als het  product in contact komt met de huid kan het huidgevoeligheid veroorzaken.
Deze samenstelling bevat cement.
Contact tussen cement en lichaamsvloeistoffen (bv. zweet en traanvocht) kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de
gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).
Behandeling:
(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Kooldioxyde (CO2)
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol
Voor een goede ventilatie zorgen
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.
Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op
de hoogte stellen.
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Beschermende kleding aantrekken en het  product snel opnemen.
Afvoeren in containers/gesloten verpakking voor verwijdering.
Nadat u het  product opgenomen heeft, de bewuste plek en het materiaal met water reinigen.

Spoelen met overvloedig water
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen en de blootstelling aan een hoge stofconcentratie.
Vermijd stofontwikkeling en het neerslaan daarvan
Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar
wordt gegeten.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.
In bepaalde omstandigheden kan het micropoeder explosies veroorzaken. Verwijderd houden
van open vlammen, warmtebronnen en vonken. De stretchfolie niet verwijderen in omgevingen
met explosiegevaar (door het gevaar voor elektrostatische lading/ontlading).

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
De zakklen altijd goed gesloten bewaren.
Niet samengaande stoffen:
Uit de buurt van water of vochtige ruimten houden.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 1 mg/m3 - Opmerkingen: A4, (E,R) - Pulm func, resp
symptoms, asthma

calciumoxide - CAS: 1305-78-8
 SUVA - LTE mg/m3: 2 mg/m3 - STE mg/m3: 2 mg/m3
 NDS - LTE mg/m3: 2 mg/m3
 NDSCh - LTE mg/m3: 6 mg/m3
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 2 mg/m3 - Opmerkingen: URT irr
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free crystalline silica (Ø <10 µ)(*) - CAS: 14808-60-7
 UE - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0,025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

DNEL blootstellingslimietwaarden
N.A.

PNEC blootstellingslimietwaarden
N.A.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Veiligheidsbril.
Bescherming van de huid:

Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber,
PVC of viton.

Bescherming van de handen:
Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC,
neopreen of rubber.
rubber handschoenen worden aanbevolen (0,5 mm)
Niet aanbevolen handschoenen: geen

Bescherming van de luchtwegen:
Niet nodig bij normaal gebruik.
Een stofmasker dient te worden gedragen indien de aangegeven blootstellingsgrenswaarden
worden overschreden.
In geval van onvoldoende ventilatie gebruik maken van masker met B filters (EN 14387)

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: poeder
Kleur: grijs
Geur: licht, typisch voor cement
Geurdrempel;: N.A.
pH: N.A.
pH(water dispersion,10%): 12.5
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: == °C
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: N.A.
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
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Viscositeit: N.A.
Temperatuur van zelfontsteking: == °C
Explosieve eigenschappen: ==
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: ==
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None
10.4. Te vermijden omstandigheden

Vast onder normale omstandigheden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Ja
Contact: Nee
Toxicologische informatie met betrekking tot het product:
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
N.A.
Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Huid:

Het product kan irritatie veroorzaken bij contact.
Oog

Het product kan bij contact schade aan de ogen veroorzaken
Overgevoelige eigenschappen

Frequent en langdurig contact van de huid met cement kan een huidaandoening veroorzaken.
Carcinogene effecten

Het IARC (International Agency for Research on Cancer) is van mening dat ingeademd
kwartszand op de werkplek longkanker kan veroorzaken bij de mens.
Maar het wijst er ook op dat de kanker afhangt van de samenstelling van het kwartszand en op
de biologisch-fysische toestand van de omgeving. Er is veel informatie beschikbaar ter
ondersteuning van het feit dat verhoogd risico op kanker is beperkt tot personen die lijden aan
stoflongen.
Huidige studies geven aan dat de bescherming van werknemers tegen stoflongen worden
gewaarborgd door inachtneming van de blootstellingsgrenswaarden.

mutagene effecten
901348/2
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Geen effecten bekend
Teratogene effecten

Geen effecten bekend
Aanvullende informatie
Gevoeligheid voor of gevoelig worden voor kan optreden na een aantal dagen of weken dit varieert van
persoon tot persoon. De allergische huidontsteking kan bij een gevoelig geworden persoon pas na
enkele dagen of weken na frequent en langdurig contact ontstaan.
Daarom, zelfs als de irritatie van de huid gering is, moet toch contact met de huid toch vermeden
worden. Zodra gevoeligheid is ontstaan, kan blootstelling van de huid aan zeer kleine hoeveelheden
van het materiaal erytheem en oedeem veroorzaken.
Voor die reden moet contact met de huid zorgvuldig vermeden worden. Als er sprake is van
sensibilisering, kan zelfs blootstelling aan heel kleine hoeveelheden lokaal oedeem en erythema
veroorzaken.
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement 453/2010/EC
beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit
b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Biologische afbreekbaarheid: niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
N.A.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Lijst van de samenstellende voor het milieu gevaarlijke stoffen en classificatie:
50 ppm tin sulphate

CAS: 7488-55-3
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
EC50 (Algen): 0.2 mg/l (72 hr)

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en
nationale voorschriften.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.
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Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
UN n.: ==

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
N.A.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren

Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
N.A.
Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Richtl. 2006/8/EG
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 453/2010 (Bijlage I)
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:
Beperking 40

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Geen beperkingen.

REACH Regulation  n° 1907/2006 – All. XVII
  The product contains Cr (VI) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
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chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Social Dialogue on Respirable Crystalline Silica

On April 26, 2006 was signed a multi-sector social dialogue, based on a "Guide to Good Practices", on
workers health protection who are in contact with products containing crystalline silica.
The text of the agreement published in G.U. European Union (2006 / C 279/02) and the "Guide to
Good Practices", with attachments, are available on  www.nepsi.eu website, they offer guidelines and
useful information for handling products containing respirable crystalline silica.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H373 Kan in het geval van een langdurige of herhaaldelijke blootstelling door inhalatie schade
aan de organen veroorzaken.

Paragraphs modified from the previous revision:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
RUBRIEK 15: Regelgeving

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique
CCNL - Bijlage 1 "TLV voor 1989-90"
Instituut van Volksgezondheid - Nationale Inventaris van Chemische Stoffen

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
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betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

goederen per spoor.
STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-

urige werkdag (ACGIH Standaard).
OEL: European threshold limit value
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennoot-
schap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam :

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Cement / mortel

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van le-
verancier

: Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland

Telefoon : +31-30-2410120
Telefax : +31-30-2414482
Email-adres van persoon
verantwoordelijk voor de
SDS

: EHS@nl.sika.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC telefoonnummer 030-2748888, uitsluitend bereikbaar voor een
behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Type product : Mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel, Categorie 1 H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmali-
ge blootstelling, Categorie 3, Ademha-
lingsstelsel

H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :

Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.
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H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorza-

ken.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking
houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie:
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde

ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbe-

scherming/ gelaatsbescherming dragen.
Maatregelen:
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE

OGEN: voorzichtig afspoelen met water ge-
durende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoe-
len. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Verwijdering:
P501 Inhoud/container verwijderen volgens plaat-

selijke voorschriften.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:
266-043-4 Cement

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bio-
accumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van
0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam
CAS-Nr.
EG-Nr.

Registratienummer

Indeling
(VERORDENING

(EG) Nr. 1272/2008)

Concentratie
[%]

Cement
65997-15-1
266-043-4

Skin Irrit.2; H315
Eye Dam.1; H318
STOT SE3; H335

>= 25 - < 50

hexacalciumhexaoxotris[sulfato(2-)]dialuminaat(12-)
12004-14-7
234-448-5

Skin Irrit.2; H315
Eye Dam.1; H318
STOT SE3; H335

>= 3 - < 5

Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :
Kwarts (SiO2)
14808-60-7

>= 50 - <= 100
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238-878-4

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
Een arts raadplegen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Bij inademing : In de frisse lucht brengen.
Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.

Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
Afwassen met zeep en veel water.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen : Bij kleine spatjes in de ogen kan onherroepelijke weefsel-
schade en blindheid ontstaan.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoe-
len en medisch advies inwinnen.
Ogen blijven spoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis.
Contactlenzen uitnemen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.

Bij inslikken : Geen braken opwekken zonder medisch advies.
Mond spoelen met water.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen : Hoesten
Ademhalingsaandoening
Overmatige tranenvloed
Huidontsteking
Dermatitis
Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over ge-
zondheidseffecten en symptomen.

Gevaren : irriterende effecten

  Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke
omstandigheden en de omgeving.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingspro-
ducten

: Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende
uitrusting voor brandweerlie-
den

: Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaat-
regelen

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Voorkom inademen van stof.
Ontzeg toegang van personen zonder bescherming

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of
waterloop.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen en verwijderen zonder stofvorming te veroorzaken.
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijde-
ring.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-
waarden (zie paragraaf 8). Contact met de ogen, de huid of de
kleding vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie para-
graaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Volg de
standaard hygiënemaategelen op bij het gebruik van chemi-
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sche producten

Advies voor bescherming
tegen brand en explosie

: Vermijd stofvorming. Zorg voor geschikte afzuigventilatie op
plaatsen waar stof ontstaat.

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrek-
king tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken
tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen
voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en
containers

: Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed
geventileerde plaats. Volgens plaatselijke voorschriften bewa-
ren.

Andere gegevens : Op een droge plaats bewaren. Geen ontleding indien bewaard
en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek

Bestanddelen CAS-Nr. Waarde Controlepara-
meters *

Basis *

Kwarts (SiO2) 14808-60-7 TGG-8 uur 0,075vezels per
cm3

NL WG

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril met zijkleppen
Oogspoelfles met zuiver water

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is,
dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaat-
bare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn
tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde
norm.
Aanbevolen: butyl rubber / nitril rubber handschoenen.
Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd.
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Huid- en lichaamsbescher-
ming

: Stofdicht beschermingspak
Beschermende kleding (b.v. veiligheidschoenen volgens EN
ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en
veiligheidsschoenen zijn aanvullend aanbevolen bij het men-
gen en roeten

Bescherming van de adem-
halingswegen

: De keuze van een masker moet gebaseerd worden op ver-
wachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en
de limieten voor veilig werken van het type masker.
Roetfilter P
P1: Inert materiaal; P2, P3: gevaarlijke stoffen
Verzeker van adequate ventilatie. Dit kan worden bereikt via
locale puntafzuiging of door algemene ventilatie (EN 689 -
Methoden voor het bepalen van blootstelling bij inademing).
Dit geldt met name bij de mengomgeving. Als dit niet afdoen-
de is om de  blootstelling onder de grenswaarden te houden
dan moet adembescherming worden gebruikt

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Probeer te voorkomen dat het materiaal wegvloeit in riool of
waterloop.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen : poeder

Kleur : grijs

Geur : reukloos

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : Niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens (Vol.
%)

: Geen gegevens beschikbaar

Bovenste explosiegrens (Vol.
%)

: Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid : Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

pH : > 11
bij  500,00 g/l

Smeltpunt/-traject / Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
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Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : Niet van toepassing

Dichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Bulk soortelijk gewicht : circa1.350 kg/m3

Oplosbaarheid in water : onoplosbaar

Verdelingscoëfficiënt n-
octanol/water

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandighe-
den

: Geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingspro-
ducten

:
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangege-
ven.
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RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Huidcorrosie/-irritatie
Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Huidsensibilisering: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.
Ademhalingssensibilisatie: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Kankerverwekkendheid
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Giftigheid voor de voortplanting
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

STOT bij eenmalige blootstelling
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Aspiratiesgiftigheid
Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:
Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die
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men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en
toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief
(vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

12.6 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische
informatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te
worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt.
Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door
een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten
dient altijd te geschieden in overeenstemming met de gelden-
de wetgeving op het gebied van milieubescherming en afval-
verwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk gelden-
de reglementeri
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal
en contact met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Europese afvalstoffenlijst : 17 01 01 beton

Verontreinigde verpakking : 15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat
of daarmee is verontreinigd

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR
Niet-gevaarlijke goederen
IATA
Niet-gevaarlijke goederen
IMDG
Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Niet van toepassing
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RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Verbod/Restrictie
REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de
handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII)

: Verboden en/of beperkt
(N,N-dimethylaceetamide)

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen
voor autorisatie (Artikel 59).

: Geen van de bestanddelen zijn ge-
reguleerd (=> 0.1 %).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage
XIV)

: Niet van toepassing

REACH Information:  Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn
- Pre-geregistreerd of geregistreerd door onze toeleveran-
ciers, en/of
- Pre-geregistreerd of geregistreerd door Sika, en/of
- Uitgesloten van de regelgeving, en/of
- Vrijgesteld van de registratie.

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Niet van toepassing

VOS-CH (VOCV) : geen VOS-heffing

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie
Volledige tekst van de H-verklaringen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Volledige tekst van andere afkortingen

Eye Dam. Ernstig oogletsel
Skin Irrit. Huidcorrosie/-irritatie
STOT SE Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises

Dangereuses par Route
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no-effect level
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EC50 Half maximal effective concentration
GHS Globally Harmonized System
IATA International Air Transport Association
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which

causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that

kills 50% of the test animals during the observation period)
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,

1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL Occupational Exposure Limit
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC Predicted no effect concentration
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a
European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern
vPvB Very persistent and very bioaccumulative

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en tech-
niek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene
Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg voor verwerking

 Aanpassingen ten opzichte van vorige versie!!



Veiligheidskaart
PLANITOP RASA E RIPARA R4

PSDS van 2/11/2016, revision 2
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: PLANITOP RASA E RIPARA R4

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Nivelleerspecie op cementbasis
Afgeraden gebruik:
==

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

 Waarschuwing, Skin Irrit. 2, Veroorzaakt huidirritatie.
 Gevaar, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Waarschuwing, Skin Sens. 1B,  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 Waarschuwing, STOT SE 3, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:
Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:

Gevaar
Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

9026531/2
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H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

Special Provisions:
Geen

Contents:
Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm
glas, oxide, chemicaliën

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

Andere risico's:
Geen ander risico
Zie paragraaf 11, voor aanvullende informatie mbt kwartszand

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:
>= 25% - < 50% kwartszand  (Ø > 10 µ)

CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als
gevaarlijk beschouwd.

>= 25% - < 50% Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm
CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4

 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.8/3 STOT SE 3 H335

>= 2.5% - < 4.99% glas, oxide, chemicaliën
CAS: 65997-17-3, EC: 266-046-0

 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

(*) Stof niet geclassificeerd volgens de CE voorschriften. Voorzorgsmaatregel classificeert
kwartspoeder: GHS 09 - H 373

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

9026531/2
Page n. 2  of 10
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In geval van contact met de huid:
alle besmette kleding direct uittrekken.
ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.
De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.
In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:
In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden
van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.
Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:
Absoluut niet proberen te braken. ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Als het  product ingeademd wordt raken de luchtwegen geïrriteerd, als het in contact komt met
de huid veroorzaakt het behoorlijke ontstekingen met erythemen, korstjes of oedemen.
Als het  product in de ogen komt veroorzaakt het ernstige ooglaesies, vertroebeling van het
hoornvlies of beschadiging van de iris.
Als het  product in contact komt met de huid kan het huidgevoeligheid veroorzaken.
Deze samenstelling bevat cement.
Contact tussen cement en lichaamsvloeistoffen (bv. zweet en traanvocht) kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de
gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).
Behandeling:
(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Water.
CO2 of poederblusser
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Elke ontstekingsbron verwijderen.
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol
Voor een goede ventilatie zorgen
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Beschermende kleding aantrekken en het  product snel opnemen.
Afvoeren in containers/gesloten verpakking voor verwijdering.
Nadat u het  product opgenomen heeft, de bewuste plek en het materiaal met water reinigen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen en de blootstelling aan een hoge stofconcentratie.
Vermijd stofontwikkeling en het neerslaan daarvan
Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.
Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.
Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van
niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar
wordt gegeten.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Niet samengaande stoffen:
Geen enkele in het bijzonder.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 1 mg/m3 - Opmerkingen: A4, (E,R) - Pulm func, resp
symptoms, asthma

DNEL blootstellingslimietwaarden
N.A.

PNEC blootstellingslimietwaarden
N.A.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Veiligheidsbril.
Gebruik gesloten veiligheidsbrillen, gebruik geen contactlenzen.

Bescherming van de huid:
Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber,
PVC of viton.
Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC,
neopreen of rubber.
rubber handschoenen worden aanbevolen (0,5 mm)
Niet aanbevolen handschoenen: geen

Bescherming van de luchtwegen:
Daar waar de ventilatie niet voldoende is of de blootstelling langdurig, een beschermingsmiddel
voor de luchtwegen gebruiken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
9026531/2
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CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

Passende technische maatregelen:
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: poeder
Kleur: grijs
Geur: licht, typisch voor cement
Geurdrempel;: N.A.
pH: N.A.
pH(water dispersion,10%): 12
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: == °C
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: N.A.
Apparent density: 1.3 g/cm³
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
Viscositeit: N.A.
Temperatuur van zelfontsteking: == °C
Explosieve eigenschappen: ==
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: ==
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None
10.4. Te vermijden omstandigheden

Vast onder normale omstandigheden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
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Geen enkele stof in het bijzonder.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Ja
Contact: Nee
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.
Hier worden de toxicologische inlichtingen van de belangrijkste stoffen die het preparaat bevat
aangegeven:

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal = 500 mg/kg
Test: LD50 - Blootstellingswijze: Huid > 2000 mg/kg

glas, oxide, chemicaliën - CAS: 65997-17-3
a) acute toxiciteit:

Test: LD50 - Blootstellingswijze: Oraal - Soorten: Rat > 2000 mg/kg

Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Huid:

Het product kan irritatie veroorzaken bij contact.
Oog

Het product kan bij contact schade aan de ogen veroorzaken
Carcinogene effecten

Het IARC (International Agency for Research on Cancer) is van mening dat ingeademd
kwartszand op de werkplek longkanker kan veroorzaken bij de mens.
Maar het wijst er ook op dat de kanker afhangt van de samenstelling van het kwartszand en op
de biologisch-fysische toestand van de omgeving. Er is veel informatie beschikbaar ter
ondersteuning van het feit dat verhoogd risico op kanker is beperkt tot personen die lijden aan
stoflongen.
Huidige studies geven aan dat de bescherming van werknemers tegen stoflongen worden
gewaarborgd door inachtneming van de blootstellingsgrenswaarden.

mutagene effecten
Geen effecten bekend

Teratogene effecten
Geen effecten bekend

Aanvullende informatie
Voor die reden moet contact met de huid zorgvuldig vermeden worden. Als er sprake is van
sensibilisering, kan zelfs blootstelling aan heel kleine hoeveelheden lokaal oedeem en erythema
veroorzaken.
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement (EU)2015/830
beschouwd worden als n.v.t.:

a) acute toxiciteit
b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
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i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
N.A.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

12.6. Andere schadelijke effecten
None
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Naar bevoegde vuilverwerkings- of vuilverbrandingsplaatsen
sturen in gecontroleerde toestand. Handelen in overeenstemming met de geldende lokale en
nationale normen.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.

Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.
UN n.: ==

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
N.A.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren
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Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) 2015/830
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:
Geen beperkingen.

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Geen beperkingen.

REACH Regulation  n° 1907/2006 – All. XVII
  The product contains Cr (VI) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Social Dialogue on Respirable Crystalline Silica

On April 26, 2006 was signed a multi-sector social dialogue, based on a "Guide to Good Practices", on
workers health protection who are in contact with products containing crystalline silica.
The text of the agreement published in G.U. European Union (2006 / C 279/02) and the "Guide to
Good Practices", with attachments, are available on  www.nepsi.eu website, they offer guidelines and
useful information for handling products containing respirable crystalline silica.

N.A.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie
Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
9026531/2
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H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Paragraphs modified from the previous revision:

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
RUBRIEK 15: Regelgeving

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

goederen per spoor.
STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie

9026531/2
Page n. 9  of 10



Veiligheidskaart
PLANITOP RASA E RIPARA R4

TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-
urige werkdag (ACGIH Standaard).

OEL: Stof waarvoor binnen de Unie een blootstellingsgrens op de werkvloer
geldt.

VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List
N.A.: Niet beschikbaar
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PSDS van 9/5/2015, revision 2
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam: PLANITOP 200 WHITE

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Aanbevolen gebruik:
Nivelleerspecie op cementbasis
Afgeraden gebruik:
==

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier:
MAPEI NEDERLAND B.V. - Twentepoort Oost 27 - NL
                                          7609 RG Almelo
                                          Phone: +31-546-836040
                                          Fax:     +31-546-836044

Bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad:
sicurezza@mapei.it

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
MAPEI NEDERLAND B.V. - Phone: +31-546-836040 (office hours)
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Tel. 030-274 8888 – dag en nacht bereikbaar
Internet (www.vergiftigingen.info)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Criteria Reglement CE 1272/2008 (CLP):

 Let op, Skin Irrit. 2, Veroorzaakt huidirritatie.
 Gevaarlijk, Eye Dam. 1, Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Let op, Skin Sens. 1,  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 Let op, STOT SE 3, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:
Geen ander risico

2.2. Etiketteringselementen

Symbolen:

Gevaarlijk
Gevarenaanduidingen:
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H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Special Provisions:
Geen

Contents:
cemento supercem.bianco 575

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:
Geen

2.3. Andere gevaren
vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen

Andere risico's:
Geen ander risico
Zie paragraaf 11, voor aanvullende informatie mbt kwartszand

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen

N.A.

3.2. Mengsels

Gevaarlijke componenten volgens de EU Richtlijn 67/548 en van het Reglement betreffende de
classificatie, de etikettering en de verpakking van stoffen en preparaten en de betreffende
classificatie.

>= 25% - < 50% kwartszand  (Ø > 10 µ)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4
Het product wordt in overeenstemming met het Reglement EG 1272/2008 (CLP) niet als
gevaarlijk beschouwd.

>= 25% - < 50% Portland cement, Cr(VI)< 2 ppm
CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4

 3.8/3 STOT SE 3 H335
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315
 3.3/1 Eye Dam. 1 H318
 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1, 1A, 1B H317

>= 0.25% - < 0.49% free crystalline silica (Ø <10 µ)(*)
CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4

 3.9/2 STOT RE 2 H373

(*) Stof niet geclassificeerd volgens de CE voorschriften. Voorzorgsmaatregel classificeert
kwartspoeder: Xn R48/20
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
In geval van contact met de huid:

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt,
onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, eventueel met zeep.
Het lichaam volledig wassen (douche of bad).
De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de ogen:
In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden
van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.
Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:
Was de mond grondig en drink veel water. In geval van onwel worden, een arts raadplegen en
hem dit veiligheidsblad tonen.

In geval van inademen:
In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Als het  product ingeademd wordt raken de luchtwegen geïrriteerd, als het in contact komt met
de huid veroorzaakt het behoorlijke ontstekingen met erythemen, korstjes of oedemen.
Als het  product in de ogen komt veroorzaakt het ernstige ooglaesies, vertroebeling van het
hoornvlies of beschadiging van de iris.
Als het  product in contact komt met de huid kan het huidgevoeligheid veroorzaken.
Deze samenstelling bevat cement.
Contact tussen cement en lichaamsvloeistoffen (bv. zweet en traanvocht) kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de
gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).
Behandeling:
(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
Kooldioxyde (CO2)
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:
Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is veroorzaakt niet brandgevaarlijk

5.3. Advies voor brandweerlieden
Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.
Het voor de brand gebruikte besmette bluswater afzonderlijk verzamelen. Niet in het riool lozen.
De onbeschadigde containers, indien dit op een veilige manier gedaan kan worden, verplaatsen
uit de gevarenzone.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.
Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol
Voor een goede ventilatie zorgen
Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen zoals uiteengezet bij punt 7 en 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het
oppervlaktewater of in het riool.
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Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.
In geval van gaslek of infiltratie in waterlopen, grond of riool, de verantwoordelijke instanties op
de hoogte stellen.
Geschikt materiaal voor het verzamelen: absorberend materiaal, organisch, zand

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Beschermende kleding aantrekken en het  product snel opnemen.
Afvoeren in containers/gesloten verpakking voor verwijdering.
Nadat u het  product opgenomen heeft, de bewuste plek en het materiaal met water reinigen.

Spoelen met overvloedig water
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen en de blootstelling aan een hoge stofconcentratie.
Vermijd stofontwikkeling en het neerslaan daarvan
Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.
verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar
wordt gegeten.
Tijdens het gebruik niet eten of drinken.
Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.
In bepaalde omstandigheden kan het micropoeder explosies veroorzaken. Verwijderd houden
van open vlammen, warmtebronnen en vonken. De stretchfolie niet verwijderen in omgevingen
met explosiegevaar (door het gevaar voor elektrostatische lading/ontlading).

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
De zakklen altijd goed gesloten bewaren.
Niet samengaande stoffen:
Uit de buurt van water of vochtige ruimten houden.
Aanwijzingen voor de ruimten:
Goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

kwartszand  (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

Portland cement, Cr(VI)< 2 ppm - CAS: 65997-15-1
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 1 mg/m3 - Opmerkingen: A4, (E,R) - Pulm func, resp
symptoms, asthma

free crystalline silica (Ø <10 µ)(*) - CAS: 14808-60-7
 UE - LTE mg/m3(8u): 0.025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
 ACGIH - LTE mg/m3(8u): 0,025 mg/m3 - Opmerkingen: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung
cancer

DNEL blootstellingslimietwaarden
N.A.

PNEC blootstellingslimietwaarden
N.A.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de oge.

Veiligheidsbril.
Bescherming van de huid:

Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber,
PVC of viton.

Bescherming van de handen:
Gebruik veiligheidshandschoenen die een totale bescherming garanderen, bijv. van PVC,
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neopreen of rubber.
rubber handschoenen worden aanbevolen (0,5 mm)
Niet aanbevolen handschoenen: geen

Bescherming van de luchtwegen:
Niet nodig bij normaal gebruik.
Een stofmasker dient te worden gedragen indien de aangegeven blootstellingsgrenswaarden
worden overschreden.
In geval van onvoldoende ventilatie gebruik maken van masker met B filters (EN 14387)

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de
CE-normen (zoals EN 374 voor handschoenen en EN 166 voor veiligheidsbril), goed worden
onderhouden en bewaard. Raadpleeg de leverancier om de geschiktheid van beschermmiddelen
tegen specifieke chemicaliën te controleren en gebruikersinformatie.

Thermische risico's
None

Controles van de blootstelling van het milieu
None

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uitvoering: poeder
Kleur: wit
Geur: licht, typisch voor cement
Geurdrempel;: N.A.
pH: N.A.
pH(water dispersion,10%): 12
Smelt/vriespunt: N.A.
Beginkookpunt en kookinterval: == °C
Vaste stoffen/gas ontvlambaarheid: N.A.
Boven/onderlimiet van ontvlambaarheid of ontploffing: N.A.
Densiteit dampen: N.A.
Ontvlambaarheidspunt: == °C
Verdampingsnelheid: N.A.
Dampdruk: N.A.
Relatieve densiteit: N.A.
Apparent density: 1.3 g/cm³
Hoeveelheid dampen: N.A.
Inwateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

Oplosbaarheid in olie: niet oplosbaar
Viscositeit: N.A.
Temperatuur van zelfontsteking: == °C
Explosieve eigenschappen: ==
Temperatuur van afbreken: N.A.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): N.A.
Explosieve eigenschappen: ==
Verbrandingsbevorderende eigenschappen N.A.

9.2. Overige informatie
Mengbaarheid: N.A.
Vetoplosbaarheid: N.A.
Geleidbaarheid: N.A.
Relevante eigenschappen van stoffengroepen N.A.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
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Stabiel in normale omstandigheden
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

None
10.4. Te vermijden omstandigheden

Vast onder normale omstandigheden.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Manieren van binnenkomst:
Inslikken
Inhalatie: Ja
Contact: Nee
Toxicologische informatie met betrekking tot het product:
Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging
tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen.

Toxicologische informatie van het preparaat
N.A.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het preparaat
N.A.
Corrosieve/Irriterende eigenschappen:
Huid:

Het product kan irritatie veroorzaken bij contact.
Oog

Het product kan bij contact schade aan de ogen veroorzaken
Overgevoelige eigenschappen

Frequent en langdurig contact van de huid met cement kan een huidaandoening veroorzaken.
Carcinogene effecten

Het IARC (International Agency for Research on Cancer) is van mening dat ingeademd
kwartszand op de werkplek longkanker kan veroorzaken bij de mens.
Maar het wijst er ook op dat de kanker afhangt van de samenstelling van het kwartszand en op
de biologisch-fysische toestand van de omgeving. Er is veel informatie beschikbaar ter
ondersteuning van het feit dat verhoogd risico op kanker is beperkt tot personen die lijden aan
stoflongen.
Huidige studies geven aan dat de bescherming van werknemers tegen stoflongen worden
gewaarborgd door inachtneming van de blootstellingsgrenswaarden.

mutagene effecten
Geen effecten bekend

Teratogene effecten
Geen effecten bekend

Aanvullende informatie
Gevoeligheid voor of gevoelig worden voor kan optreden na een aantal dagen of weken dit varieert van
persoon tot persoon. De allergische huidontsteking kan bij een gevoelig geworden persoon pas na
enkele dagen of weken na frequent en langdurig contact ontstaan.
Daarom, zelfs als de irritatie van de huid gering is, moet toch contact met de huid toch vermeden
worden. Zodra gevoeligheid is ontstaan, kan blootstelling van de huid aan zeer kleine hoeveelheden
van het materiaal erytheem en oedeem veroorzaken.
Voor die reden moet contact met de huid zorgvuldig vermeden worden. Als er sprake is van
sensibilisering, kan zelfs blootstelling aan heel kleine hoeveelheden lokaal oedeem en erythema
veroorzaken.
Indien niet anders gespecificeerd, moet de informatie die vereist wordt in Reglement 453/2010/EC
beschouwd worden als n.v.t.:
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a) acute toxiciteit
b) huidcorrosie/-irritatie
c) ernstig oogletsel/oogirritatie
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
e) mutageniteit in geslachtscellen
f) kankerverwekkendheid
g) giftigheid voor de voortplanting;
h) STOT bij eenmalige blootstelling
i) STOT bij herhaalde blootstelling
j) gevaar bij inademing

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten.
Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel
Biologische afbreekbaarheid: niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
Biologische afbreekbaarheid: geen gegevens beschikbaar met betekenis tot dit preparaat.
N.A.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
N.A.

12.3. Bioaccumulatie
N.A.

12.4. Mobiliteit in de bodem
N.A.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Lijst van de samenstellende voor het milieu gevaarlijke stoffen en classificatie:
114 ppb bronopol (INN)

CAS: 52-51-7
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
EC50 (Daphnia): 1.1 mg/l (48 hr)
LC50 (Vissen): 8.6 mg/l (96 hr)
EC50 (Daphnia) 48h - 1,4  mg/l
EC50 (Algae)      72h - 0,4  mg/l
LC50 (Fish)        96h - 41,2 mg/l

22 ppb mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en
2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)
LC50 (Vissen): 0.19 mg/l (96 hr)

vPvB stoffen: Geen - PBT stoffen: Geen
12.6. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar voor het mengsel

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Indien mogelijk hergebruiken. Handelen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en
nationale voorschriften.
 91/156/EEG, 91/689/EEG, 94/62/EG en verdere aanpassingen.

Verwijdering van uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
Verwijdering van niet uitgehard product (EG afval code):  t 17 01 01
De voorgestelde Europese afvalcode is alleen gebaseerd op de samenstelling van het product.
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Naar gelang het specifieke proces of applicatiegebied kan een andere afvalcode noodzakelijk
zijn.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1. VN-nummer

UN n.: ==
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

N.A.
14.3. Transportgevarenklasse(n)

Wegtransport(ADR): geen gevaarlijk goed

ADR-Upper number: NA
Luchttransport (ICAO/IATA): geen gevaarlijk goed

Zeetransport (IMO): geen gevaarlijk goed

N.A.
14.4. Verpakkingsgroep

N.A.
14.5. Milieugevaren

Marine pollutant: Nee
N.A.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
N.A.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
N.A.
Nee

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

Richtl. 67/548/EEG (Classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen)
Richtl. 99/45/EG (Classificatie, verpakking en etikettering van gevaarlijke mengsels)
Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)
Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)
Richtl. 2006/8/EG
Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)
Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)
Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013
Verordening (EU) n. 453/2010 (Bijlage I)
Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van
Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product:
Geen beperkingen.

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat:
Geen beperkingen.

REACH Regulation  n° 1907/2006 – All. XVII
  The product contains Cr (VI) under the limitse established by annex. XVII pt.47. Respect the duration
according to the information described on the packaging
Directive  n° 1999/45/CE (Dangerous Preparation) an d  s.m.i.
Wetsbesluit van 9 april 2008, nr. 81 Titel IX, "Gevaarlijke stoffen – Punt I – Bescherming tegen
chemische agentia"
Directive  2000/39/CE  and  s.m.i. (Professional threshold limit)
Wetsbesluit van 3 april 2006, nr. 152 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen
(Milieunormen)
Directive 105/2003/CE (Seveso III): N.A.
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ADR Agreement – IMDG Code – IATA Regulation
VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Social Dialogue on Respirable Crystalline Silica

On April 26, 2006 was signed a multi-sector social dialogue, based on a "Guide to Good Practices", on
workers health protection who are in contact with products containing crystalline silica.
The text of the agreement published in G.U. European Union (2006 / C 279/02) and the "Guide to
Good Practices", with attachments, are available on  www.nepsi.eu website, they offer guidelines and
useful information for handling products containing respirable crystalline silica.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie

Tekst van de zinnen gebruikt in paragraaf 3:
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317  Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H373 Kan in het geval van een langdurige of herhaaldelijke blootstelling door inhalatie schade
aan de organen veroorzaken.

Paragraphs modified from the previous revision:

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
RUBRIEK 15: Regelgeving

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd
heeft
Voornaamste bibliografische bronnen:

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique
CCNL - Bijlage 1 "TLV voor 1989-90"
Instituut van Volksgezondheid - Nationale Inventaris van Chemische Stoffen

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft
uitsluitend betrekking op het aangegeven produkt en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.
De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met
betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.
Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van
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gevaarlijke goederen over de weg.
CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
DNEL: Derived No Effect Level.
EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of

Chemicals.
IATA: International Air Transport Association.
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de “International Air Transport

Association” (IATA).
ICAO: International Civil Aviation Organization.
ICAO-TI: Technische Instructies van de “International Civil Aviation Organization”

(ICAO).
IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
KSt: Explosie-coëfficiënt
LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
LTE: Long-term blootstelling
PNEC: Predicted No Effect Concentration.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

goederen per spoor.
STE: Korte termijn blootstelling
STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-

urige werkdag (ACGIH Standaard).
OEL: European threshold limit value
VLE: Threshold Limiting Value.
WGK: Duitse Water Hazard Class.
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL: DSL - Canadian Domestic Substances List

902224/2
Page n. 10 of 10



74 Zeeland @ MADEI 

BESTEK I&V 08-2019 CONSERVEREN LIGGERS ZEELANDBRUG FASE 1 

EINDAFNAMEPROTOCOL LIGGER NUMMER ….. 

Hechtsterktemetingen vooraf: 

Meting 1 Locatie op ligger …. MPa 

Meting 2 Locatie op ligger …. MPa 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

HD-reinigen 200 bar. 

Afkloppen oppervlak 

Repareren van beton 

Voorbewerken en bijwerken van stalen delen 

Schuren/Licht aanstralen met schoon rivierzand 

Aanbrengen 15'° laag Mapei Elastocolor Waterproof 

Aanbrengen 2% laag Mapei Elastocolor Waterproof 

Hechtsterktemetingen achteraf: 

Meting 1 Locatie op ligger …. MPa 

Meting 2 Locatie op ligger     



Visuele beoordeling: 

Reinheid OK/NOK Opmerking 

Dekking OK/NOK Opmerking 

Glans OK/NOK _ Opmerking 

Afwerking stalen delen 

OK/NOK Opmerking 

Algemene opmerkingen 

Akkoord Opdrachtgever 

Provincie Zeeland 

Afdeling Infrastructuur & Vastgoed 

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Opdrachtnemer / Applicateur 

Handtekening: 

Datum: 

Akkoord Leverancier coating 

Mapei Nederland B.V. 

Handtekening: 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Datum: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)





552014 wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Regeling lozen buiten inrichtingen - BWBR0029887 

Regeling lozen buiten inrichtingen 

(Tekst geldend op: 05-05-2014) 

  

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 11 april 2011, nr. BJZ2011041742, houdende 

algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Regeling lozen buiten inrichtingen) 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 

Gelet op de artikelen 1.5, 3.6, zesde lid, 3.10, tweede en twaalfde lid, 3.13, tweede lid en 3.17, tweede lid van het 

Besluit lozen buiten inrichtingen en de artikelen 1.7 en 3.6a van het Besluit algemene regels voor inrichtingen 

milieubeheer; 

Besluit: 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

Afdeling 1.1. Begripsbepalingen 

Artikel 1.1 

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit lozen buiten inrichtingen. 

Artikel 1.2 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

ISO 5815-1: ISO 5815-1:2003: Internationale standaardnorm voor Water - Bepaling van het biochemisch 

zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthioureum, 

augustus 2003; 

  :2003: Internationale standaardnorm voor Water - Bepaling van het biochemisch 

zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, april 2003; 

NEN 6401: NEN 6401:1991: Nederlandse norm voor Water - Bepaling van het halogeengehalte van vluchtige 

organohalogeenverbindingen (VOX), maart 1991; 

NEN 6600-1: NEN 6600-1:2009: Nederlandse norm voor Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, maart 

2009; 

NEN 6604: NEN 6604:2007: Nederlandse norm voor Water - Bepaling van het gehalte aan ammonium, nitraat, 

nitriet, chloride, ortho-fosfaat, sulfaat en silicaat met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische 

detectie, augustus 2007; 

NEN 6633: NEN 6633:2006: Nederlandse norm voor Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch 

zuurstofverbruik (CZV), december 2006; met aanvullingsblad NEN 6633:2006/A1:2007: Nederlandse norm voor 

Water en (zuiverings)slib - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV), december 2007; 

NEN 6646: NEN 6646:2006: Nederlandse norm voor Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan 

ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en aan organisch gebonden stikstof 

volgens Kjeldahl met behulp van een doorstroomanalysesysteem, oktober 2006; 

NEN 6676: NEN 6676:1994: Nederlandse norm voor Afvalwater - Bepaling van met petroleumether 

extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW), oktober 1994; 

NEN 6961: NEN 6961:2005: Nederlandse norm voor Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur 

(koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend water, 

luchtstof, grond en bouwstoffen, december 2005; 

NEN 6966: NEN 6966:2005: Nederlandse norm voor Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, 

eluaten en destruaten - Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, december 2005 en 

C1:2006, juni 2006; 

NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen 
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(bijv. olie en benzine) - Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole, juni 2002; 

NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen 

(bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud, februari 

2003; 

NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Europese norm voor Water - Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen - 

Methode door filtratie over glasvezelfilters, maart 2005; 

NEN-EN 1483: NEN-EN 1483:2007: Europese norm voor Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire- 

absorptiespectrometrie, april 2007; 

  

NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Europese norm voor Water - Bepaling van het biochemisch 

zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 1: Verdunnings- en entmethode met toevoeging van allylthioreum, 

september 1998; 

NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1899-2:1998: Europese norm voor Waterkwaliteit - Bepaling van het biochemisch 

zuurstofverbruik na n dagen (BODn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, september 1998; 

NEN-EN 12566-1/A:1: NEN-EN 12566-1:2000: Europese norm voor Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en 

met 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, februari 2000; met aanvullingsblad 12566-1/A:1:2004: 

Europese norm voor Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde 

septictanks, maart 2004; 

  

NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2004: Europese norm voor Water - Monsterneming - Deel 3: Richtlijn 

voor de conservering en behandeling van watermonsters, april 2004; 

NEN-EN-ISO 6468: NEN-EN-ISO 6468:1997: Europese norm voor Water - Bepaling van het gehalte aan 

organochloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbifenylen en chloorbenzenen - Gaschromatografische methode na 

vloeistof/vloeistofextractie, februari 1997; 

NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Ontw.En: Europese norm voor Water - Bepaling van de 

minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gas-chromatografie, december 2000; 

NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Europese norm voor Water - Bepaling van zeer vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, mei 1997; 

NEN-EN-ISO 11732: NEN-EN-ISO 11732:2005: Europese norm voor Water - Bepaling van ammonium stikstof - 

Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, februari 2005; 

NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Europese norm voor Water - Bepaling van het stikstofgehalte in 

de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en 

spectrometrische detectie, mei 1997; 

NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Europese norm voor Water - Ontsluiting voor de bepaling van 

geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, maart 2002; 

NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Europese norm voor Water - Gaschromatografische bepaling van 

een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechloreerde verbindingen 

met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, december 2003; 

NEN-EN-ISO 15681-1: NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Europese norm Water - Bepaling van het gehalte aan 

orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA and CFA) - Deel 1: 

Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), januari 2005; 

NEN-EN-ISO 15681-2: NEN-EN-ISO 15681-2:2005: Europese norm Water - Bepaling van het gehalte aan 

orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA and CFA) - Deel 2: 

Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), januari 2005; 

NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Europese norm voor Water - Bepaling van het gehalte aan 

chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, september 2001; 

NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2004: Europese norm voor Water - Toepassing van 

massaspectrometrie met inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) - Deel 2: Bepaling van 62 elementen, november 

2004; 

NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Europese norm voor Water - Bepaling van 15 polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fiuorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, 

juni 2004; 
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NEN-ISO 5663: NEN-ISO 5663:1993: Nederlandse norm voor Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl- 

stikstof - Methode na mineralisatie met seleen, december 1993; 

NEN-ISO 5813: NEN-ISO 5813:1993: Internationale standaardnorm voor Water - Bepaling van het gehalte aan 

opgeloste zuurstof - Iodometrische methode, februari 1993; 

NEN-ISO 5814: NEN-ISO 5814:1993: Internationale standaardnorm voor Water - Bepaling van het gehalte aan 

opgeloste zuurstof - Elektrochemische methode, mei 1993; 

NEN/ISO 9096: NEN/ISO 9096:2003: Internationale standaardnorm voor Emissie van stationaire bronnen - 

Bepaling van de concentratie aan vaste deeltjes, maart 2003. 

2. Bij de toepassing van het besluit wordt ten aanzien van de in het besluit genoemde niet-publiekrechtelijke 

regelingen de tekst n acht genomen genoemd in het eerste lid. 

Hoofdstuk 2. Bepalingen met betrekking tot het lozen 

$ 2.1. Lozen van huishoudelijk afvalwater 

Artikel 2.1 

Een zuiveringsvoorziening als bedoeld in artikel 3.6, zesde lid, van het besluit voldoet aan de artikelen 2.2 en 2.3. 

Artikel 2.2 

Een zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank: 

a. die een nominale inhoud heeft van ten minste 6 kubieke meter, 

die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en 

c. die een hydraulisch rendement heeft van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex B van NEN-EN 

12566-1. 

Artikel 2.3 

Een zuiveringsvoorziening: 

a. is goed toegankelijk, en 

b. wordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden. 

$ 2.2. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een 

oppervlaktewaterlichaam 

Artikel 2.4 

In deze paragraaf wordt verstaan onder: 

a. hulpconstructie: constructie waarop of waarin reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan een vast object 

plaatsvinden; 

b. stofdichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van stofdelen uit de hulpconstructie; 

° 

vloeistofdichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van vloeistof of nevel uit de 

hulpconstructie; 

d. winddichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van invloed van wind op de emissie van stofdelen, 

vloeistof of nevel uit de hulpconstructie; 

e. stoffen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden 

worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen. 

Artikel 2.5 

1. Als reinigingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van het besluit worden aangewezen: 

a. R1-technieken; 

b. R2-technieken; 
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R3-technieken; 

R4-technieken; 

R5-technieken. 

2. Als R1-technieken worden aangemerkt: 

a. 

b. 

« 

d. 

afwassen met water; 

schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van ontvetters; 

stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van ontvetters; 

ontvetten met doeken en een ontvetter. 

3. Als R2-technieken worden aangemerkt: 

a. 

b. 

«. 

4. Als R3-technieken worden aangemerkt 

bevochtigd handmatig schuren met schuurpapier of met een handschuurapparaat; 

borstelen; 

beitelen; 

bikken; 

schrapen; 

steken; 

slijpen; 

branden; 

afkrabben; 

gebruiken van naaldhamer of bikhamer; 

schuren of borstelen met roterende schuurmachines met bronafzuiging; 

mobiel werpstralen; 

vacuümstralen met bronafzuiging; 

afblazen met perslucht tot 8 bar. 

  

droog aanstralen; 

droog integraal stralen; 

integraal opruwen door stralen; 

roestvrij maken van oppervlakken door stralen of ministralen; 

droog ijs- of CO2-stralen. 

5. Als R4-technieken worden aangemerkt: 

chemisch reinigen; 

chemisch ontvetten; 

schoonspuiten met water met toevoeging van ontvetters; 

stoomreinigen met toevoeging van ontvetters. 

6. Als R5-technieken worden aangemerkt: 

a. 

b. 

«. 

d. 

e. 

watergritreinigen; 

lage druk watergritstralen; 

lage druk vochtig stralen; 

handmatig hoge druk water(grit)stralen; 

mechanisch hoge druk water(grit)stralen. 

Artikel 2.6 

1. Als conserveringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van het besluit worden aangewezen: 

C1-technieken; 
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b. C2-technieken; 

c. C3-technieken. 

2. Als C1-technieken worden aangemerkt: 

a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van kwast, spaan of roller; 

b. HVLP-spuiten; 

c elektrostatisch spuiten; 

d. hot elektrostatisch spuiten. 

3. Als C2-technieken worden aangemerkt: 

a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van een kneedmortelpomp; 

b. spuiten van kleine oppervlakten; 

4. Als C3-technieken worden aangemerkt: 

a. aïrless spuiten; 

b. airmix spuiten; 

< pneumatisch spuiten; 

d. twee componenten spuiten. 

Artikel 2.7 

1. Als stoffen als bedoeld in artikel 3.10, tweede lid, van het besluit worden aangewezen: 

3. stoffen uit categorie A; 

b. stoffen uit categorie B; 

< stoffen uit categorie C. 

2. Als stoffen uit categorie A worden aangemerkt: 

a. basalt; 

b. beton en betonmortel; 

c schoonmetselwerk; 

d. cementgebonden deklagen; 

e niet verduurzaamd hout; 

f. steenachtige ondergronden; 

g. metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die metalen. 

3. Als stoffen uit categorie C worden aangemerkt: 

a. koolteer of koolteerderivaten; 

b. lood- of chromaathoudende pigmenten; 

c antifoulings; 

d. andere verven op basis van cadmium, tin of kwik dan genoemd in de onderdelen a tot en met c van dit lid. 

4. Als stoffen uit categorie B worden aangemerkt stoffen die niet zijn aangemerkt als stoffen uit categorie A of C. 

  el2.8 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of C worden gebruikt, 

behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanwezige hulpconstructie geen voorzieningen te bevatten ter 

voorkoming van het lozen in een oppervlaktewaterlichaam. 

  Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-, R2- of R3-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of C worden gebruikt, en 

de afstand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het wateroppervlak minder dan 50 centimeter 

bedraagt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanwezige hulpconstructie geen voorzieningen te 
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bevatten ter voorkoming van het lozen in een oppervlaktewaterlichaam. 

Artikel 2.9 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2-techniek dan wel 

conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij een stof uit categorie 

8 wordt gebruikt, worden die werkzaamheden uitgevoerd boven een hulpconstructie waarvan de vloer stofdicht 

is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte van ten minste 20 centimeter en voor zover mogelijk aan 

alle zijden uitsteekt buiten het te behandelen object. 

2. Indien conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek waarbij een stof uit 

categorie C wordt gebruikt en bij een windsnelheid hoger dan 8 meter per seconde, wordt de hulpconstructie als 

bedoeld in het eerste lid ten minste uitgebreid met zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten 

hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter of zeilen, die aansluiten op de vloer en minimaal 1 meter boven het te behandelen 

deel van het object uitsteken. 

Artikel 2.10 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij een stof uit 

categorie A vrijkomt, wordt in aanvulling op de maatregelen bedoeld in artikel 2.10, tweede lid, de 

hulpconstructie ook aan de bovenzijde afgesloten. 

2. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij een metallisch 

straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt, worden de zijwanden en bovenafsluiting van de 

hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid winddicht uitgevoerd. 

3. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek waarbij smeltslakgrit of 

een mineraal straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt dan wel waarbij metallisch 

straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt, wordt in aanvulling op het tweede lid tijdens de 

werkzaamheden gezorgd voor een permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde lucht 

mag het stofgehalte niet meer bedragen dan 10 mg/Nm?, bepaald volgens NEN/ISO 9096. 

4. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, waarbij smeltslakgrit of 

een mineraal straalmiddel wordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt dan wel 

conserveringswerkzaamheden die worden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek, waarbij een stof uit 

categorie C wordt gebruikt, worden in aanvulling op het derde lid, de zijwanden en bovenzijde van de 

hulpconstructie als bedoeld in het derde lid, stofdicht uitgevoerd. 

Artikel 2.11 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R4-techniek wordt de vloer van de 

hulpconstructie als bedoeld in artikel 2.9, eerste lid vloeistofdicht uitgevoerd en wordt de hulpconstructie 

uitgebreid met zijwanden van gaasnetten met een maaswijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter, die 

aansluiten op de vloer en minimaal 1 meter boven het te behandelen deel van het object uitsteken. 

2. Bij het lozen van de in de hulpconstructie opgevangen vloeistof bedraagt het gehalte aan onopgeloste 

bestanddelen niet meer dan 50 milligram per liter. 

Artikel 2.12 

1. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij een stof uit 

categorie A vrijkomt, is artikel 2.11 van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij smeltslakgrit of 

mineraal straalmiddel wordt gebruikt, wordt de hulpconstructie als bedoeld in artikel 2.11 ook aan de bovenzijde 

afgesloten. 

3. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek, waarbij een stof uit 

categorie B vrijkomt of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C2-techniek 

waarbij een stof uit categorie B wordt gebruikt, worden de zijwanden en de bovenzijde als bedoeld in het tweede 

lid, vloeistofdicht uitgevoerd. 

4. Indien reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek waarbij een stof uit 

categorie C vrijkomt of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een C2-techniek 

waarbij een stof uit categorie C wordt gebruikt of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd met behulp 

van een C3-techniek waarbij een stof uit categorie B wordt gebruikt, wordt in aanvulling op het derde lid tijdens 

de werkzaamheden gezorgd voor een permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde 
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lucht bedraagt het stofgehalte niet meer dan 10 mg/Nm3, bepaald volgens NEN/ISO 9096. 

Artikel 2.13 

Indien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan spoorbruggen, bevat de 

hulpconstructie in afwijking van de artikelen 2.9 tot en met 2.12 aan de bovenzijde geen hulpconstructie en aan de 

in- en uitrijrichting geen zijwand en lopen de zijwanden maximaal twee meter boven het te behandelen deel van het 

object door. 

Artikel 2.14 

Indien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan vaste objecten die direct 

in contact staan met een oppervlaktewaterlichaam, omsluit de hulpconstructie in afwijking van de artikelen 2.9 tot en 

met 2.12 de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel mogelijk. 
  

Art    el2.15 

Indien reinigingswerkzaamheden of conserveringswerkzaamheden worden uitgevoerd aan een vast object dat door 

het aanbrengen van een hulpconstructie beperkt stabiel wordt, omsluit de hulpconstructie in afwijking van de 

artikelen 2.9 tot en met 2.12 de ruimte waarin wordt gewerkt zoveel mogelijk. 

$ 2.3. Lozen ten gevolge van opslaan en overslaan van goederen 

Ari   el2.16 

Voor de toepassing van artikel 3.13, tweede lid van het besluit worden in ieder geval de volgende goederen als 

inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen: 

a. schoon, onbehandeld hout; 

b. snoeihout; 

c. banden van voertuigen; 

d. straatmeubilair; 

e. tuinmeubilair; 

f. aluminium 
  er, roestvrij staal; 

  g. papier en karto 

h. textiel en tapijt, en 

  vlakglas. 

  el2.17 

Aan artikel 3.13, vierde lid, onder c‚ van het besluit wordt bij het opslaan van goederen in de buitenlucht in ieder 

geval voldaan indien: 

a. op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, of 

b. er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of oever ligt. 

Artikel 2.18 

1. Aan artikel 3.13, vierde lid, onder c‚ van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met inerte 

goederen in ieder geval voldaan indien: 

a. bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder 

geval niet groter is dan 5 meter, of 

b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een 

morsklep. 

  Bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen wordt het schoonmaken van grijpers wordt zo 

uitgevoerd dat overslagresten of spoelwater niet in een oppervlaktewaterlichaam geraken. 

Artikel 2.19 

Andere goederen, niet zijnde inerte goederen, die boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, 
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staan opgesteld: 

a. boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen goederen bevindt en de gelekte vloeistoffen 

opvangt en zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen, of 

b. boven een doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met daarop 

afgestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken. 

Artikel 2.20 

Aan artikel 3.13, vierde lid, onder a en b, van het besluit wordt bij het opslaan van goederen in de buitenlucht 

behorend tot de stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval voldaan indien de stoffen door besproeiing 

vochtig worden gehouden. 

Artikel 2.21 

Aan artikel 3.13, vierde lid, onder a en b, van het besluit wordt bij het mengen van goederen behorend tot de 

stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in de buitenlucht in ieder geval voldaan indien bij het opbouwen en 

afgraven van een menghoop deze goederen worden bevochtigd. 

Artikel 2.22 

Aan artikel 3.13, vierde lid 4, onder a en b, van het besluit wordt bij overslag van stuifgevoelige goederen in ieder 

geval voldaan indien: 
  

a. bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot minder dan één meter, of 

goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR afdoende worden bevochtigd, zo mogelijk 

vooraf, of 

c. de stofemissie van goederen uit de stuifklasse S2 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR tijdens het laden en lossen 

met een nevelgordijn wordt tegengegaan. 

Artikel 2.23 

Onverminderd artikel 2.22 wordt aan artikelen 3.13, vierde lid onder a en b, van het besluit bij het verladen van 

goederen behorend tot: 

a. stuifklasse S2 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 

goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie; 

b. stuifklasse S3 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 

trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen; 

c. stuifklasse S4 van bijlage 4.6 van de NeR door middel van storttrechters in ieder geval voldaan indien de 

goederen worden bevochtigd met behulp van een doelmatig werkende watersproei-installatie, of indien de 

trechters zijn voorzien van doelmatige windreductieschermen. 

Artikel 2.24 

Onverminderd artikel 2.22 wordt aan artikel 3.13, vierde lid, onder a en b, van het besluit bij het laden en lossen van 

goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van bijlage 4.6 van de NeR met behulp van grijpers in ieder geval 

voldaan indien het laden en lossen plaatsvindt met deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers. 

Artikel 2.25 

Onverminderd artikel 2.22 wordt aan artikel 3.13, vierde lid, onder a en b, van het besluit bij het beladen en lossen 

van lichters met goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 en S4 van bijlage 4.6 van de NeR in ieder geval 

voldaan indien de lichterbelader is uitgerust met een stortkoker die nagenoeg tot op de bodem van het ruim of tot op 

het reeds gestorte materiaal reikt. 

$ 2.4. Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam 

Artikel 2.26 

Als interventiewaarde als bedoeld in artikel 3.17, tweede lid, van het besluit gelden de waarden die met betrekking 

tot de in die tabel genoemde stoffen zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage B, behorende bij de Regeling 

bodemkwaliteit. 
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Hoofdstuk 2a. Bepalingen met betrekking tot gesloten bodemenergiesystemen 

Artikel 2a,1 

1. Voor het bijhouden van een registratie met betrekking tot het in werking hebben van een gesloten 

bodemenergiesysteem overeenkomstig artikel 3a.8, eerste lid, onder a, van het besluit worden tijdens de 

bedrijfsvoering van het systeem momentane metingen uitgevoerd met een nauwkeurigheid van ten minste 0,3°C 

en een frequentie van ten minste eenmaal per 15 minuten. 

  Voor het bijhouden en registreren van gegevens met betrekking tot een gesloten bodemenergiesysteem 

overeenkomstig artikel 3a.8, eerste lid, onder b, van het besluit worden tijdens de bedrijfsvoering van het 

systeem momentane metingen uitgevoerd met een nauwkeurigheid van ten minste 5 % en een frequentie van 

ten minste eenmaal per 15 minuten. 

Artikel 23.2 

Het energierendement dat een gesloten bodemenergiesysteem behaalt bij de levering van warmte of koude aan een 

bouwwerk, wordt bepaald overeenkomstig de volgende formule: 

SPF= QW +Qk 

E+G 

waarbij wordt verstaan onder: 

  

Qw : de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid warmte per jaar in MWh; 

Qk : de door het bodemenergiesysteem aan het bouwwerk geleverde hoeveelheid koude per jaar in MWh; 

E: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid elektriciteit per jaar in MWh; 

G: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid gas per jaar in MWh. 

Hoofdstuk 3. Wi 

    ing van de Ac! eitenregeling milieubeheer 

Art   el3.1 

[Wijzigt de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.] 

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen 

Ari   el41   

1. Artikel 2.3 is niet van toepassing op een zuiveringsvoorziening die is geplaatst voor 1 juli 2012, indien die 

zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank, die een nominale inhoud heeft van ten minste 6 kubieke meter, 

en waarbij: 

a. de septic tank uit drie compartimenten bestaat; 

b. de nominale inhoud, in de stroomrichting, over de compartimenten is verdeeld in de verhouding twee staat 

tot één staat tot één; 

de scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank ten minste 20 centimeter boven het 

waterniveau uitsteken; 

  

d. de instroomopening in het eerste compartiment van de septic tank zich ten minste 10 centimeter boven het 

waterniveau bevindt; 

e. de toevoerpijp ten minste 5 centimeter en ten hoogste 10 centimeter uit de binnenwand steekt; 

f. de doorstroomopeningen in scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank zodanig zijn 

uitgevoerd, dat: 

1°, doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen; 

2°, de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste 100 

vierkante centimeter en ten hoogste 400 vierkante centimeter bedraagt; 

3°, de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 centimeter onder het waterniveau ligt; en 
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4°, de onderkant van de doorstroomopeningen hoger ligt dan de helft van de waterhoogte gemeten vanaf 

de bodem van de septic tank; 

9. de afvoeropening van een septic tank voorzien is van een duikschot of een T-stuk zodat afvoer van 

bodemslib of drijflagen wordt voorkomen; en 

h. de waterhoogte in een septic tank ten minste 1,2 meter bedraagt en ten hoogste bedraagt: 

1. 2,2 meter bij een inhoud van ten hoogste 10 kubieke meter; 

2°. 2,5 meter bij een inhoud van meer dan 10 kubieke meter. 

2. Indien afzonderlijke septic tanks als bedoeld in het eerste lid paralle! zijn geschakeld, bedraagt de gezamenlijke 

nominale inhoud ten minste 6 kubieke meter en voldoet iedere tank afzonderlijk aan de voorschriften genoemd 

in het eerste lid, onderdelen a tot en met h. 

3. Opdeling van de septic tank als bedoeld in het eerste lid in afzonderlijke in serie geschakelde tanks is 

toegestaan, mits de nominale inhoud van één compartiment niet over verschillende tanks is verdeeld. De 

afzonderlijke septic tanks gelden tezamen als één septic tank. 

Artikel 4.2 

De Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten wordt ingetrokken. 

Artikel 4.3 

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit lozen buiten inrichtingen van 16 maart 2011 (Stb. 

153) in werking treedt. 

Artikel 4.4 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lozen buiten inrichtingen. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

Den Haag, 11 april 2011 

De 

Staatssecretaris 

van Infrastructuur en Milieu, 

J.J. Atsma 
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Garantieverklaring 

De ondergetekende Gebr. Van Kessel Speciale Technieken & Producten BV 

gevestigd te Tiburg 

Hierna te noemen: de garant aannemer” 

n deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door _ (geanonimiseerd)

De ondergetekende Mapei Nederland BV 

gevestigd te Apeidoom 

Hiema fe noemen: de garant verfleverancier” 

in dezerechtsgeldig vertegenwoordigd door _ Naam: I 
  

Verkiaart te hebben kennis genomen van bestekbepalingen van besteknummer: 

Kenmerkt overeenkomst: I8V 08-2019 

dd 8 januar 2019 

ten behoeven van het werk: Conserveren ligger landhoofd Noord, igger landhoofd 

Zuid, westzijde Ïggers 54 Um 36, Zeeandbrug (fase 1J 

n opdracht van Provincie Zeeland 

gevestigd te Middelburg 

‘hlema e noemen: “de opdrachtgever” 

De aannemer en de verfleverancier garanderen de volgens het bestek uitgevoerde 

conserveringswerken m.i.v. 25 jul 2019 voor gen periode van f0 jaar met een aflopende garantie. 

Presfatie-eisen waaraan het coatingsysteem moet voldoen: 

. Onthechting 

visuele beoordeling < 1% van totale pijleropperviak 

e Verkleuring 

(CIE-Labmethode D65/10) _ 4E<0.5 

. Overmatig vuiaanhechting 

Visule beoordeling < 1% van totale pijleropperviak 

. Visueel zichtbare defecten (scheuren, blazen enz‚) 

ISO 4628-2 (blistering) < Density 2; 

ISO 4628-3 (usting) <RI2 

ISO 4628-4 (cracking) < Density ; 

ISO 4828-5 (flaking) < Density 1; 

ISO 4828-6 (verkrijing) < Density 4; 

(geanonimiseerd)



. Hechtjng (doly) 

180 4624 >1,0 MPa en > 50% breuk in onderliggende bestaande systeem of beton. 

De coating wordt de eerste vifjaar elk jaar steekproefsgewijs door de opdrachtgever geïnspecteerd 

Indien tijdens de inspectie een schade wordt vastgesteld, zal de opdrachtnemer de schade herstellen 

‚en zorg dragen voor de bijbehorende kosten volgens de volgende schaal: 

. 1° jaar 100% 

. 2 jaar 90% 

. 3° jaar 80% 

. # jaar 70% 

. S° jaar 60% 

° 6° tot 10e jaar 40% 

Onder kosten wordt verstaan: 

  

  

. Arbeidskosten, rekening houdend met gebruikelijke lonen voor dit soort werken die gedurende 

normale prestatie-uren op het land (onshore) worden vericht. 

. De kosten van verbruikte materiaien en gebruikt materieel. 

. Kosten voor vervoer, (de)montage, zoals bijvoorbeeld ponton, hoogwerker, steigers, enz. 

. Kosten voor opruiming- en opslagkosten van afval enz. 

Onder kosten wordt niet verstaan en dus uitdrukkelijk uitgesloten van de garantie: 

. Gevolg en dervingskosten In verband met niet beschikbaar zijn van de Zeelandbrug 

Ook uitgesloten zij 

. ‘Schade ontstaan door invoed van derden; 

. Mechanische schade. 

Plaats Tiburg 

Datum 29 januari 2021 

Handtekening 

EE 

(geanonimiseerd)

Gebr. Van Kessel Speciale Technieken & Producten BV 

Plaat: n 

Datum 222021 

Handtekening 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Mapei Nederland BV 

(geanonimiseerd)
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